

Cieszyn, dnia 17.11.2016r.

BR.0003.1.36.2016

RADA POWIATU
CIESZYŃSKIEGO

data 24.11.2016r.

nr

Sz. P.

Grzegorz Konieczny

Radny Powiatu Cieszyńskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 19.10.2016r. w sprawie remontu ul. Długiej w Hażlachu, planowanego do realizacji jako zadanie komplementarne do zadania realizowanego przez Gminę Hażlach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uprzejmie informuję, że Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu w dniu 10 listopada br. podtrzymał decyzję z dnia 6 października br. o wykonaniu przebudowy ul. Długiej w Hażlachu na odcinku o długości ok. 980mb.

Decyzja o wydłużeniu odcinka przebudowy ul. Długiej w Hażlachu została podjęta przez Zarząd Powiatu na podstawie pisma z dnia 24.08.2016r. Wójta Gminy Hażlach, który zwrócił się z prośbą o budowę chodnika wzdłuż ul. Długiej na odcinku od lasu Brzezcie w kierunku centrum Hażłacha (strona prawa) do istniejącego chodnika (zakres szerszy niż pierwotnie brany pod uwagę podczas zawierania porozumienia z gminą na potrzeby programu PROW – o ok. 150m).

Odcinek 0,98km ul. Długiej w Hażlachu kończy się ok. 130m przed ostatnią posesją położoną przed lasem Brzezcie, a więc przychylając się do Pana prośby, należałoby wydłużyć zakres o kolejne 130mb. Łączna długość odcinka do przebudowy wynosiła by wówczas ok. 1110mb, a więc konieczne stałoby się przeprowadzenie w ramach toku projektowego postępowania środowiskowego, co miałoby znaczący wpływ na wydłużenie toku projektowego o dodatkowe 4-6 miesięcy.

Ponadto nadmieniamy, że opracowanie dokumentacji dla tego odcinka będzie dosyć skomplikowane i kosztowne z uwagi na konieczność zaprojektowania budowy nowego chodnika, odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej, a także konieczność poszerzenia i ujednolicenia szerokości jezdni, która aktualnie na odcinku bez chodnika waha się od 3,3m do 4,6m szerokości, a na odcinku na którym już istnieje chodnik wynosi ok. 5m szerokości.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, które już wpływają na wydłużenie toku projektowego, wzrost kosztów oraz zważywszy na konieczność rozpoczęcia robót przed 31 maja 2019r., a także mając na uwadze konieczność przygotowania i sfinansowania realizacji innych zadań komplementarnych do zadań gminnych, do których również powiat zobowiązał się (na terenie Gminy Strumień i Zebrzydowice), Zarząd Powiatu Cieszyńskiego postanowił pozostać przy odcinku ok. 0,98km, tj. zakresie już zwiększonym na prośbę Pana Wójta.

Z poważaniem

STAROSTA

Janusz Król