III. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Przebudowa drogi S 2619 Gumna-Dębowiec na odcinku ok. 1,5 km- plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, jako zadanie z listy rezerwowej w miejsce początkowej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2618 S Ogrodzona – Kostkowice”, która nie otrzymała akceptacji Instytucji Zarządzającej. W 2008r. unieważniono przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowej z uwagi na fakt, że wartość jedynej złożonej oferty znacznie przewyższała wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie.  Zakończenie prac projektowych oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie planuje się w III kwartale 2009 roku.

2. Przebudowa drogi 2606 S Goleszów-Hermanice na odcinku 1,2 km oraz ul. Dominikańskiej w Ustroniu (dokumentacja i wykupy)– plan 300.587 zł, 
wykonanie 150.587 zł (w tym niewygasające 42.433 zł).
Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2007 – 2013 jako zadanie dwuetapowe. 

Pierwszy etap dotyczy przebudowy ul. Dominikańskiej w Ustroniu. Zadanie posiada prawomocne pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie rozpoczęcia robót. Poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji dokumentacji technicznej (wykonawca: firma HADA z Ustronia, koszt: 7.000 zł). Dla dokonania zakupu gruntów pod inwestycję poniesiono koszty wypisu z rejestru gruntów oraz za operat szacunkowy w wys. 517 zł.

Drugi etap zadania dotyczył opracowania dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej 2606 S ul. Kozakowickiej w Goleszowie (wykonawca: firma RONDO z Katowic, wartość umowy: 67.100 zł). poniesiony wydatek 33.550 zł obejmował 50% wartości umownej za w/w dokumentację techniczną.

Dodatkowo wydatkowano 67.087 zł na zakup nieruchomości gruntowej w Hermanicach (65.205 zł) oraz na opłatę notarialną (1.882 zł).
3. Przystosowanie układu komunikacyjnego Skoczowa- przebudowa ul. Bielskiej – plan 170.000  zł, wykonanie 85.000 zł (w tym niewygasające 64.213 zł).
Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej (wykonawca: firma TELKOL z Kóz, wartość 10.859 zł). Zlecono Pani Lucynie Tomasik wykonanie aktualizacji kosztorysów za kwotę 800 zł., Opracowano również pełne studium wykonalności (wykonawca: Profit Partners z Bielska-Białej, koszt: 8.500 zł) oraz poniesiono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 627 zł. Zadanie „Przebudowa ul. Bielskiej” zostało zaakceptowane do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2007 – 2013.

4. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska w Skoczowie (zadanie zgłoszone do RPO przez G. Skoczów)- na podstawie porozumienia udział Powiatu– plan  70.000 zł, wykonanie 70.000 zł.
Przekazano dotację Gminie Skoczów w wys. 70.000 zł, która zleciła opracowanie studium wykonalności (firma Profit Partners) oraz przebudowę łącznika ul. Ciężarowej-Wiślańskiej z drogą DK-81 (wykonawca – Budimex-Dromex S.A. z siedzibą w Warszawie).

5. Modernizacja ciągu komunikacyjnego łączącego Gminę Brenna z drogą S-1 – przebudowa drogi powiatowej S 2602 Skoczów Brenna na odc. 3,4 km od skrzyżowania z ul. Miodową do skrzyżowania z ul. Malinową w Brennej– plan 13.623 zł, wykonanie 0 zł.

W roku 2008 firma Profit Partners z Bielska-Białej opracowała studium wykonalności za kwotę 8.076 zł. Dokonano również aktualizacji kosztorysów (wykonawca: firma RONDO z Katowic, koszt: 6.503 zł). Środki pochodziły z wydatków niewygasających z 2007r.

6. Przebudowa drogi powiatowej S 2627 Kończyce- Pruchna- Drogomyśl na odc.2,6 km od skrzyżowania z DW 938 w Pruchnej przez centrum Pruchnej w kierunku DK 81  – plan 7.500 zł, wykonanie 0 zł.

W roku 2008 firma Delta Partner z Cieszyna opracowała studium wykonalności za kwotę 7.500 zł.

Środki pochodziły z wydatków niewygasających z 2007r.

7. Przebudowa drogi 2643 S przez wieś Istebna – plan 27.000 zł, wykonanie 26.023  zł.

W roku 2008 została dokończona dokumentacja techniczna (zapłata końcowa 15.000 zł), której wykonawcą była firma ARKADA z Bielska-Białej. Całkowity koszt dokumentacji wyniósł 

84.180 zł. Dla przedmiotowego zadania wykonano także analizę ekonomiczno-finansową niezbędną dla złożenia wniosku o dofinansowanie (wykonawca Delta Partner z Cieszyna, kwota: 6.100 zł). Dodatkowo poniesiono koszt 4.923 zł związany z tłumaczeniem dokumentów niezbędnych do opracowania wniosku o dofinansowanie. Zadanie zgłoszono do dofinansowania w ramach konkursu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

8. Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2- budowa nowej drogi ul. Ładna - Boczna – plan 56.169  zł, wykonanie 17.202 zł. 
W roku 2008 roku wykonano aktualizację dokumentacji  technicznej za kwotę 15.250 zł, wykonawca firma „Hada” z Ustronia. Została wykonana również usługa geodezyjno-kartograficzna za kwotę 1.952 zł (wytyczenie osi głównej oraz pikietażu trasy), wykonawcą była firma Józef Śliż z Ustronia. 

9. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2607 S Cieszyn-Ustroń – plan 59.000  zł,  wykonanie 58.972 zł (w tym niewygasające 17.980 zł).
W roku 2008 firma „Hada” wykonała dokumentację projektową zadania – zapłacono 40.992 zł (wartość dokumentacji wg umowy: 58.560 zł). Zadanie planuje się zgłosić do dofinansowania w ramach konkursu POWT Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska 2007 – 2013 pod wspólną nazwą projektu inwestycyjnego: „Połączenie polsko-czeskich tras rowerowych na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński’. Projekt wymaga uczestnictwa partnera czeskiego, którym ma być miasto Trzyniec.

10. Poprawa układu komunikacyjnego Cieszyna- ul. Bielska odcinek ok. 1 km, od ronda do ul. Z. Kossak – plan 36.600 zł, wykonanie 36.600 zł.

Wydatek dotyczył wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej dla odcinka ok. 1 km ul. Bielskiej w Cieszynie (wykonawcą była firma RONDO z Katowic). Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach konkursu POWT– Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 
2007-2013.

11. Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Hażlach – plan 160.000 zł, wykonanie 146.025 zł.

W roku 2008 dokonano przebudowy chodnika przy ul. Ks. Olszaka w Kończycach Wielkich oraz zbudowano chodnik przy ul. Długiej w Hażlachu i przy ul. Katowickiej w Pogwizdowie. Łączny koszt inwestycji wyniósł 146.024,69 zł (138.868,27 zł – roboty budowlane, 7.156,42 zł – projekt oraz nadzór). Wykonawcą robót była firma BRUK z Cieszyna.

Zadanie zrealizowała Gmina Hażlach na podstawie porozumienia.
12. Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Strumień– plan 300.000 zł, wykonanie 280.900 zł. 
Wydatek dotyczył budowy chodnika przy ul. Głównej w Bąkowie (wartość wg porozumienia – 180.000zł, wykonanie - 170.699,44 zł, nadzór – 2.522,65 zł) oraz budowy chodnika przy ul. Głównej w Drogomyślu (wartość wg porozumienia – 120.000 zł, wykonanie - 110.200,53 zł, nadzór - 1.650 zł). Wykonawcą robót była firma ZGKiM Strumień, zadanie zrealizowała Gmina Strumień na podstawie porozumienia.

13. Budowa chodnika przy drodze powiatowej S 2627 ul. Cieszyńska w Chybiu – rejon skrzyżowania z ul. Kopernika do przystanku PKS w Mnichu– plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł.

Zbudowano chodnik przy ul. Cieszyńskiej w Chybiu. Wykonawcą robót była firma DIEGO z Warszowic. Zadanie zrealizowała Gmina Chybie na podstawie porozumienia.

14. Budowa chodnika wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Brenna – plan 140.000 zł, wykonanie 138.844  zł.

Zbudowano chodnik przy ul. Szpotawickiej w Górkach Wielkich. Koszt inwestycji – 

138.843,90 zł (137.939,48 zł – roboty budowlane, 904,42 zł – nadzór). Wykonawcą była firma DRO-MOST z Brennej. Zadanie zrealizowała Gmina Brenna na podstawie porozumienia.

15. Przebudowa ul. Objazdowej w Skoczowie– plan 553.500 zł, wykonanie 347.720 zł. 
Zadanie zostało dokończone w 2008r. Poniesiono następujące wydatki:

- roboty budowlane wykonane przez firmę Radex z Bielska-Białej – 333.320 zł,

- koszty podziału gruntów zajętych pod pas drogowy – 13.960 zł,

- koszty wypisu z ksiąg wieczystych – 288 zł,

- koszty map i wypisów z rejestru gruntów – 152 zł.

Łączna wartość inwestycji prowadzonej w latach 2007-2008 wyniosła 4.205.403 zł.

Źródła finansowania: 

2.087.136 zł - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach GAMBIT 

1.067.663 zł - środki budżetu Gminy Skoczów

1.050.604 zł. – oraz środki z budżetu powiatu cieszyńskiego.

16. Przebudowa drogi powiatowej S 2674 Wisła Czarne- Szarcula- Kubalonka– plan 

100.970 zł, wykonanie 100.965 zł.

Ubiegłoroczny wydatek stanowił końcową płatność dla Głównego Wykonawcy - firmy „INFRAPOL” z Rudy Śląskiej. Środki pochodziły z pomocy finansowej Województwa Śląskiego. Zadanie zakończono i rozliczono 26 maja 2008r., a całkowity koszt zadania realizowanego od 2007 r. wyniósł 2.680.125 zł.

17. Przebudowa przepustu okularowego na potoku Kisielówka (w ciągu drogi powiatowej 2613 S Międzyświeć – Goleszów) - plan 154.000 zł, wykonanie 151.555 zł zł. 
Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nowego przepustu skrzynkowego z prefabrykowanych elementów żelbetowych, a także umocnienie skarp oraz dna potoku w obrębie przepustu. Wykonawcą robót było PW „BUDIMPEKS” Wiesław Bryś z Wilkowic, a nadzór nad robotami sprawował mgr inż. Jacek Leszczyński z Bielska-Białej. Wydatki powyższe obejmowały: roboty budowlane o wartości 141.585 zł, roboty towarzyszące o wartości 7.300 zł oraz nadzór – 2.670 zł.

18. Modernizacja drogi powiatowej 2602 S – ul. Górecka w Skoczowie (dokumentacja projektowa)– plan 156.160 zł, wykonanie 78.080 zł. 
Poniesiony wydatek obejmował zapłatę 50% wartości umownej za wykonanie dokumentacji technicznej. Wykonawcą dokumentacji jest firma „PYLON” z Katowic - wartość umowy 

156.160 zł. Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Skoczów, 50% wartości dokumentacji ma być sfinansowane w ramach pomocy finansowej Gminy Skoczów.  

19. Most na rzece Wiśle w Skoczowie – prace przygotowawcze – plan 65.000 zł, 
wykonanie 0 zł.

W 2008r. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej Firmie Usług Projektowych  mgr inż. Roman Rogowski ze Skoczowa (wartość umowy: 82.960 zł). Całkowita płatność nastąpi ze środków budżetu 2009r.

20. Przebudowa mostu i skrzyżowania w ciągu Alei Łyska (dokumentacja)– plan 65.758 zł, wykonanie 65.758 zł (w tym niewygasające 65.758).
Powyższa kwota została przeniesiona do środków niewygasających z końcem 2008r. i jest przeznaczona na zapłatę końcową za wykonanie dokumentacji projektowej – zgodnie z zawartą umową z firmą AUTOSTRADA II  z Katowic (wartość umowy: 93.940zł). Wydłużenie terminu zakończenia prac projektowych jest spowodowane zmianą przepisów dotyczących uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę oraz odwołaniami osób prywatnych od decyzji ustalającej lokalizację drogi. W I kwartale 2009r. planuje się złożyć dokumentację do organu architektoniczno-budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowę.

21. Poprawa układu komunikacyjnego Cieszyna- most na Bobrówce oraz wiadukt w ciągu ul. Bielskiej– plan 163.400 zł, wykonanie 103.700 zł.

Wydatek dotyczył wykonania dokumentacji technicznej remontu mostu nad rzeką Bobrówką oraz na przebudowę wiaduktu kolejowego nad torami PKP (obiekty znajdujące się w ciągu ul. Bielskiej w Cieszynie). Wykonawcą opracowań była firma MOST z Katowic, wartość umowy: 48.800 zł (most nad rz. Bobrówką) i 54.900 zł (wiadukt nad torami PKP).

22. Przebudowa mostu w Ustroniu Dobce w ciągu drogi powiatowej 2655 S- ul. Ślepa – plan 568.387 zł, wykonanie 107.360 zł.

Poniesiono koszty prac projektowych (wykonawca - firma EUROPROJEKT z Bielska-Białej, wartość umowy: 51.240 zł oraz firma Usługi Projektowe Lech Marcisz z Bielska-Białej, wartość umowy: 56.120 zł). Zlecenie przeprojektowania miało na celu obniżenie wartości kosztorysowej zadania, m.in. dzięki wynegocjowaniu obniżenia założeń technicznych wymaganych przez RZGW. Zadanie posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Rzeczowa realizacja jest zaplanowana na 2009r.

23. Dokumentacja obiektu mostowego w Górkach – plan 48.760 zł, wykonanie 48.759 zł 
(w tym niewygasające 5.608 zł).
Poniesiony wydatek w kwocie 43.152 zł dotyczył częściowej zapłaty za prace projektowe, których wykonawcą była firma Hada (wartość umowy: 48.760 zł). W I kwartale 2009r. zadanie powinno uzyskać pozwolenie na budowę, co spowoduje dokonanie końcowej płatności (5.608 zł) za przedmiot umowy.

24. SIP- System Informacji Przestrzennej – plan 48.780 zł, wykonanie 25.000 zł.

W 2008r.  opracowano studium wykonalności zawierające elementy dokumentacji technicznej za kwotę 25 000 zł, wykonawca - firma „INFOGIS” Matela Wojciech z Katowic. Projekt przeszedł etap oceny wstępnego kwalifikowania do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2007-2013.

25. Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu – plan 2.300  zł,
 wykonanie 0 zł. 
Realizacja zadania nastąpi w roku 2009.

26. Instalacja systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym – plan 29.340 zł, wykonanie  29.750 zł. 
Zamontowano system monitoringu CCTV w dwóch budynkach Starostwa. Koszt inwestycji – 29.750 zł. Środki pochodziły z darowizny Towarzystwa Ubezpieczeniowego. 
27. Adaptacja pomieszczeń ZST Cieszyn na archiwum Starostwa – plan 8.800 zł, wykonanie  9.189 zł.

Zamontowano alarm oraz założono kraty w oknach.
28. Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji i serwerowni Starostwa – plan 
37.700 zł, wykonanie 33.371 zł.
W roku 2008 utworzono 4 nowe stanowiska komputerowe dla potrzeb Wydziału Komunikacji w pomieszczeniu na I piętrze przy ul. Bobreckiej, koszt 30.600 zł oraz rozbudowano infrastrukturę w serwerowni Starostwa, koszt 2.771 zł.

29. Wymiana pokrycia dachu budynku Starostwa przy ul. Szerokiej – plan 50.000 zł, wykonanie 46.238 zł.

Usunięto usterki pokrycia dachowego w budynku Starostwa przy ulicy Szerokiej.

30. Modernizacja dachu i elewacji budynku LO im. Osuchowskiego w Cieszynie – plan 964.400 zł, wykonanie 951.000 zł.

W 2008r. trwały prace związane z realizacją II etapu zadania - wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem ścian elewacji od frontu budynku (Plac Słowackiego), wartość etapu wg umowy 950.000 zł. Głównym Wykonawcą zadania jest firma „ADAMEX” z Bielska-Białej.

Oprócz tego poniesiono koszty nadzoru autorskiego w wys. 1.000 zł.

W drugiej połowie roku Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przyspieszenie realizacji III etapu zadania – wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem ścian elewacji od strony Placu Wolności, który był planowany na 2009r. Wartość III etapu  wg umowy wynosi 637.517 zł (po aneksie).

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na szybszą realizację zadania z tym, że zastrzegł iż płatność za III etap nastąpi dopiero w 2009r, na co Wykonawca wyraził zgodę.

Wykonawca  do końca 2008r zrealizował roboty związane z III etapem inwestycji, odbiór końcowy zaplanowano na dzień 16.03.2009r.
31. Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem oraz przewiązką łączącą obiekt sportowy z ZSO im. M. Kopernika w Cieszynie – plan 75.000 zł, wykonanie 75.000 zł.

W 2008r. poniesiono koszt aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej hali sportowej w wys. 75.000 zł, wykonawcą była Firma „MIASTOPROJEKT” z Cieszyna. 

W dniu 26.05.2008r. wydano decyzję pozwolenia na budowę.

Inwestycję planuje się realizować w latach 2009 - 2011, a na jej cel pozyskać środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

32. Termomodernizacja obiektów ZSP nr 1 w Cieszynie – plan 1.448.982 zł, wykonanie  1.381.255 zł.

W I połowie 2008r zakończono roboty związane z przebudową konstrukcji dachu sali gimnastycznej oraz zakończono termomodernizację budynków 1, 2 i 3. Wykonawcą tego etapu była firma „F-BUD” z Wodzisławia Śląskiego (dotychczasowy Wykonawca).

30.08.2008r. zakończono termomodernizację stołówki i internatu oraz wykonano instalację odgromową na tych budynkach. Wykonawcą tego etapu była firma IZOTERM z Pszczyny.

Równocześnie prowadzone były nadzory: elektryczny oraz autorski.

Źródłem finansowania inwestycji w 2008r. była przede wszystkim bezzwrotna dotacja z Fundacji „EKO – FUNDUSZ” udzielona w wys. 1.156.982 zł, a także środki budżetu Powiatu w wys. 224.273 zł.

Całkowity koszt inwestycji realizowanej w latach 2005-2008 wyniósł 4.603.235 zł,

  z czego :

- Termomodernizacja budynków nr 1, 2, 3 
-  2.731.186 zł,

- Termomodernizacja stołówki i internatu 
-  1.142.135 zł,

- Przebudowa dachu sali gimnastycznej     
-     491.715 zł,

- Dokumentacja i nadzory                            
-     238.199 zł.

Środki finansowe pochodziły z następujących źródeł:

- 1.606.298 zł – pożyczka z WFOŚiGW,

- 150.000 zł – dotacja z WFOŚiGW,

- 975.251 zł – kredyt termomodernizacyjny (przyznano premię termomodernizacyjną w wys.   243.813 zł),

- 1.156.982 zł – dotacja z Fundacji „EKO-FUNDUSZ”,

- 714.704 zł – środki własne. (w tym wydatkowano z § 4270 – 51.774 zł), 

33. Termoizolacja budynku Domu Dziecka w Międzyświeciu przy ZSR– plan 16.600 zł, wykonanie 16.227 zł.

W 2008r wymieniono stolarkę okienną, ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodach budynku internatu przy ZSR w Międzyświeciu, w którym siedzibę ma Dom Dziecka. Generalnym Wykonawcą była firma „ADAMEX” z Bielska - Białej. Zadanie zakończono 16 maja 2008 r., a całkowity koszt inwestycji wyniósł 384.597 zł.

Źródłem finansowania zadania były środki finansowe pochodzące z:

- dotacji z WFOŚiGW w wys. 10.183 zł (wydatkowane w 2007 r.),

- pożyczki z WFOŚiGW w wys.73.020 zł (wydatkowane w 2007 r.),

- dotacji z PFOŚiGW w wys. 200.000 zł (wydatkowane w 2008 r.),  

- środki własne w wys. 101.394 (z tego wydatkowano: 22.133 zł – w 2006r., 63.034 zł – w 2007 r., 

  16.227 zł w 2008 r.)

34. Modernizacja budynku ZSB w Cieszynie- wymiana stropów – plan 1.107.000 zł, wykonanie 1.104.575  zł.

Wartość robót budowlanych wg umowy z głównym wykonawcą firmą „ADAMEX” z Bielska – Białej wynosi 2.198.440 zł. 

Realizacja ze względu na specyfikę robót, które mogą być prowadzone tylko w okresie wakacyjnym, została rozłożona na III etapy realizowane w kolejnych latach:

  I  etap: od 16.06.2008r do 15.09.2008r.- wartość robót 1.043.845 zł,

 II etap: od 12.06.2009r do 14.09.2009r. - wartość robót    934.230 zł,

III etap: od 14.06.2010r do 13.09.2010r. - wartość robót    220.363 zł.

W 2008r poniesiono wydatki na:

- roboty budowlane związane z realizacją I etapu - 1.043.845 zł 

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymiany stropów, wykonawca 

  firma „MIASTOPROJEKT”  z Cieszyna -  koszt dokumentacji 104.267 zł, 

- przeliczenie kosztorysów inwestorskich -  Biuro Inwestorskie „DOMUS”- koszt 3.800 zł

- nadzór autorski prowadzony przez firmę „MIASTOPROJEKT”  z Cieszyna – koszt 1.000 zł,

- nadzór elektryczny prowadzony przez firmę „WN” Wiesław Niemczyk – koszt 1.663 zł.

W wyniku dokładnej analizy zakresu robót, co miało wpływ na zakres dokumentacji oraz wartość kosztorysu inwestorskiego na etapie przed wyborem wykonawcy, wartość kosztorysową zadania o 775.000 zł  z czego w 2008r. o 322.000 zł.
35. Studium wykonalności i dokumentacja projektowo-techniczna dla termomodernizacji budynku ZSEG w Cieszynie – plan 93.330 zł, wykonanie 93.330 zł (w tym niewygasające 9.150 zł).

W 2008r. zlecono firmie OMEGATERM z Rybnika opracowanie i złożenie do EKO- FUNDUSZU i WFOŚiGW wniosków aplikacyjnych wraz z audytem energetycznym – koszt 18.300 zł (całkowita wartość umowy 36.600 – płatna w dwóch etapach). Wnioski zostały również uzupełnione o dokumentację projektowo-kosztorysową (wykonawca dokumentacji – firma OMEGATERM) – wartość umowy 56.730 zł. Koszt zadania w 2008 r. wyniósł 84.180 zł, w wydatkach niewygasających ujęto 9.150 zł.

36. Wykonanie chodnika do przystanku autobusowego przy ZSZ w Skoczowie – plan 

25.000 zł, wykonanie 25.000 zł.

W roku 2008 wydatkowano 17.391 zł na dokumentację, mapy ewidencyjne, uzgodnienia, wykonanie chodnika, nadzór oraz usługi geodezyjne. Wykonawcą robót byłą firma Usługi Transportowe Drogowe i Budowlane Karol Cypcer z miejscowości Kowale.

Pozostała kwota: 7.609 zł została przeznaczona na wymianę 8 okien w ZSZ w Skoczowie w budynku B.

37. Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie -  plan 8.431.400 zł, wykonanie 

8.297.188 zł.

Na realizację w 2008 roku przeznaczono łącznie 8.298.229,33 zł. Środki te pokryły następujące rodzaje wydatków:

- Dokumentacja(przeliczenie kosztorysów na OAiT, agregat prądotwórczy, aktualizacja ZZK-i, studium wykonalności) – 101.500,00 zł,

- Roboty budowlano-instalacyjne prowadzone przez Generalnego Wykonawcę „HB-UNIBUD” –    7.315.519,60 zł,

- Waloryzacja wskaźnika kontraktu z Generalnym Wykonawcą – 226.325,30 zł,

- Agregat prądotwórczy wraz z siecią wysokiego napięcia „EPS-SYSTEM” – 583.024,58 zł,

- Nadzory: inwestorski, elektroinstalacyjny, autorski – 6.859,85 zł,

- Dozorowanie budowy w okresie wstrzymania robót (luty- czerwiec) – 65.000,00 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 8.298.229,33 zł.

Poniesione wydatki finansowane były z następujących źródeł:

Kontrakt Wojewódzki – 2.996.904,01 zł

Pomoc finansowa Województwa Śląskiego – 5.000.000,00 zł

Budżet Powiatu (2007) – 301.325,32 zł

Dzięki udzielonej pomocy Samorządu Województwa Śląskiego oraz pozyskanej pod koniec roku dotacji z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego roboty budowlano – montażowe oraz instalacyjne wykonywane przez Generalnego Wykonawcę zostały w 99%  zrealizowane.

Z dotacji udzielonej z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego realizowano roboty budowlano – instalacyjne w salach operacyjnych na poziomie P 2, zabudowano wszystkie materiały zakupione w 2007r (również z dotacji Województwa Śląskiego), w tym wykładziny oraz sufity podwieszane, zakupiono i zamontowano agregat prądotwórczy dla potrzeb nowego pawilonu diagnostyczno – zabiegowego.   

Z dotacji udzielonej z budżetu państwa realizowano roboty budowlano – instalacyjne na wszystkich poziomach oraz wymieniono instalację zimnej wody w kanale instalacyjnym wraz z wymianą sieci hydrantowej.

Ze środków z budżetu państwa zrefundowano wydatki poniesione na dokumentacje techniczne wykonane w 2008r, prowadzone nadzory elektryczne oraz roboty dodatkowe.

Z budżetu Powiatu wydatkowano środki na waloryzację wskaźnika wzrostu cen za roboty budowlane wykonane w 2007r. oraz  na dozorowanie Pawilonu w okresie przerwania robót (luty – czerwiec 2008).

W listopadzie 2008r do Wojewody Śląskiego został złożony wniosek o zatwierdzenie aktualizacji wartości kosztorysowej inwestycji, która wg opracowania przez Biuro Projektowo – Inwestycyjne Służby Zdrowia wyniosła 111.783.900 zł (poprzednia wartość kosztorysowa - 83.516.288 zł). Obecnie oczekuje się na jej zatwierdzenie.

Różnica w wys. 1.041 zł pomiędzy tabelą, a niniejszym opisem wynika z dokonanej refundacji wydatku za media dotyczącego 2007 roku.

38. Dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego  przez ZZOZ w Cieszynie – plan 90.000 zł, wykonanie 40.000 zł.

Przekazano dotacje dla ZZOZ-u za które zakupiono stół operacyjny oraz elektroresektoskop dla oddziału urologicznego, a także aparat do monitorowania pracy serca dla oddziału intensywnej terapii.

39. Studium Wykonalności i dokumentacja projektowo- techniczna (aktualizacja kosztorysów) dla termomodernizacji budynku DPS w Skoczowie – plan 95.892 zł, wykonanie 75.640 zł.

Zlecono firmie OMEGATERM z Rybnika opracowanie i złożenie do EKO-FUNDUSZU i WFOŚiGW wniosków aplikacyjnych wraz z audytem energetycznym – koszt opracowania i złożenia wniosków wg umowy wyniósł 18.300 zł (całkowita wartość umowy 36.600 zł, II transza nie będzie wypłacona ze względu na rezygnację ze składania wniosku do WFOŚiGW oraz BGK). Zlecono i wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania – koszt 57.340 zł.
40. Osiąganie standardów w Domach Pomocy Społecznej – programy naprawcze – plan 250.500 zł, wykonanie 144.952 zł. (w tym niewygasające 95.000 zł.)
W roku 2008 wydatkowano 49.952 zł, z czego 48.000 zł przeznaczono na zakup i montaż drzwi ppoż. wewnątrz budynków A i B w PDPS w Pogórzu oraz 1.952 zł na opracowanie kosztorysu budowlanego do dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku głównego PDPS „Feniks” w Skoczowie. 95.000 zł umieszczono w wydatkach niewygasających dla DPS Cieszyn na roboty wymagane przepisami ppoż.
41. Osiąganie standardów w Niepublicznych Domach Pomocy Społecznej- programy naprawcze – plan 407.500 zł, wykonanie 407.500 zł. 

Wykonanie w kwocie 407.500 zł obejmowało dostosowanie budynków do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego (DPS „Emaus” – 54.000 zł, DPS dla Dzieci w Skoczowie – 10.500 zł, DPS „Betania” – 24.500 zł, DPS Strumień – 217.000 zł) oraz wykonanie łazienek w pokojach mieszkalnych w DPS w Cieszynie – 90.000 zł i dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w DPS „Betania” – 11.500 zł.
42. Modernizacja SSM „Zaolzianka” w Istebnej (dokumentacja i studium wykonalności) -  plan 70.000  zł, wykonanie 6.100 zł.

Sporządzono audyt energetyczny (koszt 6.100 zł) - wykonawca firma „Elwar” Jacek Wardas z Cieszyna.
43. Budowa oraz podłączenie studni głębinowej w SSM Ustroń- Dobka – plan 17.000 zł, wykonanie  17.000 zł.

Wykonano budowę nowej studni głębinowej wraz z robotami towarzyszącymi (dobudowa studni, zabudowa pompy, połączenie instalacji elektrycznej z pompą głębinową, prace geodezyjne) oraz zakupiono pompę głębinową i dwa zbiorniki na wodę.

44. Ocieplenie i wymiana podłóg Muzeum Beskidzkiego w Wiśle – plan 12.770 zł, wykonanie 12.770 zł.

Wykonano ocieplenie poddaszy oraz wymieniono podłogi w w/w muzeum. Wartość wykonanych robót: 12.770 zł.

45. „Moje Boisko – Orlik 2012” – plan 1.245.219 zł, wykonanie 1.245.179 zł (w tym niewygasające 539.224 zł).

 Do końca 2008 roku zrealizowano roboty związane z wykonaniem:

- prac przygotowawczych w obrębie boisk - finansowane z budżetu Państwa,

- podbudów pod nawierzchnie boisk – współfinansowane z budżetu Państwa i Samorządu Województwa Śląskiego,

- przyłączy instalacyjnych i instalacji w obrębie boisk – finansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego,

- ogrodzenia i chodników – finansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Do wykonania pozostały roboty związane z ułożeniem nawierzchni wraz z wyposażeniem boisk. Zaawansowanie procentowe realizacji zadania, obliczone na podstawie faktur i protokołów odbioru oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego wynosi 54%.

Zadanie finansowane jest z następujących źródeł:

- budżetu Państwa – dotacja w wysokości 333.000 zł,

- budżetu Samorządu Województwa Śląskiego -  dotacja w wysokości 333.000 zł,

- budżetu Powiatu – w wysokości 664.178,33 zł.

W wydatkach niewygasających ujęto 539.224 zł.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PZDP – plan 4.000 zł, wykonanie 3.998 zł.

Zakupiono zestaw komputerowy o wartości 3.998 zł dla potrzeb służby drogowej.  

2. Zakup samochodu służbowego dla PZDP– plan 33.000 zł, wykonanie 31.720  zł.

Zakupiono dla potrzeb służby drogowej samochód osobowo – ciężarowy marki RENAULT Messenger o wartości 31.720 zł.

3. Zakup agregatu prądotwórczego z aparatem spawalniczym dla PZDP – plan 6.720 zł, wykonanie 7.997 zł.

Zakupiono agregat spawalniczy o wartości 7.997 zł.

4. Zakup gruntu, na którym usytuowany jest budynek ZSO w Wiśle– plan 69.000 zł, wykonanie 68.950 zł.

Nabyto nieruchomość gruntową w Wiśle w celu uregulowania praw własnościowych pod obiektem LO Wisła.

5. Wymiana stanowisk komputerowych oraz zakup serwera bazodanowego dla Starostwa – plan 122.354 zł, wykonanie 118.974 zł.

 Zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 118.974 zł.

6. Wymiana UPS-ów w szafach teleinformatycznych (2 szt.) – plan 4.000 zł, wykonanie 3.416  zł.

Zakupiono 2 szt. „ups” do szaf teleinformatycznych.

7. Rozbudowa szaf teleinformatycznych o przełączniki sieciowe (switch-e 1 szt.) – plan 7.500 zł, wykonanie 6.832  zł.

Zakupiono D-LINK DGS-3324 SR switch.
8. Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego – plan 75.000 zł, wykonanie  75.000  zł (w tym niewygasające 75.000 zł).
Po podjęciu decyzji o zakupie dwóch samochodów osobowych kwotę 75.000 zł ujęto w wydatkach niewygasających.
9. Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Środowiska – plan 8.200 zł, wykonanie 8.192 zł.

Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz meblami biurowymi.

10. Zakup drukarki teletransferowej dla Wydziału Komunikacji – plan 7.000 zł, wykonanie 5.713 zł.

Została zakupiona drukarka teletransferowa w cenie 5.713 zł.

11. Zakup samochodu dla Policji – plan 14.000 zł, wykonanie 14.000 zł.

Przekazano środki na fundusz Policji celem dofinansowania zakupu samochodu przez KP Policji w Cieszynie.

12. Zakup serwera komputerowego na potrzeby KP PSP– plan 7.500 zł, wykonanie 7.500 zł.

Zakupiono serwer komputerowy  w kwocie 7.500 zł 

13. Zakup kosiarki dla ZSZ w Skoczowie –  plan 8.000 zł, wykonanie 7.995  zł.

Dla potrzeb szkoły zakupiono ciągnik koszący.

14. Zakup sprzętu do ambulatorium w Wiśle – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł.

Na podstawie porozumienia Miasto Wisła  udzieliło Powiatowi Cieszyńskiemu bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego  na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu do Ambulatorium w Wiśle.
Zakupiono aparaturę medyczną do ambulatorium – elektrokardiograf  za łączną kwotę 5.243 zł, brakującą kwotę CPR pokryło ze środków własnych.

15. Zakup wyposażenia stanowiącego środki trwałe- DPS Cieszyn – plan 30.309 zł, wykonanie  28.855  zł.

Dokonano zakupu pralnicy i suszarki za łączną kwotę 28.855 zł.

16. Zakup wyposażenia stanowiącego środki trwałe- DPS Skoczów – plan 48.700 zł, wykonanie 48.673 zł.

Zakupiono 2 zbiorniki na ciepłą wodę – 17.000 zł, pralnicę z wirówką – 24.973,40 zł oraz 2 zestawy komputerowe w cenie 6.700 zł.

17. Zakup gruntu przylegającego do DPS Skoczów – plan 45.000 zł, wykonanie 45.000  zł.

W związku z planem przenoszenia pensjonariuszy z DPS-u w Drogomyślu do Domu Pomocy Społecznej „FENIKS”  zakupiono działkę przylegającą do DPS-u, w celu zwiększenia  terenów „zielonych” – spacerowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, przebywających obecnie w ośrodku DPS „FENIKS”. 

18. Zakup wyposażenia stanowiącego środki trwałe – DPS Kończyce Małe – plan 33.503 zł, wykonanie 33.503 zł.

W 2008r. zakupiono kocioł grzewczy za kwotę 3.788 zł, patelnię elektryczną w kwocie 4.615 zł, schodołaz w kwocie 20.000 zł oraz agregat prądotwórczy za 5.100 zł.

19. Zakup samochodu dla DPS Pogórze – plan 15.500 zł, wykonanie 15.500 zł.

Zakupiono 7- osobowy samochód marki OPEL Zafira  dla potrzeb pensjonariuszy. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 40.900 zł, z czego 25.400 zł DPS wydatkował z dochodów własnych pochodzących z darowizn.

20. Zakup wyposażenia stanowiącego środki trwałe- DPS Pogórze – plan 47.170 zł, wykonanie  46.801 zł.

Zakupiono pralnicowirówkę, obieraczkę, schodołaz, patelnię elektryczną oraz wymieniono wsad kotła warzelnego.

21. Zakup zestawu komputerowego wraz z programem do płac dla PCPR – plan 8.800 zł, wykonanie 8.800  zł.

Wymieniono system PŁACE firmy RECORD na wersję działającą w systemie Windows za kwotę 5.761 zł oraz zakupiono komputer za kwotę 3.039 zł.

22. Zakup dwóch zestawów komputerowych dla PCPR – plan 9.200 zł, wykonanie 8.662 zł.

Zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 8.662 zł.

23. Zakup sprzętu komputerowego dla PUP – plan 17.775 zł, wykonanie17.775 zł.

Zakupiono sprzęt komputerowy  o wartości 17.755 zł.

24. Zakup sprzętu i wyposażenia w związku z realizacją programu „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego / Muzeum Śląska Cieszyńskiego – strażnica na pograniczu kultur” – plan 152.331 zł, wykonanie 152.331  zł.

W 2008 roku zakupiono eksponaty oraz środki trwałe na kwotę 152.331 zł.
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