III.WYDATKI MAJĄTKOWE 
1. Przebudowa drogi S 2619 Gumna - Dębowiec na odcinku ok. 1,5 km (dokumentacja) plan 204 758,00 zł; wykonanie 177 998 zł

W I półroczu 2009 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji technicznej: pierwszy unieważniono z powodu braku ofert, a w wyniku drugiego przetargu wybrano firmę RONDO z Katowic. 

Zadanie planowane było do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W związku z wysokimi kosztami realizacji przebudowy drogi (wartość kosztorysowa ok. 13 mln) oraz, z drugiej strony, niską wartością możliwego do uzyskania dofinansowania (ok. 680 tys.) Zarząd Powiatu zrezygnował z realizacji tego zadania.

Poniesiono koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz podziału działek ( 177 998 zł) niezbędnych do przygotowania wniosku. 

2. Przebudowa drogi 2606 S Goleszów-Hermanice na odcinku 1,2 km oraz ul. Dominikańskiej w Ustroniu ( dokumentacja i wykupy), plan 2 000 000 zł; wykonanie 57 928 zł ( dodatkowo wydatki  niewygasające 42 433 zł )

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Ze środków niewygasających z końcem roku 2008 wydano kwotę 33 550 zł na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi (w części dot. Kozakowic) oraz 8 883 zł za wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości. 


W roku 2009 r. poniesiono koszty: wykonanie wersji elektronicznej dokumentacji zadania, wypis z rejestru gruntów, aktualizacja mapy do celów projektowych, projekt podziału nieruchomości, aktualizacja dokumentacji projektowej (łącznie 29 113 zł), a także wykonanie pełnego studium wykonalności oraz podziałów geodezyjnych nieruchomości ( łącznie 28 815 zł) niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Dostosowano również dokumentację techniczną w części dotyczącej ul. Kozakowickiej do nowych przepisów. W październiku otrzymano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej

3. Przebudowa ul. Bielskiej w Skoczowie; plan 755 720 zł; wykonanie 418 553 zł ( dodatkowo wydatki niewygasające 187 zł )

Zadanie rozpoczęte w zakresie robót drogowych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, oraz pomocą finansową Gminy Skoczów (120 000 zł). 

W 2009 r. poniesiono koszty: aktualizacja dokumentacji, studium wykonalności, kosztorys inwestorski, szczegółowa specyfikacja techniczna ( łącznie 8 246 zł), koszt inżyniera kontraktu (156 160 zł) oraz nadzór autorski (1 220zł). Wartość wykonanych robót budowlanych to 252 927 zł. 

Głównym wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe i Transport TIRMET i Żywiecka Spółka Drogowa DROMIL. Wartość umowy – 6 076 856 zł, natomiast planowany termin zakończenia prac to koniec września 2010 roku. Natomiast funkcję inżyniera kontaktu pełni Menedżer Budownictwa inż. J.Kołosowski.
4. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska w Skoczowie (zadanie zgłoszone i realizowane przez G. Skoczów) - na podstawie porozumienia udział Powiatu, plan  14 290 zł; wykonanie 14 290 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Na mocy porozumienia z Gminą Skoczów ( która realizuje zadanie) inwestycja współfinansowana jest przez Powiat.

W 2009 roku przekazano kwotę 3 660 zł, jako udział w koszcie opracowania studium wykonalności oraz 10 630 zł, jako udział w robotach budowlanych.

5. Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą ekspresową S-1plan 3 152 672 zł; wykonanie 2 806 zł

We wrześniu 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Zadanie będzie realizowane w  2010 r.

W roku 2009 r. przygotowano przetargi na: wybór inżyniera kontraktu i wykonawcę robót. Poniesiono koszty sprawdzenia dokumentacji projektowej (366 zł) oraz aktualizacji dokumentacji kosztorysowej (2 440 zł).   

6. Przebudowa drogi powiatowej S 2627 na odc. 2,6 km od DW 938 przez centrum Pruchnej w kierunku DK 81, plan 2 861 820 zł; wykonanie 2 806 zł  

         W lipcu 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Zadanie będzie realizowane w  2010 r. W roku 2009 r. przeprowadzono  przetargi na: zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania, wybór inżyniera kontraktu i wybór wykonawcy robót, a koszty jakie poniesiono to: sprawdzenia dokumentacji projektowej (366 zł) oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej ( 2 440zł).

7. Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna, II etap, część I – (Przebudowa ul. Bielskiej – dokumentacja) plan 49 776; wykonanie 49 776 zł

W roku 2009 wykonano podział dokumentacji technicznej całego oprojektowanego odcinka (3,65 km) przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie na 3 niezależne technologicznie ciągi drogowe, celem przygotowania dla części I (odcinek ok. 1,3 km od ul. Cienciały do skrzyżowania z ul. Stawową) wniosku o dofinansowanie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013. Konieczność podziału zadania związana była z wysoką wartością całkowitą (ponad 20 mln zł). 

Koszty jakie poniesiono to: podział dokumentacji technicznej (37 820zł) oraz wykonanie Studium Wykonalności (11 956zł).

8.   Przebudowa drogi 2643 S przez wieś Istebna, plan 3 000 000 zł; wykonanie 2 000 zł

W sierpniu 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (POWT Polska – Słowacja) w kwocie 7 478 353 zł. 

W grudniu 2009 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru (koszt  24 500zł / m-c), natomiast przetarg na wykonanie robót budowlanych rozstrzygnięty został początkiem 2010 r. (wartość robót 7 330 176 zł).

Jedyny koszt w roku 2009, jaki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, to kwota 2 000,00 zł za wykonanie wersji elektronicznej dokumentacji. Całość prac związanych z przebudową drogi planuje się wykonać w roku 2010. 

9.  Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2 - budowa nowej drogi ul. Ładna – Boczna, plan 1 110 798 zł; wykonanie 935 674 zł

Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013. Wkład własny współfinansowany jest w równych częściach przez Powiat Cieszyński i Miasto Cieszyn (467 837zł).

W 2009 r. poniesiono koszty: aktualizacji dokumentacji technicznej (22 800 zł), wykonanie operatu szacunkowego (2 196 zł), inżyniera kontraktu (89 164 zł; umowa z firmą Menedżer Budownictwa inż. J.Kołosowski - 463 000 zł), opłatę administracyjną za usunięcie drzew i krzewów (567 061 zł)oraz koszty promocji (1 201zł). Roboty budowlane prowadzi firma BÓGL & KRYSL, wartość przerobu w 2009 r. – 253 252 zł (umowa – 7 299 053 zł).

 Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30 września 2011 r.

10.   Przebudowa odcinka drogi nr 2642 S - ul. Cieszyńskiej w Skoczowie na odc. 1,5 km (NPPDL); plan  4 500 000 zł, wykonanie 3 746 025 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011 przy dofinansowaniu z budżetu Państwa w wysokości 1 838 400 zł oraz Gminy Skoczów w wysokości  990 108 zł oraz środkami Powiatu – 917 517 zł.

Protokół końcowy odbioru robót podpisano 27 listopada 2009 r. Zakres zadania obejmował: przebudowę drogi na odc. ok. 1,5 km wraz z przebudową odwodnienia, budową chodnika oraz przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej. Koszty jakie poniesiono to: koszt robót drogowych (3 679 999 zł, wykonawcą było Konsorcjum firm Promil-Ekotexbud sp z o.o. oraz P.P.H.i T. Tirmet ), nadzór inwestorski ( 64 904 zł), nadzór autorski oraz koszt tablic informacyjnych/pamiątkowych ( łącznie 1 122 zł).

11.   Modernizacja dwóch mostów w ciągu ul. Bielskiej w Cieszynie (RSO Min. Infr.), plan 3 850 000 zł; wykonanie 2 825 257 zł

Zadanie finansowane dotacją z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 1 403 020 zł, pomocą finansową Miasta Cieszyna (711 118zł) oraz środkami z budżetu Powiatu ( kredyt bankowy).

Koszty jakie poniesiono w związku z realizacją inwestycji to: wykonanie projektu organizacji ruchu na czas remontu (3 943 zł), roboty budowlane (2 715 174 zł, wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie Sp z o.o. ), koszt inspektora nadzoru (91 500 zł) oraz nadzór autorski (14 640 zł).

Planowany termin zakończenia zadania to 15 kwietnia 2010 r. 

W uchwale Rady Powiatu w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2009 wskazano kwotę 113 300 zł na pokrycie końcowych kosztów zadania.

12.  Przebudowa mostu w Ustroniu Dobce w ciągu drogi powiatowej 2655 S - ul. Ślepa, plan 780 000 zł; wykonanie 709 957 zł 

Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury ( 355 280 zł).

 Protokół końcowy odbioru robót podpisano 30 września 2009 r. W ramach zadania wykonano rozbiórkę starego mostu, wybudowano nowy most oraz dokonano przebudowy drogi na dojazdach do obiektu. Koszty jakie poniesiono to: koszt robót (702 957 zł, wykonawcą była firma Most-Bud z Bielska Białej) i koszty nadzoru ( 7 000zł).

13.  Remont drogi powiatowej nr 2621 S na odcinku 500 m w Zamarskach,  plan 243 000 zł; wykonanie 242 200 zł

Zadanie finansowane z dochodów własnych Powiatu i współfinansowane przez Gminę Hażlach (100 000 zł). 

W roku 2009 zrealizowano zaplanowany zakres robót, tj.: profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, rozbiórkę istniejących przepustów, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie powierzchniowego odwodnienia liniowego z elementów betonowych. Zadanie zakończono w październiku 2009r

14.  Remont mostu na rzece Wiśle w Skoczowie (dokumentacja), plan 83 000 zł; wykonanie 82 960 zł

Wykonana i odebrana w czerwcu 2009 r. dokumentacja projektowa sfinansowana została z dochodów własnych Powiatu ( 82 960 zł). 

15.    Modernizacja ul. Frysztackiej w Cieszynie, plan 500 000 zł, wykonanie 5 596 zł 

W związku z nieotrzymaniem w I edycji 2009 r. dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wykonano tylko część prac związanych z tą inwestycją. 

Koszty, jakie poniesiono to: wykonanie projektu organizacji ruchu na czas remontu przepustu (5 246zł) oraz koszt sprawdzenia dokumentacji projektowej (350 zł). 

Wykonana w 2 połowie 2009 r. wycinka drzew przy ul. Frysztackiej zostanie zapłacona w roku 2010 (koszt 30 083 zł).  

W styczniu 2010 r. Miasto Cieszyn, zgodnie z umową, przekazało pomoc finansową w kwocie 17 839 zł na pokrycie połowy kosztów zadania.

W ramach II edycji NPPDL 2008-2011 projekt modernizacji ul. Frysztackiej otrzymał dofinansowanie (2 003 200 zł - kwota wnioskowana), a całość prac budowlanych zaplanowano na rok 2010. 

16.   Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S od DW 937 do DW 938 odc. od Kończyc Małych do Pruchnej, plan 600 000 zł; wykonanie 465 886 zł.

Zadanie finansowane kredytem bankowym i współfinansowane, na mocy umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej, przez Gminę Zebrzydowice (77 648zł).

Zadanie zakończono w sierpniu 2009 r. Zakres obejmował: profilowanie istniejącej nawierzchni masą asfaltową, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4 cm, rozbiórkę oraz wykonanie nowych cieków  liniowych z elementów betonowych. Poniesiony koszt w całości dotyczył wykonanych robót (465 886 zł).

17.   Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Górecka w Skoczowie (dokumentacja), plan 133 590 zł; wykonanie 123 220 zł

Zadanie finansowane z dochodów własnych Powiatu oraz z pomocy finansowej Miasta Skoczów (66 795 zł). 

 W roku 2009 wykonano prace geodezyjne niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej (23 790 zł), dostosowano dokumentację techniczną do nowych przepisów wraz z przeprojektowaniem kanalizacji deszczowej ( 21 350 zł oraz zakończono realizację dokumentacji techniczno – kosztorysowej ( 78 080 zł).

18.  Przebudowa mostu i skrzyżowania w ciągu Al. Łyska (dokumentacja) plan 10 980 zł; wykonanie 10 980 zł ( dodatkowo wydatki niewygasające 65 758 zł )

Zadanie finansowane dochodami własnymi Powiatu.

Ze środków niewygasających z końcem roku 2008 dokonano końcowej zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej – 65 758 zł.

Wydatkowane w 2009 r. środki dotyczyły wykonania, w związku ze zmianą przepisów podczas prowadzenia prac projektowych, podziałów geodezyjnych nieruchomości zajmowanych pod inwestycję (10 980 zł). Po przygotowaniu pełnej dokumentacji technicznej w maju 2009 r. otrzymano pozwolenie na budowę.

19.  Budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Hażlach, plan 224 000 zł, wykonanie 169 227 zł  

Zadanie dotyczące budowy chodników przy drogach powiatowych przeprowadziła, na mocy porozumienia z dnia 11 maja 2009 r., Gmina Hażlach. 

Gmina z własnych środków ( pomoc finansowa ) zrealizowała budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej i ul. Katowickiej oraz wykonała dokumentację dla chodnika przy drodze powiatowej Ks. Kukli w Hażlachu.

20.  Budowa chodnika przy drodze powiatowej Cieszyn - Ustroń nr 2607 S w Bażanowicach; plan 100 000 zł, wykonanie 56 175 zł

 Zadanie, na mocy porozumienia między Gminą Goleszów a Powiatem Cieszyńskim z dnia 30 czerwca 2009 r., zostało przekazane do realizacji Gminie Goleszów i  sfinansowane w całości z pomocy finansowej Gminy Goleszów. Wybudowano chodnik na odcinku od ul. Strzelbin do ul. Potoczki w Bażanowicach.

21.  Budowa chodników przy drogach powiatowych ul. Główna w Pruchnej, ul. Wyzwolenia w Zbytkowie – dokumentacja; plan 20 000 zł, wykonanie 19 947 zł

Na mocy porozumienia zawartego 24 czerwca 2009 r. Powiat Cieszyński powierzył Miastu Strumień wykonanie projektu technicznego budowy chodników przy drogach powiatowych w Pruchnej i Zbytkowie. Stroną prowadzącą projekt było Miasto Strumień ze środków pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego. 

Koszt dokumentacji wyniósł 19 947 zł.
22. Modernizacja ul. 3 Maja i ul. Polańskiej w Ustroniu; plan 570 000 zł; wykonanie 562 398 zł

Na mocy porozumienia zawartego w czerwcu 2009 r. Powiat Cieszyński przekazał Miastu Ustroń kwotę 562 398 zł, jako udział we wspólnie realizowanej modernizacji ulic 3 Maja i Polańskiej w Ustroniu.

23. Enklawa Budownictwa Drewnianego Beskidu Śląskiego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle, plan 477 956 zł; wykonanie 610 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. 

W roku 2009 poniesiono koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich (610 zł) oraz podpisano umowy na: wykonawstwo robót budowlanych ( firma Stolarstwo i Budownictwo Stanisław Ligocki - 901 175 zł), pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi ( 6 954 zł) i elektrycznymi ( 1 028 zł) oraz pełnienie obowiązku inspektora nadzoru autorskiego (3 000 zł). 

Zaplanowane roboty budowlane (budowa kolyby wraz z koszorem, chaty kumornika, kuźni, pasieki pszczelarskiej i zielnika, a także modernizację budynku muzeum, remont poddasza i sanitariatów oraz modernizację schodów wejściowych z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych) planuje się zakończyć do 30 września 2010 r. 

24.  Wykup gruntu w celu regulacji praw własnościowych, plan 7 500 zł, wykonanie 

7 400 zł.

 Zadanie finansowane dochodami własnymi Powiatu

W roku 2009 r. zakupiono notarialnie działkę 39/8 w Cieszynie od Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety ( 4 000 zł) oraz od Parafii św. Jerzego w Cieszynie na Powiat Cieszyński  działki 4/6 i 4/7 – 1 140 zł. Koszty notarialne i opłat sądowych wyniosły 2 260 zł.
25.   Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do internetu – INFOKIOSKI, plan 9 750 zł; wykonanie 0 zł


W roku 2009 Zarząd zdecydował o przystąpieniu do realizacji projektu, mającego na celu stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie, w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. W wyniku wzajemnych uzgodnień Powiat Cieszyński nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia, a miejscem ustawienia infokiosków bedą: Muzeum Śląska Cieszyńskiego z oddziałami, Szpital Śląski, obiekt po byłym przejściu granicznym w Cieszynie-Boguszowicach oraz ośrodek wypoczynkowy „Granit” w Wiśle-Malince. 

26.   Modernizacja dachu i elewacji budynku LO im. Osuchowskiego w Cieszynie, plan 655 917  zł; wykonanie 638 417 zł

Modernizacja dachu i elewacji budynku LO im. Osuchowskiego w Cieszynie, zgodnie z umową realizowana była przez firmę PW ADAMEX z Bielska Białej. Umowa przewidywała zakończenie prac do 31 grudnia 2009 r. 

 W roku 2009 r. koszt inwestycji wyniósł łącznie 638 417 zł, w tym koszt nadzoru inwestorskiego ( 900 zł ). 

Zadanie zakończono w lutym 2009 r., a w marcu 2009 r. sporządzono protokoły końcowe odbioru robót. 

Cały koszt inwestycji prowadzonej w latach 2007-2009 wyniósł 1 984 276 zł, a sfinansowany został  z dochodów własnych Powiatu oraz kredytu. 

27. Adaptacja pomieszczenia byłej kotłowni na salę gimnastyczną, plan 30 000 zł; wykonanie 30 000  zł

 
W pomieszczeniu byłej kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Cieszynie wykonano remont podłogi adaptując to pomieszczenie na salę gimnastyczną. Prace objęły: wykonanie schodów betonowych, przekucie stropu, licowanie lastrykiem schodów, wykonanie klatki schodowej oraz tynków, położenie wykładziny sportowej, wykonanie podłogi w legarach, malowanie ścian i sufitów, obłożenie rur co i wod.kan. płytą OSB oraz zabezpieczenie siatką okien. Finansowanie – dochody własne Powiatu w kwocie 30 000 zł i w pozostałej części - dochody własne szkoły.

28. Modernizacja budynku ZSB w Cieszynie - wymiana stropów, plan 1 140 364 zł; wykonanie 1 106 422 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu. 

W 2009 r. poniesiono wydatki związane są z realizacją, przez głównego wykonawcę robót budowlanych firmę PW ADAMEX z Bielska Białej, II i częściowo III etapu robót budowlanych oraz z wykonaniem robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania (1 102 717 zł), nadzorem autorskim (1 400 zł) oraz nadzorem elektrycznym (2 305 zł).

W roku 2010 planuje się realizację ostatniego etapu inwestycji i zakończenie zadania.

29. Termomodernizacja budynku ZSEG i Administracji Powiatu w Cieszynie, plan  
2 741 535 zł; wykonanie 1 858 605 zł ( dodatkowo wydatki niewygasające 9 150 zł )

Zadanie zakończono 30 września 2009 r., a sfinansowane zostało dochodami własnymi Powiatu (127 101 zł), kredytem bankowym z BOŚ ( 433 406 zł) oraz pożyczką ( 1 017 948 zł) i dotacją ( 373 480 zł) z WFOŚiGW.

W roku 2009 wykonano całość zaplanowanych prac termomodernizacyjnych (1 824 834 zł - główny wykonawca Fabryka Okien i Drzwi BAS). Pozostałe koszty inwestycji jakie poniesiono to zapłata za pełnienie nadzoru: autorskiego ( 8 100 zł), inwestorskiego ( 15 581 zł), instalacyjnego ( 8 570 zł) i elektrycznego (300 zł) oraz koszt sporządzenia ekspertyzy elewacji sali gimnastycznej ZSEG (1 220 zł). 

Ze środków niewygasających z końcem roku 2008 zapłacono ostatnia transzę za wykonanie studium wykonalności i dokumentacji projektowo-technicznej (9 150 zł).

30.  Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ZSP nr 1 w Cieszynie; plan 504 000 zł, wykonanie 3 128 zł

We wrześniu 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( kwota dofinansowania - 200 000 zł). 

W roku 2009 poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz wykonania ekspertyzy geologiczno-inżynieryjnej ( koszt 3 128 zł).

Wykonawcą robót została firma MASTERS sp. z o.o. ( wartość robót wraz z wynikłymi w trakcie realizacji zadania robotami dodatkowymi - 433 374 zł), jednakże ze względu na warunki pogodowe odbiór końcowy wykonanych prac i zakończenie zadania przesunięto na I kwartał 2010 r. 

W uchwale Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2009 wskazano kwotę 235 875 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie robót budowlanych oraz koszty nadzoru autorskiego -2 500 zł.

31.  Wymiana okien w ZSZ w Skoczowie, plan 290 000 zł, wykonanie 289 999 zł

Zadanie realizowane przez szkołę zostało sfinansowane dochodami własnymi Powiatu. 

Koszty, jakie poniesiono w związku z wymianą okien w budynkach A i B szkoły to:koszt  wymiany wraz z robotami dodatkowymi (278 426 zł), zakup materiałów malarskich i parapetów (4 253 zł), koszt usługi projektowej (4 880 zł) oraz koszt nadzoru budowlanego (2 440 zł). Prace wykończeniowe w budynku B (były internat) były przeprowadzone przez pracowników szkoły.
32. Termomodernizacja budynku ZSR w Międzyświeciu ( dokumentacja ), plan 75 000 zł, wykonanie 58 804 zł.

Zadanie finansowane dochodami własnymi Powiatu. 

W roku 2009 opracowano i przekazano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu (58 804 zł). Natomiast w listopadzie zostały wydane decyzje zatwierdzające projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, które stały się ostateczne z dniem 14 stycznia 2010 r. 

33.  Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie, plan 12 615 897 zł; wykonanie 12 273 309  zł.

Zadanie zostało sfinansowane dochodami własnymi Powiatu 612 007 zł oraz dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 11 661 302 zł. 

W roku w 2009 w modernizowanym i rozbudowywanym pawilonie diagnostyczno-zabiegowym wykonano szereg robót budowlano-instalacyjnych (HB UNIBUD S.A.- 3 097 145 zł), wyposażono: oddział anestezjologii i intensywnej terapii wraz z jedną salą operacyjną urazowo-ortopedyczną (TEHAND Sp z o.o.- 6 884 549 zł ), pomieszczenia centralnej sterylizacji ( SMS Systemy Sterylizacji sp z o.o. - 1 139 370 zł ), oraz izby przyjęć (443 855 zł),  która od września 2009 r. zaczęła przyjmować pacjentów. 

W roku 2009 inwestycja objęła także: dostawę do pawilonu diagnostyczno-zabiegowego pozostałego wyposażenie koniecznego do rozpoczęcia działalności ( 121 925 zł ), wykonanie projektów adaptacji garaży na magazyn odpadów medycznych ( 30 866 zł ), wykonanie balustrad (21 350 zł ), przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie robót elektrycznych dotyczących zasilania dodatkowych urządzeń centralnej sterylizacji (63 806 zł), sporządzenie studium wykonalności dla III etapu inwestycji ( 11 102 zł), kosz projektu, dostawy i wymiany transformatora ( 109 020 zł), koszty nadzorów ( 26 649 zł), koszt aktualizacji przedmiarów robót i kosztorysów ( 6 100 zł ), dostawę sprzętu ppoż. (10 547 zł ), koszt przeniesienia centrali telefonicznej wraz z instalacją i konfiguracją (22 692 zł), waloryzacja robót (201 771 zł ), koszty ochrony pawilonu (57 950 zł) oraz pozostałe koszty poniesione przed  odbiorem izby przyjęć ( 16 743 zł), koszty utrzymania pawilonu diagnostyczno-zabiegowego niezrefundowane przez HB-UNIBUD S.A -7 869 zł.
Złożono wnioski o dofinansowanie planowanego  na rok 2010 wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Natomiast zadanie obejmujące wyposażenie 4 sal operacyjnych oraz adaptację pomieszczeń diagnostyki do posiadanej aparatury zgłoszone zostało do procedury konkur-sowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

34.  Remont dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie, plan 75 000 zł, wykonanie 65 509 zł

Zadanie finansowane dochodami własnymi Powiatu. 

W roku 2009 przekazano Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w  Cieszynie środki z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie w  kwocie  65 509 zł.
35. Standaryzacja domów pomocy społecznej (dot. DPS Cieszyn, DPS Pogórze i DPS Kończyce Małe), plan 93 868, wykonanie  93 867 zł ( dodatkowo wydatki  niewygasające 95 000 zł )

Zadanie finansowane dochodami własnymi Powiatu.

W roku 2009  wykonano zabezpieczenie przeciwpożarowe domu PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie w obrębie klatki schodowej nr 1 i nr 3 ( 50 540 zł) oraz wymianę i modernizację instalacji elektrycznej w budynku Dwór Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu ( 43 327 zł) . 

Ze środków niewygasających z końcem roku 2008 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostosowania obiektu do obligatoryjnych wymogów bezpieczeństwa ppoż. ( dokumentacja i realizacja zadania ), w roku 2009 r. wydano kwotę 95 000 zł. 

36. Modernizacja obiektu SSM "Zaolzianka" – dokumentacja, plan 63 900 zł; wykonanie 49 011 zł

Zadanie finansowane dochodami własnymi Powiatu. 

W roku 2009 poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ( 49 000 zł ) oraz aktualizacji mapy (11 zł). Kosztorys prac wraz z pozostałą dokumentacją przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, jako wniosek o dofinansowanie, który oczekuje na ogłoszenie terminu naboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

37.  Moje Boisko Orlik - 2012, plan 65 000 zł; wykonanie 60 873 zł ( dodatkowo wydatki  niewygasające 539 224 zł )

Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu oraz pomocą finansową Miasta Wisła.

W roku 2009 koszt inwestycji wyniósł 600 097 zł, co stanowiło płatność za końcowe prace na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego ( firma DEEL OLIMP - 594 223 zł, w tym kwota 535 340 zł ze środków niewygasających z końcem roku 2008), wykonanie przyłącza energetycznego (3 884 zł niewygasające ), oraz nadzór elektryczny (1 990 zł). 

Zadanie zakończono 9 lutego 2009 r., a jego całkowity koszt realizacji w latach 2008 i 2009 wyniósł 1 306 052 zł, z czego środki finansowe pochodziły z następujących źródeł:

· dotacja z budżetu Państwa w kwocie 333 000 zł

· dotacja z budżetu Województwa Śląskiego – 333 000 zł  

· budżet Powiatu –  640 052 zł, w tym pomoc finansowa miasta Wisła 200 000 zł. 

	


ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup samochodu osobowego dla PZDP, plan 30 000 zł; wykonanie 29 730 zł.

 
Zakup samochodu osobowego Fiat Panda sfinansowano dochodami własnymi Powiatu. 

2. Zakup 2 zestawów komputerów dla PZDP, plan 8 980 zł; wykonanie 8 680 zł

Zakupiono 2 zestawy komputerów dla 2 nowych stanowisk pracy w zespole inwestycji.

3. Zakup samochodu osobowego dla PINB-u, plan 40 000 zł, wykonanie 39 990 zł

Zakup samochodu osobowego marki Skoda Fabia sfinansowano otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa. 

4. Zakup sprzętu komputerowego i serwera dla Wydziałów Starostwa, plan 87 850 zł, wykonanie 87 850 zł.

W roku 2009 r. zakupiono 14 zestawów komputerowych wraz z serwerem (71 370 zł) oraz wprowadzono system rejestracji czasu pracy (18 416 zł).

Zakupy sfinansowano dochodami własnymi.

5. Zakup pozostałego sprzętu informatycznego i oprogramowania, plan 53 904 zł, wykonanie 53 896 zł.

W roku 2009 r. zakupiono oprogramowanie, drukarki, urządzenie UTM oraz rozbudowano serwer (51 960 zł). 

W ramach tej pozycji sfinansowano część kosztów systemu ewidencji czasu pracy - 1 936 zł.

Zakupy sfinansowano dochodami własnymi Powiatu. 

6. Druga rata zakupu 2 samochodów dla Starostwa, plan 73 850 zł; wykonanie 73 850 zł (dodatkowo wydatki  niewygasające 75 000 zł )

W 2009 roku dokonano płatności za zakup 2 nowych samochodów na kwotę 148 850 zł, w tym ze środków niewygasających z końcem roku 2008 – 75 000 zł. 

7. Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Powiatowej Straży Pożarnej, plan 244 831 zł; wykonanie  244 831 zł 

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego sfinansowano środkami Powiatu (70 690 zł pochodzącymi z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) i pomocą finansową gmin ( 174 141 zł). 

8.  Zakup komputerów, serwerów i systemu rejestracji na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego, plan 130 000 zł; wykonanie 130 000 zł


Zakup 4 zestawów komputerowych ( 32 701 zł), 3 radiotelefonów ( 47 391 zł), 2 rejestratorów rozmów ( 50 290 zł) sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa (130 000 zł).

9. Zakup zmywarki dla DPS Pogórze, plan 9 791 zł; wykonanie 9 791 zł

Zakup zmywarki, jako wyposażenie kuchni DPS Pogórze, za kwotę 9 791 zł został sfinansowany dochodami własnymi Powiatu.

10.  Zakup dla DPS Cieszyn, plan 18 000 zł; wykonanie  18 000 zł

W roku 2009 zakupiono ze środków własnych Powiatu centralę telefoniczną za kwotę 18 000 zł.

11. Zakup sprzętu komputerowego i programu dla PCPR, plan 20 928 zł; wykonanie 20 927 zł

  Zakupiono 3 zestawy komputerowe, 2 monitory, 2 drukarki i program TYLDA. Finansowanie - dochody własne Powiatu. 

12. Zakup kserokopiarki dla PCPR w ramach programu „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim”, plan 6 000 zł; wykonanie 5 490 zł

       Zakupiono kserokopiarkę  ze środków unijnych. 

13. Zakup odśnieżarki, plan 5 300 zł; wykonanie 5 300  zł

 
Zakup odśnieżarki (celem odśnieżania parkingu oraz drogi dojazdowej i chodników na terenie obiektu) dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „GRANIT” sfinansowano dochodami własnymi powiatu ( 5 300 zł).

