III. WYDATKI MAJĄTKOWE
1. Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - plan 5.153.193 zł, wykonanie 4.957.029  w tym:

a) I etap – plan 5.058.943 zł, wykonanie 4.865.529 zł.
W 2007 roku trwały prace związane z drugą, ostatnią częścią zadania, czyli przebudową skrzyżowania ulic: Liburnia, Zamkowa i Frysztacka oraz roboty końcowe. Generalnym Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB–Podbeskidzie” sp. z o.o. Łącznie zapłacono wykonawcy w 2007r za  roboty drogowe 4.526.369 zł.
Poniesiono również koszty Inżyniera Kontraktu w wys. 339.160 zł.
Całkowity koszt zadania realizowanego od 2005 r. wyniósł 11.056. 361 zł i obejmował:

- wykonanie dokumentacji, studium wykonalności,

- przebudowę skrzyżowania ulic: Katowicka, Stawowa, Liburnia, Kolejowa na małe rondo,

- przebudowę skrzyżowania: Liburnia , Zamkowa i Frysztacka na małe rondo,

- koszty Inżyniera Kontraktu i inne.
Źródłem finansowania były środki pochodzące z :

ZPORR-u w wys. 7.502.322,09 zł, (1.244.906 zł pozostało należności wobec Powiatu)
Budżetu Powiatu w wys. 1.777.025 zł,

Budżetu Miasta Cieszyn w wys. 1.777.025 zł (stanowiące pomoc finansową)
b) II etap – plan 94.250 zł, wykonanie 91.500 zł.

Wydatki dotyczyły drugiej raty płatności za dokumentację techniczną zadania „Przebudowa                 ul. Bielskiej w Cieszynie”  wykonanej przez Pracownię Projektową „RONDO” z Katowic.

2. Przebudowa drogi S 2644 w Jaworzynce – plan 5.113.029 zł, wykonanie 4.628.039 zł.

Zadanie w części wykonawczej rozpoczęto pod koniec 2006 r. Generalnym Wykonawcą była firma „DROGI I MOSTY” sp. z o.o. z Bielska – Białej. W 2007 r. Zrealizowano roboty drogowe o wartości 4.383.400zł, poniesiono również koszty Inżyniera Kontraktu J. Kołosowskiego w wys. 205.646 zł, oraz koszty przebudowy słupów energetycznych w wys. 38.993 zł – wykonawca 
„EL-TEL” Juroszek.
Całkowity koszt zadania realizowanego w latach 2005-2007 wyniósł 5.340.299 zł.

Źródłem finansowania były środki pochodzące z:

- INTERREG-u w wys. 3.949.331 zł, (przekazano 1.256.214 zł, pozostała należność wobec 

                                                             Powiatu 2.693.117 zł)
- Budżetu Powiatu 1.390.968 zł (w tym 80.000 zł pomoc finansowa Gminy Istebna)

3. Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego Skoczowa – plan 4.828.500 zł, wykonanie  3.973.535  zł (w tym niewygasające 245.000 zł), w tym:
a) przebudowa ul. Objazdowej – plan 4.528.500 zł, wykonanie 3.761.218 zł (w tym niewygasające 160.000 zł)

Środki finansowe na realizację tego zadania pochodziły z następujących źródeł:

- 2.313.500 zł – z Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT”,

- 1.107.500 zł – z budżetu gminy Skoczów (stanowiące pomoc finansową)
- 1.107.500 zł – z budżetu Powiatu (kredyt z BOŚ). 
Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RADEX” z Bielska - Białej, wartość umowy podstawowej - 3.900.543 zł.
W trakcie realizacji zadania zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych. Na podstawie protokołów konieczności zawarto umowę na roboty dodatkowe z Wykonawcą o wartości            74.275,60 zł.
Wykonano następujące roboty drogowe: przebudowa ul. Objazdowej, wykonanie dwóch skrzyżowań typu rondo, przebudowa chodników, parkingów, zjazdów do posesji, rozbiórka budynku nr 12, przebudowa sieci elektrycznej, wodociągowej, teletechnicznej i gazowej. Wartość robót wykonanych i zapłaconych do 30.11.2007 r. wyniosła 3.534.942 zł. Końcowa faktura od Wykonawcy na kwotę 439.754,27 zł została wystawiona 28.12.2007 r., a jej zapłata nastąpiła w styczniu 2008 r.
Równolegle z robotami drogowymi prowadzono następujące nadzory: inwestorski, autorski, archeologiczny, nadzory w zakresie przebudowy sieci instalacji sanitarnych, teletechnicznych i elektrycznych. Łączny koszt nadzorów wyniósł 52.809 zł.
Oprócz tego poniesiono dodatkowe koszty m.in. zabezpieczenie ściany szczytowej budynku, aktualizacja przejezdności, instalacja telekomunikacyjna w łącznej wysokości 13.468 zł  

Do całkowitego zakończenia zadania pozostały wydatki związane z podziałem geodezyjnym oraz wykupy gruntów, dlatego też 160.000 zł ujęto w wydatkach niewygasających z końcem roku 2007. Równolegle do Wojewody Śląskiego (program GAMBIT) i Gminy Skoczów zostały wystosowane wnioski o ujęcie w wydatkach niewygasających pozostałych niewykorzystanych środków na potrzeby końcowych płatności, które nastąpią początkiem 2008 r.
b) przebudowa ul. Cieszyńskiej i Bielskiej – plan 193.000 zł, wykonanie 120.386 zł 
     (w tym niewygasające 70.000 zł),
W ramach zaplanowanych wydatków zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej oraz projekt budowlany kładki dla pieszych – koszt 46.360 zł; wykonawca „MIASTOPROJEKT” z Cieszyna. Ponadto wykonano aktualizację przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich dla dokumentacji projektowej „Projekt przebudowy ul. Objazdowej i Bielskiej w Skoczowie” przez firmę „EUROPROJEKT” A. Kula z Bielska – Białej – koszt 4.026 zł.

W wydatkach niewygasających umieszczono 70.000 zł na zapłatę pozostałej części dokumentacji.
c) etap II – roboty przygotowawcze na ul. Górny Bór oraz odcinku Skoczów – Pogórze – plan 100.000 zł, wykonanie 84.931 zł (w tym niewygasające 15.000 zł)
W 2007 r. rozpoczęto prace inwestycyjne w zakresie odwodnienia drogi. Wykonano wymianę drenażu oraz betonowych elementów ściekowych o wartości 69.931 zł. Wykonawcą robót była Firma Prac Ziemnych i Drogowych Emil Borecki ze Skoczowa. 

W wydatkach niewygasających umieszczono pozostałe 15.000 zł na kontynuację robót.

d) przebudowa ul. Mickiewicza (dokumentacja) – plan 7.000 zł, wykonanie 7.000 zł.
Zadanie było współrealizowane z Gminą Skoczów, która zleciła wykonanie dokumentacji. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowa J. Milewski z Bielska-Białej, wartość umowy 14.000 zł. Dokumentacja obejmowała remont ul. Mickiewicza od skrzyżowania z            ul. Objazdową do potoku Bładnicy, tj. 419 metrów bieżących (odcinek brukowany).
Zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat przekazał  na ten cel dotację w wys. 7.000 zł. 

4. Modernizacja drogi powiatowej 2638 S Skoczów- Landek, odcinek w Pierśćcu (dokumentacja projektowa) – plan 100.000 zł, wykonanie 46.970 zł (w tym niewygasające 46.970 zł).
Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Projektowo – Wykonawcze „I.M.” s.c. z Rybnika, wartość umowy wynosi 93.940 zł. Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Skoczów, 50% wartości dokumentacji zostanie sfinansowane z pomocy finansowej Gminy Skoczów. W wydatkach niewygasających z końcem roku 2007 r. umieszczono udział finansowy Powiatu w wys. 46.970 zł  na zapłatę należności w roku 2008 r.
5. Modernizacja drogi powiatowej 2602 S Skoczów-Brenna (ul. Górecka w Skoczowie) – plan 168.414 zł, wykonanie 59.780 zł (w tym niewygasające 59.780 zł).
Wykonawcą dokumentacji jest Firma „PYLON z Katowic” - wartość umowy 119.560 zł. Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Skoczów, 50% wartości dokumentacji zostanie sfinansowane z pomocy finansowej Gminy Skoczów.  

W wydatkach niewygasających umieszczono kwotę 59.780 zł stanowiącą wkład własny Powiatu w projekt.
6. Przebudowa drogi S 2619 w gminie Skoczów na odcinku w Ochabach (dokumentacja) – plan 12.353 zł, wykonanie 12.353zł.

Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Prace projektowe wykonane zostały przez Zakład Projektowo-Inwestycyjny „Arkada” w Bielsku Białej.

7. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej S 2602 Skoczów-Brenna z drogą powiatową S 2600 Grodziec – Górki w Górkach Wielkich – plan 409.400 zł, wykonanie 399.632 zł.

Wykonawcą robót została firma Robót Drogowych „BRUK” J. Maciejiczek z Cieszyna.

Realizacja zadania została rozpoczęta pod koniec 2006 r. i obejmowała wykonanie odcinków chodników, podbudowy nowej nawierzchni jezdni, przebrukowanie wysp segregacyjnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.  Zadanie zostało ukończone w maju 2007 r.

Środki finansowe pochodziły z następujących źródeł:

· budżet Powiatu  - 275.000 zł (wydatkowane w 2006 r.)

· budżet Gminy Brenna – 124.632 zł,

· program „GAMBIT” – 275.000 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 674.632 zł.

8. Przebudowa drogi S 2643 w Istebnej (dokumentacja) – plan 42.090 zł, wykonanie          27.090 zł (w tym niewygasające 27.090 zł).
Wykonawcą dokumentacji był firma „ARKADA” z Bielska- Białej. Dokumentacja została złożona do Wydziału Architektury i Budownictwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę (I kwartał 2008 r.) W wydatkach niewygasających umieszczono kwotę 27.090 zł stanowiącą wkład własny Powiatu w projekt, a 15.000 zł przekaże Gmina Istebna (na podstawie zawartego porozumienia). 
9. Modernizacja ciągu komunikacyjnego ul. 3 Maja i ul. Daszyńskiego w Ustroniu – plan 1.273.311 zł,  wykonanie 773.311  zł (w tym niewygasające 100.000  zł).
W ramach tego zadania w pierwszej kolejności wykonano remont mostu i kładki dla pieszych nad rzeką Młynówką w ciągu ul. 3 Maja w Ustroniu. Zakres rzeczowy obejmował roboty przygotowawcze, rozbiórkowe nawierzchni, gzymsów, stalowych dźwigarów, wykonanie nowej nawierzchni betonowej na moście, montaż barieroporęczy, wykonanie ław betonowych pod  konstrukcję kładki, wykonanie konstrukcji stalowej kładki, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na kładce, umocnienie brzegu, zabezpieczenie powierzchni ścian oporowych. Wykonawcą tych robót była firma Roboty Budowlano – Inżynierskie „SATBUD” R. Satława z Gliwic, wartość umowy 268.903 zł. nadzór nad prowadzonymi robotami prowadziła firma „JALE” J. Leszczyński z Bielska – Białej, koszt nadzoru 4.408 zł.
Na realizację zadania przeznaczono 250.011 zł z budżetu powiatu, natomiast 23.300 zł pochodziło z pomocy finansowej Miasta Ustronia.

Odnośnie modernizacji ul. Daszyńskiego w Ustroniu, na podstawie zawartego aneksu do porozumienia, realizację inwestycji przejęło Miasto Ustroń, natomiast Powiat Cieszyński przekaże dotację Ustroniowi w wys. 50% wartości zadania, nie więcej niż 500.000 zł.   

Wykonawcą remontu została Firma „DROGI i MOSTY” sp. z o.o. z Bielska-Białej, wartość umowy - 1.005.590 zł. Nadzór nad robotami prowadzony był przez Firmę P.Szuba - koszt nadzoru wg umowy - 12.200 zł.

W 2007 r. Powiat Cieszyński przekazał środki w wys. 400.000 zł. Ze względu na pogarszające się warunki pogodowe, uniemożliwiające zakończenie robót Miasto Ustroń wystąpiło z wnioskiem             o umieszczenie 100.000 zł w wydatkach niewygasających na dokończenie realizacji zadania w 2008 r.

10. Przebudowa odcinka drogi powiatowej S 2613 – Goleszów ul. Wolności – plan            305.000 zł, wykonanie 292.338 zł.

Zakres rzeczowy obejmował zarurowanie cieku o długości 157 m wraz z wykonaniem studni.

W ramach zadania wydatkowano 18.000 zł na zapłatę operatu wodnoprawnego i projektu budowlanego wykonanego przez Pracownię „AKWAPROJEKT” oraz roboty budowlane związane z zabudową cieku w ciągu drogi powiatowej 2613 S w Goleszowie, których wykonawcą była Firma Robót Drogowych „BRUK” z Cieszyna – wartość wykonanych robót 274.338 zł.

11. Modernizacja budynku obwodu drogowego w Cieszynie – dokumentacja – plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł.

Po przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania ustalono, że koszt prac projektowych znacznie przekracza kwotę zarezerwowaną w budżecie, dlatego odstąpiono od realizacji  zadania w 2007 r.

12. Przebudowa drogi powiatowej S 2674 Wisła Czarne – Szarcula – Kubalonka – plan 2.685.000 zł, wykonanie 2.579.160 zł (w tym niewygasające 124.174 zł).
Na plan finansowy składały się środki finansowe pochodzące z następujących źródeł:

- 2.400.000 zł – pomoc finansowa Województwa Śląskiego,

-    150.000 zł – rezerwa celowa budżetu państwa,

-    135.000 zł – budżet Powiatu.
W I półroczu wydatkowano kwotę 5.956 zł za usługi geodezyjno-kartograficzne wykonane przez Biuro Geodezyjne „GEOMETR” i Firmę Usługi Geodezyjne i Kartograficzne „HABDAS” obejmujące wyjaśnienie przebiegu granic działek drogowych. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania, którym został zakład Robót Inżynieryjnych „INFRAPOL” sp. z o.o. z Rudy Śląskiej, wartość umowy 2.674.174 zł.

Wykonawca wykonał roboty drogowe o łącznej wartości 2.449.030 zł. Pogarszające się warunki atmosferyczne (opady śniegu) nie pozwoliły na całkowite zakończenie zadania (pozostały do wykonania roboty brukarskie oraz odwodnienie drogi), dlatego też kwotę 124.174 zł ujęto w wydatkach niewygasających z końcem roku 2007 na dokończenie zadania wiosną 2008 r.
13. Przebudowa chodników przy ul. Głównej w Bąkowie i przy ul. Głównej oraz ul. Wiejskiej w Drogomyślu – plan 140.000 zł, wykonanie 138.828 zł.

Na podstawie zawartej umowy, Gmina Strumień przekazała dotację na wykonanie chodników w wys. 138.828 zł. Powiat Cieszyński zlecił na wniosek, w drodze porozumienia, realizację zadania Gminie Strumień.
14. Studia wykonalności w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Subregionu Południowego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – plan 66.450 zł, wykonanie   66.450 zł (w tym niewygasające 50.000  zł).
W 2007 r. zlecono 3 studia wykonalności dla następujących projektów drogowych zgłoszonych do dofinansowania z PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU.
1) „Przebudowa drogi powiatowej Goleszów - Hermanice – Ustroń” – wykonawca „DELTA PARTNER” Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych z Cieszyna, wartość 3.050 zł,

2) „Przebudowa drogi powiatowej Ogrodzona – Kostkowice” – wykonawca „PROFIT PARTNERS” s.c. z Bielska – Białej, wartość 6.700 zł,

3) „Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S-1” – wykonawca „PROFIT PARTNERS” s.c. z Bielska – Białej, wartość 6.700 zł.

Łączny koszt opracowań  wyniósł 16.450 zł.

W wydatkach niewygasających z końcem roku 2007 umieszczono 50.000 zł na wykonanie studiów wykonalności dla innych zadań drogowych zgłaszanych do konkursów o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013.
15. Przebudowa drogi S 2621 w Zamarskach – plan 21.960 zł, wykonanie 21.960 zł (w tym niewygasające 21.960 zł).
Wykonawcą dokumentacji jest Zakład Projektowo – Inwestycyjny „ARKADA” z Bielska – Białej. Płatność za dokumentację ma nastąpić w 2008 r., dlatego też zaplanowane 21.960 zł umieszczono w wydatkach niewygasających z końcem roku 2007.

16. Przebudowa mostów w ciągu ul. Łyska w Cieszynie (dokumentacja) – plan 93.940 zł, wykonanie 93.940 zł (w tym niewygasające 65.758 zł).
W 2007 r. zapłacono wykonawcy dokumentacji 30% wartości umowy tj. 28.182 zł. Wykonawcą dokumentacji jest firma „AUTOSTRADA II” z Katowic. Pozostała należność zostanie, zgodnie z umową, uregulowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę, dlatego też pozostałe 65.758 zł umieszczono w wydatkach niewygasających z końcem roku 2007.

17. Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego – dokumentacje projektowe - plan 55.000 zł, wykonanie 48.544 zł (w tym niewygasające 28.544 zł).
W budżecie na 2007 r. zaplanowano 55.000 zł na realizację dwóch projektów (opracowanie dokumentacji) w ramach programu „Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego” tj.:

a) Centrum Górali Beskidu Śląskiego, na które planowano przeznaczyć 35.000 zł,

b) Enklawa Budownictwa Drewnianego Beskidu Śląskiego w Wiśle, na który planowano przeznaczyć 20.000 zł.

Zadanie „Centrum Górali Beskidu Śląskiego” decyzją Zarządu ze stycznia 2007 r. nie zostało zgłoszone do projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” ze względu na brak wizji późniejszego funkcjonowania i organizacji Centrum.

W lipcu Zarząd Powiatu przyjął program „Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego” i zlecono koncepcję zagospodarowania „Enklawy budownictwa drewnianego w Wiśle”.

W sierpniu podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności do projektu „Enklawa Budownictwa Drewnianego Beskidu Śląskiego w Wiśle”. Wykonawcą studium została spółka PROFIT PARTNERS z Bielska-Białej. Koszt opracowania wynosi 12.200 zł; termin realizacji 31.01.2008 r.

W listopadzie podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w/w projektu ze „Studiem Projektowym Zofia Perlega” z Ustronia na kwotę 36.344 zł; termin realizacji do końca lutego 2008 r. 
W 2007 r. wydatkowano 20.000 zł, natomiast w wydatkach niewygasających z końcem roku 2007 umieszczono 28.544 zł na zapłatę zobowiązań początkiem roku 2008.

18. Remont budynku Starostwa przy ul. Szerokiej – plan 387.277 zł, wykonanie 387.277 zł 
           (w tym niewygasające 180.238 zł)
W ramach zaplanowanych wydatków zlecono opracowanie dokumentacji, której koszt wyniósł 26.840 zł. Wykonawcą dokumentacji było Przedsiębiorstwo „MIASTOPROJEKT” z Cieszyna.

Wykonawcą wymiany pokrycia dachu, wybranym w drodze przetargu, został Zakład Ogólnobudowlany T.Gałęziok z Rudy Śląskiej. Wartość umowy – 360.211 zł. Ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne uniemożliwiające roboty dachowe zdecydowano o przeniesieniu robót na 2008 r. i w związku z tym umieszczono w wydatkach niewygasających 180.238 zł na zapłatę pozostałych zobowiązań.   
19. Modernizacja sieci komputerowej i serwerowni w Starostwie przy ul. Bobreckiej – plan 12.028 zł, wykonanie 11.910 zł.

W związku z wprowadzeniem systemu SEKAP zlecono wykonanie sieci komputerowej pomiędzy pomieszczeniami serwerowni, a kasą i kancelarią, rozbudowano sieć teleinformatyczną. Wykonawcą była firma „CARBEN” Sp. z o.o. z Ustronia.

20. Studia wykonalności w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Subregionu Południowego – plan 13.550 zł, wykonanie 13.550 zł.

Zlecono Firmie Usługowo – Konsultingowej „INFOGIS” z Katowic sporządzenie dokumentacji dla projektu „System Informacji Przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego” w zakresie wstępnego studium wykonalności. Koszt wyniósł 15.000 zł, z czego 1.450 zł zostało wydatkowane z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
21. Studium wykonalności i dokumentacja – sala gimnastyczna przy ZSO im. M. Kopernika w Cieszynie – plan 53.500 zł, wykonanie 22.100 zł.

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zlecono w 2007 r. przeliczenie kosztorysów inwestorskich z uwzględnieniem aktualnych składników cenotwórczych oraz zlecono wykonanie studium wykonalności.

Uaktualnienia kosztorysów inwestorskich dokonało Przedsiębiorstwo „MIASTOPROJEKT” z Cieszyna (wykonawca projektu szkolnej hali sportowej w 2005 r.) Koszt przeliczenia kosztorysów wyniósł 6.100 zł.

Koszt studium wykonalności wyniósł 16.000 zł, a wykonawcą była spółka „PROFIT PARTNERS” z Bielska – Białej.

22. Modernizacja dachu i elewacji budynku LO im. Osuchowskiego w Cieszynie – plan 449.000 zł, wykonanie 395.000 zł.

Zadanie „Modernizacja dachu i elewacji budynku LO im. Osuchowskiego w Cieszynie” realizowane jest w III etapach:

I etap – w 2007 r. wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem elewacji ścian od strony            ul. Limanowskiego, wartość etapu wg umowy 395.000 zł.
II etap – w 2008 r. wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem ścian elewacji od frontu budynku (Plac Słowackiego), wartość etapu wg umowy 950.000 zł,
III etap – w 2009 r. wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem ścian elewacji od strony Placu Wolności, wartość etapu wg umowy 642.516,79 zł.
Wartość całego zadania wg umowy z głównym wykonawcą firmą „ADAMEX” z Bielska – Białej wynosi 1.987.516,79 zł.
23. Modernizacja budynku ZSB w Cieszynie – dokumentacja projektowa – plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł (w tym niewygasające 50.000 zł).
Wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostało Przedsiębiorstwo „MIASTOPROJEKT” sp. z o.o. z Cieszyna. Wartość dokumentacji wg umowy wyniosła 79.989,30 zł, z terminem realizacji do 8 stycznia 2008 r. Planowane 50.000 zł ujęto w wydatkach niewygasających z końcem roku 2007, a pozostałe 30.000 zł na zapłatę należności zabezpieczono w budżecie na 2008 r. 
24. Modernizacja budynku szkoły ZSP nr 2 w Cieszynie – mykologia – plan 270.731 zł, wykonanie 270.009 zł.

W I połowie 2007 r. kontynuowano zadanie rozpoczęte w 2006 r. Wykonawcą była firma „ADAMEX” z Bielska – Białej. 
Łącznie w 2007 r. wykonano roboty izolacyjne o wartości 270.009 zł.
Zadanie zakończono 11 czerwca, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 788.622 zł. 

25. Termomodernizacja obiektów w ZSP nr 1 w Cieszynie - plan 2.690.376 zł, wykonanie 2.690.376 zł (w tym niewygasające 269.593 zł).
Środki finansowe pochodziły z następujących źródeł:
- pożyczka z WFOŚiGW wys. 1.376.605 zł,

- budżet Powiatu (kredyt termomodernizacyjny) – 975.251 zł,
- budżet Powiatu ( środki własne) – 338.520 zł.
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych realizowana jest od 2006 r. 

Generalnym wykonawcą jest firma „F-BUD” z Wodzisławia Śląskiego. W 2007 r. zrealizowane zostały następujące roboty o łącznej wartości 2.048.421 zł: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,  docieplenie stropodachu, wymiana instalacji c.o. wewnętrznej i zewnętrznej. Inwestycja ta jest zrealizowana w 94%. 
Pozostałe do wykonania docieplenie dachu metodą „EKO-FIBER” ze względu na późną porę roku i pogarszające się warunki atmosferyczne przeniesiono do realizacji w okresie wiosennym. Dlatego też 151.718 zł umieszczono w wydatkach niewygasających z końcem roku 2007 r., a z Wykonawcą podpisano aneks do umowy w którym przesunięto termin realizacji zadania na 30.05.2008 r. 
Dodatkowo na podstawie odrębnych umów „F-BUD” wykonał demontaż elementów kotłowni i wymiennikowi ciepłej wody – koszt 16.513 zł, oraz wykonał tynkowania za grzejnikami centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych – koszt 7.718 zł.

W trakcie realizacji zadania zaszła konieczność przebudowy dachu budynku sali gimnastycznej, dlatego też najpierw zlecono analizę możliwości naprawy dachu; wykonawcą była firma Projektowo - Handlowa R. Raszka – koszt 3.000 zł,  następnie zlecono opracowanie dokumentacji; wykonawcą było Przedsiębiorstwo  „MIASTOPROJEKT” sp. z o.o. – koszt 32.001 zł. 

Na przebudowę dachu sali gimnastycznej podpisano odrębną umowę z Generalnym Wykonawcą firmą ”F-BUD”  . Wartość umowy wyniosła 520.000 zł w tym:
- w 2007 r. 230.000 zł,

- w 2008 r. 290.000 zł.

Termin realizacji do 30.05.2008 r. Ze względu na późną, jesienno - zimową porę roku zdołano jedynie wykonać konstrukcję stalową dachu – koszt 133.475 zł,  a pozostała część zaplanowanych wydatków w wys. 96.525 zł została umieszczona w wydatkach niewygasających z końcem roku 2007.  

W celu pozyskania środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z EKO-Funduszu i uzyskania premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego, zlecono wykonanie audytów energetycznych i studiów wykonalności firmie „OMEGATERM” z Rybnika. Koszt wykonania dokumentacji wg zawartych umów wyniósł  75.640 zł, z czego zapłacono wykonawcy 54.290 zł, pozostała kwota 21.350 zł została umieszczona w wydatkach niewygasających z końcem roku 2007.
Do pozostałych kosztów zadania należy opłata za dozór techniczny w wys. 1.021 zł.

W 2007 r. zdecydowano również o przystąpieniu do II etapu inwestycji, który stanowi termomodernizacja  stołówki i internatu ZSP nr 1 oraz przebudowa dachu na budynku nr 3 szkoły. Wykonawcą dokumentacji została firma „COREMATIC”, wartość umowy 24.400 zł.

W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, którym zostało Przedsiębiorstwo „IZOTERM” z Pszczyny. Całkowita wartość umowy obejmującej termomodernizację stołówki i internatu wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku nr 3 wyniosła 1.361.725,27 zł. Ze względu na późną porę roku zadanie zostanie rozpoczęte na wiosnę 2008 r., a jego zakończenie zaplanowano do 30.09.2008 r.

26. Termoizolacja budynku Domu Dziecka w Międzyświeciu przy ZSR – plan 146.237 zł, wykonanie 146.237 zł (w tym niewygasające 61.434 zł).
 Źródłem finansowania zadania w 2007 r. były środki pochodzące z:
- dotacji z WFOŚiGW w wys. 10.183 zł,

- pożyczki z  WFOŚiGW w wys. 73.020 zł,

- dochodów własnych w wys. 63.034 zł.

W pierwszej kolejności wydatkowano 1.600 zł na opracowanie audytu energetycznego dla potrzeb pozyskania środków finansowych  z WFOŚiGW w Katowicach.
Wartość całego zadania wg umowy z głównym wykonawcą firmą „ADAMEX” z Bielska – Białej wynosi 360.608 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim. W 2007 roku wydatkowano środki (pozyskane z WFOŚiGW w łącznej wys. 83.203 zł) na docieplenie stropodachu metodą „Rockwool Monrock” przy pomocy wełny mineralnej. Ze względu na późną porę roku pozostałe środki własne w wys. 61.434 zł  umieszczono w wydatkach niewygasających z końcem roku 2007. W roku 2008 inwestycja będzie finansowania głównie ze środków PFOŚiGW.
27. Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie – plan 10.614.115 zł, wykonanie  10.603.502 zł.
Na końcowy plan w 2007 roku składały się środki finansowe pochodzące z następujących źródeł:

- 3.856.561 zł – środki niewygasające z Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006,

- 5.000.000 zł – pomoc finansowa Województwa Śląskiego,

- 1.400.000 zł - Budżet Powiatu (środki na pokrycie zobowiązań z 2006 r.),

-    158.419 zł – pomoc finansowa Gmin Powiatu Cieszyńskiego,

-    199.135 zł – środki własne Powiatu.

Na początku stycznia uregulowano zobowiązania wobec Generalnego Wykonawcy „HB-UNIBUD” S.A. za wykonane roboty w grudniu 2006 r. w wys. 1.400.000 zł.

W 2007 roku realizowano w dalszym ciągu roboty dostosowawcze, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, na wszystkich poziomach.  
Prowadzone były następujące roboty budowlane: kładzenie posadzek i wykładzin, okładziny ścian, zakładanie stolarki drzwiowej, instalacje sanitarne, elektryczne i słaboprądowe m. in.: montaż włazów inspekcyjnych, oddymianie klatek schodowych, montaż systemów sterowania klapami            p. poż.  itp.

Łącznie generalny Wykonawca „HB-UNIBUD” S.A. wykonał roboty o łącznej wartości    10.248.706 zł (w tym 1.710.317 zł było pokryte z wydatków niewygasających z końcem roku 2006).
W czerwcu 2007 r. zakończono dostawę i montaż dźwigów towarowych i osobowych. Końcowa płatność dla wykonawcy dźwigów („HYDROMACH„ sp. z o.o. z Warszawy) została pomniejszona o karę umowną za opóźnienie w wykonaniu zlecenia i wyniosła ostatecznie  194.311 zł.

W 2007 r. poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji w wys. 291.431,16 zł.

Opracowano m.in. pozostałą część dokumentacji dostosowawczej do wymogów Ministra Zdrowia, dokumentację p. poż., dokumentację gazów medycznych oraz studium wykonalności.

Równolegle z trwającymi robotami prowadzone były następujące nadzory: inwestorski, elektroinstalacyjny, autorski, których łączny koszt wyniósł 35.355,60 zł.

Do pozostałych kosztów poniesionych w 2007 r. związanych z inwestycją należą:

· III ostatnia rata opłaty za wycinkę drzew do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Cieszyna w wys. 85.000 zł,

· utrzymanie placu budowy za dwa miesiące, lipiec i sierpień (tj. okres wstrzymania robót) – 35.355,60 zł,

· media za dwa miesiące, lipiec i sierpień (tj. okres wstrzymania robót) – 722,22 zł,
· koszt energii cieplnej za ogrzewanie pawilonu diagnostyczno – zabiegowego (koszt refakturowany na „HB-Unibud” w m-cu styczniu) – 1.129 zł.

28. Odgrzybianie budynku w DPS Drogomyśl – plan 60.000 zł, wykonanie 60.000 zł.

 Zadanie obejmowało osuszanie murów zewnętrznych, których wykonawcą była firma „STOLCACH” Łucja Firek z Drogomyśla – koszt 57.476 zł. Pozostałe koszty to: koszt nadzoru budowlanego oraz wykonania kosztorysów inwestorskich. Łączny koszt zadania wyniósł              60.000 zł, a środki finansowe pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wys. 30.000 zł  w zakresie osiągnięcia standardu przez Dom Pomocy Społecznej oraz z dochodów własnych -  30.000 zł.
29. Modernizacja łazienek w DPS Pogórze – plan 30.000 zł, wykonanie  30.000 zł.

Inwestycja obejmowała przebudowę sanitariatów w budynku „Zamek”. Dokonano całkowitej wymiany instalacji elektrycznej oraz podłączono nowe ciągi wodne,  zakupiono nowe umywalki, sanitariaty oraz kabiny. Wykonawcą zadania była firma PUH Hurt Art. Wodno - Instalacyjne „WODNIK” ze Skoczowa. Łączny koszt wyniósł 30.000 zł, a środki finansowe pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wys. 15.000 zł w zakresie osiągnięcia standardu przez Dom Pomocy Społecznej oraz z dochodów własnych – 15.000 zł.

30. Modernizacja budynku DPS w Kończycach Małych (dokumentacja) – plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł.

W 2007 r. sporządzono dokumentację dotyczącą unowocześnienia budynku. Powstał projekt adaptacji poddasza i likwidacji barier architektonicznych.

Wykonawcą dokumentacji  było Biuro Inżynierskie „HAS” s.c. z Zabrza.
Łączny koszt zadania wyniósł 30.000 zł a środki finansowe pochodziły z dochodów własnych.

31. Ocieplenie ścian budynku głównego DPS Skoczów (dokumentacja) – plan 9.000 zł, wykonanie 9.000 zł.

Wykonawcą dokumentacji dotyczącej ocieplenia ścian budynku głównego DPS, była firma Włodzimierz Świątek z Dębowca. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 9.000 zł.

32. Wymiana sygnalizacji pożaru (IV i V) etap w DPS Skoczów – plan 103.000 zł, wykonanie  102.904 zł.

Wymiana sygnalizacji p. poż. realizowana jest od 2006 r. W 2007 r. poniesiono następujące koszty związane z IV i V etapem tego zadania:
- opracowanie warunków specyfikacji na wykonanie sygnalizacji p.poż  - wykonawca „ELKOMP” Michał Augustyniak z Łodzi,

- wykonanie instalacji sygnalizacji p.poż – wykonawca ZUH „INS-MOT” z Cieszyna,

- nadzór nad pracami związanymi z wykonaniem instalacji p.poż – inspektor nadzoru M.Babiarz z Cieszyna.

Łączny koszt zadania wyniósł 102.904 zł, a środki finansowe pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wys. 50.000 zł w zakresie osiągnięcia standardu przez Dom Pomocy Społecznej oraz z dochodów własnych – 52.904 zł.

33. Dostosowanie obiektu EDO Emaus w Dzięgielowie do obligatoryjnych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego – plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł.

Środki finansowe przeznaczono na dostosowanie obiektu do obligatoryjnych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W tym zakresie wymieniono drzwi oraz ścianki przeciwpożarowe w Domu Opieki.

Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie osiągnięcia wymaganego standardu przez Dom Pomocy.
34. Wykonanie klapy przeciwdymnej w DPS Skoczów ul. Mickiewicza – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000  zł.

Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie osiągnięcia wymaganego standardu przez Dom Pomocy, a przeznaczone zostały na zakup i montaż klapy przeciwdymnej w Domu Pomocy. Dostawcą i wykonawcą była firma Usługi Budowlane Ireneusz Jagodziński ze Skoczowa.
35. Wymiana instalacji elektrycznej w Muzeum Beskidzkim w Wiśle – plan 18.000 zł, wykonanie 18.000  zł.

  Wykonawcą instalacji była Firma „INSTALACJE ELEKTRYCZNE” Jan Liboska z Wisły. 

ZAKUPY INWESTYCYJNE
1. Zakup zamiatarki dla PZDP – plan 4.000 zł, wykonanie 3.908 zł.

Zakupiono zamiatarkę o wartości 13.908 zł. 10.000 zł zostało dofinansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , natomiast pozostałą część w wys. 3.908 zł wydatkowano ze środków własnych.

2. Zakup masztu pod fotoradar na drodze powiatowej – plan 6.000 zł, wykonanie  4.084 zł.

Całkowity koszt fotoradaru wyniósł 21.228 zł. Fotoradar został ustawiony przy drodze 2602 S na trasie Skoczów – Brenna. Ze środków własnych wydatkowano 4.084 zł, natomiast pozostałe środki to darowizna przekazana z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.

3. Zakup sprzętu komputerowego dla PZDP – plan 15.000 zł, wykonanie 14.820  zł.

Dla potrzeb PZDP zakupiono zestaw komputerowy ze skanerem i 2 notebooki o łącznej wartości 14.820 zł.

4. Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem dla multimedialnych prezentacji na sesjach Rady Powiatu – plan 4.000 zł, wykonanie 3.999 zł.

Zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem dla potrzeb biura Rady Powiatu.

5. Wdrożenie systemu SEKAP (wkład własny) – plan 30.775 zł, wykonanie 30.775 zł (w tym niewygasające 30.775zł).
Zaplanowana kwota stanowi wkład własny w realizację projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, które jest koordynatorem zadania z ramienia Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, zwróciło się w grudniu 2007r z prośbą o wstrzymanie wpłaty wkładu własnego z uwagi na przedłużający się termin realizacji umowy z dostawcą oprogramowania i sprzętu teleinformacyjnego dla 54 jednostek samorządu terytorialnego. 

W 2007 r. z Urząd Marszałkowski przekazał Powiatowi Cieszyńskiemu w ramach SEKAP-u: aplikację SEKAP, serwer wraz z system operacyjny, system antywirusowy, komputer komunikacyjny, 1 szt. switch, karty elektroniczne wraz z czytnikiem, UPS-y, czytnik kodów kreskowych, ROUTER z CPD (Centrum Przetwarzania Danych  dot. Wydział Komunikacji).
System wdrażano w IV kwartale 2007r, a od stycznia 2008r oficjalnie działa w Starostwie. 
6. Zakup sprzętu związanego z wdrożeniem SEKAP – plan 57.762 zł, wykonanie 57.555 zł.

Zakupiono 5 szt. komputerów oraz skaner do realizacji programu SEKAP.
7. Doposażenie części pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej – plan 20.130 zł, wykonanie 20.130  zł.

Zakupiono i zamontowano 4 klimatyzatory w biurach Starostwa.

8. Zakup systemu płacowo – kadrowego dla Starostwa – plan 12.200 zł, wykonanie      12.200  zł.

Zakupiono program do obsługi kadrowo – płacowej. Koszt programu 12.200 zł.

9. Zakup aparatury USG  dla Szpitala Śląskiego – plan 300.000 zł, wykonanie 298.423 zł.

Środki pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa, przeznaczone na zakup aparatury USG dla potrzeb Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

10. Ambulans Sanitarny – plan 180.000 zł, wykonanie 176.699zł.

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe dokonało zakupu dwóch ambulansów sanitarnych za łączna kwotę 364.523 zł. Środki pochodziły z pomocy finansowej Gmin powiatu cieszyńskiego oraz ze środków własnych Powiatu - łącznie 176.699 zł, pozostałą część pokryło CPR ze środków własnych.
11. Zakup okapu wentylacyjnego dla DPS Cieszyn – plan 14.000 zł, wykonanie 14.000  zł.

W związku wymianą instalacji wentylacyjnej w pionie żywienia i w pralni, DPS dokonał zakupu okapu wentylacyjnego o wartości 14.000 zł.
12. Zakup programu komputerowego (finansowo – księgowego) dla DPS Pogórze – plan 6.862 zł, wykonanie 6.862 zł.

Zakupiono program do obsługi finansowo - księgowej. Koszt programu 6.862 zł.

13. Zakup sprzętu do hydroterapii – DPS Pogórze- plan 10.000 zł, wykonanie  10.000 zł.

Zakupiono wannę do hydromasażu dla potrzeb pensjonariuszek domu o wartości 10.000 zł.

14. Zakup szafy chłodniczej dla DPS Pogórze – plan 4.167 zł, wykonanie 4.166 zł.

Zakupiono szafę chłodniczą o wartości 4.166,30 zł.
15. Zakup samochodu dla DPS Skoczów (warsztaty terapii zajęciowej) – plan 44.574 zł, wykonanie  44.574  zł.

DPS dokonał zakupu samochodu VW-transporter do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 102.000 zł. Ze środków PFRON wydatkowano na ten cel 57.426 zł, natomiast pozostałe 44.574 zł wydatkowano ze środków własnych.
16. Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego – plan 50.000 zł, wykonanie  49.991 zł.

Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa (Ministerstwa Kultury i Sztuki). Zakupiono regały magazynowe do przechowywania fotografii i sprzętu fotograficznego, grafikę cieszyńskiego artysty Andrzeja Szewczyka oraz mapę Śląska z XVIII w z Cambridge. 
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