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INFORMACJA POKONTROLNA NR 84/K/KN2/22 

I. Podstawa prawna kontroli: 

− art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 818).  

− Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

− Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.02.03-24-056A/19-00 z 8.10.2020 r.  

z późń. zm. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020. 

II. Nazwa jednostki kontrolującej:  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu 

Społecznego (dalej: IZ RPO WSL). 

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej: 

1. Katarzyna Fiszer-Mordel – kierownik Zespołu kontrolującego, 

2. Paweł Kostka. 

IV. Termin kontroli:  

20.06.2022 r. – 21.06.2022 r. 

V. Rodzaj kontroli: 

Kontrola planowa. 

VI. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych: 

− Lider – Powiat Cieszyński, 

− Realizator – Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach (dalej: CKZ 

w Bażanowicach). 

 

VII. Adres jednostki kontrolowanej: 

Lider – ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, 

Realizator – ul. Cieszyńska 11, 43-440 Bażanowice. 

 

VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli: 

Kontrola przeprowadzona została w siedzibie Powiatu Cieszyńskiego.  

W dniu 21.06.2021 r. Zespół kontrolujący zweryfikował poprawność dokonania prac 

adaptacyjnych oraz zakupu wyposażenia pracowni w CKZ w Bażanowicach.  

IX. Dane kontrolowanego projektu: 

− Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.02.03-24-056A/19, 

− Nazwa kontrolowanego projektu: „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – 

Nowoczesność naszą siłą”, 

− Wartość projektu: 569 310,00 zł,  

− Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 30.09.2022 r., 
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− Okres objęty kontrolą: 01.09.2020 r. – 31.03.2022 r. 

−   Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli 515 408,04 zł, w tym: 

• kwota 0,00 zł zgodnie z wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.11.02.03-24-056A/19-001 

za okres od 1.09.2020 r. do 2.09.2020 r., 

• kwota 13 500,00 zł zgodnie z wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.11.02.03-24-056A/19-

002 za okres od 3.09.2020 r. do 31.12.2020 r., 

• kwota 67 496,25 zł zgodnie z wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.11.02.03-24-056A/19-

003 za okres od 1.01.2021 r. do 31.03.2021 r., 

• kwota 114 886,03 zł zgodnie z wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.11.02.03-24-056A/19-

004 za okres od 1.04.2021 r. do 31.08.2021 r. 

• kwota 283 013,26 zł zgodnie z wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.11.02.03-24-056A/19-

005 za okres od 1.09.2021 r. do 31.12.2021 r. 

• kwota 36 512,50 zł zgodnie z wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.11.02.03-24-056A/19-

006 za okres od 1.01.2022 r. do 31.03.2022 r. 

 

X. Zakres kontroli: 

1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu. 

3. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz poprawność przetwarzania ich danych 

osobowych; równocześnie zostanie zweryfikowana prawidłowość realizowanych form wsparcia  

w ramach projektu. 

4. Prawidłowość rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz 

zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji 

projektu. 

5. Prawidłowość realizacji zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe (jeśli dotyczy). 

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego (jeśli dotyczy). 

7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności. 

8. Poprawność przeprowadzenia rozeznania rynku. 

9. Poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, pomocy w ramach 

wyłączeń blokowych (jeśli dotyczy). 

10. Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 

XI. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby 

skontrolowanych dokumentów: 

Zespół kontrolujący dokonał wyboru dokumentów zgodnie z metodologią doboru próby 

dokumentów podczas kontroli na miejscu wskazaną w Rocznym Planie Kontroli na rok 

obrachunkowy od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPK). 
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1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Instytucja Zarządzająca 20 – 21.06.2022 r. przeprowadziła kontrolę prawidłowości realizacji 

projektu nr RPSL.11.02.03-24-056A/19 pn. Podniesienie jakości kształcenia CKZ  

w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą.  

W trakcie przeprowadzonej kontroli zweryfikowano poprawność realizacji projektu w odniesieniu 

do zapisów umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.11.02.03-24-056A/19-00 z 8.10.2020 r. 

(z późn. zm.) oraz wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.11.02.03-24-056A/19-004.  

Beneficjentem projektu jest Powiat Cieszyński, zaś jego Realizatorem – Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Bażanowicach. 

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 64 uczniów CKZ poprzez realizację kursów 

podnoszących kwalifikacje 64 uczniów i 6 nauczycieli oraz organizację staży/praktyk 

zawodowych dla 20 uczniów we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.  

Projekt skierowany jest do: 

− Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach; 

− 64 uczniów oraz 6 nauczycieli szkół: 

• Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie – Technikum nr 3 

oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 2; 

• Zespołu Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie – 

Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 4; 

• Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu – Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia. 

Zespół kontrolujący zweryfikował zgodność realizacji projektu z założeniami określonymi 

w umowie oraz wniosku o dofinansowanie w zakresie: 

− prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektu; 

− zachowania zasady równości szans; 

− realizacji założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników. 

Ad lit. a): 

Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie: 

− Beneficjenta, przy ul. Bobreckiej 29 w Cieszynie (Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich 

w Starostwie Powiatowym w Cieszynie); 

− Realizatora, przy ul. Cieszyńskiej 11 w Goleszowie (Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Bażanowicach). 

Dokumentacja projektu przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta – Starostwie Powiatowym 

w Cieszynie, przy ul. Bobreckiej 29 w Cieszynie, w szafach umiejscowionych w zamykanym 

pomieszczeniu, do której dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione. Powyższe jest zgodne 

z informacją zamieszczoną w pkt A.5 wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.02.03-24-056A/19-

005-02. 

Ad lit. b): 

W związku z faktem, że w terminie kontroli nie przeprowadzano żadnych zajęć, ocenę realizacji 

projektu z zachowaniem zasady równości szans zweryfikowano na podstawie oświadczenia (ID 

w LSI: 1838231) oraz w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu (w zakresie dostosowania 

miejsca realizacji projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). W wyniku powyższego 

stwierdzono, że: 



 

4 

− na etapie rekrutacji płeć potencjalnego uczestnika/uczestniczki nie miała znaczenia dla 

zakwalifikowania danego ucznia/uczennicy do projektu; 

− stosowana w projekcie dokumentacja projektowa (regulamin rekrutacji, dokumenty 

rekrutacyjne) uwzględnia słownictwo wrażliwe na płeć – stosowane są feminatywy; 

− miejsce realizacji projektu – CKZ w Bażanowicach, pozbawione jest barier 

architektonicznych. 

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji oraz stwierdzonego podczas dokonywanych oględzin 

stanu faktycznego, Zespół kontrolujący nie stwierdza uchybień w ww. obszarze kontroli. 

Ad lit. c): 

Zespół kontrolujący zweryfikował spełnienie przez Beneficjenta kryteriów dostępu/dodatkowych: 

− założenia projektowe, określone we wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.11.02.03-24-

056A/19-004, wynikają z Diagnozy zapotrzebowania Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą, zatwierdzonej przez Zarząd Powiatu 

Cieszyńskiego 21.11.2019 r.; 

− realizacja projektu została zarekomendowana przez Związek ZIT/RIT dla Subregionu 

Południowego; 

− projekt jest realizowany w partnerstwie z otoczeniem społeczno-gospodarczym, co 

potwierdza realizacja staży uczniowskich. 

W kontekście powyższego istotne jest, że diagnozę przeprowadzono wyłącznie w CKZ 

w Bażanowicach. W ślad za powyższym w pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie projektu, 

zarówno w opisie grupy docelowej (pkt B.11.1 wniosku), jak i wskaźnikach: 

− Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione 

dzięki EFS; 

− Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), 

wskazano wartość 1. W następstwie negocjacji, będących wynikiem prac Komisji Oceny 

Projektów, wartości te zmieniono na 7 (CKZ w Bażanowicach wraz z 6 szkołami wymienionymi 

wyżej). Niemniej jednak, faktycznym odbiorcą wsparcia w projekcie jest CKZ w Bażanowicach; 

pozostałe szkoły uwzględniono we wniosku o dofinansowanie projektu z uwagi na to, że ich 

uczniowie/uczennice są objęci wsparciem w projekcie.  

IZ RPO WSL przyjmuje powyższy stan rzeczy, a więc sporządzenie diagnozy w odniesieniu do 

jednego podmiotu, bez uwag.  

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr WND-RPSL.11.02.03-24-056A/19-004 

w budżecie zaplanowano prace adaptacyjne w siedzibie Realizatora oraz wyposażenie jego sal 

(m. in. zakup biurek, szafek stanowiskowych, sprężarek, imadeł, spawarek etc.). W okresie 

objętym kontrolą Beneficjent poniósł wydatki związane zarówno z adaptacją pomieszczeń, jak 

i wyposażeniem sal Realizatora; Zespół kontrolujący, podczas czynności kontrolnych, 

zweryfikował i potwierdził faktyczną realizację prac adaptacyjnych oraz dostaw zakupionego 

wyposażenia.  

Kontrolowana dokumentacja, w tym sprawozdany we wniosku o płatność nr WNP-

RPSL.11.02.03-24-056A/19-006 postęp rzeczowy wskazują, że realizacja zakładanych wartości 

docelowych wskaźników zarówno produktu, jak i rezultatu, nie jest zagrożona. 

W związku z faktem, że w projekcie poniesiono wydatki objęte limitem cross-financingu, 

Beneficjent jest zobowiązany do zachowania jego trwałości. Na okoliczność jej zapewnienia 

Beneficjent w LSI (ID nr: 1840590) zamieścił Decyzję nr ZP 0063-8/2001 Zarządu Powiatu 
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w Cieszynie z 16.11.2001 r. ustanawiającą trwały zarząd budynku, w którym mieści się siedziba 

Realizatora – Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach.  

Tym samym, Zespół kontrolujący stwierdza, że zachowanie trwałości projektu w wymaganym 

okresie nie jest zagrożone. 

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu. 

We wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nie założono wydatków w ramach personelu 

projektu. 

 

3. Kwalifikowalność uczestników projektu, poprawność przetwarzania ich danych 

osobowych oraz prawidłowość realizowanych form wsparcia w ramach projektu. 

Na podstawie danych przedstawionych w LSI, do próby losowo zostały wybrane dokumenty 

następujących uczestników/uczestniczek projektu1: 

Nauczyciel: 

Pana Krzysztofa Wildego.  

Uczniowie/uczennice: 

Dominiki Puchały, Dominiki Rebenstock, Aleksandry Cieślar, Angeliki Rożenek, Martyny 

Piekarskiej oraz Justyny Sawickiej. 

W związku z powyższym Zespołowi kontrolującemu przedstawiono następujące dokumenty: 

Nauczyciel: 

− Deklaracja uczestnictwa w projekcie; 

− Formularz zgłoszeniowy; 

− Oświadczenie uczestnika projektu dot. danych osobowych. 

Uczennice: 

− Deklaracje uczestnictwa w projekcie; 

− Formularze zgłoszeniowe; 

− Oświadczenia uczestniczek projektu dot. danych osobowych; 

− Oświadczenia uczestniczek projektu dot. publikacji wizerunku. 

Kontrolowana dokumentacja pozwala Zespołowi kontrolującemu potwierdzić kwalifikowalność 

ww. uczestników/czek projektu. 

W związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi, do próby kontroli wybrano następujące 

formy wsparcia: 

i. kurs dla nauczycieli „CAD/CAM z wykorzystaniem programu Solid Works"; 

ii. kurs dla uczniów „CAD/CAM z wykorzystaniem programu Solid Works" (grupa 

renowatorsko-sztukatorska, sesja jesień/zima 2021/2022); 

iii. staż uczniowski dla 3 uczennic w W&W SZTUKATORSTWO Krzysztof Wilde. 

Zespołowi kontrolującemu przedstawiono do kontroli: 

Ad tiret i – ii: 

− dziennik zajęć; 

− potwierdzenie odbioru poczęstunku i materiałów szkoleniowych; 

− zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (6 osób – nauczyciele/nauczycielki, 8 osób – 

uczniowie/uczennice); 

                                                 
1 10,94% osób objętych wsparciem w projekcie.  
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− protokoły o ukończeniu szkoleń/kursów z 22.12.2021 r. (nauczyciele/nauczycielki) oraz 

z 30.03.2022 r. (uczniowie/uczennice); 

− umowę nr WR.273.55.2021 z 22.09.2021 r. zawartą z EDUGRANT Sp. z o. o. na realizację 

szkoleń z zakresu CAD/CAM z wykorzystaniem programu SolidWorks; 

− dokumenty potwierdzające kwalifikacje Pana Rafała Zająca, prowadzącego szkolenie – 

referencje. 

Zgodnie z kontrolowaną dokumentacją, szkolenie z zakresu „CAD/CAM z wykorzystaniem 

programu Solid Works” zrealizowano: 

− w okresie 21.10.2021 r. – 3.11.2021 r. dla 6 nauczycieli/nauczycielek; 

− w okresie 5.11.2021 r. – 5.01.2022 r. dla 8 uczniów/uczennic. 

Zgodnie ze sprawozdanym we wniosku o płatność WNP-RPSL.11.02.03-24-056A/19-006 

postępem rzeczowym, tożsame szkolenie dla drugiej grupy uczniów (8 osób) zrealizowano w 

okresie 15.03.2022 r. – 23.03.2022 r.  Niemniej, w okresie objętym kontrolą Beneficjent nie 

rozliczył faktury za tę część szkolenia. Stąd szkolenie dla drugiej grupy uczniów nie podlegało 

kontroli.  

Ad tiret iii): 

− program stażu w zawodzie Technik renowacji elementów architektury, zatwierdzony przez 

Pana Józefa Świeżego, Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach; 

− umowy o praktykę/staż, zawarte pomiędzy Panem Krzysztofem Wilde, prowadzącym 

działalność gospodarczą pn. W&W SZTUKATORSTWO Krzysztof Wilde, Powiatem 

Cieszyńskim a: 

• Dominiką Puchałą – umowa nr WR.032.136.2021 z 4.05.2021 r.;  

• Dominiką Rebenstock – umowa nr WR.032.137.2021 z 4.05.2021 r.; 

• Aleksandrą Cieślar – umowa nr WR.032.138.2021 z 4.05.2021 r.; 

− listy obecności uczennic na stażach potwierdzające ich udział w formie wsparcia w wymiarze 

150 godzin; 

− zaświadczenia odbycia stażu/praktyki. 

Beneficjent pismem z 3.03.2021 r.2 zwrócił się z prośbą o zamianę przewidzianych w projekcie 

staży na staże uczniowskie. Zespół kontrolujący zatem zweryfikował prawidłowość ww. formy 

wsparcia względem: 

− postanowień art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1082); 

− Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Dodatkowo, zgodnie z wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.11.02.03-24-056A/19-004, 

uczennicom wypłacono stypendium w kwocie przewidzianej w umowie – 2 000,00 zł. 

Kontrolowana dokumentacja potwierdza możliwość wypłaty świadczenia w tej kwocie (wymiar 

godzin oraz potwierdzenie ukończenia realizacji stażu). W okresie objętym kontrolą nie 

rozliczono wydatków związanych z refundacją kosztów opiekuna stażystek.  

W celu potwierdzenia prawidłowości realizacji projektu 11.07.2022 r. przeprowadzono wywiad 

telefoniczny z pełnoletnimi, w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, uczestnikami/czkami 

projektu, wybranych do próby kontroli3. Wywiad obejmował następujące pytania: 

                                                 
2 rkp-029177/21. 
3 11.07.2022 r. Dominika Puchała oraz Angelika Rożenek nie odebrały telefonów. 
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1. Czy brała Pani udział w projekcie Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach 

– Nowoczesność naszą siłą? 

2. Czy została Pani poinformowana z jakiego funduszu współfinansowany jest projekt? Jeśli 

tak – proszę podać pełną nazwę funduszu? 

3. Czy poniosła Pani dodatkowe koszty w związku z udziałem w projekcie? 

4. Czy uzyskane umiejętności/kwalifikacje wpłyną na Pana/i pracę zawodową? 

5. Czy jest Pani zadowolona ze wsparcia otrzymanego w projekcie? 

6. Czy ma Pani zastrzeżenia odnośnie do realizowanego projektu? 

W wyniku powyższych rozmów, uczestnicy/czki potwierdzili/ły swój udział w projekcie, posiadali/ły 

wiedzę z jakiego funduszu projekt był finansowany. Podczas wywiadu telefonicznego ustalono, 

że uczestnicy/czki nie ponosili/ły dodatkowych kosztów w związku z udziałem w projekcie. 

Uczestnicy/czki wyrażali/ły zadowolenie z udziału w projekcie, nie formułując żadnych 

zastrzeżeń. 

Analiza przedłożonej dokumentacji pozwala Zespołowi kontrolującemu potwierdzić, że formy 

wsparcia są: 

− udzielana prawidłowo, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu; 

− udzielane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje; 

− uwzględnione w Harmonogramach form wsparcia. 

Zespół kontrolujący zweryfikował również prawidłowość przetwarzania danych osobowych 

uczestników projektu.   

Do kontroli badanego obszaru Beneficjent przedłożył Zespołowi kontrolującemu: 

− Politykę Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Starostwie 

Powiatowym w Cieszynie z 18.11.2021 r.; 

− rejestr kategorii czynności przetwarzania; 

− imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Pana Jacka Michałka, Pani 

Marii Kowalskiej, Pani Iwony Menki oraz Pani Ewy Chrapek z 8.10.2020 r.; 

− listę obecności, potwierdzającą udział ww. osób w szkoleniu z zakresu ochrony danych, 

przeprowadzonego 6.10.2020 r.; 

− raport z dokonanego w 2021 r. audytu zgodności przetwarzania danych z przepisami 

RODO. 

Ponadto Beneficjent oświadczył, że: 

− nie uczestniczył w jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub 

sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych; 

− przetwarzanie danych osobowych przez Beneficjenta nie podlegało kontroli/inspekcji 

prowadzonej przez organ nadzorczy w zakresie danych osobowych; 

− nie stwierdził naruszenia ochrony danych; 

− nie powierzył przetwarzania danych osobowych uczestników projektu innemu podmiotowi.  

Kontrolowana dokumentacja pozwala Zespołowi kontrolującemu potwierdzić, że Beneficjent 

prawidłowo przetwarza dane osobowe uczestników projektu.  

 

4. Prawidłowość rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia ewidencji 

księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność  

z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu. 
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Dobór dokumentów do kontroli został dokonany – zgodnie z metodologią doboru próby 

dokumentów w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu wskazaną w RPK – na podstawie 

dokumentów przedstawionych we wniosku o płatność. Jako technikę doboru próby zastosowano 

dobór na podstawie profesjonalnego osądu kontrolujących. Dokumentacja finansowa została 

zweryfikowana na próbie 3 dokumentów z 16 dokumentów wskazanych w części finansowej 

złożonych wniosków o płatność za okres objęty kontrolą, co stanowi 18,75%.  

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wszystkie wydatki w ramach 

projektu ponoszone są przez Lidera. 

Wykaz dokumentów księgowo – finansowych, które zostały zweryfikowane podczas kontroli: 

WNP-RPSL.11.02.03-24-056A/19-004-02: 

1. Lista nr 1/CKZ z dnia 2.06.2021 r. na kwotę 20 000,00 zł dot. wypłaty stypendium dla uczniów, 

WNP-RPSL.11.02.03-24-056A/19-005-02: 

2. Faktura nr FBV 1200121 z dnia 22.12.2021 r. na kwotę 6 000,00 zł dot. realizacji kursu dla 

nauczycieli, 

3. Faktura nr 4775/21F z dnia 29.09.2021 r. na kwotę 26 217,45 zł dot. zakupu wyposażenia 

pracowni wraz z materiałami eksploatacyjnymi. 

We wniosku o dofinansowanie projektu założono wydatki w ramach cross-financingu w 

wysokości 10 800,00 zł dot. prac adaptacyjnych w CKZ Bażanowice. W okresie objętym kontrolą 

wydatki w ramach cross-financingu zostały poniesione w założonej wysokości; faktura dot. 

poniesionego wydatku została zweryfikowana podczas pogłębionej analizy wydatków. 

We wniosku o dofinansowanie projektu nie założono wydatków w ramach środków trwałych. 

Zgodnie z §2 ust. 3 umowy o dofinansowanie realizacji projektu wysokość wkładu własnego w 

ramach projektu wynosi 28 465,50 zł, co stanowi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu. 

W okresie objętym kontrolą we wnioskach o płatność wykazano wkład własny w wysokości 

21 432,45 zł. Wkład własny rozliczany jest w ramach każdego wydatku poniesionego w ramach 

kosztów bezpośrednich. 

Lider przedłożył Zarządzenie nr WO.120.6.2018 Starosty Cieszyńskiego z dnia 23.01.2018 r. w 

sprawie zmiany procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie 

Powiatowym w Cieszynie. Załącznik nr 1 do ww. dokumentu stanowią Zasady polityki 

rachunkowości prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie. Wyodrębniona ewidencja 

księgowa jest prowadzona na podstawie dodatkowego rejestru księgowego nr 35. Środki na 

bieżącym wyodrębnionym na potrzeby rachunku bankowym są księgowane na koncie 130-39. 

Nie wyodrębniono ewidencji księgowej w celu odrębnego księgowania środków w ramach wkładu 

własnego. Wkład własny jest księgowany na paragrafie klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 9 

dla źródeł finansowania z budżetu państwa. Lider przy ewidencji na kontach stosuje paragrafy 

klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 7 dla źródeł finansowania ze środków UE, natomiast z 9 - 

dla źródeł finansowania z budżetu państwa. Ewidencja księgowa została wyodrębniona w sposób 

prawidłowy, zgodnie z wymogami IZ RPO WSL. 

Weryfikowane dokumenty nie były opłacone gotówką. W ramach realizacji projektu Lider 

zaangażował środki własne na potrzeby prawidłowej realizacji projektu.  

 

Rachunek bankowy wyodrębniony na potrzeby realizacji projektu przez Lidera jest 

oprocentowany, niemniej narosłe odsetki stanowią dochody gminy – na podstawie przepisów 
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odrębnych. Na wyodrębnionym rachunku bankowym nie występują operacje niezwiązane  

z realizacją projektu.  

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.ppuslugi.mf.gov.pl Lider jest 

zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Objęta próbą kontroli faktura nr 4775/21F zawierająca 

podatek VAT w wysokości 4 902,45 zł nie została ujęta w rejestrze VAT prowadzonym przez 

Lidera.  

Na podstawie weryfikacji ww. dokumentacji Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień  

w badanym obszarze.  

5. Prawidłowość realizacji zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe. 

W ramach projektu nie zaplanowano wydatków rozliczanych na podstawie stawek 

jednostkowych. 

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego. 

W okresie objętym kontrolą nie dokonano zakupów na podstawie przepisów ustawy PZP.  

7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności. 

Zgodnie z danymi zawartymi w LSI w okresie objętym kontrolą Lider dokonywał zakupów w 

oparciu o zasadę konkurencyjności. Do próby kontroli wybrano zamówienie dot. dostawy, 

montażu i uruchomienia wyposażenia do Pracowni obrabiarek, Pracowni spawalnictwa 

oraz Pracowni chłodnictwa (ID w LSI 72518).  

Zgodnie z Notatką z przeprowadzonego ustalenia wartości zamówienia szacunkowa wartość 

netto zamówienia uzyskana na podstawie przeprowadzonego badania rynku wynosi 37 251,60 zł. 

Zaproszenie do składania ofert zostało upublicznione w Bazie konkurencyjności w dniu 

20.07.2021 r. pod nr 2021-14897-59569. Dodatkowo, Zaproszenie zostało zamieszczone w tym 

samym dniu na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.cieszyn.pl. Ostateczny 

termin składania ofert określono na dzień 29.07.2021 r. na godz. 9:00. 

Zastosowano następujące kryteria oceny ofert: 

− cena – 60%, 

− okres gwarancji i rękojmi – 20%, 

− skrócony termin realizacji zamówienia – 20%. 

W ramach postępowania nie zadano pytań.  

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu. 

W ramach postępowania złożono pięć ofert: 

− Dumagram Elżbieta Duma na kwotę 47 035,20 zł, okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy 

oraz termin realizacji do 30 dni,  

− Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Micro” M. Kowalski, Z. Kowalska S. C. na kwotę 

38 868,00  zł, okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy oraz termin realizacji do 30 dni, 

− eSzydłowski Łukasz Szydłowski na kwotę 35 916,00 zł, okres gwarancji i rękojmi – 60 

miesięcy oraz termin realizacji do 30 dni, 

− Metalfactor Sp. z o.o. na kwotę 50 961,00 zł, okres gwarancji i rękojmi – 24 miesiące oraz 

termin realizacji od 31 do 40 dni, 

− Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. na kwotę 46 893,75 zł, okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy oraz 

termin realizacji do 30 dni. 

Na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy 

eSzydłowski Łukasz Szydłowski. 
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Przedłożono Protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 29.07.2021 r. 

W ramach postępowania zawarto Umowę nr WR.032.323.2021 na dostawę, montaż i 

uruchomienie wyposażenia – stoły specjalistyczne do Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Bażanowicach, która została zawarta 10.08.2021 r. pomiędzy Powiatem Cieszyńskim 

reprezentowanym przez Pana Mieczysława Szczurka (Starosta Cieszyński) i Panią Janinę Żagań 

(Wicestarosta), a Panem Łukaszem Szydłowskim prowadzącym działalność gospodarczą 

zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą 

eSzydłowski Łukasz Szydłowski na kwotę 35 916,00 zł. Wykonawca udzielił na wyposażenie 

pracowni 60-miesięcznej gwarancji oraz zobowiązał się dostarczyć przedmiot zamówienia w 

terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. 

W celu potwierdzenia prawidłowości zrealizowania usługi przedłożono Protokół zdawczo-

odbiorczy do umowy nr WR.032.323.2021 sporządzony w dniu 9.09.2021 r. Wykonawca za 

zrealizowanie dostawy wystawił w dniu 15.09.2021 r. fakturę VAT nr 2/MW2/09/2021 na kwotę 

35 916,00 zł. 

8. Poprawność przeprowadzenia rozeznania rynku. 

W okresie objętym kontrolą nie dokonano zakupów w ramach rozeznania rynku. 

9. Poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, pomocy 

w ramach wyłączeń blokowych. 

W ramach projektu nie udzielono pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis. 

10. Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 

Zespół kontrolujący zweryfikował prawidłowość oznaczenia siedziby biura projektu (Wydział 

Rozwoju i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Cieszynie) oraz siedziby 

Realizatora – CKZ w Bażanowicach, podczas czynności kontrolnych na miejscu realizacji 

projektu. Stwierdzono prawidłowe oznakowanie miejsc realizacji projektu, co udokumentowano 

fotograficznie (zdęcia dostępne w LSI).  

Beneficjent zamieścił informację dot. realizowanego projektu na stronie internetowej 

https://www.powiat.cieszyn.pl/strona/podniesienie-jakosci-ksztalcenia-ckz-w-bazanowicach. 

Realizator nie zamieścił na swojej stronie internetowej4 informacji o projekcie, uwzględniając 

jedynie odnośniki do plików do pobrania.  

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie w badanym obszarze, opisane w części XII 

Informacji pokontrolnej.  

XII. Wyniki kontroli: 

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził 

nieprawidłowości i uchybienia w następujących obszarach (numeracja zgodna z zakresem 

kontroli wskazanym w części X niniejszej Informacji): 

10. Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 

Nieprawidłowości kluczowe: brak  

Nieprawidłowości istotne: brak  

                                                 
4 https://ckpbazanowice.pl/projekt-podniesienie-jakosci-ksztalcenia-ckz-w-bazanowicach-nowoczesnosc-nasza-
sila/.  

https://ckpbazanowice.pl/projekt-podniesienie-jakosci-ksztalcenia-ckz-w-bazanowicach-nowoczesnosc-nasza-sila/
https://ckpbazanowice.pl/projekt-podniesienie-jakosci-ksztalcenia-ckz-w-bazanowicach-nowoczesnosc-nasza-sila/
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Pozostałe uchybienia: 

Na stronie internetowej Realizatora – CKZ w Bażanowicach, brak zarówno informacji o projekcie, 

jak również właściwego jej oznakowania. 

Rekomendacja: 

Mając na uwadze fakt, że realizacja projektu jest na końcowym etapie, IZ RPO WSL 

rekomenduje Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie zapewnienia 

właściwych działań informacyjno-promocyjnych, zarówno po stronie Lidera, jak i, w tym 

przypadku, Realizatora. 

 

XIII. Ocena według kryteriów: 

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań 

w ramach projektu na poziomie: Kategoria nr 1, 

gdzie: 

Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie 

usprawnienia; 

Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują 

uchybienia i potrzebne są usprawnienia; 

Kategoria nr 3 - projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne 

uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub 

wdrożenie planu naprawczego, 

Kategoria nr 4 - projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe 

uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego. 

Pouczenie: 

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu 

i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub 

wykorzystania rekomendacji. 

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników 

kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od 

dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia  

i ewentualną dokumentację w sprawie.  

Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na 

wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.  

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji 

pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia. Zastrzeżenia mogą zostać  

w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.  

Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolną, 

zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń 

wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest 

przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.  

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe 

czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień 

na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu.  Od ostatecznej informacji 

pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. 
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Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej w każdym 

czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie 

sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. 

Sporządził: 

1. Katarzyna Fiszer-Mordel – kierownik Zespołu kontrolującego, 

2. Paweł Kostka. 

Zaakceptował: Zatwierdził: 

Dane osoby dokonującej czynności oraz data są 

uwzględnione w historii obiegu dokumentu  

w SOD SEKAP 

Dane osoby dokonującej czynności oraz data są 

uwzględnione w historii obiegu dokumentu  

w SOD SEKAP 

 


