IV. WYDATKI MAJĄTKOWE 
1. Przebudowa drogi S 2619 Gumna - Dębowiec na odcinku ok. 1,5 km (dokumentacja) plan 218.868 zł; wykonanie 0 zł

Zadanie finansowane z dochodów własnych Powiatu planuje się dofinansować i zrealizować w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Podwyższenie pierwotnego planu o 118.868 zł wynikło z konieczności zagwarantowania środków na dokumentację techniczną. 

W I półroczu 2009 przeprowadzono dwa postępowania przetargowe: majowy przetarg unieważniono, a w wyniku przetargu z czerwca 2009 r. wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji technicznej ( firma PPU Rondo z Katowic ). Umowa na kwotę 218.868 zł ma zostać zrealizowana do lutego 2010 r. 
2. Przebudowa drogi 2606 S Goleszów-Hermanice na odcinku 1,2 km oraz ul. Dominikańskiej w Ustroniu ( dokumentacja i wykupy ), plan 2.000.000 zł; wykonanie 2.151 zł.

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 współfinansowane jest przez Miasto Ustroń. 

W I półroczu 2009 r. poniesiono koszty za wersję elektroniczną dokumentacji zadania (FUP R.Rogowski – 2.000,80 zł) oraz wypisy z rejestru gruntów ( 149,98 zł ). Podpisano także umowę na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych z firmą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne z Ustronia na kwotę 5.490,00 zł. 

Ze środków niewygasających z końcem roku 2008 ( kwota 42.433,00 zł)  przeznaczonych na opłacenie dokończenia prac projektowych oraz przygotowanie pełnego studium wykonalności, w I półroczu 2009 r. wydano kwotę 33.550,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ( w części dot. Kozakowic ) przez firmę PPU Rondo. 
3. Przystosowanie układu komunikacyjnego Skoczowa - przebudowa ul. Bielskiej; plan 2.802.267 zł; wykonanie 5.246 zł 

Zadanie finansowane w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a współfinansowane przez Gminę Skoczów. 

W I półroczu 2009 r. poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji ( firma Kasprojekt – 3.050,00 zł ), kosztorysów inwestorskich ( Projekty i Nadzory Drogowe EUROPROJEKT– 732,00 zł) oraz  opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych ( Proinwest – 1.464,00 zł ). 

 Środki niewygasające z końcem roku 2008 ( kwota 64.213,00 zł ) przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyborem wykonawcy oraz przygotowaniem biura oraz częściowo za pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, nie zostały jeszcze wykorzystane. 

4. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska w Skoczowie (zadanie zgłoszone i realizowane przez G. Skoczów) - na podstawie porozumienia udział Powiatu, plan  212.086 zł; wykonanie 14.290 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Na mocy porozumienia z Gminą Skoczów ( która realizuje zadanie ) inwestycja współfinansowana jest przez Powiat.
Zmniejszono pierwotny plan z 355.040 zł w związku ze zmianą harmonogramu prac przewidzianych  na rok 2009.

W I półroczu 2009 r., na podstawie porozumienia z Gminą Skoczów, przekazano kwotę 3.660,00 zł, jako udział w koszcie opracowania studium wykonalności ( firma Profit Partners) oraz 10.629,99 zł, jako udział w robotach budowlanych ( firma Budimex-Dromex S.A. z Warszawy ).
5. Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą ekspresową S-1- etap I, część 2, plan 3.152.672 zł; wykonanie 366 zł

Zadanie zostało zgłoszone do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego o przyznaniu dofinansowania została ogłoszona 10 marca br.

W I półroczu 2009 r. przygotowywano przetargi na: zaciągnięcie kredytu długo-terminowego na sfinansowanie tegoż zadania, wybór inżyniera kontraktu i wykonawcę robót, a koszt jaki poniesiono za sprawdzenie dokumentacji projektowej to 366,00 zł ( praca zlecona P. Bogusławowi Lipus ).   

Planowany termin realizacji zadania to koniec 2010 r.
6. Przebudowa drogi powiatowej S 2627 na odc. 2,6 km od DW 938 przez centrum Pruchnej w kierunku DK 81, plan 2.861.820 zł; wykonanie 366 zł 

Zadanie zostało zgłoszone do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego o przyznaniu dofinansowania została ogłoszona 10 marca br.

W I półroczu 2009 r. przygotowywano przetargi na: zaciągnięcie kredytu długo-terminowego na sfinansowanie tegoż zadania, wybór inżyniera kontraktu i wykonawcę robót, a koszt, jaki poniesiono za sprawdzenie dokumentacji projektowej to 366,00 zł ( praca zlecona P. Bogusławowi Lipus ). 
  Planowany termin realizacji zadania to koniec 2010 r.
7. Poprawa układu komunikacyjnego Cieszyna - ul. Bielska odcinek ok. 1 km, od ronda do ul. Z.Kossak; plan 2.500.000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie zostało zgłoszone do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Inwestycja nie otrzymała dofinansowania.
 8.  Przebudowa drogi 2643 S przez wieś Istebna, plan 3.000.000 zł; wykonanie 0 zł

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach konkursu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 ( POWT Polska – Słowacja ). Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego o przyznaniu dofinansowania została ogłoszona 28 maja br.

Obecnie czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie.

Planowany termin realizacji zadania to luty - grudzień 2010 r.
9. Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2 - budowa nowej drogi ul. Ładna – Boczna, plan 7.405.320 zł; wykonanie 22.800 zł

We wrześniu 2008 r. zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach konkursu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013. 
W I półroczu 2009 r. poniesiono koszt aktualizacji dokumentacji technicznej ( firma Hada - 22.800,00 zł ) oraz przygotowywano przetargi na wybór inżyniera kontraktu, wykonawcę robót oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie tegoż zadania.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30 wrzesień 2011 r.

10. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2607 S Cieszyn – Ustroń, plan 1.609.000 zł; wykonanie 0 zł

Zadanie planuje się zgłosić do dofinansowania w ramach konkursu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013. 
Ze środków niewygasających z końcem roku 2008 ( kwota 17.980,00 zł ) przeznaczonych na pokrycie kosztu zakończenia prac projektowych, w I półroczu 2009 r. wydatkowano 17.568,00 zł za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ( firma Hada z Ustronia).
11. Przebudowa odcinka drogi nr 2642 S - ul. Cieszyńskiej w Skoczowie na odc. 1,5 km (NPPDL); plan  4.500.000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011. 
Zmniejszono pierwotny plan inwestycji o 1.100.000 zł. Podpisano umowę o wykonawstwo robót z Konsorcjum: Żywiecka Spółka Drogowa Promil oraz P.P.H.i T. Tiret z Milówki ( umowa na kwotę 4.073.634,64 zł ) oraz nadzór nad robotami przez firmę Menedżer Budownictwa inż. J. Kołosowski s.j. ( umowa na kwotę 64.904,00 zł ). Inwestycję rozpoczęto w maju br. 

W I półroczu 2009 r. przygotowywano także przetarg na zaciągnięcie kredytu długo-terminowego na sfinansowanie tegoż zadania . 
Zakończenie realizacji inwestycji ma nastąpić do końca listopada br.
   12. Modernizacja dwóch mostów w ciągu ul. Bielskiej w Cieszynie (RSO Min. Infr.), plan 4.000.000 zł; wykonanie 0 zł

Zadanie finansowane kredytem bankowym, dotacją z Ministerstwa Infrastruktury (1.758.000 zł ) oraz pomocą finansową  Miasta Cieszyn.

W I półroczu 2009 r. rozstrzygnięto przetargi na nadzór nad robotami - Menedżer Budownictwa inż. J. Kołosowski s.j. ( umowa na kwotę 106.750,00 zł ) oraz przetarg na wykonanie robót budowlanych, który wygrała firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. ( 2.702.757,19 zł ). Przygotowywano także przetarg na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie tegoż zadania. 

Termin realizacji zadania to koniec stycznia 2010 r. 
13.  Przebudowa mostu w Ustroniu Dobce w ciągu drogi powiatowej 2655 S - ul. Ślepa, plan 780.000 zł; wykonanie 442.488 zł 

Zadanie finansowane z dochodów własnych Powiatu. 
Zmniejszono pierwotny plan, zgodny z uchwałą budżetową na rok 2009, w związku z podpisaniem umów na niższe kwoty niż zakładano pierwotnie, tj.: umowa o wykonawstwo robót z firmą Most-Bud z Bielska –Białej ( 710.551,08 zł ) oraz umowa o nadzór nad realizacją prac z firmą Jale z Bielska-Białej (  7.000,00 zł ).

W I półroczu 2009 r. poniesiono koszt wykonawstwa robót  – 438.488,00 zł oraz koszt nadzoru - 4.000,00 zł. 

Termin realizacji zadania to koniec października 2009 r.
14. Remont drogi powiatowej nr 2621 S na odcinku 500 m w Zamarskach, plan 300.000 zł; wykonanie 0 zł

Zadanie finansowane z dochodów własnych Powiatu i współfinansowane przez Gminę Hażlach. 
W czerwcu 2009 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wykonawcę robót, w wyniku którego planuje się podpisać umowę z wykonawcą w lipcu. Zaplanowany zakres robót (profilowanie istniejącej nawierzchni masą asfaltową, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu, rozbiórka istniejących przepustów, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, wykonanie cieku z elementów betonowych ) ma zostać zakończony do października 2009 r.

15. Remont mostu na rzece Wiśle w Skoczowie ( dokumentacja ), plan 83.000 zł; wykonanie 0 zł
Zadanie finansowane z dochodów własnych Powiatu.

W I półroczu 2009 r ( umowa z Firmą Usług Projektowych mgr inż. Roman Rogowski ze Skoczowa na kwotę 82.960,00 zł ) trwały prace projektowe, które rozliczone zostaną w II połowie br.

16. Modernizacja ul. Frysztackiej w Cieszynie, plan  500.000 zł, wykonanie 0 zł 
Zadanie współfinansowane z  Miastem Cieszyn po 250.000 zł.

Zadanie wprowadzono w trakcie roku początkowo w wysokości 400.000 zł. W ramach tego zadania zaplanowano przebudowę przepustu i wycinkę drzew przy ul. Frysztackiej.
W I półroczu 2009 r. przygotowywano przetarg na zaciągnięcie kredytu długo-terminowego na sfinansowanie zadania i wyłonienie wykonawcy prac. 
Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. 

17.  Przebudowa drogi powiatowej nr 2638 S Skoczów - Landek ( dokumentacja ), plan 200.000 zł; wykonanie 0 zł
Zadanie współfinansowane z budżetów Powiatu i Gminy Skoczów.
Poprzednia firma projektowa ( Biuro Projektowo – Wykonawcze „I.M.” s.c. z Rybnika ) nie wywiązała się z wykonania przedmiotu zamówienia, dlatego też konieczne jest ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy projektu technicznego, które planuje się rozpocząć w II połowie 2009 r.
18.  Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S od DW 937 do DW 938 odc. od Kończyc Małych do Pruchnej, plan 600.000 zł; wykonanie 0 zł
Zadanie finansowane kredytem bankowym i współfinansowane przez Gminę Zebrzydowice ( 100.000 zł ) na mocy umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
W czerwcu br. wszczęto procedurę przetargową na wykonawcę robót, a podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi w lipcu br. Zaplanowany zakres robót ( tj.: profilowanie istniejącej nawierzchni masą asfaltową, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu, rozbiórka oraz wykonanie nowych cieków liniowych z elementów betonowych )  planuje się zakończyć do października 2009 r.
19. Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S - ul. Bukowa w Brennej, plan  1.100.000 zł; wykonanie 0 zł

Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.000.000 zł. Wniosek o dofinansowanie Powiat złożył do Urzędu Marszałkowskiego w listopadzie 2008 r. Na chwile obecną brak decyzji.  

20. Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Górecka w Skoczowie ( dokumentacja ); plan 133.590 zł, wykonanie 0 zł.
Zadanie finansowane dochodami własnymi Powiatu oraz współfinansowane przez Miasto Skoczów.
Zwiększenie pierwotnego planu, zgodnego z uchwałą budżetową na rok 2009, wynikło  z konieczności wykonania dodatkowych prac ( zmiana przepisów w trakcie prac projektowych i brak rozwiązań w dokumentacji co do kanalizacji deszczowej w projekcie), tj. przeprojektowanie przepompowni i  wykonanie dodatkowych podziałów geodezyjnych. 

W I półroczu 2009 r. trwały prace geodezyjne, tj. podział gruntów zajmowanych przez inwestycję ( umowa z firmą JaRoad z Bielska Białej na kwotę 34.160,00 zł ), które to mają być zakończone w lipcu 2009. Dopiero po ich zakończeniu będzie można zakończyć dokumentację projektowo-kosztorysową ( wykonawcą jest firma Pylon z Katowic – wartość umowy -156.160 zł, w tym w roku 2008 rozliczono prace na kwotę 78.080 zł  ). 

21. Budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Hażlach, plan 224.000 zł, wykonanie  224.000 zł  
Zadanie dotyczące budowy chodników przy drogach powiatowych w Gminie Hażlach, na mocy porozumienia z dnia 11 maja 2009 r., przekazane zostało do realizacji Gminie Hażlach. W I półroczu br. Powiat Cieszyński jako strona finansująca ( z pomocy finansowej Gminy Hażlach ) przekazał Gminie Hażlach kwotę 224.000 zł na realizację tego zadania. 
Porozumienie zostało zawarte na czas określony do 18 grudnia 2009 r.
22. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Cieszyn - Ustroń nr 2607 S w Bażanowicach; plan 100.000 zł, wykonanie  100.000 zł
 Zadanie, na mocy porozumienia między Gminą Goleszów, a Powiatem Cieszyńskim z dnia 30 czerwca 2009,  zostało przekazane do realizacji Gminie Goleszów i finansowane jest z pomocy finansowej Gminy.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony do 31 grudnia 2009 r.
23. Budowa chodników przy drogach powiatowych ul. Główna w Pruchnej, ul. Wyzwolenia w Zbytkowie ( dokumentacja ); plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł
Na mocy porozumienia zawartego 24 czerwca 2009 r. Powiat Cieszyński powierzył Miastu Strumień wykonanie projektu technicznego budowy chodników przy drogach powiatowych w Pruchnej i Zbytkowie. Stroną prowadzącą projekt jest Miasto Strumień, a finansowane z pomocy finansowej Gminy Strumień.
Porozumienie zostało zawarte na czas określony do 31 grudnia 2009 r.
24. Przebudowa mostu i skrzyżowania w ciągu Al. Łyska ( dokumentacja ) plan 10.980 zł, wykonanie 10.980 zł.

Zadanie finansowane w całości przez Powiat.

W I półroczu 2009 r. PZDP podpisało dodatkową umowę z firmą Autostrada II z Katowic o wykonanie dokumentacji projektowej. W trakcie prowadzenia prac projektowych uległy zmianie przepisy, co spowodowało konieczność dokonania dodatkowych podziałów geodezyjnych nieruchomości ( koszt 10.980,00 zł ). Po opracowaniu pełnej dokumentacji technicznej w maju br. otrzymano pozwolenie na budowę.
Ze środków niewygasających z końcem roku 2008 ( kwota 65.758,00 zł ) dokonano końcowej zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej 46.970,00 zł.

25. Enklawa Budownictwa Drewnianego Beskidu Śląskiego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle, plan 477.956 zł; wykonanie 610 zł
Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

W I półroczu 2009 r. poniesiono koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich za kwotę 610,00 zł ( firma  Biuro Techniczne Gaudy Jerzy ). Umowa o dofinansowanie będzie podpisana w lipcu 2009 r.

26. Zjazd z terenu platformy przejścia granicznego w Boguszowicach na nowo budowaną drogę, plan 100.000 zł; wykonanie 0 zł.
Zadanie finansowane dochodami własnymi Powiatu. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.
27. Wykup gruntu w celu regulacji praw własnościowych, plan 7.500 zł, wykonanie  5.574 zł.
 Zadanie finansowane dochodami własnymi Powiatu
W I półroczu 2009 r. zakupiono notarialnie działkę 39/8 w Cieszynie od  Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety ( 4.000,00 zł ). Dodatkowo poniesiono koszty sporządzenia aktów notarialnych wraz z ich wypisem, tj.: umowy zamiany działek 61/2 na 4/8, umowy warunkowej sprzedaży działek 4/6 oraz 4/7 ( 893,04 zł ), koszt opłat sądowych, wypisu i wyrysu z mapy ewidencyjnej ( 681,22 zł ).

28. SIP – System Informacji Przestrzennej, plan 564.592 zł; wykonanie 0 zł
Zadanie, mające na celu stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego, finansowane z Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie planuje się złożyć w II półroczu br.
29. Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do internetu – INFOKIOSKI, plan  9.750 zł; wykonanie 0 zł
Zadanie, mające na celu stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie, jest finansowane ze strony Powiatu jako dotacja dla Miasta Cieszyn, które realizuje zadanie.

30. Modernizacja dachu i elewacji budynku LO im. Osuchowskiego w Cieszynie, plan 655.917  zł; wykonanie 638.276 zł
Modernizacja dachu i elewacji budynku LO im. Osuchowskiego w Cieszynie, zgodnie z umową z dn. 16.08.2007 r., realizowana była przez firmę PW ADAMEX z Bielska Białej. Umowa przewidywała zakończenie prac do 31 grudnia 2009 r. 

 W I półroczu 2009 r. koszt inwestycji wyniósł łącznie 638.275,78 zł, w tym zapłata za roboty budowlane na sumę 637.516,78 zł oraz koszt nadzoru inwestorskiego 759,00 zł (Andrzej Kądziela ). 

Zadanie zakończono w lutym 2009 r., a 16 marca br. sporządzono protokoły końcowe odbioru robót. 
Cały koszt inwestycji prowadzonej w latach 2007-2009 wyniósł 1.984.275,77 zł 

Inwestycję sfinansowano ze źródeł własnych Powiatu Cieszyńskiego oraz z kredytu bankowego. 
31. Modernizacja budynku ZSB w Cieszynie - wymiana stropów, plan 975.221 zł; wykonanie 28.460 zł

Zadanie finansowane dochodami własnymi Powiatu i kredytem bankowym. 

Zwiększono pierwotny plan wynikający z uchwały budżetowej na rok 2009, w związku z  zakupem i montażem wszystkich drzwi ppoż. ( przesunięcie robót z III etapu planowanych na  2010 r. ) oraz dodatkowym wcześniej niezaplanowanym zakupem i montażem podtrzy-mywaczy do drzwi.

W I półroczu 2009 r. przygotowywano przetarg na zaciągnięcie kredytu długo-terminowego na sfinansowanie tegoż zadania. Poniesiono wydatki związane z robotami budowlanych ( firma ADAMEX - 28.060,00 zł ) oraz nadzorem autorskim ( firma Miastoprojekt Cieszyn sp.  z o.o. - 400,00 zł ). 
Zgodnie z umową z dn. 16.06.2008 r. z firmą PW ADAMEX z Bielska Białej prace w roku bieżącym mają być ukończone do 14 września, a kontynuowane w roku 2010.

32. Termomodernizacja budynku ZSEG i Administracji Powiatu w Cieszynie, plan  2.935.807 zł; wykonanie 0 zł
Zadanie finansowane dochodami własnymi Powiatu, kredytem bankowym BOŚ oraz pożyczką i dotacją  z WFOŚiGW.

W I półroczu 2009 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę zadania, który wygrała firma  Fabryka Okien i Drzwi BAS sp. z o.o. za cenę 1.955.085,79 zł. Podpisano umowę o pełnienie nadzoru: autorskiego ( Holding Omegaterm sp z o.o. – 300,00 zł brutto za pobyt ), inwestorskiego ( M. Filipczak – umowa na kwotę 15.580,97 zł ), instalacyjnego ( Z. Głazowski – umowa na kwotę 8.570,50 zł ) i elektrycznego ( A. Kądziela - umowa na kwotę 300,00 zł ) oraz przygotowywano do podpisu umowę o dotację i pożyczkę z WFOŚiGW. W drodze przetargu wybrano także BOŚ S.A., jako bank udzielający kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 1.300.000 zł na pokrycie kosztów zadania. 

Ze środków niewygasających z końcem roku 2008 ( 9.150,00 zł ) zapłacono ostatnią transzę firmie Holding Omegaterm sp z o.o. za wykonanie studium wykonalności i dokumentacji projektowo-technicznej.

Termin realizacji zadania według umowy - 30 września 2009 r.
33.  Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ZSP nr 1 w Cieszynie; plan 304.000  zł, wykonanie 0 zł
Zadanie budowy boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ZSP nr 1 w Cieszynie realizowane jest przez Wydział Inwestycji Starostwa Powiatowego. Planowany udział Powiatu w realizacji zadania wynosi 304.000 zł .
W I półroczu 2009 r. trwały przygotowania do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyjęło wniosek Powiatu Cieszyńskiego o dofinansowanie zadania ( kwota wnioskowana - 200.000 zł.). 
Przewidziany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2009 r.

34.Wymiana okien w ZSZ w Skoczowie, plan 290.000 zł, wykonanie 4.880 zł
Zadanie realizowane przez szkołę finansowane jest dochodami własnymi Powiatu. 
Planowana kompleksowa wymiana okien w budynkach A i B ( 185 szt. okien) będzie realizowana przez szkołę w II półroczu 2009 r. 

Jedyny wydatek poniesiony w I półroczu 2009 r. to koszt usługi projektowej wykonany przez Pracownię Usług Projektowych i Inwestycyjnych „PROJEKT Hyrnik Zbigniew” ze Skoczowa (  4.880,00 zł ).

35. Termomodernizacja budynku ZSR w Międzyświeciu ( dokumentacja ), plan 75.000 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie finansowane dochodami własnymi Powiatu. 

Pierwszy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogłoszony w I półroczu 2009 r. unieważniono, a w wyniku drugiego postępowania przetargowego podpisano umowę z firmą ZAP Pracownia Projektowa Piotr Wawrzeńczyk z Bielska Białej na kwotę 58.804,00 zł.

Wykonanie dokumentacji, jej przekazanie i zapłata nastąpi w II półroczu 2009 r.
36. Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie, plan 12.490.450 zł; wykonanie 488.459 zł.
Zadanie współfinansowane dotacją celową z Budżetu Państwa w kwocie 12.000.000,00zł, na mocy umowy podpisanej w dniu  26 czerwca br  . 

W I półroczu 2009 r. rozstrzygnięto przetargi na: roboty budowlano-instalacyjne Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Szpitala Śląskiego w Cieszynie, które wygrała firma Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza S.A. za cenę 222.328,90 zł, a także przetarg na kompleksowe wyposażenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, Sali Operacyjnej urazowo-ortopedycznej i Izby Przyjęć Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego, który wygrała firma Tehand Sp. Z o.o. ( cena 7.037.351,86 zł ), natomiast przetarg dotyczący kompleksowego wyposażenia Centralnej Sterylizacji Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Szpitala Śląskiego w Cieszynie wygrała firma SMS Systemy Sterylizacji Sp. z o.o. ( cena 1.132.489,78 zł ). 

W I półroczu 2009 r. koszt inwestycji wyniósł 478.596,31 zł, w tym koszt: nadzoru elektroinstalacyjnego – 8.052,00 zł ( PUE "WN" Wiesław Niemczyk ), aktualizacja przedmiarów robót i kosztorysów – 6.100,00 zł  ( BPISZ ), prace budowlane – 229.435,11 zł (w tym: HB-Unibud S.A.- 7.106,21 zł, HPR Dąbrowa Górnicza S.A.– 222.328,90 zł ), dostawy sprzętu ppoż – 10.546,61 zł ( firma Antidotum ), koszt przeniesienia centrali telefonicznej wraz z  instalacją i konfiguracją – 22.692,00 zł ( firma Milmex ) oraz koszt waloryzacji robót – 201.770,59 zł ( HB-Unibud S.A.). 

Planowany termin odbioru końcowego robót budowlanych  to lipiec br.
Na dzień 30 czerwca, do kosztu inwestycji, doliczyć należy kwotę 9.863,05 zł jako niezrefundowane przez HB-Unibud .S.A  koszty utrzymania pawilonu.
37. Remont dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie, plan 75.000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie finansowane w całości z budżetu Powiatu w formie dotacji dla ZZOZ Cieszyn. 

Drogi wewnętrzne wyremontowano w czerwcu br. za łączny koszt 65.508,75 zł.
38. Standaryzacja domów pomocy społecznej ( dot. DPS Cieszyn, DPS Pogórze i DPS Kończyce Małe ), plan 138.500 zł, wykonanie  93.867 zł
Zadanie finansowane w całości z budżetu  Powiatu.
W I półroczu 2009 r. wykonano zabezpieczenie przeciwpożarowe domu PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie w obrębie klatki schodowej nr 1 i nr 3 ( za kwotę 50.539,54 zł ) oraz wymianę i modernizację instalacji elektrycznej w budynku Dwór Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu w kwocie 43.327,19 zł. 
Ze środków niewygasających z końcem roku 2008 ( kwota 95.000,00 zł ) zrealizowano zabezpieczenie ppoż. klatek schodowych w DPS Cieszyn.
39. Modernizacja obiektu SSM "Zaolzianka" – dokumentacja, plan 63.900 zł; wykonanie 49.000 zł
Zadanie finansowane w całości z budżetu Powiatu. 

W I półroczu 2009 r. po rozstrzygniętym przetargu na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej poniesiono koszt 49.000,00 zł ( firma ATTYKA Piotr Trznadel). Kosztorys prac wraz z pozostałą dokumentacją oczekuje na ogłoszenie terminu naboru projektów w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Konkurs został zawieszony na czas wejścia w życie regulacji prawnych. 
40. Moje Boisko Orlik - 2012", plan 65.000 zł; wykonanie 60.873 zł 
Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu oraz pomocą finansową Miasta Wisła.

W I półroczu 2009 r. koszt inwestycji wyniósł 600.097,32 zł, co stanowiło płatność za końcowe prace na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego (  firma Deel-Olimp – 594.223,33 zł, w tym kwota 535.340,01,00 zł ze środków niewygasających z końcem roku 2008 ), wykonanie przyłącza energetycznego ( Enion S.A. – 3.883,99 zł pochodząca ze środków niewygasających z końcem roku 2008 ), oraz nadzór elektryczny ( A.Kądziela – 1.990,00 zł ). 
Zadanie zakończono 9 lutego i rozliczono w maju 2009 r.. Całkowity koszt zadania realizowanego w latach 2008 - 2009 wyniósł 1.306.052,32 zł, z czego: 

· Adaptacja projektu kompleksu – 39.955,00 zł

· Roboty budowlane – 1.260.223,33 zł

· Koszt nadzoru inwestorskiego – 1.990,00zł

· Wykonanie przyłącza energetycznego – 3.883,99 zł.

Środki finansowe pochodziły z następujących źródeł:

· dotacja z budżetu Państwa w kwocie 333.000,00 zł

· dotacja z budżetu Województwa Śląskiego – 333.000,00 zł  

· budżet powiatu – 640.052,32 zł, w tym z  pomocy finansowej miasta Wisła 200.000,00 zł. 

	


V.  ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup samochodu osobowego dla PZDP, plan 30.000 zł; wykonanie 29.730 zł.
W I półroczu 2009 r. zakupiono samochód osobowy Fiat Panda. 

2.Zakup 2 zestawów komputerów dla PZDP, plan 8.980 zł; wykonanie 8.680 zł

Zakupiono 2 zestawy komputerów dla 2 nowych stanowisk pracy w zespole inwestycji.

3.Zakup samochodu osobowego dla PINB-u, plan 40.000 zł, wykonanie 0 zł

Nie dokonano zakupu samochodu w związku z czasowym ograniczeniem, przez Radę Ministrów, dotacji przyznanych w ustawie budżetowej na rok 2009.
4. Zakup sprzętu komputerowego i serwera dla Wydziałów Starostwa, plan 87.730 zł, wykonanie 71.370 zł.

W I półroczu 2009 r. zakupiono, po rozstrzygniętym przetargu, w firmie Talex S.A., 14 zestawów komputerowych wraz z serwerem za kwotę 71.370,00 zł. 

5. Zakup pozostałego sprzętu informatycznego i oprogramowania, plan 53.904 zł, wykonanie 51.960 zł.

W I półroczu 2009 r. zakupiono, po rozstrzygniętym przetargu, w firmie Talex S.A., oprogramowanie, drukarki, urządzenie UTM oraz rozbudowano serwer za kwotę 51.959,80 zł.

6. Druga rata zakupu 2 samochodów dla Starostwa, plan 73.850 zł; wykonanie 73.850 zł.
W  I półroczu 2009 r. dokonano płatności za zakup 2 nowych samochodów marki Škoda za kwotę 148.850,00 zł ( dostawca- firma Autokoza ), w tym ze środków niewygasających z końcem roku 2008 - 75.000 zł. 

7. Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Powiatowej Straży Pożarnej, plan 1.005.000 zł; wykonanie 0 zł .

W związku ze wstrzymaniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa nie dokonano zakupu. Z planowanej pomocy finansowej gmin w kwocie 170.000,00 zł przekazano dotychczas 67.010,00 zł.  Zakup planuje się zrealizować w IV kwartale 2009 r.
8. Zakup zmywarki dla DPS Pogórze, plan 13.000 zł; wykonanie 9.791 zł

DPS Pogórze zakupił zmywarkę za kwotę 9.790,77 zł.
9.  Zakup sprzętu komputerowego i programu dla PCPR, plan 21.000 zł; wykonanie 20.927 zł

  Zakupione w I półroczu 2009 r. trzy zestawy komputerowe, dwa monitory, dwie drukarki i program TYLDA został sfinansowany dochodami własnymi Powiatu, a koszt zakupu wyniósł 20.927,38 zł ( program komputerowy zakupiony w firmie Tylda sp z o.o. z Zielonej Góry – 7.299,98 zł, a sprzęt komputerowy w firmie Techniserv IT sp z o.o. z Wisły – 13.627,40 zł ).
10. Zakup kserokopiarki dla PCPR w ramach programu „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim”, plan 6.000 zł; wykonanie 0 zł

       Zakup kserokopiarki w ramach programu „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim” planuje się zrealizować w II półroczu 2009 r.
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