

ZARZĄD POWIATU
CIESZYŃSKIEGO
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

BR.0003.2.1.2018

RADA POWIATU
CIESZYŃSKIEGO
wpłynęło

data 26.02.2018

nr

Cieszyn, dnia 22.02.2018r.

Sz. P.

Jerzy Nogowczyk

Radny Powiatu Cieszyńskiego

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie skróconego kalendarium planowanych robót do ukończenia inwestycji „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 942 (na odc. ok. 1,4 km)”, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego przedstawia planowane działania dotyczące przedmiotowej inwestycji.

W dniu 12.02.2018r. podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na kwotę 2.225.312,66 Euro. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie założono rzeczową realizację zadania od maja 2018r do grudnia 2019r. Obecnie PZDP koordynuje prace przygotowawcze w zakresie zawarcia umów na czasowe korzystanie z nieruchomości należących m.in. do Lasów Państwowych oraz Wód Polskich (co jest konsekwencją wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), a następnie przygotowywane będą procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót i nadzoru inwestorskiego. Szczegółowy harmonogram robót opracowany będzie przez Wykonawcę robót wyłonionego w przetargu.

Z poważaniem

STAROSTA
Janusz Król
Janusz Król

DYREKTOR

Magdalena Suchanek-Kowalska
Magdalena Suchanek-Kowalska