

Cieszyn, dnia 29.04.2022r.

RZ.0003.1.6.2022

data 04.05.2022r.
nr RZ.0003.1.6.2022

Szanowny Pan

Bogdan Ficek

Radny Rady Powiatu Cieszyńskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 19.04.2022r. w sprawie w sprawie remontu drogi powiatowej ulicy Słowiczej w Cieszynie uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z zawartym aneksem nr 1 z dnia 25.10.2021r. do umowy nr 58/PZDP/2020 z dnia 29.12.2020r., termin opracowania dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz ze złożeniem tego wniosku do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, ustalony został na dzień **31.05.2022r.** Natomiast termin opracowania i złożenia do Zamawiającego pozostałej części dokumentacji projektowej, nie będącej załącznikiem do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, a stanowiącej przedmiot zamówienia, został ustalony na dzień **15.06.2022r.** Rozbieżność w datach podanych w Sprawozdaniu za 2021r. a w odpowiedzi na poprzednią interpelację wynika z wyżej opisanej sytuacji. W sprawozdaniu podała została data opracowania projektu budowlanego i złożenia wniosku ZRID, natomiast w odpowiedzi na poprzednią interpelację podano datę opracowania pozostałej części dokumentacji projektowej.

Pomimo dużego zaangażowania ze strony biura projektowego, nie ma możliwości ukończenia zadania w wyznaczonym terminie. Fakt ten spowodowany jest trwającą rewitalizacją linii kolejowej i związanym z tym brakiem aktualnych map zasadniczych na obszarach kolejowych, które są niezbędne do sporządzenia projektu budowlanego i złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Jak, pisałem we wcześniejszej korespondencji, aktualna mapa zasadnicza będzie dostępna dopiero po zakończeniu pełnego zakontraktowanego odcinka linii kolejowej. Z uzyskanych informacji od Wykonawcy działającego na zlecenie PKP, może to nastąpić dopiero w okolicach miesiąca sierpnia 2022r. W związku z powyższym, konieczne będzie kolejne przesunięcie terminu ukończenia dokumentacji projektowej.

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, wystąpił do Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie w sprawie przeprowadzenia doraźnych napraw cząstkowych nawierzchni jezdni ulicy Słowiczej w Cieszynie. Z otrzymanych informacji wynika, że prace te zostaną wykonane do 20 maja br.

Z poważaniem,

w.z. STAROSTY
Janina Żagan
Wicestarosta