

RZ.0003.1.12.2022

**Szanowny Pan**  
**Bogdan Ficek**  
**Radny Rady Powiatu Cieszyńskiego**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 21.11.2022 r. w sprawie rozbudowy drogi powiatowej 2702S - ulicy Słowiczej w Cieszynie, uprzejmie wyjaśniam, iż termin zakończenia opracowania projektu budowlanego dot. rozbudowy w/w drogi został dwukrotnie przesunięty na wniosek Pracowni Projektowej - z 30 listopada 2021 na 15 czerwca 2022 r. oraz z 15 czerwca 2022 r. na 22 grudnia 2022 roku, ze względu na brak możliwości pozyskania w wyznaczonym terminie podkładów geodezyjnych z Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach z uwagi na trwającą rewitalizację linii kolejowej nr 694/157/190/191 (Bronów-Bieniowiec-Skoczów-Goleszów-Cieszyn/Wisła Głębce), w tym przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Słowiczej, które mają bezpośredni wpływ na terminy wykonania.

Ponadto, Burmistrz Miasta Cieszyna wydała w dniu 4.08.2022r. negatywną opinię do przedstawionych rozwiązań projektowych w zakresie ścieżek pieszo – rowerowych, wskutek czego, konieczne było wprowadzenie rozwiązań zamiennych.

Informuję, że zgodnie z aneksem nr 2 do umowy z dnia 29 grudnia 2020 r.

1. Na dzień dzisiejszy dokumentacja techniczna jest dalej w opracowaniu wg. informacji od projektanta
2. Zgodnie z aneksem do umowy wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ma być złożony w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego do 2 grudnia br.
3. W związku z w/w ustaleniem decyzja ZRID nie mogła być wydana.
4. Na w/w zadanie planowane jest pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na 2024 rok. Nabór zwykle jest ogłaszany na przełomie lipca i sierpnia każdego roku.
5. Z uwagi na powyższe terminy w 2023 roku planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z RFRD. Po ewentualnym uzyskaniu dofinansowania środków na realizację zadania zostaną uwzględnione podczas planowania budżetu na 2024 rok.

Z poważaniem:

**STAROSTA**  
  
**Mieczysław Szczurek**

