

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie na lata 2023 – 2024

Lp.	Działanie	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji działania	Czas realizacji
1.	Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej	Koordynator ds. Dostępności	Przyjmowanie uwag od klientów Starostwa Powiatowego w Cieszynie	Na bieżąco
2.	Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej	Stanowisko ds. Kontakt z Mediami, Koordynator ds. Dostępności	Bieżący monitoring strony internetowej www.powiat.cieszyn.pl oraz www.bip.powiat.cieszyn.pl pod kątem zapewnienia dostępności cyfrowej	Na bieżąco
3.	Zmiana lady w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 na niższą (dostosowaną do osób ze szczególnymi potrzebami)	Wydział Organizacyjny	Zmiana lady na niższą umożliwiającą podjechanie osobie na wózku bezpośrednio do lady	I kwartał 2023 r.
4.	Montaż piktogramów informujących o toalecie dla niepełnosprawnych oraz o przewijaku	Wydział Organizacyjny	Montaż piktogramów	II kwartał 2023 r.
5.	Zamieszczenie na stronach www informacji o lokalizacji Kancelarii Ogólnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 oraz Szerokiej 13	Stanowisko ds. Kontakt z Mediami	Informacja na stronie www.powiat.cieszyn.pl www.bip.powiat.cieszyn.pl	III kwartał 2023 r.
6.	Oznaczenie kontrastowe włączników światła	Wydział Organizacyjny	Oznaczenie włączników w budynkach przy ul. Bobreckiej 29, Szerokiej 13, Granicznej 79	Do końca III kwartału 2023 r.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie na lata 2023 – 2024

7.	Oznaczenie kontrastowe cokołów przy podłodze	Wydział Organizacyjny	Oznaczenie cokołów w budynku przy ul. Bobreckiej 29	Do końca III kwartału 2023 r.
8.	Oznaczenie kontrastowe schodów znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29	Wydział Organizacyjny, Koordynator ds. Dostępności	Kontrastowe oznaczenie schodów	Do końca III kwartału 2023 r.
9.	Oznaczenie kontrastowe przegród szklanych na odpowiednich wysokościach	Wydział Organizacyjny	Kontrastowe oznaczenie przegród szklanych	Do końca III kwartału 2023 r.
10.	Przeniesienie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Granicznej 79 wraz z montażem znaku pionowego	Wydział Organizacyjny	Zmiana miejsca parkingowego. Współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Cieszynie	Do końca 2023 r.
11.	Montaż tyflomap w budynkach Starostwa Powiatowego w Cieszynie	Wydział Organizacyjny, Koordynator ds. Dostępności	Montaż tyflomap w budynkach przy ul. Bobreckiej 29, Szerokiej 13, Granicznej 79	Do końca I kwartału 2024 r.
12.	Zakup pętli indukcyjnych do budynków Starostwa Powiatowego w Cieszynie	Wydział Organizacyjny, Koordynator ds. Dostępności	Przenośne pętle indukcyjne	Do końca I kwartału 2024 r.
13.	Montaż nakładek na poręcze w alfabecie BRAILLE’A	Wydział Organizacyjny, Koordynator ds. Dostępności	Montaż nakładek w budynku przy ul. Bobreckiej 29	Do końca I kwartału 2024 r.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie na lata 2023 – 2024

14.	Oznaczenie pomieszczeń biurowych tabliczkami brajlowskimi	Wydział Organizacyjny, Koordynator ds. Dostępności	Oznaczenie biur w budynkach przy ul. Bobreckiej 29, Szerokiej 13, Granicznej 79	Do końca I kwartału 2024 r.
15.	Instalacja systemów TOTUPOINT	Wydział Organizacyjny, Koordynator ds. Dostępności	Montaż systemów przed budynkami przy ul. Bobreckiej 29, Szerokiej 13, Granicznej 79	Do końca I kwartału 2024 r.
16.	Montaż „wypustków” w ciągach komunikacyjnych	Wydział Organizacyjny, Koordynator ds. Dostępności	Montaż fonów, punktów uwagi, pasów uwagi w budynkach przy ul. Bobreckiej 29, Szerokiej 13, Granicznej 79	Do końca I kwartału 2024 r.
17.	Montaż rolety za stanowiskiem przystosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Granicznej 79 w celu możliwości przysłonienia dopływu światła podczas osoby niedosłyszącej (czytającej również z ruchu ust) z urzędnikiem	Wydział Organizacyjny, Koordynator ds. Dostępności	Montaż rolety	Do końca II kwartału 2024 r.
18.	Wymiana windy w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 (informacja głosowa, poręcze, lustro, przyciski w alfabecie BRAILLE’A)	Wydział Organizacyjny, Wydział Inwestycji, Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	Ogłoszenie przetargu, Wybór Wykonawcy, Realizacji	Do końca II kwartału 2024 r.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie na lata 2023 – 2024

19.	Umieszczenie planów ewakuacyjnych przy wyjściach z windy	Wydział Organizacyjny	Umieszczenie planów ewakuacyjnych przy wyjściach z windy	Do końca III kwartału 2024 r.
20.	Opracowanie planu działania poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na kolejne lata	Koordinator ds. Dostępności	Analiza dotychczasowych prac nad poprawą dostępności i wyznaczenie kolejnych działań	IV kwartał 2024 r.
21.	Montaż podłokietników w części siedzisk w ciągach komunikacyjnych	Wydział Organizacyjny	Siedziska powinny posiadać podłokietniki	Do końca 2024 r.
22.	Zredukowanie krawężników chodników przy przejściu dla pieszych przy budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 oraz oznaczenie specjalnymi wypustkami	Wydział Organizacyjny	Współpraca z Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie	Do końca 2024 r.
23.	Wymiana tablic informacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Cieszynie	Wydział Organizacyjny, Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa, Koordynator ds. Dostępności	Montaż nowoczesnych tablic	Do końca 2024 r.