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Nr sprawy: ZP.272.8.2018 

 

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM (art. 36 ust. 1 pkt 1) uPzp) 

Zamawiającym jest: 

Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu 

43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29    

Biuro Zamówień Publicznych 

tel: (033)  4777-213 

fax: (033)  4777-133 

e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl 

strona internetowa: www.powiat.cieszyn.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2) uPzp) 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej uPzp oraz aktów wykonawczych wydanych na 

jej podstawie. 

2.2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług 

i dostaw lub robót budowlanych. 

2.3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 24aa. uPzp. 

2.4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 

wymaganiami. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3) uPzp) 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi 

powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania 

z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok.1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa spójności 

komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 

w ramach sieci TEN-T”. 

3.1.1. Zakres planowanych robót obejmuje m.in.:  

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675S – ul. Czarne 

w Wiśle, na odcinku ok. 1,34 km. 

Początek rozbudowy – za tarczą skrzyżowania z drogą wojewódzką DW942 (odcinek ok 40 m), 

natomiast koniec ok. 40m za obiektem mostowym. 

3.1.2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:  

a) rozbudowę z przebudową odcinka drogi powiatowej w niezbędnym zakresie, 

z dostosowaniem do wymogów nośności dla ruchu KR3;  

b) ujednolicenie szerokości jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni; 

c) niezbędną poprawę (korektę) geometrii łuków poziomych i pionowych; 

d) korektę geometrii skrzyżowania z drogą gminną ul. Osiedle Bajcary; 

e) budowę zatok autobusowych, 

f) przebudowę istniejących i budowę nowych odcinków chodników, miejsc postojowych, 

g) przebudowę zjazdów do posesji w granicy istniejącego pasa drogowego; 

h) poprawę odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej, zabudowę korytek 

odwadniających, budowę drenaży, 

http://www.powiat.cieszyn.pl/
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i) modernizację przepustów drogowych, odprowadzających wody deszczowe oraz wykonanie 

przepustu przeznaczonego do migracji drobnej zwierzyny; 

j) budowę ścian oporowych (umocnienie i zabezpieczenie skarp),  

k) przebudowę z rozbudową oświetlenia ulicznego; 

l) przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, regulację wysokościową 

zwieńczeń urządzeń uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie pozostałego uzbrojenia 

podziemnego; 

m) wycinka kolidującej zieleni z przedsięwzięciem; 

n) wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami 

bezpieczeństwa ruchu, 

o) modernizację mostu na rzece Wiśle w km 1+321,78 drogi powiatowej. 

3.1.3. Przyjęte parametry techniczne przebudowanej drogi: 

 Klasa drogi – Z; 

 Kategoria ruchu KR3; 

3.1.4. Oprócz zakresu robót zasadniczych Zamówienie obejmuje także:  

1) inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania 

inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami 

i aktualnymi normami. 

2) obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy, karty studni; 

3) obsługę geologiczną, monitoring zabezpieczenia osuwisk, 

4) nadzór przyrodniczy, 

5) wdrożenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu; 

6) opracowanie planu BIOZ, PZJ; 

7) opracowanie innych projektów technologicznych wymienionych w dokumentacji 

projektowej i STWiORB. 

3.2. Zakres obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji robót budowlanych związanych 

z usunięciem kolizji z siecią oświetleniową oraz z siecią elektroenergetyczną (zgodnie 

z wymaganiami gestora sieci – Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsko - Białej) 

przedstawia się następująco: 

1) W przypadku rozpoczęcia i nie zakończenia usunięcia kolizji przez Wykonawcę robót 

w ustalonym terminie, Tauron Dystrybucja S.A. przysługuje prawo do dokończenia 

usuwania kolizji lub przywrócenia stanu pierwotnego. W takim przypadku, Zamawiający 

zobowiązany będzie do zwrotu Tauron Dystrybucja S.A. wszelkich kosztów, związanych 

z dokończeniem usuwania kolizji lub przywróceniem stanu pierwotnego, na podstawie 

wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia przez Tauron 

Dystrybucja S.A., przelewem na rachunek bankowy Tauron Dystrybucja S.A. W celu 

dokończenia usunięcia kolizji lub przywrócenia stanu pierwotnego, Wykonawca 

zobowiązany jest, na każde żądanie Tauron Dystrybucja S.A. i w terminie wyznaczonym 

przez Tauron Dystrybucja S.A., protokolarnie przekazać Tauron Dystrybucja S.A. lub 

wskazanemu przez Tauron wykonawcy plac budowy oraz wszelką dokumentację 

techniczno-prawną niezbędną do usunięcia kolizji.  

Zamawiający w przypadku wystąpienia powyższych okoliczności otrzymaną fakturą 

z Tauron Dystrybucja S.A., obciąży Wykonawcę robót z terminem płatności 14 dni od dnia 

wystawienia faktury. 

2) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) wykonania wszelkich prac związanych z usunięciem kolizji urządzeń oświetleniowych 

i urządzeń elektroenergetycznych z dotychczas zajmowanego miejsca, poprzez ich 

umieszczenie w miejscu nie kolidującym z planowaną inwestycją, w tym do pisemnego 
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zgłoszenia faktu zakończenia prac i złożenia w Tauron-ie kompletnej dokumentacji 

powykonawczej w wyznaczonym terminie.  

b) Wykonania wszelkich prac związanych z usunięciem kolizji (budowy nowych elementów 

i demontażu starych) określonych w warunkach technicznych usunięcia kolizji sieci 

oświetleniowej i siecią elektroenergetyczną zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez 

Tauron projektem oraz zgodnie z zasadami dotyczącymi BHP i ochrony środowiska 

określonymi w Wymaganiach Tauronu; 

c) udzielenia na wykonane roboty oraz dostarczone urządzenia i materiały wykorzystane do 

usunięcia kolizji gwarancji i rękojmi, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy oraz treść 

uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi określona została w pkt 3.2. ppkt 5); 

d) wykonania i dostarczenia do Tauronu, w terminie 10 dni roboczych przed planowanym 

odbiorem technicznym urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji obiektu - 

dokumentacji obejmującej dokumenty określone w Wymaganiach Tauronu. 

e) zdemontowania oraz utylizacji zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi odpadów - 

wszelkich pozostałych po usunięciu kolizji elementów sieci, oraz uporządkowania terenu 

budowy;  

3) Z chwilą demontażu pozostałych po usunięciu kolizji elementów sieci, na Wykonawcę 

przechodzi własność wszystkich pozostałych po usunięciu kolizji elementów sieci i z tą chwilą 

staje się on wyłącznie odpowiedzialny za ich utylizację. 

4) W zakresie odbioru robót: 

a) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w odbiorze będą uczestniczyli przedstawiciele 

Tauron z prawem oceny wykonanych prac.  

Wykonawca winien w terminie do 10 dni roboczych, pisemnie zgłosić fakt zakończenia prac 

i złożyć wszystkie wymagane przez Tauron dokumenty.  

b) W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych przez Tauron istotnego 

odstępstwa od zatwierdzonego projektu przez Tauron – Tauron nie dokonuje odbioru 

technicznego urządzeń oświetleniowych i urządzeń elektroenergetycznych wykonanych 

w ramach usunięcia kolizji, tylko sporządza notatkę służbową określającą stwierdzone wady 

oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usunięcia. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego 

usunięcia wad zgodnie z wytycznymi Tauron w tym zakresie, które są dla Wykonawcy 

wiążące. Po usunięciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego zgłoszenia faktu 

zakończenia prac i Tauron ponownie przystępuje do odbioru zgodnie ppkt a) niniejszego 

pkt. W razie ponownego stwierdzenia wad powyższą procedurę ponawia się, chyba że 

Tauron skorzysta z uprawnienia określonego w pkt 3.2. ppkt 1). 

5) W zakresie gwarancji: 

a) Wykonawca zobowiązuje się udzielić na wykonane roboty oraz dostarczone urządzenia 

i materiały wykorzystane do usunięcia kolizji urządzeń oświetleniowych i urządzeń 

elektroenergetycznych okresu gwarancji określonego w pkt 2 Karty Gwarancyjnej, przy 

czym odpowiedzialność Wykonawcy oraz treść uprawnień z tytułu gwarancji, określone 

zostały w ppkt c) – m) niniejszego pkt. 

b) Najpóźniej w dniu sporządzenia protokołu odbioru końcowego uprawnienia przysługujące 

Zamawiającemu z tytułu gwarancji w stosunku do wykonanych robót oraz dostarczonych 

urządzeń i materiałów w zakresie wykonanych robót zostaną przeniesione na Tauron. 

c) Okres gwarancji, o której mowa w ppkt a), rozpoczyna bieg od dnia dokonania przez 

Zamawiającego odbioru końcowego zadania. Przed odbiorem końcowym, Tauron 

przeprowadza odbiór techniczny urządzeń oświetleniowych i urządzeń 

elektroenergetycznych wykonanych przez Wykonawcę. 

d) Jeżeli w okresie gwarancji, o którym mowa w ppkt a), Tauron stwierdzi wystąpienie wady 

przedmiotu objętego gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia wykonawcy reklamacji 
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(dalej „Reklamacja”), pocztą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną 

otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia Reklamacji 

przez Tauron - wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Tauron takie 

potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 

e) Reklamacja powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich 

usunięcie. Usunięcie wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci 

(powodujących konieczność wyłączenia urządzeń spod napięcia lub konieczność pracy tych 

urządzeń pod obciążeniem niższym od nominalnego) – musi nastąpić nie później niż 

w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o dostrzeżonej 

wadzie. 

f) Jeżeli wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówił 

usunięcia wad, Tauron może samodzielnie wady usunąć lub może zlecić usunięcie wad 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. Ponadto Tauron może samodzielnie (lub przy 

wykorzystaniu podmiotu świadczącego na rzecz Tauron stałe usługi polegające na 

utrzymaniu sieci energetycznej) usunąć wady bez wzywania wykonawcy do ich usunięcia – 

na koszt Wykonawcy – w przypadkach, gdy umożliwi to niezwłoczne usunięcie wady, 

a opóźnienie może spowodować wzrost dodatkowych kosztów, wynikających 

z niedotrzymania warunków dostarczania energii elektrycznej. 

g) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub 

trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

h) Jeżeli Wykonawca dostarczy Tauron zamiast wadliwego przedmiotu objętego gwarancją, 

nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego gwarancją, okres 

gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu 

objętego gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli wykonawca wymienił część 

przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części 

wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 

którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Tauron nie mógł z niego korzystać.  

i) Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od 

wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego 

ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego 

gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

j) W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub 

jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Tauron 

wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich 

skutków tego odbioru. 

k) Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji, 

za wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane siłą wyższą lub 

z wyłącznej winy Tauron lub osób trzecich. 

l) W ramach gwarancji Tauron może domagać się usunięcia szkód, które wady spowodowały 

lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.  

m) Tauron może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresów gwarancji, 

jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem. 

n) Niezależnie od gwarancji udzielonej Tauron, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi 

na elementy sieci powstałych w wyniku usunięcia kolizji urządzeń oświetleniowych 

i urządzeń elektroenergetycznych. Okres rękojmi za wady równy jest okresowi udzielonej 

gwarancji. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 
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3.3. Roboty budowlane – wymagania szczegółowe: 

1) Wykonawca organizując biuro budowy zapewni oddzielne pomieszczenie dla Inspektora 

nadzoru zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót  

D-M.00.00.00, punkt 1.5.16 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy dla zadania 

„Rozbudowa z przebudową  drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – 

etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok.1,4 km)”. 

2) Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno – asfaltowej należy tak zaplanować aby: 

 lokalizacja wytwórni mas bitumicznych znajdująca się w odległości do 70 km od miejsca 

wbudowania, 

 umożliwiały układanie min. warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni (jedną rozkładarką), 

 organizacja dostaw mieszanki mineralno – asfaltowej powinna zapewnić prace rozkładarki 

w sposób ciągły (bez zatrzymań). 

3) Materiały z rozbiórki: 

 wykonawca usunie materiały z rozbiórki poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2016 poz. 1987 z późn.zm.),  

 materiały z rozbiórki nadające się do ponownego użycia – m.in. destrukt z frezowania 

nawierzchni bitumicznych, kostki brukowe, słupki i tarcze znaków (w przypadku 

potwierdzenia ich przydatności do ponownego użytku przez Zamawiającego) – stanowią 

własność Zamawiającego i należy wywieźć je w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

na odległość do 30 km. Wykonawca będzie zobowiązany do segregacji materiałów 

z rozbiórki/demontażu, zobmiarowania przekazywanych materiałów z rozbiórki/ demontażu, 

załadunku, przewozu i rozładunku oraz protokolarnego przekazania Zamawiającemu przed 

dokonaniem odbioru końcowego; 

 elementy, których przydatność nie zostanie potwierdzona przez Zamawiającego zostaną 

usunięte z budowy przez Wykonawcę, zgodnie z ustawą powołaną powyżej; 

4) Wykonawca powinien przed przystąpieniem do robót opracować szczegółowy harmonogram 

robót, plan BIOZ i PZJ i przedstawić go do akceptacji Inspektorowi Nadzoru; 

5) Wykonawca przed złożeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej winien uzyskać akceptację jej treści przez Zamawiającego, przy 

udziale Inspektora nadzoru. 

6) Przy realizacji robót należy stosować materiały producentów spełniające wymagania określone 

w dokumentacji projektowej oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.  

7) Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zaoferowania przez wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń 

równoważnych. Wszędzie tam, gdzie zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez 

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  

Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji projektowej, pod 

warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie 

gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz zgodności z obowiązującymi 

wymaganiami prawnymi.  

Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie 

podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca 

obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie 

do zapotrzebowanego zastosowania (co potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej 

nr 2315/13 z dnia 14 października 2013 r.). Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań 



 

Str. 7 z 33 

PROJEKT: „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”  
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. 

PARTNER WIODĄCY: Powiat Cieszyński  PARTNER PROJEKTU: Žilinský samosprávny kraj oraz Gmina Istebna 

 

parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie 

dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.  

Wskazane w przedmiarach robót, stanowiących integralną część specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważne”.  

8) Wskazane w przedmiarach robót, stanowiących integralną część specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważne”. 

9) Wskazane w dokumentacji atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty 

stwierdzające jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń wykonawca będzie 

dostarczał w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz dołączy do operatu kolaudacyjnego. 

10) Zamawiający zastrzega, że zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie.  

W takim wypadku przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian w umowie na podstawie 

art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady wprowadzania zmian określone zostały 

w projekcie Umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, umowie o dofinansowanie zadania 

i w innych dokumentach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Zamawiający 

dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno- użytkowo lub ekonomicznie 

okolicznościach możliwość rezygnacji z niektórych, przewidzianych projektem materiałów, 

urządzeń lub robót i/lub zastąpienia ich innymi, przy uwzględnieniu wymagań Programu 

Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.  

W takich sytuacjach rozliczenie robót zamiennych odbywać się będzie następująco:  

 Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu 

ofertowego, cenę robót z których zrezygnowano; 

 Wykonawca przedstawi do negocjacji kosztorys robót zamiennych, oparty na cenach 

jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamówieniu lub w przypadku nowych 

pozycji kosztorys szczegółowy robót zamiennych stanowiący wycenę indywidualną, 

Zamawiający ma prawo wymagać, aby nowe pozycje zostały ustalone w drodze mediacji 

(negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawcę ceny jednostkowej 

występującej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty pośrednie) dla robót 

najbardziej zbliżonych technologicznie lub konstrukcyjnie; 

 Kosztorys robót zamiennych winien zostać zweryfikowany i zaopiniowany przez Inspektora 

Nadzoru, 

 Rozliczenie robót następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

Kosztorysu Robót zamiennych; 

11) Wprowadzanie zmian w projekcie może następować tylko i wyłącznie na zasadach określonych 

w ustawie prawo budowlane, ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych z uwzględnieniem wymogów ujętych w SIWZ, umowie 

na roboty budowlane oraz umowie o dofinansowanie zadania i w innych dokumentach 

Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

12) Wykonawca (przy współpracy z Inspektorem nadzoru) zobowiązany jest do organizowania 

cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz w miesiącu), w celu zapewnienia koordynacji robót, 

omówienia robót pozostających do wykonania lub innych spraw sygnalizujących 

nieprawidłowości lub zagrożenia. Terminarz rad budowy będzie przedstawiony przez 

Wykonawcę przy przekazaniu placu budowy i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

przyjęty zostanie do realizacji. Uczestnikami rad budowy będą obowiązkowo Kierownik 

budowy oraz osoby ze strony Wykonawcy w składzie ustalonym przez Inspektora nadzoru 

(w porozumieniu z Zamawiającym) w zależności od potrzeb, zespół Inspektora nadzoru 

(w składzie ustalonym przez Inspektora nadzoru), a także upoważnieni przedstawiciele 

Wykonawcy, Zamawiającego i Urzędu Miasta Wisła. Udział w radach budowy innych osób 

uczestniczących w realizacji zadania będzie każdorazowo ustalany przez kierownika budowy 



 

Str. 8 z 33 

PROJEKT: „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”  
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. 

PARTNER WIODĄCY: Powiat Cieszyński  PARTNER PROJEKTU: Žilinský samosprávny kraj oraz Gmina Istebna 

 

i Inspektora nadzoru. W toku rzeczowej realizacji Zamawiający ma prawo do zalecenia 

przeprowadzania Rad budowy z większą częstotliwością (nawet raz na tydzień); 

13) Niezależnie od cyklicznych Rad Budowy, w miarę potrzeb wynikających z przebiegu rzeczowej 

realizacji, Wykonawca przy współpracy z Inspektorem nadzoru zobowiązany jest organizować 

rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej 

w obrębie realizowanej inwestycji, zarządcami cieków, z mieszkańcami, z przedstawicielami 

Miasta Wisła, lasów państwowych, przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za realizację 

zadania w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, itp.); 

14) Do obowiązków Wykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego, a także odpowiednie 

instytucje i przewoźników wykonujących przewozy regularne drogą powiatową nr 2675S 

ul. Czarne w Wiśle zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyprzedzeniem minimum 7 dni 

o planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu; 

15) Tymczasowa organizacja ruchu.  

Zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu przewidziano realizację 

i prowadzenie robót w etapach: od 1 do 11 – od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 942, 

natomiast od 12 do 22 – od obiektu mostowego na rzece Wisła. Etapy podzielone są na odcinki 

o długości ok. 150 m. 

Wymieniona kolejność wprowadzania poszczególnych etapów nie jest wiążąca Wykonawcę 

w sposób obligatoryjny. Każdy z etapów robót stanowi samodzielnie uporządkowany układ 

ruchu publicznego, podczas realizacji robót z zapewnionym zabezpieczeniem przebiegu ruchu 

dla poszczególnych uczestników ruchu drogowego.  

Zamawiający dopuszcza realizację robót w oparciu o etapy z czasowej organizacji ruchu 

w innej kolejności niż podana w czasowej organizacji ruchu (pod warunkiem zachowania 

chronologii technologicznej robót).  

Na czas wykonywania robót pod ruchem na danym etapie założono ruch wahadłowy sterowany 

sygnalizacją świetlną, przy jednoczesnym wprowadzeniu czasowego ograniczenia prędkości do 

40 km/h oraz znaków zakazu wyprzedzania. Dopuszcza się tymczasowe zatrzymanie 

i sterowanie ruchem przez uprawnionych i przeszkolonych pracowników wyposażonych 

w urządzenia zdalnej łączności, ubranych w odzież ochronną z elementami odblaskowymi.  

Szczegółowo oznakowanie robót każdego z etapów zostało opisane w zatwierdzonym projekcie 

czasowej organizacji ruchu. Przy oznakowaniu robót należy uwzględnić wymagania dotyczące 

poszczególnych etapów robót ujęte w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu.  

Jednocześnie z uwagi na zapewnienie trwałości nawierzchni jezdni w okresie eksploatacji, 

Zamawiający zaleca wyłączenie drogi z ruchu na czas wykonywania zasadniczych robót 

bitumicznych tj. na czas ułożenia w-wy ścieralnej na pełnej szerokości jezdni (bez szwu 

technologicznego podłużnego), na co wymagane jest wdrożenie projektu czasowej 

organizacji ruchu zezwalającego na ewentualne zamknięcie drogi (wyłączenie z ruchu). W 

przypadku całkowitego wyłączenia odcinków drogi z ruchu publicznego należy uzgodnić 

skomunikowanie z drogą publiczną z właścicielami przyległych posesji, ponadto o planowanym 

wyłączeniu z ruchu należy powiadomić Zamawiającego i Urząd Miejski w Wiśle, a także 

odpowiednie instytucje zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyprzedzeniem minimum 7 

dni. 

Wszelkie koszty związane z ewentualnym opracowaniem, zaopiniowaniem i zatwierdzeniem 

dodatkowego, alternatywnego projektu TOR, a następnie jego wdrożeniem, utrzymaniem 

i likwidacją (zgodnie ze STWiORB D-10.10.01p) należy uwzględnić w pozycji kosztorysu 

ofertowego Organizacja ruchu na czas wykonywanych robót – komplet. 

16) Wyłoniony Wykonawca opracuje:  

 harmonogram rzeczowo – finansowy wg wytycznych Zamawiającego (w rozbiciu miesiące 

realizacyjne, z uzgodnionymi z Zamawiającym kategoriami robót), z uwzględnieniem 
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założonych terminów realizacyjnych, który zostanie przekazany Zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy;  

 szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy, w terminie do 10 dni od dnia podpisania 

umowy, który po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaże 

do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony 

ww. harmonogram w terminie do 7 dni od daty przekazania przez Wykonawcę. W miarę 

rzeczywistego postępu robót harmonogram może wymagać aktualizacji; 

17) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu na minimum 1 tydzień przed 

wyznaczonym terminem odbioru końcowego sprawdzoną i zatwierdzoną przez Inspektora 

nadzoru dokumentację powykonawczą – Operat kolaudacyjny (w 2-ch egzemplarzach w wersji 

papierowej i w 2-ch egzemplarzach w wersji elektronicznej) zawierającą m.in. Oświadczenie 

(zgodnie z ustawą Prawo budowlane) Kierownika budowy, kierowników robót branżowych, 

Inspektora nadzoru i inspektorów branżowych, oświadczenie Projektanta sprawującego nadzór 

autorski, wykaz zmian (jeśli były wprowadzone w toku rzeczowej realizacji wraz 

z załącznikami), BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, 

aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, deklaracje zgodności, 

deklaracje właściwości użytkowych, książki/karty obmiarów, inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą, protokoły gestorów urządzeń obcych, karty studni oraz sprawozdania 

z wykonanych robót, wnioski o zatwierdzenie materiałów, wyniki badań materiałów, recepty 

oraz dokumentację fotograficzną i inwentaryzację sprzed realizacji, dokumentację fotograficzną 

z rzeczowej realizacji robót (w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu) oraz 

dokumentację fotograficzną powykonawczą, a także korespondencję dotyczącą realizacji robót, 

w tym protokoły z Rad Budowy, notatki, itd. 

18) Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia, wydane przez 

właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), 

potwierdzające członkostwo i opłacanie składek osób, które będą uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 

19) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania codziennego raportu z wykonanych robót 

wraz z dokumentacją fotograficzną (min. 4 zdjęcia: rozdzielczość min. 1795x2480 pikseli, 

min. 300DPI) i przekazywanie do Zamawiającego po uzyskaniu zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru, do godziny 12.00 dnia następnego faxem lub w formie elektronicznej: 

 w tygodniu: do godz. 12.00 dnia następnego, 

 za piątek, sobotę i niedzielę: do poniedziałku do godz. 12.00, 

 dni świąteczne wydłużają termin przekazania raportu, do najbliższego dnia roboczego do 

godz. 12.00. 

Raport powinien zawierać m.in. warunki pogodowe, wykaz personelu (brygad roboczych oraz 

kadry kierowniczej), wykaz sprzętu na budowie, wykonane asortymenty robót 

z uwzględnieniem podziału robót na podwykonawców, czas pracy Wykonawcy robót, opis 

ewentualnych przeszkód w wykonywaniu robót. Raport powinien również zawierać informację 

Inspektora nadzoru na temat zaangażowania robót, kadrowego Wykonawcy oraz Zespołu 

inspektora Nadzoru. 

20) W trakcie realizacji Zamawiający wymaga codziennego pobytu Kierownika budowy oraz 

stałego pobytu Inżyniera budowy na budowie w czasie trwania robót. Ponadto czas pobytu 

Kierownika budowy i pozostałego personelu winien być dostosowany do technologii 

prowadzonych robót; 
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21) W czasie trwania robót Wykonawca zobowiązany jest do:  

 ponoszenia wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem terenu objętego robotami 

budowlanymi, a także na zasadzie ryzyka pełnej odpowiedzialności za wyrządzone na nich 

szkody z chwilą ich przejęcia, 

 zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt pod względem bhp terenu objętego 

robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty w tym zakresie 

Wykonawca uwzględni w kosztach pośrednich.  

22) Zamawiający zastrzega, że: 

 zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczony lub 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości, że 

środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione lub część robót zostanie 

wykonana siłami własnymi Zamawiającego; 

 Zamawiający zastrzega, że może odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia 

niewłaściwego wykonania obowiązków przez Wykonawcę. Wykonawcy nie przysługiwać 

będą żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z prawidłowo 

wykonanej i odebranej części umowy. Uprawnienie to realizuje się w przypadku wezwania 

i wyznaczenia Wykonawcy przez Zmawiającego 7 dniowego terminu do zmiany sposobu 

wykonywania umowy i braku reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzania się naruszeń 

umowy. 

23) Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty 

budowlane objęte zamówieniem; W cenach jednostkowych zawartych w ofercie należy 

uwzględnić ochronę i utrzymanie czytelności oznakowania poziomego w okresie 

gwarancyjnym. 

24) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem robót oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej: 

 całego terenu budowy sprzed realizacji robót (w szczególności zjazdów indywidualnych, 

ogrodzeń, widocznych punktów geodezyjnych, elementów istniejącego zagospodarowania 

terenu, dla których przewidziano roboty budowlane polegające na przestawieniu lub 

przesunięciu, elementów infrastruktury technicznej – włazy, zasuwy, studzienki, itp.), 

 z rzeczowej realizacji robót (w tym wszystkich robót zanikających i ulegających zakryciu),  

 dokumentacji fotograficznej powykonawczej. 

25) W przypadku konieczności zajęcia dodatkowych terenów na potrzeby realizacji 

przebudowywanego obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody właścicieli 

działek na ich czasowe zajęcie na czas trwania robót. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem 

powyższej zgody i korzystaniem z tych terenów należy uwzględnić w kosztach pośrednich. 

Kopię dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody na czasowe zajęcie działek prywatnych 

należy przedstawić Zamawiającemu. Po wykonaniu robót działki należy uporządkować 

i przywrócić do stanu pierwotnego, nie gorszego niż przed realizacją zadania i uzyskać od 

właściciela (udostępniającego) dokument potwierdzający ten fakt. 

26) W zakresie realizacji robót na terenach zajmowanych czasowo (ograniczenie w korzystaniu 

z nieruchomości), Zamawiający zastrzega konieczność prowadzenia rejestru rozpoczęcia 

i zakończenia prac dla poszczególnych nieruchomości właścicieli prywatnych, Lasów 

Państwowych i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Każdorazowe rozpoczęcie i zakończenie tych prac 

musi być potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

27) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy (na każdym etapie rzeczowej 

realizacji zadania) rozbicia cen jednostkowych ofertowych na poszczególne składniki 

cenotwórcze (R + M + S + Koszty pośrednie + Zysk). 
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28) Na podstawie dokumentacji projektowej Wykonawca ma wykonać wycinkę drzew kolidujących 

z realizacją inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym, Miastem Wisła, Nadleśnictwem Wisła, 

właścicielami nieruchomości prywatnych i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody 

Polskie oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym. 

Drewno powstałe z wycinki drzew i krzewów: 

a) z terenów przejętych pod pas drogowy, oprócz terenów przejętych od Lasów Państwowych:  

Wykonawca drewno z wycinki drzew i krzewów, zagospodaruje we własnym zakresie, na 

własny koszt i własnym transportem. Wykonawca sporządzając ofertę cenową winien 

pomniejszyć cenę oferty o wartość drewna pozyskanego z wycinki.  

b) z terenów przejętych pod pas drogowy oraz z terenów zajmowanych czasowo (ograniczenie 

w korzystaniu z nieruchomości) własności Lasów Państwowych: 

Wycinki drzew i krzewów dokonują Lasy Państwowe, natomiast Wykonawca będzie miał do 

wykonania karczowanie pni i gęstych krzaków, zgodnie z robotami opisanymi w kosztorysie 

ofertowym „Usunięcie drzew i krzewów – nieruchomości PGL lasy Państwowe”. 

c) z terenów zajmowanych czasowo (ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości) właścicieli 

prywatnych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego (drewno z wycinki stanowi własność poszczególnych właścicieli 

nieruchomości): 

Wykonawca ma obowiązek zeskładowania drewna (pociętego na kawałki o długości ok 0,3 – 

1,0 m) i krzewów (zrąbkowanych) z wycinki w miejscach wskazanych przez właścicieli 

nieruchomości w rejonie nieruchomości, na których dokonywana jest wycinka lub 

przetransportowania na wskazane miejsce do 1 km od terenu budowy.  

d) z terenów zajmowanych czasowo (ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości) własności 

Miasta Wisła: 

Wykonawca krzewy z wycinki, zagospodaruje we własnym zakresie, na własny koszt 

i własnym transportem. Wykonawca sporządzając ofertę cenową winien pomniejszyć cenę 

oferty o wartość krzewów pozyskanych z wycinki.  

Wykonawca wycinkę krzewów będzie prowadził zgodnie z warunkami określonymi w piśmie 

znak GPN.6742.3.2018 z dnia 16.04.2018r., tj. m.in. sporządzi dokumentację fotograficzną 

przedmiotowych krzewów i przekaże 1 egz. do Urzędu Miejskiego w Wiśle; powiadomi Gminę 

Wisła o terminie rozpoczęcia robót, natomiast właścicieli posesji przyległych do terenu 

prowadzonych prac – o utrudnieniach; powiadomi Gminę Wisła o terminie zakończenia robót 

wraz z dokonaniem odbioru wykonanych prac przez pracownika UM Wisła. 

29) Przed przystąpieniem do usunięcia zieleni należy zweryfikować zadrzewienie pod kątem 

zasiedlenia przez gatunki chronione. W przypadku stwierdzenia na zadrzewieniu gatunków 

chronionych roślin, zwierząt lub grzybów należy uzyskać dodatkowe zezwolenie, o którym 

mowa w art. 56 ust 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. 

poz. 1651 ze zm.). Wykonawca w przypadku wycięcia drzew, które posiadają czynne gniazda 

ptasie, zasiedlenia przez gatunki chronione, ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i koszty 

jakie będzie trzeba ponieść w przypadku uszkodzenia czynnych gniazd ptasich oraz 

uszkodzenia gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów. Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazywania Zamawiającemu sprawozdań z nadzoru przyrodniczego w trakcie 

prowadzonych prac budowlanych zgodnie z zapisami STWiORB DM-00.00.00 Wymagania 

ogólne. 

30) Ze względu na występowanie w podłożu złożonych warunków gruntowych oraz z uwagi na 

fakt występowania w rejonie drogi osuwisk (2 szt. aktywnych okresowo i 1-go bardzo 

aktywnego, 2 szt. nieaktywnych), wymagane jest, aby prace ziemne były prowadzone pod 

nadzorem uprawnionego geologa, zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Koszty nadzoru geotechnicznego należy uwzględnić w kosztach pośrednich robót ziemnych.  
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31) Ze względu na konieczność prowadzenia prac poza okresem tarła pstrąga potokowego 

(1 września – 31 stycznia), wymagane jest, aby prace były prowadzone pod nadzorem 

przyrodniczym, zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. 

32) Wykonawca robót zobowiązany jest do utrzymania przejezdności ul. Czarne w Wiśle podczas 

planowanych: 

 zawodów Letnich Grand Prix w Skokach Narciarskich w dniach 21-22.07.2018r. oraz 

współpracy z organizatorami imprezy w zakresie oznakowania ruchu na czas zawodów – 

ustawienia znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” na ul. Czarne w Wiśle, 

 wyścigu kolarskiego Tour de Pologne w dniu 07.08.2018r. oraz współpracy 

z organizatorami imprezy w zakresie ewentualnego oznakowania ruchu na czas wyścigu 

ul. Czarne w Wiśle. 

Organizacja w/w zawodów może mieć miejsce również w 2019r. (termin nieznany 

Zamawiającemu), w takim przypadku również wymagana będzie współpraca ze strony 

Wykonawcy. 

33) Wykonawca robót zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia robót przed okresem 

zimowym, w taki sposób aby nie generować utrudnień w prowadzeniu Akcji zimowego 

utrzymania przedmiotowego odcinka drogi powiatowej. Wykonawca zobowiązany jest do 

poinformowania Zamawiającego o dokonanym zabezpieczeniu robót przed okresem zimowym 

(potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru). W przypadku braku wykonania takiego 

zabezpieczenia robót lub powodowania utrudnień w prowadzeniu zimowego utrzymania 

przedmiotowego odcinka drogi lub braku poinformowania Zamawiającego, Zamawiający 

dokona pisemnego wezwania. W przypadku braku reakcji Wykonawcy po wezwaniu 

Zmawiającego, Wykonawca zobowiązany zostanie do prowadzenia zimowego utrzymania 

przedmiotowego odcinka drogi w ramach niniejszego zadania, bez dodatkowego 

wynagrodzenia za przedmiotową usługę. 

34) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami 

w zakresie logo (czarno – biała) Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, 

opublikowanym na stronie internetowej https://pl.plsk.eu/.  

35) Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące prawidłowości i kompletności dokumentacji 

projektowej (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego) stanowiącej opis 

przedmiotu zamówienia, zgłoszone po terminie przeznaczonym na składanie ofert nie 

mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego na 

etapie realizacji przedmiotu zamówienia.  

36) Wykonawca wyprzedzająco powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie wykonania 

oświetlenia przejść dla pieszych oraz o planowanym terminie zakończenia prac, w związku 

z koniecznością wyprzedzającego zawarcia stosownych umów pomiędzy Zamawiającym 

a Tauron. 

37) Wykonawca robót zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, jak 

również w okresie udzielonej gwarancji.   

38) Kierownik budowy oraz pozostała obsługa techniczna budowy podczas przekazania terenu 

budowy zobowiązani są do złożenia Oświadczenia zezwalającego na przetwarzanie ich danych 

osobowych w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji, jak również w okresie udzielonej 

gwarancji. 

3.4. W związku z trwającymi procedurami mającymi na celu przejecie przez Miasto Wisła od 

Tauron oświetlenia ulicznego ul. Czarne w Wiśle (dotyczy 10 szt. słupów oświetleniowych 

wraz z oprawami oznaczone na rysunku 17-1224-EO-03 jako: L2/2, L2/3, L2/4, L2/5, L2/6, 

L2/7, L2/8, L2/9, L2/10, L2/11) planuje się, że przebudowę oświetlenia umożliwiającą 

dokonanie rozdzielania własności urządzeń oświetleniowych pomiędzy Miasto Wisła i Tauron.  

https://pl.plsk.eu/
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Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy powyższe procedury nie dojdą do skutku przed 

realizacją powyższych robót oświetleniowych, wytyczne do zakresu rzeczowego mogą ulec 

zmianie (częściowe ograniczenie oraz korekta) o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

robót z odpowiednim wyprzedzeniem, z uwzględnieniem zatwierdzonego do realizacji 

harmonogramu rzeczowo – finansowego.  W przypadku wprowadzenia zmian w planowanym 

zakresie robót oświetleniowych przewiduje się rozliczenie obmiarowe (zgodnie z założeniami 

kontraktowymi).  

3.5. Dokumentacja techniczna zadania „Rozbudowa z przebudową  drogi powiatowej 2675 S – 

ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 

942 (na odc. ok. 1,4 km)” składa się z dokumentacji dla: 

1) drogi powiatowej nr 2675 S, która zawiera projekty, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót oraz przedmiary: 

a) Projekt Budowlany – Projekt Zagospodarowania Terenu,  

b) Projekt Budowlany – Projekt architektoniczno – budowlany, 

c) Inwentaryzacja i gospodarka zielenią,  

d) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ –umocnienie skarp, 

e) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża kanalizacji deszczowej, 

f) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża kanalizacji sanitarnej, 

g) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża wodociągowa, 

h) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża gazowa, 

i) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża oświetleniowa, 

j) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża elektroenergetyczna, 

k) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża teletechniczna, 

l) Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, 

m) Projekt Docelowej Organizacji Ruchu, 

n) Operat wodnoprawny wraz z Pozwoleniem wodnoprawnym,  

o) Dokumentacja geologiczno – inżynierska,  

p) Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego,  

q) Przedmiary robót, 

r) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

2) obiektu mostowego na rzece Wisła, która zawiera projekty, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót oraz przedmiary: 

a) Materiały do zgłoszenia robót mostu, 

b) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ, 

c) Przedmiar robót, 

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ w postaci ww. 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

3.6. Zadanie realizowane będzie w oparciu o Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej nr 11 znak WB-MB 7331/9/2017 z dnia 13 grudnia 2017r. wraz z postanowieniem 

(WB-MB 73319/2017 z dnia 23.03.2018r. dotyczącym sprostowania oczywistej omyłki) oraz 

Zgłoszeniem zamiaru wykonania robót z dnia 28.02.2017r., do którego organ architektoniczno – 

budowlany nie wniósł sprzeciwu (dotyczy modernizacji mostu na rzece Wiśle w km 1+321,78 

drogi powiatowej). 

3.7. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-

Słowacja 2014-2020. 

3.8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV : 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

77211400-6 Ścinanie drzew 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów. 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów 

45231223-4 Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu 

45243600-8 Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych  

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów 

komunikacyjnych 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad i dróg  

45262210-6 Fundamentowanie 

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 

 

 

3.9. Obowiązek Zatrudnienia:  

 

3.9.1.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania 

przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz.108 z późn. zm.) 

wszystkich pracowników, którzy w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będą 

wykonywali: 

a) roboty przygotowawcze, 

b) roboty rozbiórkowe, 

c) roboty ogólnobudowlane, 

d) roboty z zakresu wykonania podbudów pod nawierzchnie drogowe , 

e) roboty z zakresu wykonania nawierzchni dróg, chodników, zatoki autobusowej, 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-linii-komunikacyjnych-i-elektroenergetycznych-autostrad-drog-lotnisk-i-kolei-wyrownywanie-terenu
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-linii-komunikacyjnych-i-elektroenergetycznych-autostrad-drog-lotnisk-i-kolei-wyrownywanie-terenu
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f) roboty z zakresu zabudowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typu krawężniki 

drogowe, obrzeża,  

g) roboty odwodnieniowe, 

h) roboty w zakresie modernizacji mostu, 

i) roboty w zakresie przebudowy i zabezpieczenia urządzeń obcych.  

Obowiązek ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, 

w jakim będą wykonywać osobiście ww. czynności. Wykonawca lub Podwykonawca może 

zatrudnić na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczyć do realizacji zamówienia 

pracowników wcześniej już zatrudnionych. 

3.9.2. W celu weryfikacji realizacji zobowiązania określonego w pkt 3.9.1, Wykonawca jest 

zobowiązany na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć Zamawiającemu do 3 dni roboczych 

następujące dokumenty potwierdzające, że osoby te są zatrudnione przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:  

a) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 3.9.1 jest 

Wykonawca – oświadczenie Wykonawcy, jeśli Podwykonawca – oświadczenie 

Podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeksu pracy,  

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których 

mowa w pkt 1) wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/ 

Podwykonawcy.  

lub 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wskazane w pkt a) lub b) powyżej, 

wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, 

nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających 

wykonywać te czynności; 

3.9.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na każdym etapie realizacji umowy 

kontroli spełnienia obowiązku wynikającego z pkt 3.9.1), w tym zastrzega sobie prawo do 

przedstawienia do wglądu zanimizowanych kopii umów o pracę osób w stosunku do których 

istnieje obowiązek takiego zatrudnienia, w terminie każdorazowo określonym w wezwaniu. 

3.9.4. W przypadku niewykonania lub należytego wykonania obowiązków, o których mowa 

w pkt 3.9.1 – 3.9.2 Zamawiający uprawniony będzie miał prawo:  

a) naliczyć kary umowne,  

b) odstąpić od umowy w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie 

wyjaśnień lub przywrócenie stanu zgodnego z ofertą. 

3.9.5. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

3.9.6. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w umowie z podwykonawcą obowiązków 

podwykonawcy analogicznych do obowiązków Wykonawcy określonych w pkt 3.9.1 – 

3.9.5. 
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3.10. GWARANCJA: 

3.10.1. Na wykonane roboty budowlane objęte zamówieniem Wykonawca udzieli minimum 

60 miesięcy gwarancji jakości licząc od daty odbioru końcowego robót (potwierdzonego 

pisemnie protokołem odbioru końcowego), w tym użyte materiały oraz zamontowane 

urządzenia (wraz z ich nieodpłatną naprawą w okresie gwarancyjnym), co oznacza, że jeżeli 

w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne wykonanych robót, wykonawca 

niezwłocznie je usunie lub na żądanie Zamawiającego całość lub część robót wykona 

ponownie. W związku z powyższym, w okresie trwania gwarancji Wykonawca winien brać 

pod uwagę konieczność utrzymania oznakowania poziomego w stanie gwarantującym 

posiadanie parametrów określonych w Dokumentacji projektowej. 

3.10.2. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, strony zgodnie ustalają, że odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na okres równy okresowi 

udzielonej gwarancji jakości.  

3.10.3. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (wydłużenia terminu) Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawić 

odpowiednio zmienione zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

3.10.4. Strony ustalą, że w okresie trwania gwarancji Zamawiający będzie dokonywał przeglądów 

gwarancyjnych z udziałem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, min. 1 raz w roku, zgodnie 

z zapisami w Karcie Gwarancyjnej. 

3.10.5. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek, w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac, określonym 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego. 

3.10.6. Szczegóły dotyczące okresu i zakresu gwarancji określa karta Gwarancyjna, którą 

Wykonawca winien przedłożyć przy odbiorze końcowym. 

3.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3.13. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 

pkt 6 uPzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w wysokości do 20% 

zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres robót budowlanych będzie dotyczył tych 

samych asortymentów robót jakie są ujęte w zamówieniu podstawowym. Zamówienie może 

zostać udzielone z uwzględnieniem cen ofertowych obowiązujących w zamówieniu 

podstawowym oraz z wymaganym zapewnieniem okresu rękojmi i gwarancji takim samym jak 

zadeklarowane w zamówieniu podstawowym. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie 

uPzp.  

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4) uPzp) 

4.1. Termin rzeczowego rozpoczęcia inwestycji – niezwłocznie po przekazaniu placu budowy. 

4.2. Termin zakończenia rzeczowego inwestycji (wykonanie wszystkich robót objętych 

zamówieniem i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru): do 25.10.2019r. 

4.3. Termin zakończenia zadania (odbiór końcowy potwierdzony protokołem odbioru 

końcowego robót): do 08.11.2019r. 

4.4. Termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie faktury wraz 

z protokołem odbioru robót: 

 ostatniej faktury w 2018r.: do dnia 15.12.2018r., 
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 w 2019r.: ostatniej faktury – nie później niż do 7-miu dni kalendarzowych po dokonaniu 

odbioru końcowego. 

4.5. Wykonawca w 2018r. może otrzymać zapłatę za wykonane roboty w wysokości max. 

4.950.000 zł, tj. w wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Powiatu 

Cieszyńskiego na 2018r. Pozostała płatność zostanie ujęta w budżecie Powiatu Cieszyńskiego 

na 2019r. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie robót na większą wartość niż 4.950.000 zł w 2018r., 

jednakże zapłata za te roboty może nastąpić w 2019r. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 5) uPzp) 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu, 

5.1.2. spełniają następujące warunki dotyczące: 

5.1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie; 

5.1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000 zł;  

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 2.000.000 zł; 

5.1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:  

a)  Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jednego lub dwóch zadań 

polegających na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie dróg publicznych 

o wartości (jednego bądź łącznie dwóch zadań) minimum 4.500.000 zł brutto. 

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie 

obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej 

waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę 

wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 

w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej).  

b)  Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponował, co najmniej następującym sprzętem: 

 układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej masy, 

z hydraulicznie rozsuwanym stołem – 1 szt., 

 skrapiarka – 1 szt., 

 walec stalowy gładki – 2 szt., 

 walec ogumiony – 2 szt., 

 Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną, jaka winna być w wyłącznej 

dyspozycji Wykonawcy na okres realizacji robót. Faktyczna ilość sprzętu, jaką 

Wykonawca będzie musiał zastosować dla realizacji zamówienia będzie wynikała z 

przyjętego przez Wykonawcę sposobu układania mas bitumicznych. 

 Sprzęt winien posiadać Dane techniczno-ruchowe, które należy dostarczyć 

Zamawiającemu na wezwanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji zamówienia. 
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 Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza zmianę jednostek sprzętowych 

Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 Układarka gąsienicowa musi być dostępna dla realizacji przedmiotowego zadania do 

48 h od wezwania przez Zamawiającego, oraz w przypadku jej awarii winna nastąpić 

wymiana sprzętu do 48 h. 

 Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji przedstawionego sprzętu przed 

przystąpieniem do realizacji robót przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca winien załączyć Oświadczenie, że Układarka gąsienicowa 

z elektronicznym sterowaniem równości układanej masy, z hydraulicznie rozsuwanym 

stołem : 

 nie jest prototypem, 

 posiada stół roboczy od 3 m do min. 7 m. 

 

c)  Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponował, osobami uprawnionymi zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj: Wykonawca 

dysponuje co najmniej: 

Lp. Stanowisko 
Prawo do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie 

Doświadczenie potwierdzające spełnienie 

wymagań SIWZ 

 

1. 

Kierownik 

Budowy, 

Kierownik robót 

drogowych  

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń 

Doświadczenie jako kierownik budowy 

w branży drogowej lub kierownik robót 

drogowych w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane zgodnie z proponowaną funkcją, 

w realizacji min. 1 zadania obejmującego 

remont, przebudowę, rozbudowę lub budowę 

drogi publicznej na wartość min. 3.000.000 zł 

brutto, w okresie ostatnich 10 lat. 

2. Inżynier budowy 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń 

Doświadczenie na budowie (w zakresie 

inwestycji drogowych) zgodnie z proponowaną 

funkcją – min. 2 lata 

3. 
Kierownik robót 

mostowych  

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

mostowej lub konstrukcyjno - budowlanej 

bez ograniczeń 

Doświadczenie, jako kierownik budowy 

w branży mostowej lub kierownik robót 

mostowych w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane zgodnie z proponowaną funkcją – 

min. 2 lata 

4. 
Kierownik robót 

konstrukcyjnych  

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń 

Doświadczenie, jako kierownik budowy 

w branży konstrukcyjnej lub kierownik robót 

konstrukcyjnych w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane zgodnie z proponowaną funkcją – 

min. 2 lata w realizacji robót dotyczących 

umocnień skarp 

5. 

Kierownik robót 

instalacyjnych  

w zakresie 

odwodnienia 

drogi 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie kanalizacji 

deszczowej 

Doświadczenie jako kierownik budowy lub 

kierownik robót w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane w branży instalacyjnej w zakresie 

kanalizacji deszczowej, zgodnie z proponowaną 

funkcją – min. 2 lata.  

6. 

Kierownik robót 

instalacyjnych  

w zakresie 

kanalizacji 

sanitarnej  

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie kanalizacji 

sanitarnej 

Doświadczenie jako kierownik budowy lub 

kierownik robót w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane w branży instalacyjnej w zakresie 

kanalizacji sanitarnej, zgodnie z proponowaną 

funkcją – min. 2 lata.  
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7. 

Kierownik robót 

instalacyjnych  

w zakresie sieci 

wodociągowej  

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci 

wodociągowej 

Doświadczenie jako kierownik budowy lub 

kierownik robót w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane w branży instalacyjnej w zakresie 

sieci wodociągowej, zgodnie z proponowaną 

funkcją – min. 2 lata.  

8. 

Kierownik robót 

instalacyjnych  

w zakresie sieci 

gazowych  

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci gazowych  

Doświadczenie jako kierownik budowy lub 

kierownik robót w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane w branży instalacyjnej w zakresie 

sieci gazowych, zgodnie z proponowaną funkcją 

– min. 2 lata.  

9. 
Kierownik robót 

elektrycznych 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji 

i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

Doświadczenie, jako kierownik budowy lub 

kierownik robót w rozumieniu ustawy prawo 

budowlane w branży elektrycznej  zgodnie 

z proponowaną funkcją – min. 2 lata 

10. 
Kierownik robót 

teletechnicznych 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji 

i urządzeń telekomunikacyjnych 

 

Doświadczenie, jako kierownik budowy lub 

kierownik robót w rozumieniu ustawy prawo 

budowlane w branży teletechnicznej  zgodnie 

z proponowaną funkcją – min. 2 lata 

 

11. 
Geodeta lub 

firma geodezyjna 

Geodeta:  

Uprawnienia geodezyjne w zakresie: 

geodezyjne pomiary sytuacyjno – 

wysokościowe, realizacyjne 

i inwentaryzacyjne lub geodezyjna obsługa 

inwestycji 

Geodeta: 

musi posiadać doświadczenie zawodowe 

w zakresie obsługi geodezyjnej inwestycji 

drogowych – min. 2 lata.  

Firma: 

nie dotyczy 

Firma: 

musi posiadać doświadczenie w zakresie obsługi 

geodezyjnej inwestycji drogowych –min. 2 lata. 

12. 

12.1.Technolog 

(Inżynier 

materiałowy) 

gruntów, betonu i 

nawierzchni 

drogowych  

oraz  

12.2. zapewnienie 

obsługi 

laboratoryjnej 

przez 

laboratorium 

drogowe 

Wykształcenie minimum średnie 

budowlane oraz specjalistyczne kursy 

w zakresie badań gruntów oraz badań 

materiałów budowlanych (np. beton, 

mieszanki mineralno – bitumiczne) 

 

Firma: 

 nie dotyczy 

Technolog gruntu, betonu i nawierzchni 

drogowych musi posiadać doświadczenie 

zawodowe w zakresie badań gruntu, betonu, 

nawierzchni drogowych dla inwestycji 

drogowych – min. 2 lata.  

 

Obsługa laboratoryjna przez laboratorium 

drogowe musi posiadać doświadczenie, jako 

obsługa laboratoryjna w zakresie badań gruntu, 

betonu, nawierzchni drogowych dla inwestycji 

drogowych – min. 2 lata.  

13. 
Specjalista ds. 

rozliczeń 
Wykształcenie minimum średnie 

Doświadczenie w rozliczaniu inwestycji  

drogowych – min. 2 lata,  

Zalecana znajomość programu AutoCad. 

14. 
Specjalista ds. 

BHP 

Wykształcenie wyższe o kierunku lub 

specjalności w zakresie bhp albo studia 

podyplomowe w zakresie bhp 

minimum 1 rok stażu w służbie bhp 

Uwaga: 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez wskazane w ofercie 

osoby, 

 zmiany personalne w stosunku do stanowisk wskazanych w ofercie są możliwe po 

zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego, 

 Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku stanowisk za wyjątkiem osoby wskazanej na 

stanowiska 1, 3, 4, stanowiska 5, 6, 7 i 8, stanowiska 2 i 13 oraz stanowiska 9 i 10 - te cztery 

pary stanowisk mogą być łączone. W przypadku łączenia ww. stanowisk Wykonawca 
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winien oddzielnie potwierdzić posiadane doświadczenia dla poszczególnych stanowisk oraz 

załączyć do oferty oświadczenie, że osoba/osoby wskazane na łączone stanowiska posiadają 

wymagane uprawnienia dla każdego z łączonych stanowisk oddzielnie jeśli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,   

 dla wskazanych w powyższej tabeli osób Wykonawca winien załączyć do oferty 

oświadczenie, że osoby wskazane na poszczególne stanowisko/a posiadają wymagane 

uprawnienia jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku osób 

spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, 

nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania 

weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r., poz. 

65). 

 

5.2. Podstawy wykluczenia. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcę, wobec którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

uPzp. 

5.3. Wykonawca może, w odniesieniu do niniejszego zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych. 

5.4. Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

5.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp. 

5.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.5, nie będą 

potwierdzać spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą 

zachodzić wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.5. 

5.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a uPzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
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b)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

c)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d)  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

5.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą 

oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie realizacji 

zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 

umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone 

w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Zamawiający uzna wymóg przedłożenia 

pełnomocnictwa za spełniony w przypadku przedłożenia umowy regulującej współpracę 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub umowy spółki cywilnej, 

jeśli będzie z niej wynikać upoważnienie do reprezentowania podmiotów występujących 

wspólnie (uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

5.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przez minimum jednego 

Wykonawcę lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie odpowiednio dla każdej części, 

b) w odniesieniu do podstaw wykluczenia, każdy z Wykonawców, wchodzący w skład 

konsorcjum, oddzielnie musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu, 

c) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający żądać będzie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA (art. 36 ust. 1 pkt 6) uPzp) 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

w punkcie 5.1.2 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą 

złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

6.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 

(oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) i załączniku nr 3 

(oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) do SIWZ. Informacje zawarte 

w oświadczeniach będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca 

składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do SIWZ; 

6.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniach, o których mowa  w pkt 6.1.1; 
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6.1.3 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ – jeżeli Wykonawca 

polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 4 (oświadczenie o grupie kapitałowej) do SIWZ. 

6.3. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej nie będzie korzystał 

z uprawnienia wynikającego z art. 26 ust. 2 uPzp, tzn. nie będzie wzywał Wykonawcy, 

którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym terminie 

dokumentów potwierdzających okoliczności wymienione w art. 25 ust 1 uPzp. 

6.4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 6.1 SIWZ lub oświadczenia są 

niekompletne, bądź zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6.5. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

6.6. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie o którym mowa 

w pkt 5.3 należy złożyć w formie oryginału. 

6.7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, 

należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem 

(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania 

Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie 

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną 

do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca 

polega na podstawie pełnomocnictwa. 

6.8. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką 

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

6.9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.7 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 
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7. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE 

OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (art. 36 

ust. 1 pkt 7) uPzp) 

7.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje (zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie 

lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

7.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

7.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub 

adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z jej treścią. 

7.5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Starostwo Powiatowe w Cieszynie 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Bobrecka 29 

43-400 Cieszyn 

Faks: 33 4777133 

e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl (w tytule e-maila wskazać znak postępowania ZP.272.8.2018) 

7.6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się 

znakiem postępowania: ZP.272.8.2018 

7.7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

- Gabriela Sztuchlik  (w zakresie proceduralnym) tel. 33 / 4777 213; 

Godziny pracy od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

- Magdalena Suchanek – Kowalska, Barbara Sojka - Burcek, Justyna Linke (w zakresie 

merytorycznym) tel. 33 / 4777 309, 4777 305, 4777 304. 

Godziny pracy od 7:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8) uPzp) 

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 150.000zł (słownie: sto 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

8.3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, 

dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i muszą zawierać 

co najmniej: 

mailto:wiz@powiat.cieszyn.pl
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a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji 

(Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, 

c) kwotę wadium, 

d) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 

e) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na 

pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w sytuacji, gdy: 

 Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, lub 

 Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, lub 

 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa 

w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgodny na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co powodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, wadium 

może zostać wniesione przez Pełnomocnika (jednego z Wykonawców) występującego 

w imieniu wszystkich wykonawców, pod warunkiem, że został on do tego upoważniony. 

8.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Handlowy 

Nr: 72 1030 1087 0000 0000 8309 6063. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium – Wisła 

Czarne - roboty. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. 

8.6. Wadium w innych dopuszczonych formach (oryginały dokumentów) należy wnieść 

(zdeponować) w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29,  

43-400 Cieszyn, a do oferty należy dołączyć poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność 

z oryginałem kopię. 

8.7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które 

w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. 

8.8. Wadium w formie nie pieniężnej Zamawiający uzna za skutecznie wniesione – jeżeli 

przedmiotowy dokument znajdzie się u Zamawiającego w terminie wyznaczonym do składania 

ofert. 

8.9. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, 

w którym upływa termin składania ofert. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9) uPzp) 

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10) uPzp) 

10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

10.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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10.3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

10.4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

10.5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 

parafowane przez Wykonawcę. 

10.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

10.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 

dołączone do oferty. 

10.8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi 

być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

10.11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez Wykonawcę. 

10.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi 

wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności 

określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy 

z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę 

przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a)  ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

informacja mająca wartość gospodarczą, 

b)  nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c)  podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte 

i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. 

10.13. Kompletna oferta musi zawierać: 

a)  formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do SIWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 SIWZ według wzorów stanowiących 

odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, 

c)  potwierdzenie wniesienia / zabezpieczenia oferty wadium, 

d)  pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

e)  zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.4 SIWZ – jeżeli Wykonawca 

polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, 
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f)  kosztorys ofertowy oraz tabela elementów scalonych wypełnione zgodnie z formularzami 

stanowiącymi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

10.14. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia 

ofert. 

10.15. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a)  nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy, 

b)  Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, 

c)  „OFERTA – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UL. CZARNE W WIŚLE” 

     NIE OTWIERAĆ PRZED 29.06.2018r. do godz. 10.30. 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 11) 

uPzp) 

11.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie 10.13 należy złożyć w terminie                                                                     

do dnia 29.06.2018r. do godziny 10.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego                                

w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter). Oferty można składać w godzinach 

urzędowania które dostępne są na BIP-ie Starostwa Powiatowego w Cieszynie 

www.bip.powiat.cieszyn.pl . 

11.2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty w miejsce wskazane w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub 

kurierską. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2018r. o godzinie 10.30 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, pokój 309. 

11.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 

samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 10.15 z dodatkowym 

oznaczeniem „ZMIANA”. 

11.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

11.6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 

(bip.powiat.cieszyn.pl) informacje wynikające z art. 86 ust. 5 uPzp. 

 

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12) uPzp)  

12.1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji 

zgodnie z umową, dokumentacją techniczną wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót oraz SIWZ, m.in.: 

 koszty pośrednie, określone w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 Wymagania ogólne, 

 koszty wdrożenia, utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu, 

 koszty zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z zapisami STWiORB, 

 koszty organizacji biura budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami STWiORB, 

 koszty związane z urządzeniem i utrzymaniem zaplecza socjalno-bytowego, 

 koszty wszelkich pomiarów i badań, 

http://www.bip.powiat.cieszyn.pl/
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 koszty związane z przygotowaniem szczegółowych projektów technologicznych, projektów 

uzupełniających i innych niezbędnych opracowań dla realizacji robót, 

 koszty nadzorów branżowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w wydanych warunkach/ 

uzgodnieniach poszczególnych gestorów/właścicieli urządzeń wg zestawienia, będącego 

załącznikiem do SIWZ, 

 koszty nadzoru geotechnicznego, przyrodniczego, 

 koszty zabezpieczenia robót na okres zimowy, umożliwiające prowadzenie Akcji zimowego 

utrzymania drogi powiatowej, 

 koszty wykonania robót budowlanych zgodnie z umową, dokumentacją techniczną, STWiORB, 

SIWZ, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, przy szczególnym zachowaniu 

warunków BHP, uwzględniając warunki podane w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje 

(w tym uzgodnienia branżowe), obowiązującymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich 

wykonywania normami oraz sztuką budowlaną. 

12.2. Wykonawca winien skalkulować poszczególne ceny jednostkowe w taki sposób, aby 

w zadeklarowanym w ofercie okresie gwarancyjnym zapewnić trwałość wszystkich 

wykonywanych elementów, w tym w razie stwierdzenia takiej konieczności cyklicznego 

odnawiania/odtwarzania poszczególnych robót (np. oznakowania poziomego).  

12.3. Cenę należy przedstawić w złotych polskich liczbowo i słownie w „Formularzu ofertowym” 

stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 

12.4. W razie stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej danych mających wpływ na 

wysokość ceny za roboty budowlane, Wykonawca niezwłocznie zwróci się do Zamawiającego 

na piśmie celem uzyskania wyjaśnień. 

12.5. Zamawiający określa, że wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem kosztorysowym zgodnie 

z art. 629 Kodeksu cywilnego, za wyjątkiem pozycji dla których w kosztorysie ofertowym 

Wykonawca zobowiązany jest do określenia cen ryczałtowych.  

12.6.Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia zgodnie z art. 142 ust. 5 uPzp, której 

warunki zostały doprecyzowane w § 4 ust. 4 i § 23 projektu umowy. 

12.7 Wykonawca w 2018r. winien wykonać i zafakturować roboty budowlane w wysokości co 

najmniej 15 % wartości umowy. Roboty te muszą być zatwierdzone i odebrane przez 

Inspektora nadzoru oraz przedłożone do rozliczenia Zamawiającemu. 

12.8. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikającej z iloczynu ilości rzeczywiście 

wykonanych robót i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za wyjątkiem 

pozycji dla których w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do określenia cen 

ryczałtowych), powiększonych o podatek VAT (23%), jednak wynagrodzenie to nie może być 

wyższe niż cena wskazana w formularzu oferty, bądź wartość ustalona aneksem do umowy 

podstawowej, jeżeli zaistnieje konieczność zawarcia takiego aneksu.  

12.9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny w przypadku: 

-  zmniejszenia ilości lub zakresu robót w stosunku do oferty, Zamawiający dokona 

zmniejszenia wynagrodzenia na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego, 

-  wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 uPzp  

Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu takiej 

sytuacji, następnie po szczegółowej analizie i stwierdzeniu przez Zamawiającego zasadności 

realizacji zwiększonego zakresu zamówienia, zostaną podjęte stosowne kroki zmierzające do 

zlecenia przedmiotowego zakresu. Decyzję o zmianie zakresu robót podejmie Inspektor 

nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym po zaopiniowaniu przez Projektanta.  
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12.10. Rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi obejmującymi elementy robót 

ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, który zostanie przedstawiony przez 

Wykonawcę przed podpisaniem umowy Zamawiającemu celem akceptacji. 

12.11. Faktury częściowe wystawiane będą odrębnie dla robót w ramach wydatków 

kwalifikowalnych i dla wydatków niekwalifikowalnych, najwyżej raz w miesiącu, po 

wykonaniu i odebraniu robót protokołami przez Inspektora nadzoru odrębnymi dla każdej 

faktury. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktur i protokołów odbioru wykonanych w tym okresie robót.  

12.12. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości przedmiotu umowy.  

12.13. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną 

po przeprowadzeniu czynności odbioru końcowego.  

 

13. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13) uPzp) 

13.1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 

1. Cena 60 

2. Okres gwarancji i rękojmi 30 

3. Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy / 

Kierownika robót drogowych 

10 

 

13.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

13.3. Punkty za kryterium „Ceny” zostaną przyznane w skali punktowej do 60 punktów, 

w następujący sposób:  

-  cena oferty najtańszej otrzyma 60 punktów, 

-  cena badanej oferty otrzyma o 1 pkt mniej za każde pełne 10.000zł powyżej ceny oferty 

najtańszej, 

-  cena oferty, której wartość będzie wyższa o co najmniej 600.000zł od ceny oferty 

najtańszej otrzyma 0 pkt. 

 

13.4. Punkty za kryterium „okres gwarancji i rękojmi” zostaną przyznane w skali punktowej do 

30 punktów, przy czym Wykonawca może udzielić gwarancji na wykonane roboty na okres: 

60, 66, 69, 72 miesięcy – a okres ten powinien zostać wskazany w formularzu oferty – 

załącznik 1 do SIWZ. Ilość punktów w tym kryterium przyznana zostanie według poniższej 

formuły: 

Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów  

60 miesięcy 0 

66 miesięcy 10 

69 miesięcy 20 

72 miesięcy 30 

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty okresu gwarancji lub wskaże okres 

gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 

ustawy Pzp. 
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13.5. Punkty za kryterium „Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy / Kierownika robót 

drogowych” zostaną przyznane w skali punktowej do 10 punktów, w następujący sposób: 

Wykonawca, który wskaże w formularzu oferty doświadczenie zawodowe Kierownika 

budowy / Kierownika robót drogowych w ilości: 

 1 inwestycja – otrzyma 0 pkt 

 2 inwestycje – otrzyma 5 pkt 

 3 inwestycje i więcej–  otrzyma 10 pkt 

Wykonawca otrzyma punkty wyłącznie w przypadku wykazania doświadczenia Kierownika 

budowy / Kierownika robót drogowych w okresie ostatnich 10 lat, który pełnił funkcję 

kierownika budowy w branży drogowej lub kierownika robót drogowych dla inwestycji 

polegających na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie dróg publicznych o wartości 

robót każdego zadania minimum 3.000.000 zł brutto. 

 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca w tym kryterium to 10 pkt. 

Kierownik budowy musi posiadać doświadczenie w co najmniej 1 inwestycji (jest to minimum 

wymagane w SIWZ).  

 

13.6. Liczby punktów, o których mowa w pkt 13.3, 13.4 i 13.5 po zsumowaniu stanowić będą 

końcową ocenę oferty. 

13.7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. 

przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 13.6. 

13.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.  

13.9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

13.10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14) uPzp) 

14.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji 

i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

14.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób 

potwierdzający wymagania w zakresie dysponowania osobami określone w pkt 5.1.2.3.c), jak 
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również w każdym momencie udostępni Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15) uPzp) 

15.1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

podanej w ofercie, która zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia 

umowy zgodnie z art. 147 oraz 150 uPzp. 

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1. pieniądzu: na rachunek Zamawiającego: Bank Handlowy Nr: 72 1030 1087 0000 0000 

8309 6063. W tytule przelewu należy wpisać: Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy – Wisła Czarne (za datę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego); 

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3. gwarancjach bankowych; 

4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

15.3. Wniesione w pieniądzu zabezpieczenie będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie 

się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

15.4. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% służy do pokrycia 

roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a jej niewykorzystana część zostanie 

zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % 

służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a jej niewykorzystana część zostanie 

zwrócona po upływie okresu rękojmi. 

 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 

36 ust. 1 pkt 16) uPzp), ORAZ ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ 

UMOWY  (art. 144 ust. 1 uPzp) 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą zawarł 

umowę zgodną z treścią projektu umowy, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

 

17. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU 

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (art. 36 ust. 1 pkt 17) uPzp) 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych 

w Dziale VI Prawa zamówień publicznych – “Środki ochrony prawnej”. 
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18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

(art. 36 ust. 2 pkt 6 ) uPzp) 

18.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

18.2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich/PLN. 

 

 

19. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT (art. 36 ust. 2 pkt 8) uPzp) 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 

ust. 4 uPzp. 

 

 

20. ZAPISY DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 

20.1. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców, o ile będą już znani. 

20.2. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp, przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia, do podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych 

podwykonawców, o ile będą już znane, oraz osób do kontaktu   z   podwykonawcami.  

20.3. Obowiązkiem wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w pkt 20.2, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazywania 

informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia lub jego części. 

20.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

20.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego 

realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego musi złożyć jednolite dokumenty dotyczące 

podwykonawców w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

20.6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

20.7. Wymagania określone w pkt 20.5 oraz 20.6 mają zastosowanie wobec dalszych 

podwykonawców. 

20.8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

20.9. Informacje o podwykonawcach wykonawca zamieszcza w formularzu ofertowym, 

stanowiącym załącznik 1 do SIWZ. 
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21. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, ul. Bobrecka 29,  

43-400 Cieszyn, tel. 33 4777 348; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Mariusz Piotrowiak, tel. 33 4777 226, adres             

e-mail: m.piotrowiak@powiat.cieszyn.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: 

„Rozbudowa z przebudową  drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – 

etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok.1,4 km)”w ramach 

projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca 

a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 5.548.000 euro, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych /Skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników/; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

/Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego/;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
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a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

 

 

 

         wz. Starosty 

               /---/ 

Maria Cieślar 

 Wicestarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do SIWZ: 

- formularz ofertowy – załącznik nr 1, 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3, 

- oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 4, 

- projekt umowy – załącznik nr 5, 

- kosztorys ofertowy + tabela elementów scalonych – załącznik nr 6, 

- zestawienie uzgodnień – załącznik nr 7, 

- projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 8, 

- dokumentacja projektowa. 


