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Załącznik nr 7 do SIWZ
ZESTAWIENIE UZGODNIEŃ DLA ZADANIA
„Rozbudowa z przebudową  drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok.1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca 
a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”.

	Lp.
	Jednostka wydająca uzgodnienie
	Zakres decyzji/opinii/uzgodnienia
	Data      wyda-nia
	Uwagi

	1
	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
	Pismo znak ZP-12/1645/17/ADU/16132– teren inwestycji nie zalicza się do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 
	28.08.2017r.
	

	2
	Starosta Cieszyński 
	Decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczno – inżynierską znak WSG.6541.19.2017
	05.09.2017r.
	1. Teren położony jest w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Rezerwatu Wisła oraz obszaru siedliskowego Beskid Śląski, wydzielonego w ramach europejskiego programu Natura 2000.
2. Występuje: nieaktywne osuwisko, okresowo aktywne osuwiska i aktywne osuwisko. 

	3
	Starosta Cieszyński 
	Protokół z narady koordynacyjnej nr 28/2017
	24.08.2017r.
	

	4
	Starosta Cieszyński
	Postanowienie znak WB 673.71.2015.EG – wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych 
	24.09.2015r.
	

	5
	Burmistrz Miasta Wisła
	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak RGŚ.6220.2.2016.KK
	02.06.2016r.
	1. Stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko.
2. Bazę materiałów i sprzętu oraz zaplecze należy zlokalizować na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu.

3. Wymagany Stały nadzór geotechniczny nad robotami ziemnymi, sprawowany przez uprawnionego geologa.
4. Teren Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, rezerwat przyrody Wisła, Wspólnota Beskid Śląski, obszar węzłów korytarzy migracji dla ssaków kopytnych „Beskid Śląski” i drapieżnych „Beskid Śląski” oraz ponadregionalnego korytarza migracji oritofauny „Lasy Beskidu Śląsko – Żywieckiego”.

5. Prace prowadzić poza okresem tarła pstrąga potokowego (1 września – 31 stycznia).

6. Roboty prowadzić pod nadzorem przyrodniczym.

7. Prace związane z wycinką drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków. 

	6
	Burmistrz Miasta Wisła
	Postanowienie znak RGŚ.6220.2.2016.KK
	02.06.2016r.
	Stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko

	7
	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie
	Opinia znak ONS ZNS 523/2/16
	25.02.2016r.
	Nie istnieje konieczność przeprowadzania ceny oddziaływania oceny na środowisko

	8
	Regionalny Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 
	Opinia znak WOOŚ.4240.99.2016.RJK.3
	06.05.2016r.
	Nie istnieje konieczność przeprowadzania ceny oddziaływania oceny na środowisko

	9
	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
	Pismo znak PZDP/2228/221/2011 – kanał technologiczny
	11.07.2011r.
	

	10
	Region Wsparcia Teleinformatycznego w Krakowie 
	Pismo RWT Kr-725/17
	21.04.2017r.
	Brak infrastruktury teletechnicznej należącej do MON.

	11
	Orange Polska
	Warunki techniczne znak TTiDKA/WT.215-26655/17– przebudowy kolidującej sieci teletechnicznej 
	28.04.2017r.
	1. Prace prowadzić pod nadzorem gestora. 

2. Powiadomić gestora przed zakończeniem robót budowlanych.

	12
	Orange Polska
	Warunki techniczne znak TTiDKA/WT.215-70913/17– przebudowy kolidującej sieci teletechnicznej 
	14.11.2017r.
	1. Prace prowadzić pod nadzorem gestora. 

2. Powiadomić gestora przed zakończeniem robót budowlanych.

	13
	Orange Polska
	Uzgodnienie znak TTISIA/WT.215-14042/1400/18  – przebudowy sieci teletechnicznej 
	19.03.2018r.
	1. Powiadomić o rozpoczęciu i zakończeniu prac.
2. Roboty zanikowe podlegają odbiorowi przez Orange.

	14
	Gaz System S.A.
	Pismo znak OS-DL.404.259.2017.2 (TS)
	18.04.2017.
	Brak sieci gazowej wysokiego ciśnienia.

	15
	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
	Warunki techniczne znak PSG-W100/DT/ZMS/179/G/2017/IZ – przebudowy kolidującego gazociągu średniego ciśnienia
	23.05.2017r.
	

	16
	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu
	uzgodnienie projektu przebudowy sieci gazowniczej,
pismo nr PSG-W100/DT/ZMS/33-502/1094/17
	27.09.2017
	Uzgodniono pozytywnie

Ważność 2 lata

	17
	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
	Warunki techniczne znak TT/2167/2017 – w zakresie przebudowanych wodociągów 
	05.05.2017r.
	Warunki ważne 1 rok.

	18
	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
	Prolongata terminu warunków technicznych znak 004/TS5.SP/2018/TT-1 – w zakresie przebudowanych wodociągów 
	24.04.2018r.
	Warunki ważne 1 rok.

	19
	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
	Uzgodnienie znak TT/5410/2017 – lokalizacja parkingu przy SUW 
	01.09.2017r.
	Warunki ważne 1 rok.

	20
	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
	Prolongata terminu uzgodnienia znak 003/TS5.SP/2018/TT-1 – lokalizacja parkingu przy SUW 
	20.04.2018r.
	Warunki ważne 1 rok.

	21
	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
	Uzgodnienie projektu przebudowy sieci wodociągowej – pismo znak TT/6864/2017
	23.11.2017r.
	Uzgodniono pozytywnie.

Ważność 1 rok

	22
	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
	Uzgodnienie projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej – pismo znak TT/6864/2017
	11.01.2018r.
	Uzgodniono pozytywnie.

Ważność 1 rok

	23
	Tauron
	Warunki przyłączenia do sieci elektroener- getycznej znak WP/034324/2017/O06R02 – oświetlenie drogowe
	26.05.2017r.
	Wykonać zgłoszenie gotowości instalacji elektrycznej do podania napięcia. 

Warunki ważne 2 lata od ich doręczenia.

	24
	Tauron
	Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znak WP/034325/2017/O06R02 – oświetlenie przejścia dla pieszych nr 1
	26.05.2017r.
	Wykonać zgłoszenie gotowości instalacji elektrycznej do podania napięcia.

Warunki ważne 2 lata od ich doręczenia.

	25
	Tauron
	Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znak WP/034326/2017/O06R02 – oświetlenie przejścia dla pieszych nr 2
	26.05.2017r.
	Wykonać zgłoszenie gotowości instalacji elektrycznej do podania napięcia.

Warunki ważne 2 lata od ich doręczenia.

	26
	Tauron
	Pismo dot. naniesienia uzbrojenia elektroenergetycznego oraz wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej znak 

TD/OBB/OME/2017-05-19/0000014
	19.05.2017r.
	Wykonać zgłoszenie gotowości instalacji elektrycznej do podania napięcia.

Warunki ważne 2 lata.

	27
	Tauron
	Warunki techniczne znak TD/OBB/OME/K/WT/MG/101/2017 (pismo znak TD/OBB/OME/2017-07-31/0000002) – usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej 
	28.07.2017r.
	1. Wymagane odpłatne wyłączenie odpowiednich urządzeń energetycznych.

2. Ustalić nadzór służb energetycznych.

3. Tauron dokonuje odbioru robót zanikowych oraz końcowy odbiór techniczny. 

4. Warunki ważne 2 lata.

	28
	TAURON 
	uzgodnienie projektu przebudowy sieci nN

pismo nr TD/OBB/OME/2017-10-05/0000005
	04.10.2017
	Bez uwag

Ważność 2 lata tj. 28.07.2019

	29
	Tauron
	Warunki techniczne znak TD/OBB/SR/2018-04-04/0000001– usunięcie kolizji wydzielonej sieci oświetleniowej
	04.04.2018r.
	1. Ustalić nadzór służb energetycznych.

2. Tauron dokonuje odbioru robót zanikowych oraz końcowy odbiór techniczny. 

3. Warunki ważne 2 lata

	30
	Tauron
	Uzgodnienie projektu znak TD/OBB/SR/2018-04-04/0000002 – budowy oświetlenia
	04.04.2018r.
	 Uzgodnienie ważne 2 lata.

	31
	Urząd Miejski w Wiśle
	uzgodnienie projektu budowy oświetlenia drogowego, pismo nr GK.7221.11.1.2017.KSZ  
	10.10.2017
	Opinia pozytywna



	32
	Zarząd Województwa Śląskiego
	Pismo znak WDU/AWID/2221.5425/I-185/15332/14 – opinia połączenia odcinka kanalizacji deszczowej 
	29.10.2014r.
	Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajecie pasa drogowego. 

	33
	Zarząd Województwa Śląskiego
	uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej DW nr 942, 
pismo nr WD-U.6015.I-185.2014.AWID.21459.17  
	20.12.2017
	Uzgodniono pozytywnie



	34
	WISPOL
	Pismo – opinia lokalizacji przystanku autobusowego
	17.03.2015r.
	

	35
	Starosta Cieszyński
	Pozwolenie wodnoprawne znak WS.6341.139.2017
	30.11.2017r.
	

	36
	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
	Opinia pozytywna rozwiązań technicznych znak UW-5190-Włu/31/882/17/22369
	08.12.2017r.
	Pozytywna opinia przedstawionego rozwiązania technicznego.

Roboty wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej z doświadczeniem w budownictwie hydrotechnicznym lub melioracyjnym

	37
	
	Pismo znak WB.6743.139.2017

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych remontu mostu
	28.02.2017r.
	

	38
	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
	Uzgodnienie znak TT/923/2016 – pozytywna opinia projektu remontu mostu
	15.03.2016r.
	Przed przystąpieniem do prac remontowych, Wykonawca robot zobowiązany jest do przedłożenia projektu zabezpieczenia istniejącej kanalizacji podwieszonej do obiektu mostowego. 

Warunki ważne 1 rok.

	39
	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
	Pismo znak TT/1521/2017 – prolongata uzgodnienia znak TT/923/2016
	05.05.2017r.
	Warunki ważne 1 rok.

	40
	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
	Pismo znak 005/TS.5/SP/2018/TT-1 – prolongata uzgodnienia znak TT/923/2016
	24.04.2018r.
	Warunki ważne 1 rok.

	41
	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
	Pismo znak ZU-5190-Wł/17/360/13/4133 – opinia dot. remontu mostu 
	27.02.2013r.
	1. Roboty prowadzić pod nadzorem Kierownika nadzoru Wodnego w Wiśle Czarne.

2. Zapewnić uczestnictwo w odbiorze końcowym.

3. Zabezpieczyć koryto rzeki Wisły przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami powstałymi w trakcie prowadzenia robót. 

	42
	Starosta Cieszyński
	Zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu znak WKT.7121.264.2017
	12.12.2017r.
	1. Wymagany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu – do 12.12.2018r.

2. Wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu – 30.06.2019r.

	43
	Starosta Cieszyński
	Pismo znak WKT.7121.249.2017 – zmiana terminów w zatwierdzeniu znak WKT.7121.264.2017
	17.01.2018r.
	Wymagany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu – przed dniem 12.12.2018r.

	44
	Starosta Cieszyński
	Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu znak WKT.7121.249.2017
	01.12.2017r.
	Wymagany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – do 01.12.2018r.

	45
	Starosta Cieszyński
	Pismo znak WKT.7121.264.2017 – zmiana terminów w zatwierdzeniu znak WKT.7121.249.2017
	17.01.2018r.
	Wymagany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – 15.12.2019r.

	46
	Województwo Śląskie
	Zatwierdzenie organizacji ruchu znak KT-RIR.8022.792.2017.IRL
	03.01.2018r.
	Wymagany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – do 31.12.2018r.

	47
	Województwo Śląskie
	Zatwierdzenie organizacji ruchu znak KT-RIR.8022.233.2018.WYR (zmiana zatwierdzenia znak KT-RIR.8022.792.2017.IRL)
	10.05.2018r.
	Wymagany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – do 31.12.2019r.

	48
	LP Nadleśnictwo Wisła
	opinia dot. tymczasowej organizacji ruchu, pismo nr S.2210.1.2017
	30.10.2017
	Opinia pozytywna



	49
	Burmistrz Miasta Wisła  
	opinia dot. tymczasowej organizacji ruchu, pismo nr GK.7221.11.2017.KSZ
	10.10.2017
	Opinia pozytywna



	50
	Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie  
	opinia dot. tymczasowej organizacji ruchu, pismo nr R-5219/17
	23.10.2017
	Opinia pozytywna



	51
	PZDP w Cieszynie  
	opinia dot. tymczasowej organizacji ruchu, pismo nr PZDP/5420/234/3761/2017
	26.10.2017
	Opinia pozytywna



	52
	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  
	opinia dot. tymczasowej organizacji ruchu, pismo nr Rd-II-5321-2722/3738/17
	09.10.2017
	Opinia pozytywna



	53
	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach  
	opinia dot. tymczasowej organizacji ruchu, pismo nr WIR.6022.595.2017.PRYB.16652.17
	12.10.2017
	Opinia z uwagami

	54
	Starostwo Powiatowe w Cieszynie  
	opinia dot. tymczasowej organizacji ruchu, pismo nr WKT.7121.215.2017
	24.10.2017
	Opinia w zakresie dróg powiatowych i gminnych

Opinia pozytywna



	55
	LP Nadleśnictwo Wisła
	opinia dot. stałej organizacji ruchu, pismo nr S.2210.1.2017
	30.10.2017
	Opinia pozytywna



	56
	Burmistrz Miasta Wisła  
	opinia dot. stałej organizacji ruchu, pismo nr GK.7221.12.2017
	17.10.2017
	Opinia pozytywna



	57
	Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie  
	opinia dot. stałej organizacji ruchu, pismo nr R-4912/17
	12.10.2017
	Opinia pozytywna



	58
	PZDP w Cieszynie  
	opinia dot. stałej organizacji ruchu, pismo nr PZDP/5420/215/3474/2017
	05.10.2017
	Opinia pozytywna



	59
	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  
	opinia dot. stałej organizacji ruchu, pismo nr Rd-II-5321-2988/4052/17
	31.10.2017
	Opinia pozytywna



	60
	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach  
	opinia dot. stałej organizacji ruchu, pismo nr WIR.6022.594.2017.PRYB.16653.17
	12.10.2017
	Opinia z uwagami
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