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W odpowiedzi na interpelacje zloZong w dniu 31.122014r. w sprawic wykonania
remontu drogi powiatowej 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, uprzejmie informujemy Ze, Zarzad
Powiatu ma S$wiadomo$¢ zlego stanu techmicznego przedmiotowej drogi, dlatego tez
podejmowane sg dziatania majace na celu przygotowanie kompleksowej inwestycji drogowej.
Niestety tok projektowy dla przedmiotowego zadania musial zostaé powtdrnic zlecony
7 uwagi na niewywiazanie si¢ (pdprzedniego) biura projektowego ARKADA z Bielska —
Bialej zzawartej umowy na opracowanie dokumentacji technicznej. Przekazana przez
projektantéw dokumentacja byla nickompletna, zawierata liczne bledy, jak réwnieZ
poszezegdine czgéci opracowania nie byly ze soba spojne. Natomiast biuro projektowe nie
dokonywato niezbednych uzupelnien i poprawek (pomimo pisemmnych wezwan
Zamawiajacego). W tych okolicznodciach przedtozona dokumentacja projekiowa nie mogta
zostaé zatwierdzona i stanowi¢ podstawy do uzyskania decyzji realizacyjnej. W zwigzku
z czym podjeto decyzje o odstapieniu od umowy z winy wykonawcy (czyli biura
projektowego), a projektanta obcigzono karami umownyni.

Z uwagi na fakt, ze odstgpienie od umowy skutkuje tym, iz trakiuje si¢ jakby umowa
nigdy nie zostala zawarta — opracowane elementy dokumentacji projektowej musialy zostaé
zwrécone Projektantom, a Zamawiajgcy nie ma prawa do wykorzystywania opracowanych
koncepcji dokumentacji projektowej. Ponadto wszelkie warunki techniczne oraz uzgodnienia
branzowe wydane przez gestoréw sieci obeych — staly sie nieaktualne.

W zwigzku z powyzsza sytuacjg w 2014r. Powiatowy Zarzad Drég Publiczaych
w Cieszynie (jednostka organizacyjna Powiatu) ponownie zlecit opracowanie dokumentacji
technicznej dla przedmiotowego zadania — umowe zawarto z firmg: Biuro Studidw
i Projektéw Komunikacii Sp. z 0.0. z Katowic.

Dokumentacia winna zostaé opracowana do polowy biezacego roku, a nastepnie
bedzie mozna sie staraé o jej zatwierdzenic w organie architektoniczno — budowlanym oraz
o wydanie na jej podstawie decyzji realizacyjnej (decyzja o zezwoleniu na realizacjg

inwestycji drogowej tzw. ,,ZRID™).




Dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID mozliwe bedzie aplikowanie o srodki finansowe
Z Zewnatrz, kférych pozyskanie w znaczacym stopniu warunkuje przeprowadzenie rzeczowej
realizacji zadania inwestycyjnego. |

Zgodnie z zatozeniami w ramach zadania planuje sig:

— przebudowe jezdni (wraz z wymiang konstrukeji drogi) do szerokosel 6 m,

|

przebudowe, korekte geometrii skrzyzowan migdzy innymi z:
¢ ul, Pszenng,
e ul. Zniwna,
o ul. Przepilinskiego;
—  wybudowanie ciggu pieszo-rowerowego jednostronnego o szer. 2,5m;
—  budowe zatok autobusowych oraz perondw pizystankowych;
—  wykonanie odwodnienia drogi;
— wykonanie oéwietlenia drogi;
— przebudowe istniejgcych zjazdéw w granicy pasa drogowego — z dowigzaniem
wysokoéciowym do projektowanej przebudowy drogi;
~  przebudowe urzadzer obeych kolidujgeych z projektowang inwestycja;

—  wycinke drzew kolidujgeych z projektowang inwestycja.

Projektowane rozwigzania techniczne zostang przedstawione na konsultacjach
spolecznych, ktérych przeprowadzenie planowane jest na koniec I kwartatu br. Konsultacje
spoleczne nie wynikajg z przepisdéw prawa, natomiast majgc na uwadze zasadnosé
informowania lokalnej spoleczno$ei o planowanych dzialaniach dotyezacych przygotowania
inwestycji drogowej przeprowadza sig takie konsultacje. Chodzi o to, aby mieszkancy
dysponowali wiedzg jakie planuje si¢ przyjaé rozwigzania projektowe, a takze o ewentualne
pozyskanie informacji, ktore mogg mieé istotne znaczenie dla toku projektowego (np..
o uwarunkowaniach terenowych, ktérych nie mozna zidentyfikowa¢ podczas doraznych prac

terenowych przeprowadzanych przez Projektanta).
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