UCHWAŁA  NR 421/ZP/III/08
ZARZĄDU  POWIATU  CIESZYŃSKIEGO

z  dnia  5 listopada  2008 r.

w  sprawie  zatwierdzenia   aktualizacji wartości kosztorysowej inwestycji  pn.  „Szpital  Śląski  w  Cieszynie – rozbudowa i  modernizacja,  dział  diagnostyczno -  zabiegowy”

Na podstawie:  

-  art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),  

Zarząd  Powiatu  uchwala:

§ 1

1. Przyjąć aktualizację wartości kosztorysowej inwestycji (WKI dawne Zbiorcze  Zestawienie  Kosztów - ZZK) pn: „Szpital  Śląski  w  Cieszynie –  rozbudowa i modernizacja,  dział  diagnostyczno - zabiegowy”   sporządzone  przez  Biuro  Projektowo-Inwestycyjne  Służby  Zdrowia  w  Katowicach  na  poziomie  cen  z  września 2008r.  

2. Przyjąć  łączny  koszt  inwestycji  w  kwocie   111.783.900,35 zł  w  rozbiciu na:

dwie części  

Część główna tj. 100.366.055,89 zł w tym:

-  46.033.006,54  zł  I  etap  (w  tym  roboty  bud. – mont.   39.876.912,47  zł),

-  42.386.895,54  zł II  etap - wyposażenie   

-   11.946.153,01  zł III  etap   (w  tym  roboty  bud. – mont.    9.992.345,34  zł)

Część II – SOR  o wartości 11.417.845,26 zł  (w tym roboty bud. 5.396.506,68 zł)
3. Przyjąć Program funkcjonalno – użytkowy rozszerzony o Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Inwestycji  Starostwa  Powiatowego.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Członkowie Zarządu

Czesław 

Mieczysław 
 
    Paweł    
           Stanisław 
          Jerzy          Gluza 
                         Szczurek
 
    Brągiel  
           Kubicius 
         Malik    

UZASADNIENIE

23 czerwca 2006r Wojewoda Śląski zatwierdził w formie „KLAUZULI UZGODNIENIA” Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania na łączną kwotę 83.516.288 zł.

Zatwierdzona wartość, oszacowana na poziomie cen z maja 2005r., w chwili obecnej nie odzwierciedla  rzeczywistych poniesionych kosztów, a także kosztów przyszłych, potrzebnych do zakończenia inwestycji. 

Starania o pozyskanie środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadania „Szpital Śląski w Cieszynie – rozbudowa i modernizacja, dział diagnostyczno – zabiegowy”, są przede wszystkim uwarunkowane od uaktualnienia wartości kosztorysowej inwestycji.

Również Marszałek Województwa Śląskiego m.in uwarunkował przyznanie pomocy finansowej na dalszą realizację zadania,  aktualizacją wartości kosztorysowej inwestycji.

Aktualizacja obejmuje przede wszystkim koszty realizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z wyposażeniem (poprzednia ZZK ich nie obejmowała), koszty zmian wprowadzone Rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r i 10 listopada 2006r „w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej”, koszty remontu instalacji wodociągowej w kanale przełazowym, koszty wzrostu cen materiałów i usług budowlanych w ostatnich latach, koszty realizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (wyodrębnione osobno). 

Wyodrębnienie w kosztach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego daje możliwość odrębnego dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa, a  wynika to  z zapisu art. 50 ust. 1 i  2 ustawy „O Państwowym Ratownictwie Medycznym”, który mówi o możliwości finansowania lub dofinansowania przez Ministra właściwego do spraw zdrowia, innych ministrów, wojewodów oraz jednostki samorządu terytorialnego, nakładów na SOR w zakresie zakupów i modernizacji wyposażenia w niezbędny sprzęt medyczny.
Na dzień dzisiejszy łączna wartość inwestycji, oszacowana przez Biuro Projektowo – Inwestycyjne Służby Zdrowia z Katowic na poziomie cen z września 2008r z uwzględnieniem poniesionych już kosztów , wynosi łącznie 111.783.901 zł. 
Na wartość łączną składają się dwie części:
 I część, na którą składają się  III etapy:

 - I etap dotyczy robót budowlano – montażowych Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego z  

                                 estakadą i drogami – koszt 46.033.006,54 zł,
- II etap dotyczy całego wyposażenia pawilonu diagnostyczno – zabiegowego łącznie z 

                                 Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii – koszt 42.386.895,54 zł, 

- III etap obejmuje niezbędny zakres do prawidłowego komplementarnego funkcjonowania  

                                  całego kompleksu Szpitala Śląskiego w Cieszynie w połączeniu z 
                                  aktualnie funkcjonującymi obiektami szpitalnymi,  czyli tzw. 
                                  „Kompatybilność” – koszt 11.946.153,81 zł. 

II część - Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z wyposażeniem – koszt  11.417.845,26 zł. 
Niezbędnym elementem do zatwierdzenia przez Wojewodę Śląskiego aktualizacji wartości kosztorysowej jest „Program Funkcjonalno – Użytkowy”, który również został uaktualniony o wprowadzenie na poziomie P 2 Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego mieszczącego się na poziomie P 0 pawilonu – dawna „Izba Przyjęć”. 
