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1. Charakterystyka projektu 

1.1. Tytuł i definicja projektu 
„Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu 

Południowego” 

Projekt jest zintegrowanym przedsięwzięciem obszaru funkcjonalnego obejmującego Miasto Bielsko-

Biała wraz z otaczającymi gminami miejskimi i wiejskimi wchodzącymi w skład tzw. Subregionu 

Południowego województwa śląskiego. Przedsięwzięcie składa się z zadań obejmujących: 

 działania polegające na ochronie obszarów nadwodnych wraz ze zrównoważonym 

wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych i prowadzeniem kampanii informacyjno-

edukacyjnych, a także 

 budowę i modernizację niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem 

właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków. 

Zaplanowane do realizacji zadania stanowi 35 wzajemnie komplementarnych inwestycji, które zostaną 

zrealizowane w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim.  

W skład zintegrowanego projektu dotyczącego rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków 

i zbiorników wodnych Subregionu Południowego wchodzą następujące przedsięwzięcia 

zidentyfikowane przez subregion południowy podczas prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych a objętych niniejszą analizą: 

Tabela 1 Lista projektów dotyczących rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników 
wodnych Subregionu Południowego planowanych do realizacji w ramach RIT 2014-2020 objętych analizą 

Podmiot odpowiedzialny Tytuł zadania 

BIELSKO-BIAŁA 

1. Miasto Bielsko-Biała 
Rewitalizacja miejskich systemów nadrzecznych w mieście 
Bielsko-Biała 

 

POWIAT BIELSKI 

2. Gmina Buczkowice  
Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz 
z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I 

3. Gmina Buczkowice  
Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz 
z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II 

4. 
Gmina Czechowice-
Dziedzice  

Zagospodarowanie potoku Czechowickiego wraz 
z rewitalizacją przylegającego obszaru 

5. 
Gmina Czechowice-
Dziedzice  

Stworzenie ośrodka promocji bioróżnorodności 
w Czechowicach-Dziedzicach 

6. Gmina Jaworze  Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Jaworzu 

7. Gmina Porąbka  
Zagospodarowanie cieków wodnych w sołectwie Porąbka - 
potoku Wielka Puszcza oraz zbiornika wodnego pod Zaporą 
Czaniecką 
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Podmiot odpowiedzialny Tytuł zadania 

8. Gmina Porąbka  
Modernizacja kanału ulgi Bukowskiej przy Młynówce 
Czanieckiej 

9. Gmina Wilamowice Zagospodarowanie nadbrzeży potoku Pisarzówka 

10. Gmina Wilkowice  Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej 

POWIAT CIESZYŃSKI 

11. Gmina Brenna  Ochrona bioróżnorodności doliny rzeki Brennicy 

12. Gmina Cieszyn  Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Bobrówki w Cieszynie 

13. Gmina Istebna  
Ochrona brzegów i wykorzystanie przyrodniczych walorów 
doliny rzeki Olzy przy amfiteatrze w Istebnej 

14. Gmina Skoczów  
Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie 
lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią 
informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów 

15. Gmina Strumień  
Zagospodarowanie terenów prawego brzegu Wisły w rejonie 
Strumienia i Zabłocia 

16. Miasto Ustroń  
Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej 
dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu 

17. Miasto Ustroń  
Uporządkowanie nabrzeża rzeki Wisły - skomunikowanie 
terenów rekreacyjnych 

18. Gmina Wisła  
Uporządkowanie nabrzeża rzeki Wisły w rejonie Wisła 
Obłaziec – skomunikowanie terenów rekreacyjnych szlakiem 
pieszo rowerowym z pominięciem głównej drogi 

19. Gmina Wisła  
Rewitalizacja obszaru pomiędzy rzeką Wisłą a potokiem 
Partecznik 

20. Gmina Zebrzydowice  
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej stawu Młyńszczok 
w Zebrzydowicach 

POWIAT ŻYWIECKI 

21. Gmina Czernichów  
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych potoków Isepnica 
i Ponikiewka na terenie gminy Czernichów 

22. Gmina Gilowice  
Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez 
rewitalizacje obszaru na terenie gminy Gilowice 

23. Gmina Jeleśnia  
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych potoków Koszarawa, 
Krzyżówki i Sopotnia w gminie Jeleśnia 

24. Gmina Koszarawa 
Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej na odcinku rzeki 
Koszarawa przy Zespole Gimnazjalno-Przedszkolnym do 
celów rekreacyjno-wypoczynkowych 

25. Gmina Lipowa 
Zagospodarowanie górnego biegu potoku Leśnianka poprzez 
oczyszczenie zbiornika retencyjnego wraz z rewitalizacją 
przyległej przestrzeni nadbrzeżnej 

26. Gmina Łękawica 
Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanka 
w gminie Łękawica 
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Podmiot odpowiedzialny Tytuł zadania 

27. Gmina Łodygowice 
Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego 
w Zarzeczu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach 
i Zarzeczu na cele edukacyjne i rekreacyjne 

28. Gmina Milówka 
Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i Kameszniczanki 
w Milówce 

29. 
Gmina Radziechowy-
Wieprz 

Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz 

30. Gmina Rajcza Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w gminie Rajcza 

31. Gmina Ślemień 
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoków na terenie 
gminy Ślemień 

32. Gmina Ujsoły Zagospodarowanie doliny potoków Bystra i Ujsoły 

33. Gmina Węgierska Górka 
Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły oraz potoków 
Żabniczanka, Cięcinka, i Loraniec trasami przyrodniczo-
tematycznymi 

34. Miasto Żywiec 
Zagospodarowanie rekreacyjne brzegów rzeki Koszarawa na 
odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego 

35. Powiat Żywiecki 
Zagospodarowanie brzegu zatoki w rejonie Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczu 

Źródło: Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 

Celem projektu jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa 

Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego poprzez: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym; 

 Stworzenie miejsc rekreacyjno-edukacyjnych i edukacji ekologicznej; 

 Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. 
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1.2. Lokalizacja projektu 
Zasięg terytorialny przedsięwzięcia dotyczy całego Subregionu Południowego województwa śląskiego, 

projekty objęte analizą zlokalizowane są na terenie jednostek samorządu terytorialnego w tym 

subregionie. Obszar funkcjonalny obejmuje: Miasto Bielsko-Biała wraz z otaczającymi gminami 

miejskimi i wiejskimi. 

Przedsięwzięcie zintegrowane realizowane będzie w Bielsku‑Białej oraz powiatach: bielskim, 

cieszyńskim i żywieckim, dotycząc następujących Beneficjentów (wykaz gmin/JST, w których 

zlokalizowane są projekty):  

 Miasto Bielsko-Biała 

 W powiecie bielskim 

˗ Gmina Buczkowice 

˗ Gmina Czechowice-Dziedzice 

˗ Gmina Jaworze 

˗ Gmina Porąbka 

˗ Gmina Wilamowice 

˗ Gmina Wilkowice 

 W powiecie cieszyńskim 

˗ Gmina Brenna 

˗ Gmina Cieszyn 

˗ Gmina Istebna 

˗ Gmina Skoczów 

˗ Gmina Strumień 

˗ Gmina Ustroń 

˗ Gmina Wisła 

˗ Gmina Zebrzydowice 

 Powiat Żywiecki 

 W powiecie żywieckim 

˗ Gmina Czernichów 

˗ Gmina Gilowice 

˗ Gmina Jeleśnia 

˗ Gmina Koszarawa 

˗ Gmina Lipowa 

˗ Gmina Łękawica 

˗ Gmina Łodygowice 
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˗ Gmina Milówka 

˗ Gmina Radziechowy-Wieprz 

˗ Gmina Rajcza 

˗ Gmina Ślemień 

˗ Gmina Ujsoły 

˗ Gmina Węgierska Górka 

˗ Miasto Żywiec. 

Rysunek 1 Mapa Subregionu Południowego województwa śląskiego 

 

 

Źródło: Źródło: Strategia RIT 
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Rysunek 2 Miejsca realizacji projektów 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 



 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 

 

 
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 

12 

1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu 
Bioróżnorodność, a w zasadzie różnorodność biologiczna jest stosunkowo nowym terminem. Oznacza 

różnorodność świata biologicznego na różnych poziomach: zarówno różnorodność siedlisk 

przyrodniczych i ekosystemów, różnorodność pomiędzy gatunkami, jak i różnorodność genetyczną 

w obrębie jednego gatunku. Wszystkie te poziomy są ważne, wszystkie się zazębiają i wpływają na 

siebie nawzajem. Zubożenie siedlisk pociąga za sobą zmniejszenie się różnorodności pomiędzy 

gatunkami, zmniejszenie się różnorodności genetycznej wpływa na zdolność adaptacji gatunku do 

środowiska i ostatecznie może skutkować wymarciem gatunku, a więc również zubożeniem 

różnorodności pomiędzy gatunkami. Ekosystemy złożone, bogate w różnorakie gatunki są bardziej 

stabilne, znacznie mniej podatne na zaburzenia. Mozaika ekosystemów znacznie szybciej 

dostosowuje się do zmieniających warunków otoczenia. Kolejną niebagatelną przesłanką jest 

możliwość wykorzystania skutków bioróżnorodności w gospodarce. Na przykład do niedawna 

głównym zapylaczem naszych upraw była pszczoła miodna. Dzięki tej swoistej "monokulturze" – 

w wypadku masowych chorób pszczół - spadała liczba zapylonych kwiatów, co ma przełożenie na 

znaczny spadek plonów. Od kilkunastu lat  w naszej strefie klimatycznej rozpoczęto wykorzystywanie 

kilku gatunków dzikich błonkówek, które dotąd uważane były za nieistotne dla gospodarki. Poprawiła 

się liczba zapylonych kwiatów, wysokość plonów, zmniejszyły wahania wysokości plonów. Dzięki temu 

powstał również nowy rynek hodowli i handlu tymi owadami. 

Jeszcze kilkaset lat temu główną przyczyną zmian bioróżnorodności, jej ubożenia były naturalne 

procesy klimatyczne, czy kataklizmy. Od kilkudziesięciu lat obserwujemy drastyczny negatywny 

wpływ działalności człowieka na bioróżnorodność. Problem ten dotyka również województwa 

śląskiego. Występuje wiele przyczyn powyższego problemu: 

1. Jednym spośród podstawowych zagrożeń jest intensywna gospodarka rolna, a zwłaszcza 

związane z nią chemizacja oraz komasacja gruntów niszcząca mozaikę siedlisk - miedze, 

odłogi i zarośla śródpolne. Dzięki temu powstają monokultury upraw, ubogie w gatunki roślin, 

ale też ubogie w faunę. 

2. Kolejnym zagrożeniem jest niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna - poprzez 

prowadzenie wielkopowierzchniowych zrębów, czy wprowadzanie monokultur w miejsce 

lasów wielogatunkowych.  

3. Dalej można wymienić osuszanie małych zbiorników wodnych, mokradeł, niewłaściwie 

prowadzone melioracje. Dzięki takim działaniom giną z krajobrazu całe grupy organizmów 

i znacząco obniża się bioróżnorodność. 

4. Wśród znaczących zagrożeń należy wymienić również presję urbanistyczną, zabudowę 

terenów o wysokiej do niedawna bioróżnorodności, zmniejszanie i związane z tym prace 

urządzeniowe zieleni: zakładanie jednogatunkowych trawników, wprowadzanie obcych 

gatunków ozdobnych roślin. Dzięki temu rugowane są z krajobrazu rodzime gatunki, 

powiązane z cyklami życiowymi licznych owadów i innych zwierząt, a konsekwencją takich 

działań jest zanikanie kolejnych gatunków i obniżanie bioróżnorodności na wszystkich 

poziomach. Presja urbanistyczna wpływa również na zwierzęta poprzez zabudowywanie 

korytarzy ekologicznych i ograniczanie zwierzętom dostępu do przestrzeni i swobodnego 

przepływu genów wewnątrz populacji. 

5. Jeszcze jednym spośród zagrożeń bioróżnorodności, do niedawna ignorowanym są inwazje 

obcych gatunków. To często groźni konkurenci naszej flory i fauny. W miejscach, gdzie 
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nastąpi taka inwazja, z uwagi na brak czynników ograniczających mnożenie się gatunku (np. 

wyspecjalizowane drapieżniki, choroby, pasożyty, wyspecjalizowani roślinożercy) - 

drastycznie spada bioróżnorodność. Nieraz niszczone są całe ekosystemy - co szczególnie 

mocno widać w naszych zbiorowiskach nadrzecznych: łęgach, ziołoroślach, gdzie już obecnie 

są całe obszary pozbawione innej roślinności poza rdestowcem, a rozprzestrzenianie się 

gatunku postępuje nadal. 

6. Warto wymienić tutaj również zanieczyszczenia. Powodują one, że giną gatunki mniej 

odporne na ten czynnik, powstają zaburzenia w ekosystemach, mikroluki, swoiste „wrota", 

przez które wnikają właśnie odporne gatunki inwazyjne i ekspansywne. 

Bioróżnorodność nie jest więc sloganem, jest istotnym warunkiem sprawnego funkcjonowania 

ekosystemów i utrzymania środowiska w dobrym stanie. Choć często nie zdajemy sobie z tego 

sprawy, jesteśmy częścią przyrody, połączoną licznymi powiązaniami z innymi otaczającymi nas 

gatunkami tak mocno, że chroniąc je, chroniąc ich różnorodność, chronimy naszą gospodarkę i nas 

samych. Mając świadomość tak istotnych zagrożeń w przedmiotowym projekcie jako problem 

kluczowy określono: 

„niewystarczający stopień ochrony bioróżnorodności biologicznej na obszarze Subregionu 

Południowego Województwa Śląskiego”. 

Mając na względzie konieczność znalezienia rozwiązania powyższego problemu jako cel projektu 

przyjęto „ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Subregionu 

Południowego Województwa Śląskiego”. 

Cel projektu zgodny jest w tym zakresie z celem RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w ramach 

osi priorytetowej VI OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, 

w odniesieniu do priorytetu inwestycyjnego 6.4: ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, 

ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 

2000” i zieloną infrastrukturę. 

W tej osi priorytetowej, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 6.4 wyznaczono jeden cel szczegółowy: 

 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej. 

Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego 6.4 jest spójny z celami głównym i szczegółowym Umowy 

Partnerstwa, którymi są odpowiednio: zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz zwiększenie 

efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie. 

Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 5.4 

Ochrona różnorodności biologicznej. 

W tej wersji dokumentu – celem działania 5.4 jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej. 

Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL 

2014-2020, które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się do 

przedmiotowego projektu jako: 

1. Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie 

edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej wraz z prowadzeniem kampanii 

informacyjno-edukacyjnych; 
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2. Ochrona obszarów nadwodnych wraz ze zrównoważonym wykorzystaniem lokalnych 

zasobów przyrodniczych wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych; 

3. Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego 

stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych wraz z prowadzeniem 

kampanii informacyjno-edukacyjnych). 

W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają ośrodki prowadzące statutową 

działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony bioróżnorodności, która związana 

jest z gatunkami rodzimymi stanowiącymi zasoby przyrodnicze województwa śląskiego. 

W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają projekty związane z ochroną 

obszarów przybrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych wraz ze zrównoważonym 

wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych w celu stworzenia wielofunkcyjnych 

przestrzeni publicznych o wysokiej jakości, także dla ich zagospodarowania na cele 

turystyczne. 

W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają projekty związane z czynną ochroną 

gatunków rodzimych stanowiącymi zasoby przyrodnicze województwa śląskiego. 

W ramach wszystkich typów projektów Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia kampanii 

informacyjno-edukacyjnych. 

Przedmiotowy projekt wpisuje się w 1. i 2. przykładowy rodzaj projektu. 

Wskaźniki 

Planowanymi rezultatami wsparcia – zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata 

2014-2020 (wersja 5.1) – w zakresie budowy, modernizacji i doposażenia ośrodków prowadzących 

działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej; ochrony 

obszarów nadwodnych (poprzez zagospodarowanie tych przestrzeni jako bezpiecznych, 

wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych o wysokiej jakości) wraz ze zrównoważonym 

wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych (np. dla ich zagospodarowania na cele 

turystyczne), budowy i modernizacji niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem 

właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych), będą: 

1. Wzrost udziału obszarów chronionych w powierzchni obszarów ogółem;  

2. Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej, wzmacnianie potencjału rozwoju 

gospodarczego i społecznego w oparciu o zrównoważone wykorzystanie walorów 

przyrodniczych; 

3. Rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na 

obszarach cennych przyrodniczo – zapewniającej z jednej strony lepszą ochronę wartości 

przyrodniczych, a jednocześnie przyczyniające się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej 

tych obszarów. 

Niniejszy projekt spełnia odpowiednio zapisy punktów 2 i 3. 
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Tabela 2 Wskaźnik rezultatu 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Źródło 

danych 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

(2017-2021) 

1. 
Udział powierzchni 
obszarów chronionych 
w powierzchni ogółem 

[%] GUS 0 Nie dotyczy 

2. 

Wskaźnik mierzący: 
Powstrzymanie procesu 
utraty różnorodności 
biologicznej, 
wzmacnianie potencjału 
rozwoju gospodarczego i 
społecznego w oparciu o 
zrównoważone 
wykorzystanie walorów 
przyrodniczych 

zostanie 
uzupełnione po 
opublikowaniu 
odpowiednich 
wskaźników 
RPO WSL 

zostanie 
uzupełnione 

po 
opublikowaniu 
odpowiednich 
wskaźników 
RPO WSL 

zostanie 
uzupełnione 

po 
opublikowaniu 
odpowiednich 
wskaźników 
RPO WSL 

zostanie 
uzupełnione 

po 
opublikowaniu 
odpowiednich 
wskaźników 
RPO WSL 

3. 

Wskaźnik mierzący: 

Rozwój infrastruktury 
związanej z właściwym 
ukierunkowaniem ruchu 
turystycznego na 
obszarach cennych 
przyrodniczo – 
zapewniającej z jednej 
strony lepszą ochronę 
wartości przyrodniczych, 
a jednocześnie 
przyczyniające się do 
zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej tych 
obszarów 

zostanie 
uzupełnione po 
opublikowaniu 
odpowiednich 
wskaźników 
RPO WSL 

zostanie 
uzupełnione 

po 
opublikowaniu 
odpowiednich 
wskaźników 
RPO WSL 

zostanie 
uzupełnione 

po 
opublikowaniu 
odpowiednich 
wskaźników 
RPO WSL 

zostanie 
uzupełnione 

po 
opublikowaniu 
odpowiednich 
wskaźników 
RPO WSL 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie RPO WSL na lata 2014 – 2020 (wersja 5.1) 
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Tabela 3 Wskaźnik produktu 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Źródło 

danych 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

(2016-2020) 

1. 

Liczba ośrodków 
prowadzących działalność 
w zakresie edukacji 
ekologicznej objętych 
wsparciem 

[szt.] 

Dokumentacja 
wykonawczo - 
techniczna/ 
protokoły 
zdawczo – 
odbiorcze 

0 34 

2. 
Łączna powierzchnia 
zrekultywowanych 
gruntów 

[ha] 

Dokumentacja 
wykonawczo - 
techniczna/ 
protokoły 
zdawczo – 
odbiorcze 

0 82,74 

3. 
Liczba wspartych form 
ochrony przyrody 

[szt.] Sprawozdanie 0 Nie dotyczy  

Źródło: URPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) 

Na dzień przygotowania niniejszego opracowania ani projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ani projekt uszczegółowienia tegoż programu nie 

przewidują wskaźników innych niż te, które podano w tabelach. Wskaźniki określone w dostępnych 

projektach dokumentów nie są adekwatne do zaplanowanych typów działań, jak również nie 

pozwalają na zmierzenie rezultatów wsparcia, jakimi zgodnie z projektem RPO WSL na lata 

2014-2020 (wersja 5.1) mają być:  

 Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej, wzmacnianie potencjału rozwoju 

gospodarczego i społecznego w oparciu o zrównoważone wykorzystanie walorów 

przyrodniczych; 

 Rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na 

obszarach cennych przyrodniczo – zapewniającej z jednej strony lepszą ochronę wartości 

przyrodniczych, a jednocześnie przyczyniające się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej 

tych obszarów. 

W związku z powyższym, rezultaty te podano bez określenia nazwy wskaźnika. Jednocześnie przy 

wskaźniku „Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych 

wsparciem” podano wartość dla każdego z zadań, gdyż beneficjent zobowiązany będzie do 

prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych w ramach projektu. Niezbędna będzie weryfikacja 

powyższych zapisów po opublikowaniu listy wskaźników obowiązujących dla tego typu projektu. 

Procedura raportowania i monitorowania wskaźników dostosowana będzie do Wytycznych z zakresu 

monitoringu i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego 2014-2020. Obowiązki beneficjenta 

w zakresie sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję 

sprawozdania na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu 

rzeczowego i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych 

produktów). Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał, natomiast wskaźniki 

rezultatu – najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji. 
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2. Analiza terytorialna 
Subregion południowy województwa śląskiego zajmuje obszar 2 352 km2, a liczba ludności wynosi 

około 647 522 mieszkańców, co stanowi 14% ludności województwa śląskiego. Strukturę 

administracyjną subregionu stanowią trzy powiaty:  

 bielski (skupiający 10 gmin: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, 

Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice), 

 cieszyński (skupiający 12 gmin: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, 

Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice), 

 żywiecki (skupiający 15 gmin: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, 

Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska 

Górka, Żywiec) 

oraz Bielsko-Biała – miasto na prawach powiatu. 

Zgodnie z dokumentami strategicznymi województwa śląskiego subregion południowy charakteryzuje 

się istnieniem 3 głównych ośrodków w zakresie dojazdów do pracy oraz do szkół ponadgimnazjalnych. 

Należą do nich: Bielsko-Biała, Żywiec i Cieszyn. Zdecydowanie największym z nich jest Bielsko-Biała. 

Struktura powiązań wiernie odwzorowuje podział administracyjny – w zasadzie dla wszystkich gmin 

w subregionie najważniejszymi generatorami ruchu są ich ośrodki powiatowe. 

Subregion południowy stanowi południowy obszar polityki rozwoju, zorganizowany wokół aglomeracji 

bielskiej, którą współtworzą Bielsko-Biała i Czechowice-Dziedzice, a która z innymi miastami obszaru 

powiązana jest międzyregionalną i regionalną siecią transportową. Dokumenty strategiczne, jak 

np. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, wyróżniają aglomerację bielską i jej obszar 

funkcjonalny.  

Aglomeracja bielska to centralny ośrodek południowego obszaru polityki rozwoju. Jest obszarem 

organizacji usług publicznych o znaczeniu krajowym, tj.:  

 obszar ten posiada silnie rozwinięty sektor gospodarczy (w tym w szczególności 

samochodowy oraz turystyczny) oraz sektor naukowy, 

 aglomeracja charakteryzuje się aktywnością mieszkańców oraz dynamicznym rozwojem usług 

związanych z sektorem kultury i turystyki, 

 zlokalizowane są tutaj specjalistyczne placówki ochrony zdrowia, 

 posiada duże znaczenie w sferze gospodarczej oraz w zakresie zaspokojenia dostępu do 

usług publicznych wyższego rzędu w południowej części regionu, 

 otwiera także region na współpracę transgraniczną z Czechami i Słowacją. 

W otoczeniu aglomeracji uwidacznia się proces suburbanizacji, a w obszarze funkcjonalnym rozrasta 

się strefa podmiejska. Wyzwaniem dla aglomeracji jest dalszy rozwój sektora badawczo-rozwojowego, 

kultury i turystyki. 

Powiat bielski 

Obszar powiatu bielskiego wynosi 459 km², a liczba ludności powiatu wynosi 159 241 mieszkańców, 

co stanowi 3,5% ludności województwa. Do obszaru o najwyższej koncentracji ludności należą 

Czechowice-Dziedzice oraz Jasienica. Najsłabiej zaludnione gminy to Jaworze i Szczyrk. Strukturę 

administracyjną powiatu tworzy 10 gmin, w tym 1 gmina miejska, 2 gminy miejsko-wiejskie oraz 
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7 gmin wiejskich. Powiat bielski należy do grupy powiatów ziemskich „owiniętych” wokół miast na 

prawach powiatów (powiatów grodzkich) – Bielska-Białej. 

Rysunek 3 Gminy powiatu bielskiego. 

 
Źródło: http://gminy.pl     

Powiat bielski jest obszarem charakteryzującym się dominacją funkcji turystyczno-usługowej. Jego 

perspektywę strategiczną wytyczają walory krajobrazowo-przyrodnicze Beskidu Śląskiego, Beskidu 

Małego i Beskidu Żywieckiego oraz przygraniczne położenie na styku granic Polski z Czechami 

i Słowacją. Wyjątkowe walory przyrodnicze, krajobrazowe i klimatyczne powiatu, a także silnie 

rozwinięta baza rekreacyjno-wypoczynkowa sprawiają, że turystyka jest jedną z głównych dziedzin 

rozwoju gospodarczego powiatu bielskiego. 

Jednakże gospodarka powiatu cechuje się tzw. „dipolarnością” powodowaną przez dwa bieguny 

o odrębnych charakterystykach gospodarczych. Na południu miasto Szczyrk i sąsiadujące z nim 

gminy: Buczkowice, Wilkowice, w dalszej kolejności Kozy, Porąbka, a z drugiej strony – Jaworze 

tworzą „biegun turystyczny”. Natomiast na północy powiatu miasto Czechowice-Dziedzice 

i sąsiadujące z nim gminy tworzą „biegun przemysłowy”. 

Powiat cieszyński 

Obszar powiatu cieszyńskiego wynosi 730 km², a liczba ludności powiatu wynosi 177 124 

mieszkańców, co stanowi 3,8% ludności województwa. Do obszaru o najwyższej koncentracji ludności 

należy Cieszyn oraz Skoczów. Najsłabiej zaludnione gminy to Dębowiec i Chybie. Strukturę 

administracyjną powiatu tworzy 12 gmin, w tym 3 gminy miejskie, 2 gminy miejsko-wiejskie oraz 

7 gmin wiejskich.  
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Rysunek 4 Gminy powiatu cieszyńskiego. 

 
Źródło: http://gminy.pl 

Turystyka w powiecie cieszyńskim stanowi jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki, będąc 

istotnym i wiodącym źródłem dochodów i tym samym miejscem zatrudnienia wielu mieszkańców. 

Powiat cieszyński to atrakcyjny region wypoczynkowy, oferujący różnorodne formy spędzania czasu 

wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie stwarzają walory przyrodnicze. Czynniki 

te stymulują rozwój gospodarczy poprzez przyciąganie inwestorów oraz wzmacnianie lokalnej 

przedsiębiorczości. Zróżnicowany standard usług turystycznych i bazy noclegowej oraz rozbudowana 

infrastruktura sportowo-rekreacyjna stanowią magnes dla przyjezdnych z kraju i zagranicy.  

W sektorze gospodarczym powiatu obok turystyki rozwija się przemysł, w którego dziedzinie dominuje 

przemysł chemiczny, elektromaszynowy i spożywczy. Ważną rolę odgrywa również handel i usługi. 

Ważnym elementem sprzyjającym promocji gospodarczej regionu są bogate tradycje współpracy 

przygranicznej.  

Powiat żywiecki 

Obszar powiatu żywieckiego wynosi 1 040 km², a liczba ludności powiatu wynosi 153 119 

mieszkańców, co stanowi 3,2% ludności województwa. Do obszaru o najwyższej koncentracji ludności 

należą Żywiec oraz Łodygowice. Najsłabiej zaludnione gminy to Ujsoły i Rajcza. Strukturę 

administracyjną powiatu tworzy 15 gmin, w tym 1 gmina miejska oraz 14 gmin wiejskich. Jest to drugi 

co do wielkości powiat województwa.  
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Rysunek 5 Gminy powiatu żywieckiego. 

 
Źródło: http://gminy.pl 

Powiat żywiecki położony jest w obrębie pasm Beskidów: Śląskiego i Żywieckiego, przez co zalicza 

się go do obszarów o dużych walorach rekreacyjnych i turystycznych. To, co urzeka turystów to 

piękne górskie krajobrazy, czyste rzeki, świeże powietrze oraz wspaniała i niepowtarzalna przyroda. 

Beskidy stwarzają doskonałe warunki do całorocznego wypoczynku oraz rekreacji w różnorodnych 

formach aktywności: turystyce górskiej, uprawianiu sportów zimowych, wędkarstwie, lotniarstwie, 

a także w leczeniu i prewencji zdrowotnej.  

W zakresie potencjału gospodarczego na terenie całego powiatu dobrze rozwija się drobna 

wytwórczość, rzemiosło, usługi oraz handel. Poza wielkimi pracodawcami, najwięcej miejsc pracy, 

zwłaszcza sezonowo, tworzonych jest w branży turystycznej. Dla tak rozległego powiatu, o dużym 

potencjale turystycznym, ma to bardzo istotne znaczenie w aspekcie gospodarczym i społecznym. 

Miasto na prawach powiatu – Bielsko-Biała 

Strukturę administracyjną subregionu obok wymienionych i opisanych powyżej trzech powiatów 

stanowi Bielsko-Biała – miasto na prawach powiatu. Jest to miasto odgrywające znaczącą rolę 

w kształtowaniu polityki rozwoju w subregionie południowym, usytuowane w północno-wschodniej jego 

części, u stóp Beskidu Śląskiego oraz Małego, nad rzeką Białą. Bielsko-Biała to centrum 

administracyjne, przemysłowe i kulturalne regionu zwanego Podbeskidziem. Miasto zamieszkuje 

174 370 mieszkańców, co stanowi około 3,7% ogółu mieszkańców województwa śląskiego. Bielsko-

Biała to miasto otwarte na inwestycje zewnętrzne, z niskim poziomem bezrobocia rejestrowanego, 

położone w takiej samej odległości zarówno od Warszawy, jak i od Wiednia. Krzyżują się tutaj ważne 

szlaki komunikacyjne drogowe i kolejowe. Przez miasto prowadzą krajowe i międzynarodowe drogi do 

przejść granicznych z Czechami w Cieszynie i Słowacją w Zwardoniu. 
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Tabela 4 Liczba ludności subregionu południowego na przestrzeni lat 2009-2013 

Rok Liczba ludności ogółem 
Dynamika wzrostu rok 

do roku 
Dynamika wzrostu 2009 

=100% 

2009 653 435 100,00% 100,00% 

2010 660 812 101,13% 101,13% 

2011 662 442 100,25% 101,38% 

2012 663 854 100,21% 101,59% 

2013 664 691 100,13% 101,72% 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31 XII 

Analiza ludności subregionu południowego na przestrzeni 5 ostatnich lat pokazuje, iż z roku na rok 

liczba ludności systematycznie wzrasta, co jest wynikiem dodatniego przyrostu naturalnego oraz 

dodatniego salda migracji. W latach 2009-2013 liczba ludności w subregionie południowym wzrosła 

o 11 256 osób. Jest to zatem tendencja odwrotna niż w całym województwie śląskim, które 

charakteryzuje się ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem migracji. Wzrost liczby 

ludności zaobserwowano we wszystkich powiatach ziemskich, z kolei spadek liczby ludności 

następuje corocznie w głównym mieście subregionu – mieście na prawach powiatu Bielsko-Biała. 

Gęstość zaludnienia w subregionie południowym wynosi 282 osoby/km². Najliczniejszym z powiatów 

subregionu południowego jest powiat cieszyński, a najmniej liczny to powiat żywiecki. 

Tabela 5 Liczba ludności w podziale na powiaty subregionu południowego 

Powiaty Liczba ludności ogółem 

Miasto Bielsko-Biała 173 699 

Powiat bielski 160 405 

Powiat cieszyński 177 479 

Powiat żywiecki 153 108 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31 XII 2013 r. 

Ludność subregionu południowego w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 18,6% ludności ogółem 

w wieku produkcyjnym 62,8% ludności ogółem oraz poprodukcyjnym 18,6% ludności ogółem. 
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Tabela 6 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci w 2013 r. 

W wieku przedprodukcyjnym: 14 lat i mniej 

ogółem osoba 102 109 

mężczyźni osoba 52 301 

kobiety osoba 49 808 

W wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni 

ogółem osoba 438 905 

mężczyźni osoba 229 744 

kobiety osoba 209 161 

W wieku poprodukcyjnym 

ogółem osoba 123 677 

mężczyźni osoba 38 851 

kobiety osoba 84 826 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31 XII 2013 r. 

Struktura wiekowa ludności subregionu południowego wskazuje, iż największą grupę stanowią osoby 

w wieku 70 lat i więcej – 68 365 osób, następnie osoby w wieku 30-34 lat – 54 966 osób oraz w wieku 

25-29 lat – 50 502 osoby. Na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet. 

Tabela 7 Stopa bezrobocia w subregionie południowym, w województwie śląskim i w Polsce na 
przestrzeni lat 2009-2013 

Stopa 
bezrobocia 

2009 2010 2011 2012 2013 

Subregion 
południowy 

8,8% 9,2% 9,4% 10,4% 10,2% 

Województwo 
śląskie 

9,4% 10,0% 10,2% 11,1% 11,3% 

Polska 12,1% 12,4% 12,5% 13,4% 13,4% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, dane na 31 XII  

Liczba pracujących w subregionie południowym województwa śląskiego to ogółem 164 378 osób 

(GUS, stan na 31 XII 2013 r.). Na tle całego kraju występuje stosunkowo niski poziom bezrobocia. 

W końcu 2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 10,2% i była niższa od stopy krajowej, 

która wyniosła 13,4% oraz stopy dla województwa śląskiego (11,3%). Bezrobotni w subregionie 

południowym stanowili 6,7% liczby ludności w wieku produkcyjnym. 

Stopa bezrobocia na terenie subregionu południowego województwa śląskiego na przestrzeni lat 

2009-2013 jest niższa niż średnia dla województwa oraz kraju. Stopa bezrobocia syntetycznie opisuje 

stronę podażową rynku pracy, a jej wartość jest powiązana z sytuacją demograficzną, socjalną oraz 

długotrwałym bezrobociem i brakiem aktywności zawodowej. 
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Tabela 8 Dane dotyczące bezrobocia w podziale na poszczególne powiaty subregionu południowego 

Powiaty 
Stopa bezrobocia 
rejestrowanego 

Liczba osób bezrobotnych 
ogółem 

Miasto Bielsko-Biała 6,3 6 277 

Powiat bielski 10,5 5 816 

Powiat cieszyński 11,1 7 711 

Powiat żywiecki 15,9 8 347 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31 XII 2013 r. 

W ramach subregionu południowego największą stopę bezrobocia rejestrowanego posiada powiat 

żywiecki (15,9%), a najmniejszą Miasto Bielsko-Biała (6,3%). W całym subregionie południowym 

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem na dzień 31 XII 2013 r. wyniosła 28 151 osób ogółem, 

w tym 13 988 mężczyzn i 14 163 kobiet.  

Powyższe dane świadczą, iż problem bezrobocia dotyczy w szczególności powiatu żywieckiego, 

dlatego też dla tego powiatu niezbędne są działania aktywizacyjne skierowane do osób bezrobotnych. 

Szczególnie istotne będą zatem działania związane z realizacją programów aktywizacji zawodowej 

takich jak: poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczno-doradcze osób powracających na rynek 

pracy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, 

wsparcie pracodawców, promocja samo zatrudnienia itp. 

Gospodarka 

Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) dla subregionu południowego województwa 

śląskiego – podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII) 

stanowiły: 74 786, w tym z sektora publicznego 1 991, prywatnego 72 795, w tym osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą – 57 130. 

Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w subregionie 

południowym są firmy z sektora G – handel detaliczny i hurtowy (19 939 firm), z sektora F – 

budownictwo (9 956 firm), z sektora C – przetwórstwo przemysłowe (8 235) oraz z sektora M – 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (5 923 firmy). Główny profil branżowy gospodarki 

subregionu południowego to: sektor motoryzacyjny, sektor budowlany oraz sektor turystyczny 

(gastronomia, hotelarstwo itd.).  

Na 10 tys. ludności przypadało 1 125 podmiotów wpisanych do rejestru REGON. Wskaźnik nowo 

zarejestrowanych podmiotów na 10 tys. ludności wyniósł 91, natomiast wskaźnik jednostek 

wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. ludności wyniósł 75 podmiotów. Na 100 osób w wieku 

produkcyjnym, 13,7 osób fizycznych prowadziło działalność gospodarczą.  Najwięcej Podmiotów 

Gospodarki Narodowej zarejestrowanych w systemie REGON było w mieście Bielsko-Biała (25 513), 

następnie w powiecie cieszyńskim (19 262), powiecie bielskim (16 475) i powiecie żywieckim (13 536). 

Obserwując liczbę podmiotów gospodarczych nowo rejestrowanych oraz podmiotów wykreślanych 

z rejestru REGON zauważa się, że średnia roczna przeżywalność przedsiębiorstw oscylowała na 

średnim poziomie bardzo podobnym do całego województwa śląskiego. Nie mniej jednak w niektórych 

latach bilans przeżywalności przedsiębiorstw był ujemny, należy zatem ukierunkować wsparcie na 

poprawę żywotności firm, w szczególności z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które 

są najbardziej podatne na wszelkie wahania sytuacji rynkowej. 
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Infrastruktura drogowa 

Przez obszar subregionu południowego przebiegają: 

- droga ekspresowa S-1 Bielsko-Biała – Cieszyn; 

- droga ekspresowa S-69 Bielsko-Biała – Zwardoń: 

 północno-wschodnia obwodnica Bielska-Białej, 

 odcinek Bielsko-Biała – Żywiec (w budowie), 

 odcinek Żywiec-Przybędza, 

 odcinek  Milówka – Zwardoń, 

- droga krajowa nr 1 (odcinek Bielsko-Biała – Czechowice-Dziedzice); 

- droga krajowa nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów; 

- droga krajowa nr 69 Bielsko-Biała – Żywiec; 

- droga krajowa nr 81 Katowice – Skoczów; 

- droga wojewódzka nr 781: Andrychów – Łękawica; 

- droga wojewódzka nr 937 Jastrzębie-Zdrój – Hażlach; 

- droga wojewódzka nr 938 Pawłowice – Pruchna – Cieszyn; 

- droga wojewódzka nr 939 Pszczyna – Wisła Wielka – Strumień – Zbytków; 

- droga wojewódzka nr 941 Skoczów – Wisła – Istebna; 

- droga wojewódzka nr 942 Bielsko-Biała – Szczyrk – Wisła; 

- droga wojewódzka nr 943 Laliki – Koniaków – Istebna – granica państwa (Czechy); 

- droga wojewódzka nr 945 Żywiec – Jeleśnia – Korbielów – granica państwa (Słowacja); 

- droga wojewódzka nr 946 Żywiec – Sucha Beskidzka; 

droga wojewódzka nr 948 Oświęcim – Kęty – Kobiernice – Żywiec. 

Tabela 9 Drogi publiczne na terenie subregionu południowego 

Drogi publiczne gminne 

o nawierzchni twardej 3 429,3 km 

o nawierzchni twardej ulepszonej 3 037,9 km 

o nawierzchni gruntowej 733,6 km 

Drogi publiczne powiatowe 

o nawierzchni twardej 1 115,1 km 

o nawierzchni twardej ulepszonej 1 114,9 km 

o nawierzchni gruntowej 6,3 km 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31 XII 2013 r. 

Pod względem gęstości dróg powiatowych dominuje subregion centralny z gęstością ok. 55 

km/100km², a najmniejszą charakteryzuje się subregion północny (niecałe 40 km/100km²). Pod 
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względem gęstości dróg gminnych dominuje subregion południowy (ponad 140 km/100 km²), 

a najmniejszą cechuje się subregion północny (prawie 65 km/100 km²).  

Niezadowalające jest powiązanie sieci dróg lokalnych z siecią dróg wyższych kategorii, 

a w konsekwencji niedostateczne wykorzystanie rozwijającej się infrastruktury komunikacyjnej 

i obniżenie dostępności komunikacyjnej części obszarów subregionu.  

Subregion południowy charakteryzuje się istnieniem trzech głównych ośrodków w zakresie dojazdów 

do pracy, do których należą: Bielsko-Biała, Cieszyn i Żywiec. Ośrodkiem zdecydowanie największym 

jest Bielsko-Biała. Silne są powiązania pomiędzy głównymi ośrodkami tego subregionu oraz 

powiązania z innymi subregionami. Komunikację wewnątrz powiatów oraz międzyregionalną 

zapewniają: 

 powiat bielski - PKS Bielsko-Biała S.A., 

 powiat żywiecki (komunikacja wewnątrz powiatu)  - prywatni przewoźnicy, 

 powiat cieszyński – 10 prywatnych przewoźników. 

Jedynie miasto Czechowice-Dziedzice posiada wdrożone elementy dynamicznej informacji 

pasażerskiej i obsługi elektronicznej tj. System GMV dynamicznej informacji pasażerskiej (SMS, 

tablice informacyjne wewnątrz pojazdów i dworcu autobusowym), dyspozytorski system nadzoru  

ruchu GMV. 

Aby sprostać wymogom związanym z dużym natężeniem ruchu, zwłaszcza  

w centrach miast, należy dążyć do ograniczenia ruchu samochodowego poprzez rozwój transportu 

zbiorowego. Poprawa jakości powietrza w miastach, to także inwestycje w transport niskoemisyjny. 

W celu ograniczenia emisji spalin samochodowych w centrach miast na terenie subregionu 

południowego, niezbędne są działania przyczyniające się do ograniczenia ruchu samochodowego 

oraz poprawy parametrów technicznych taboru autobusowego. 

Transport kolejowy 

Od 2013 roku głównym operatorem pasażerskich przewozów kolejowych obsługującym połączenia 

kolejowe w województwie śląskim przebiegające m.in. przez subregion południowy są Koleje Śląskie 

Sp. z o.o. (podmiot utworzony przez samorząd województwa śląskiego, który przejął obsługę połączeń 

od Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.).  

Połączenia dalekobieżne realizują:  

1) PKP Intercity – kategorie: Twoje Linie Kolejowe (TLK) oraz Express Intercity (EIC), 

2) Przewozy Regionalne – kategoria InterREGIO (IR).  

Ponadto Bielsko-Biała zostanie objęte przez spółkę PKP Intercity siecią połączeń realizowanych 

taborem Pendolino, w ramach kategorii Express Intercity Premium. 

Koleje Śląskie obsługują połączenia z subregionem południowym oraz na terenie subregionu 

w ramach następujących linii: 

 S5: Katowice – Czechowice – Dziedzice – Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń; 

 S6: Katowice – Pszczyna – Skoczów – Ustroń Zdrój – Wisła Głębce; 

 S31: Katowice – Mysłowice – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice; 

 S52: Bielsko-Biała – Kęty – Andrychów – Wadowice; 

 S58: Czechowice – Dziedzice – Zebrzydowice – Cieszyn. 
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Na terenie subregionu południowego województwa śląskiego występuje:  

- linia nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice – w całości zelektryfikowana, 

- linia nr 97 Skawina – Żywiec – jednotorowa – w całości zelektryfikowana, 

- linia nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała Główna – zelektryfikowana linia 

kolejowa jednotorowa, 

- linia nr 139 Katowice – Skalite Serafinov na Słowacji – zelektryfikowana linia kolejowa, 

dwutorowa między Katowicami i Bielsko-Białą (Koleje Śląskie, PKP Intercity, Przewozy 

Regionalne, przewoźnicy towarowi),  

- linia nr 157 Pawłowice Śląskie – Skoczów – w całości zelektryfikowana, 

- linia nr 190 Bielsko-Biała Główna – Český Těšín (Czechy) – jednotorowa, zelektryfikowana linia 

kolejowa, na której od stycznia 2009 r. nie odbywa się ruch pasażerski, 

- linia nr 191 Goleszów – Wisła Głębce – w całości zelektryfikowana. 

W sieci kolejowej subregionu południowego występuje szereg ograniczeń eksploatacyjnych, które są 

spowodowane m.in.: ogólnym złym stanem technicznym torów, nieodpowiednim układem 

geometrycznym torów, złym stanem rozjazdów a także związane są ze stanem urządzeń sterowania 

ruchem kolejowym. Stan i wiek budynków dworcowych jest bardzo zróżnicowany, a w wielu 

przypadkach zły. Większość z nich wymaga szybkich remontów. 

Infrastruktura techniczna 

Zasoby mieszkaniowe subregionu południowego województwa śląskiego stanowią 226 159 

mieszkań (wg GUS, stanu na XII 2013 r.), a budynki mieszkalne w gminie to ogółem 136 904. Liczba 

mieszkań oddanych do użytkowania w 2013 r. wyniosła 2 243. 

Według danych GUS z 2011 roku odsetek ludności korzystający z instalacji wodociągowej 

i kanalizacyjnej systematycznie rośnie i kształtuje się na poziomie odpowiednio 77,6% i 58,3%. 

Pomimo zwiększonego udziału ludności w korzystaniu z wymienionej infrastruktury ocenia się aktualny 

pułap za zbyt niski i wymagający inwestycji. Odsetek ludności korzystający z instalacji gazowej wynosi 

64,0%. 

Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013 r.): 

 Wodociągi – długość czynnej sieci rozdzielczej to 3 767,0 km, a połączenia prowadzące do 

budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 96 100 szt. 

Kanalizacja – długość czynnej sieci kanalizacyjnej to 3 014,2 km, a połączenia prowadzące do 

budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 67 522 szt. 

Tabela 10 Sieć rozdzielcza na 100 km² 

Sieć rozdzielcza na 100 km
2
 

sieć wodociągowa 160,1 km 

sieć kanalizacyjna 128,1 km 

sieć gazowa 170,2 km 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31 XII 2013 r. 

Powyższe dane wskazują, iż na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego oraz żywieckiego 

w dalszym ciągu niezbędne są inwestycje w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych, 
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budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji systemów 

zaopatrzenia w wodę. 

Środowisko 

Głównymi zagrożeniami dla wód powierzchniowych i podziemnych są skażenia komunalne i związane 

z chemicznymi środkami do produkcji rolnej. Ścieki socjalno-bytowe, pochodzące z zabudowy 

mieszkaniowej, odprowadzane są często do nieszczelnych osadników przydomowych bądź też 

lokalnie budowanymi przez mieszkańców kanałami bezpośrednio do przydrożnych rowów 

melioracyjnych lub cieków wodnych. Dodatkowo istotnym zagrożeniem, dla jakości wód są substancje 

ropopochodne spłukiwane podczas opadów deszczu z nawierzchni dróg, parkingów czy placów stacji 

paliw. Poważne źródło zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych stanowią też związki 

biogenne spływające z pól uprawnych w okresach po nawożeniu gruntów rolnych. 

Na stan powietrza w subregionie południowym mają wpływ następujące czynniki:  

- emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych,  

- emisja ze środków transportu i komunikacji, 

- emisja transgraniczna,  

- emisja niezorganizowana, w tym niska emisja.  

Na terenie subregionu południowego występują dwie strefy oceny jakości powietrza, tj. strefa śląska 

oraz strefa miasto Bielsko-Biała. 

Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla. Jednak 

najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla 

i pył.  

Wartość dopuszczalna stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5 wynosząca 27 μg/m
3 

 została 

przekroczona w większości stacji pomiarowych i wynosiła: 

- Bielsko-Biała: 34,3 μg/m
3
, 

- powiat bielski: 22 μg/m
3
, 

- powiat cieszyński: 25,9 μg/m
3
, 

- powiat żywiecki: 30,3 μg/m
3
. 

Wartości średnie stężeń pyłu zawieszonego PM 10 w 2012 roku (wartość dopuszczalna 40 μg/m
3
) 

wyniosły:  

- Bielsko-Biała: 43 μg/m
3
, 

- powiat bielski: 26-29 μg/m
3
, 

- powiat cieszyński: 26-36 μg/m
3
, 

- powiat żywiecki: 25-60 μg/m
3
. 

Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM 10, PM 2,5 w okresie zimowym 

jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, w okresie letnim bliskość głównej drogi 

z intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, 

chodników, boisk oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, występujące podczas powolnego 

rozprzestrzeniania się emitowanych lokalnie zanieczyszczeń, w związku z małą prędkością wiatru 

(poniżej 1,5 m/s). 
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Tabela 11 Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych 

Rok 
Miasto  

Bielsko-Biała 
Powiat bielski 

Powiat 

cieszyński 
Powiat żywiecki 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych t/r 

2009 426 244 72 35 

2010 335 183 105 20 

2011 302 189 88 19 

2012 332 168 83 19 

2013 143 167 89 21 

Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym CO2 

2009 430 401 376 491 95 876 38 420 

2010 329 262 416 779 130 162 40 686 

2011 242 953 465 662 113 086 34 484 

2012 296 806 351 856 116 457 34 672 

2013 220 088 469 134 109 264 72 245 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31 XII 2013 r. 

Niewielki stopień gazyfikacji terenu subregionu południowego oraz wysokie ceny gazu powodują, iż 

ciągle najpopularniejszym paliwem ze względu na bliskość kopalń, jest węgiel kamienny oraz miał 

i muł węglowy. Chociaż wiele instytucji publicznych i zakładów przemysłowych coraz częściej 

decyduje się na ograniczenie emisji poprzez zmianę medium grzewczego z węgla na gaz lub olej 

opałowy, a nawet odnawialne źródła ciepła to nadal wielkim problemem pozostaje emisja  

do atmosfery zanieczyszczeń z palenisk domowych – problem szczególnie uciążliwy w okresie 

grzewczym. Ilość emisji z budynków prywatnych z paleniskami jest trudna do oszacowania. 

Niemożliwość oszacowania emisji z tych budynków wynika ze względu na rozproszenie dystrybucji 

paliwa oraz z braku kontroli, jakości i ilości spalanego paliwa. Paleniska domowe stanowią tym 

większy problem, że ich użytkownicy niejednokrotnie spalają w nich substancje wyjątkowo szkodliwe 

(np. odpady z tworzyw sztucznych, gumy), co dodatkowo zwiększa uciążliwość tych źródeł dla 

środowiska przyrodniczego. Układ osadniczy terenu powiatu bielskiego, cieszyńskiego oraz 

żywieckiego sprawia, iż emisja ma charakter rozproszony. 

Wzdłuż sieci ciągów komunikacyjnych (drogi, koleje) koncentruje się emisja spalin i hałasu. Ponadto 

poważnym źródłem zanieczyszczeń jest ich imisja znad obszarów sąsiednich, w głównej mierze 

z rejonów Trzyńca oraz Ostrawsko-Karwińskiego Okręgu Przemysłowego i Rybnickiego Okręgu 

Węglowego. Emisja przemysłowa determinowana jest ilościami gazów i pyłów wprowadzanych do 

powietrza z danej instalacji oraz sposobami monitorowania tej emisji, których dopuszczalne poziomy 

określane są w wydawanych przez Starostę decyzjach oraz pozwoleniach zintegrowanych 

(określających rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z danej 

instalacji oraz sposoby monitorowania tej emisji, zmierzające do stosowania zwłaszcza w dużych 

zakładach technologii najmniej szkodzącej środowisku). W świetle obserwowanego spadku emisji 

z sektora przemysłowego rośnie znaczenie zanieczyszczeń pochodzących z sektora komunalnego 
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(tzw. niska emisja), a także z transportu samochodowego (emisja powierzchniowa i liniowa). Stają się 

one obecnie ważnym problemem wymagającym pilnego rozwiązania. 

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, jakie powoduję niska emisja, poszczególne gminy 

subregionu południowego przystępują do Programów Ograniczenia Niskiej Emisji. Podstawowym 

celem jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez 

kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. Założony cel osiąga się poprzez 

wprowadzanie: 

- ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych (kotły), 

- odnawialnych źródeł energii (biomasa, układy solarne, pompy ciepła), 

- możliwość realizacji kompleksowych inwestycji (kocioł, układy solarne).  

Warunki do rekreacji rodzinnej i eko-edukacji 

W subregionie południowym znajduje się jeden z najlepiej zagospodarowanych górskich regionów 

kraju – Beskidy. Turystyczny charakter Beskidów – Beskidu Śląskiego, Małego i Żywieckiego, tworzą 

góry i zbiorniki wodne, stwarzając bardzo dobre warunki do całorocznego wypoczynku i rekreacji 

w różnych formach: turystyce górskiej, sportach zimowych, wędkarstwie, myślistwie, sportach 

szybowcowych, lotniarstwie, a nawet leczeniu i prewencji zdrowotnej. To, co urzeka turystów to 

piękne, górskie krajobrazy, czyste rzeki i świeże powietrze oraz niepowtarzalna roślinność. 

Znakomite walory przyrodnicze, krajobrazowe i klimatyczne powiatów bielskiego, cieszyńskiego 

i żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej, wraz z najlepiej w województwie śląskim, rozwiniętą bazą 

rekreacyjno-wypoczynkową pozwalają uznać turystykę za jedną z głównych dziedzin rozwoju 

gospodarczego subregionu. Wśród szczególnie znanych, pod względem turystycznym, miejscowości 

można wymienić gminy tworzące Beskidzką 5 czyli: Brenna, Istebna, Szczyrk, Jaworze, Ustroń, Wisła. 

Główne ośrodki turystyczne powiatu bielskiego to miasto Szczyrk, będące stolicą sportów zimowych, 

Porąbka, malowniczo położona nad zaporą wodną i zbiornikiem na Sole oraz Jaworze i Wilkowice, 

posiadające walory klimatyczne i lecznicze wody jodowo-bromowe. 

Placówki edukacyjne w subregionie południowym województwa śląskiego to: 260 przedszkoli dla 

20 960 dzieci; 225 szkół podstawowych (dla 38 029 uczniów) oraz 142 gimnazja (dla 20 135 uczniów). 

Pomimo tego, iż poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej w subregionie południowym wzrasta 

z roku na rok, jest jeszcze spory dystans do nadrobienia, aby osiągnąć zakładany w programach 

rządowych poziom 90% dzieci w wieku 3-5 lat, które miałyby być objęte edukacją przedszkolną w roku 

2020. W miastach stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest wyższy niż na obszarach 

wiejskich. Dzieje się to dlatego, że często rodzice dzieci mieszkających w mniejszych 

miejscowościach i wsiach nie chcą zbyt wcześnie wysyłać dzieci do przedszkoli (czynniki kulturowe, 

pomoc dziadków, itp.). 

Tabela 12 Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne w subregionie południowym 

Szkoły 
Miasto Bielsko-

Biała 
Powiat bielski 

Powiat 
cieszyński 

Powiat 
żywiecki 

Szkoły podstawowe 38 46 65 76 

Szkoły gimnazjalne 33 31 32 46 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31 XII 2013 r. 
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Służba zdrowia 

W subregionie południowym na koniec 2013 r. funkcjonowało łącznie 425 placówek ambulatoryjnej 

opieki zdrowotnej. Łącznie w szpitalach ogólnych znajdowało się 4 015 łóżek. 

Do najważniejszych szpitali subregionu południowego województwa śląskiego zaliczyć trzeba: 

 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej – jest obecnie największym i najbardziej 

nowoczesnym szpitalem w południowym regionie Polski, 

 Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, 

 Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej (wykonywanie świadczeń zdrowotnych w formie 

stacjonarnej i ambulatoryjnej dla dzieci), 

 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, 

 Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – jest ośrodkiem o wieloletniej tradycji 

i ogromnym doświadczeniu w zakresie wykrywania i leczenia chorób płuc; dzięki swym 

pionierskim osiągnięciom w zakresie chirurgicznego leczenia nowotworów klatki piersiowej 

Centrum stało się jednym z wiodących ośrodków torakochirurgicznych w Polsce, 

 Szpital Kolejowy w Wilkowicach Bystrej (wykonywanie usług medycznych w zakresie 

6 specjalizacji: neurologii i neurochirurgii, chorób wewnętrznych, kardiologii 

i kardiochirurgii, pulmonologii, opieki nad seniorami i osobami przewlekle chorymi 

i rehabilitacji), 

 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, 

 Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu. 

Przeciętna długość trwania życia mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego dla 

mężczyzn wyniosła 73 lata, a kobiet 80 lat. Najczęstszymi przyczynami zgonów w województwie 

śląskim, a tym samym na terenie subregionu południowego są choroby układu krążenia (44,2%) oraz 

nowotwory (26,3%). Polska jest krajem o średniej zapadalności i wysokiej umieralności na nowotwory. 

Na tym tle sytuacja w województwie śląskim wygląda niekorzystnie. Od 2003 r. rośnie tu liczba 

przypadków nowotworów złośliwych. Zgony wskutek chorób nowotworowych w populacji województwa 

śląskiego odnotowywane są z częstością podobną, jak dla pozostałej części kraju. 

Z uwagi na powyższe, niezbędne są inwestycje w zakresie unowocześniania oddziałów 

onkologicznych oraz oddziałów chorób serca. Najważniejsze cele to zabezpieczenie potrzeb 

subregionu, zabezpieczenie kadr medycznych o odpowiednich kwalifikacjach, podnoszenie jakości 

usług oraz zwiększenie efektywności placówek medycznych. 

Specjalizacje wymagające dalszego rozwoju to przede wszystkim: 

 onkologia, 

 chirurgia onkologiczna, 

 chirurgia, 

 chirurgia naczyniowa, 

 rehabilitacja kardiologiczna i rehabilitacja neurologiczna. 

Apteki ogólnodostępne w subregionie południowym województwa śląskiego osiągają liczbę 210, liczba 

ludności na 1 aptekę ogólnodostępną wynosi 3 165. 

Placówki biblioteczne – biblioteki i filie ogółem 131, 130 776 czytelników w ciągu roku. 
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Powyższa analiza terytorialna dla obszaru subregionu południowego województwa śląskiego oparta 

na zapisach „Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego” oddaje jego 

ogólną charakterystykę w aspektach istotnych dla analizowanych w przedmiotowym opracowaniu 

zintegrowanych terytorialnie oraz inwestycyjnie przedsięwzięć. Indywidualne analizy terytorialne 

poszczególnych Beneficjentów – gmin, których projekty stanowią przedmiot niniejszego opracowania 

znajdują się w analizach dedykowanych. Przedsięwzięcie zintegrowane w zakresie rewitalizacji 

przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego złożone 

z 35 wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku‑Białej oraz 

powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim dotyczy następujących Beneficjentów (wykaz gmin/JST, 

w których zlokalizowane są projekty):  

 Miasto Bielsko- Biała 

 W powiecie bielskim 

˗ Gmina Buczkowice 

˗ Gmina Czechowice-Dziedzice 

˗ Gmina Jaworze 

˗ Gmina Porąbka 

˗ Gmina Wilamowice 

˗ Gmina Wilkowice 

 W powiecie cieszyńskim 

˗ Gmina Brenna 

˗ Gmina Cieszyn 

˗ Gmina Istebna 

˗ Gmina Skoczów 

˗ Gmina Strumień 

˗ Gmina Ustroń 

˗ Gmina Wisła 

˗ Gmina Zebrzydowice 

 Powiat Żywiecki 

 W powiecie żywieckim 

˗ Gmina Czernichów 

˗ Gmina Gilowice 

˗ Gmina Jeleśnia 

˗ Gmina Koszarawa 

˗ Gmina Lipowa 

˗ Gmina Łękawica 

˗ Gmina Łodygowice 

˗ Gmina Milówka 
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˗ Gmina Radziechowy-Wieprz 

˗ Gmina Rajcza 

˗ Gmina Ślemień 

˗ Gmina Ujsoły 

˗ Gmina Węgierska Górka 

˗ Miasto Żywiec. 

3. Zgodność z politykami strategicznymi 
Zasadność realizacji przeanalizowanych w niniejszym opracowaniu zadań składowych projektu wynika 

między innym z ich spójności i zgodności przyjętych rozwiązań z dokumentami programowi, politykami 

UE i krajowymi.  

Zgodność przedmiotowego projektu z dokumentami strategicznymi na poziomie kraju, 

związanych z perspektywą finansową 2014+ prezentują poniżej wskazane zapisy odnoszące się do 

specyfiki projektu Beneficjenta: 

 Strategia Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu 

Priorytet: rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej 

Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia. 

 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa  

Cel główny – zwiększenie konkurencyjności gospodarki; cel szczegółowy - zwiększenie 

efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie. 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020: Regiony, Miasta, Obszary 

wiejskie  

Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów 

(„konkurencyjność”), w tym: 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych; 

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych 

(„spójność”); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących 

dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze. 

 Krajowy Program Reform 2013 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) – cel główny: zapewnienie 

wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska 

oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora 

energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz 

konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu 

środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja 

technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych). 
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 Strategia Rozwoju Kraju 2020   

Cel II.6.4. Poprawa stanu środowiska; III.3.4. Zwiększenie spójności terytorialnej. 

 Polska 2030. Wyzwania rozwojowe  

Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania 

klimatyczne, Energetyka – klimat. Dylematy, oś czasu i zadania 

˗ Osiągnięcie celów klimatycznych (radykalne ograniczenie emisji) oraz 

środowiskowych (zrównoważony rozwój poprawa lesistości, waloryzacja 

różnorodności biologicznej, ochrona światowych – podziemnych zasobów 

wody, zmniejszenie deficytu wody); 

˗ Poprawa stanu wód i zmniejszanie deficytu wody. 

Rekomendacje - m.in.: dot. opracowania PLANU NA RZECZ OCHRONY ZASOBÓW 

NATURALNYCH I ŚRODOWISKA i wskazane tam działania wspierające w perspektywie 

długofalowej, 

Regionalne dokumenty programowe odnoszące się do specyfiki przedmiotowego projektu: 

 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”  

Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ;  

Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni  

Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska;  

Kierunki działań tj.: 3. Wspieranie wdrażania rozwiązań w zakresie zintegrowanego 

i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w zlewni, w tym ochrony 

przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy; 5. Wspieranie działań na rzecz 

poprawy jakości wód powierzchniowych oraz ochrony wód podziemnych i racjonalizacji ich 

wykorzystania; 9. Wspieranie działań zmierzających do zachowania i odtwarzania bio- 

i georóżnorodności; 12. Wspieranie edukacji ekologicznej i kształtowanie postaw pro 

środowiskowych; 13. Rekultywacja terenów zdegradowanych na cele środowiskowe;  

Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie 

przestrzeni.  Kierunki działań tj.: 3. Tworzenie i rewitalizacja obszarów zieleni urządzonej oraz 

terenów rekreacyjnych; 8. Wsparcie działań podnoszących jakość planowania przestrzennego 

na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym działań integracyjnych. 

 Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz 

ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 (Bielsko-Biała, 

wrzesień 2014 r.) 

Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie 

zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego – wynikający z priorytetu III 

Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla 

zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona 

środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska. 

Priorytet II Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. 

  



 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 

 

 
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 

34 

 Projekt RPO WSL 2014-2020 wersja 5.1 z dnia 10.04.2014  

Oś Priorytetowa: VI Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, w zakresie 

priorytetu inwestycyjnego 6.4: ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona 

i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 

2000” i zieloną infrastrukturę. 

 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie 

EFRR w. 2.0  

Oś Priorytetowa: IV Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów;  

Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej. 

Regionalne dokumenty programowe odnoszące się do specyfiki przedmiotowego projektu 

ujęte w strategii dotyczącej Powiatu Bielskiego to: 

 Strategia Rozwoju Powiatu Bielskiego do roku 2020  

Misją powiatu bielskiego jest wspieranie rozwoju usług turystycznych w oparciu o dwa 

podstawowe zasoby endogeniczne: szczególne piękno przyrody beskidzkiej oraz wyjątkową 

przedsiębiorczość mieszkańców, gotowych kreować usługi unikalnej jakości. Dbałość 

o potencjał ludzki i zasoby przyrody – dwa skarby Podbeskidzia – będzie wyznaczać główny 

kierunek rozwoju powiatu bielskiego. 

Cel II: Poprawa jakości środowiska naturalnego. 

Regionalne dokumenty programowe odnoszące się do specyfiki przedmiotowego projektu 

ujęte w strategii dotyczącej Powiatu Cieszyńskiego to: 

 Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016 

CEL STRATEGICZNY1: Poprawa jakości życia mieszkańców śląska cieszyńskiego, 

szczególnie w zakresie ochrony zdrowia. Zwiększanie atrakcyjności śląska cieszyńskiego, 

jako miejsca osiedlania się i lokowania inwestycji. 

CEL OPERACYJNY 1.4: Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań 

proekologicznych;  

CEL OPERACYJNY 1.7.Poprawa wizerunku i ładu przestrzennego powiatu. 

CEL STRATEGICZNY2: Zwiększanie dochodów z działalności turystycznej w powiecie 

cieszyńskim prowadzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

CEL OPERACYJNY 2.3. Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki z zachowaniem 

zasad zrównoważonego rozwoju. 

CEL OPERACYJNY NR 2.4: Stworzenie spójnej na poziomie powiatu i gmin strategii 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze ochrony środowiska, zawierającej określenie 

stref działań gospodarczych na terenie powiatu z wydzieleniem obszarów objętych całkowitą 

lub częściową ochroną przyrody. 

CEL OPERACYJNY 2.5. Promocja powiatu jako terenu, na którym przestrzegane są 

obowiązujące normy ochrony środowiska; 2.5.1. Dążenie do spełnienia norm czystości 

(powietrza, wody, gleb, etc.) ustanawianych przepisami ochrony środowiska. 

CEL STRATEGICZNY 3.Promowanie i podnoszenie prestiżu powiatu cieszyńskiego w skali 

kraju i Europy poprzez wzmacnianie działań mających na celu zachowanie przyrody. 
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CEL OPERACYJNY 3.4:Popularyzacja różnorodnych form ochrony przyrody. 

 Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2001-2016 

Deklaracja misji: "Powiat Cieszyński, pielęgnując dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego 

dba o edukację i kulturę, jako fundamenty swego dalszego rozwoju, a zachowując wyjątkową 

atrakcyjność inwestycyjną podnosi standardy w ochronie środowiska oraz opiece zdrowotnej 

i społecznej" 

CEL STRATEGICZNY 1: Poprawa poziomu życia mieszkańców powiatu cieszyńskiego, 

szczególnie w zakresie ochrony zdrowia. zwiększanie atrakcyjności powiatu cieszyńskiego, 

jako miejsca osiedlania się i lokowania inwestycji. 

Cel operacyjny: 1.2. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu 

cieszyńskiego – kształtowanie postaw proekologicznych. 

Cel operacyjny: 1.3. prowadzenie działań informacyjnych, promujących podejmowane 

w powiecie przedsięwzięcia ekologiczne. 

Cel operacyjny:1.4. Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań 

proekologicznych;  

Cel operacyjny:1.7. Poprawa estetyki powiatu. 

CEL STRATEGICZNY 2: Zwiększanie dochodów z działalności turystycznej w powiecie 

cieszyńskim prowadzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Cel operacyjny: 2.3. Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki, z zachowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju. 

Cel operacyjny: 2.5. promocja powiatu, jako terenu, na którym przestrzegane są obowiązujące 

normy ochrony środowiska. 

Regionalne dokumenty programowe odnoszące się do specyfiki przedmiotowego projektu 

ujęte w strategii dotyczącej Powiatu Żywieckiego to: 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żywieckiego 

na lata 2006-2020 (aktualizacja 2013) 

P I Trwały rozwój gospodarczy w powiecie; C I.2 Rozwój usług turystycznych; C I.2 Rozwój 

usług turystycznych; Z I.21.4 Wykorzystanie na cele rekreacyjno – zdrowotne zasobów 

naturalnych, w tym solanek;  

C I.3 Zachowanie przestrzennych walorów powiatu; 

C I.6 Uatrakcyjnienie wizerunku powiatu i stworzenie warunków do inwestowania; 

Z I.61.3 Promocja przedsięwzięć ekologicznych. 

P IV Eliminacja zagrożeń środowiskowych i racjonalizacja ochrony środowiska; 

C IV.1 Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców;  

C IV.3 Zachowanie terenów cennych pod względem przyrodniczym; Z IV.31.1 Organizacja 

ochrony różnorodności biologicznej przyrody; Z IV.31.2 Organizacja ochrony wód na terenie 

powiatu; Z IV.31.3 Organizacja ochrony istniejącej bioróżnorodności zbiorowisk leśnych 

i nieleśnych. 

C IV.4 Właściwe kształtowanie istniejących walorów środowiskowych; O IV.41 Racjonalna 

gospodarki zasobami środowiska. 
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Wykazane cele będą realizowane w niniejszym projekcie, ponieważ wskazane działania dla 

poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym i stworzenie miejsc rekreacyjno-

edukacyjnego i edukacji rodzinnej – są komplementarne do tych zapisów i kierunku rozwoju 

regionu.  

Lokalne dokumenty programowe odnoszące się do specyfiki przedmiotowego projektu ujęte zostały 

w analizach indywidualnych 35 zintegrowanych projektów dotyczących rewitalizacji przestrzeni 

nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego z właściwą  adnotacją 

o ich wzajemnej spójności. Spośród 30 Beneficjentów (gmin/JST), inicjatorów tych projektów – 

dwunastu nie posiadało aktualnych dokumentów dotyczących lokalnej strategii, co uniemożliwia 

odniesienie się do spójności z dokumentami na poziomie lokalnym. Dotyczy to przede wszystkim 

gmin: Ujsoły, Ślemień, Koszarawa, Jeleśnia – które nie posiadają żadnego planu rozwoju, czy 

strategicznego dokumentu branżowego na poziomie lokalnym; zaś gminy tj.: Wilamowice, 

Zebrzydowice i Jaworze (dysponuje POŚ) - posiadają nieaktualne w zapisach dokumenty z 2000 r. 

Ponadto w gminach: Milówka, Węgierska Górka (posiada Program Efektywności Energetycznej), 

Porąbka, Gilowice, Strumień – także brakuje planów rozwoju lub strategii rozwoju gminy, ale 

odnotowano tu tylko dokumenty branżowe tj. POŚ. Przy tym Gminy Ślemień i Strumień zaznaczyły, że 

rozpoczęły pracę nad nowymi dokumentami. 

Polityki horyzontalne 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - nakłada na państwa 

członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych:  

 w Artykule 7 – Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji 

 w Artykule 8 – Zrównoważony rozwój 

Planowane działania w przeanalizowanych 35 zintegrowanych projektach dotyczących 

rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu 

Południowego po uwzględnieniu rekomendacji środowiskowych następująco wpływają na 

poszczególne polityki horyzontalne: 
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Tabela 13 Wpływ projektu na polityki horyzontalne 

Polityki 
horyzontalne 

Zgodność projektu z politykami 
W pływ projektu 

na polityki 

Zrównoważony 
rozwój 

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ 
na politykę zrównoważonego rozwoju przede 
wszystkim poprzez oddziaływanie na ochronę 
i poprawę jakości środowiska naturalnego. 

Zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, 
przy korzystaniu z zasobów naturalnych nie należy 
kierować się jedynie zaspokajaniem własnych 
potrzeb, ale też brać pod uwagę przyszłe pokolenia 
i stan otaczającego środowiska.  

Przedmiotowy projekt spełnia te założenia oraz tej 
polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się 
także na takich elementach jak: 

• budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, 
która będzie korzystać z zasobów w sposób 
racjonalny i oszczędny. 

Efekt synergii wszystkich zaplanowanych zadań 
pozwoli na zwiększenie pozytywnego wpływu na 
realizację polityki zrównoważonego rozwoju, co nie 
byłoby możliwe bez komplementarności tych zadań. 

pozytywny 

Promowanie 
równości 
mężczyzn i kobiet 
oraz 
niedyskryminacji 

Do infrastruktury powstałej w ramach projektu 
równy dostęp będzie zapewniony kobietom 
i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym 
różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości. 

neutralny 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1) 

4. Komplementarność projektu 
Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest 

szerokie uwzględnienie w jej ramach wymiaru terytorialnego. 

Zintegrowane podejście terytorialne w ramach RPO WSL 2014-2020 wdrażane będzie na obszarach 

funkcjonalnych subregionów województwa, w tym Subregionu Południowego poprzez integrację 

działań publicznych tak, aby służyły osiąganiu celów określonych dla wybranych obszarów. Podejście 

to sprzyja lepszemu uwzględnieniu terytorialnie zróżnicowanych uwarunkowań rozwojowych 

(potencjałów i problemów) w realizacji zintegrowanej, skoncentrowanej geograficznie i tematycznie 

interwencji publicznej. Uwzględnienie zasady zintegrowanego podejścia terytorialnego w realizacji 

działań dofinansowanych z polityki spójności, które wspierają cele w odniesieniu do obszarów 

miejskich wymaga koordynacji różnych podmiotów, zaangażowanych w programowanie, zarządzanie 

i wdrażanie programów operacyjnych, jak i realizację projektów (od poziomu krajowego, po regionalny 

i poziom funkcjonalnych obszarów miejskich).  

Realizacja wymiaru terytorialnego w ramach Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) na 

lata 2014-2020 została oparta na doświadczeniach uzyskanych przy wdrażaniu Programów Rozwoju 
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Subregionu (PRS) w ramach RPO WSL 2007-2013. Tworzenie wspólnych programów rozwojowych, 

współpraca gmin i partnerstwo stworzyły podstawy do lepszej koordynacji działań na obszarach 

Subregionu Południowego. 

Zintegrowany projekt opisujący 35 wzajemnie komplementarnych inwestycji w zakresie rewitalizacji 

przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego jest częścią 

przedsięwzięcia pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do 

realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”. Założeniem głównym tego projektu jest 

podejście funkcjonalne w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do 

problemów danego obszaru. Pokazanie skali i zakresu przedsięwzięć w ramach wiązek 

zintegrowanych projektów planowanych do realizacji w subregionie południowym województwa 

śląskiego jest wyrazem spełnienia tego założenia. Wspólnie ze zintegrowanym pakietem 35 projektów 

wzajemnie komplementarnych inwestycji w zakresie rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, 

potoków i zbiorników wodnych – program pokazuje w obszarze terytorialnej interwencji także 

komplementarność z pakietem:  

 106 zintegrowanych przedsięwzięć ograniczenia niskiej emisji oraz  

 20 projektów w zakresie zintegrowania transportu publicznego na obszarze funkcjonalnym 

Miasta Bielsko-Biała wraz z otaczającymi gminami miejskimi i wiejskimi wchodzącymi w skład 

tzw. subregionu południowego województwa śląskiego. 

W analizach indywidualnych 35 projektów wzajemnie komplementarnych inwestycji w zakresie 

rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych – gminy/JST, które są ich 

Beneficjentami wykazały łącznie 86 przedsięwzięć komplementarnych na poziomie lokalnym 

i regionalnym w obszarze funkcjonalnym (wykaz tabelaryczny w rozdziale 4 każdej analizy 

dedykowanej). 

Jak zakłada RPO WSL 2014-2020: „Działania o charakterze terytorialnym realizowane na obszarach 

miejskich w ramach RPO WSL 2014-2020 będą komplementarne z działaniami w ramach krajowych 

programów operacyjnych m.in. PO IR, PO WER, PO IŚ 2014-2020, w tym finansowanych z Funduszu 

Spójności, w ramach których będzie wspierana realizacja ważnych przedsięwzięć, przyczyniających 

się do osiągania celów rozwojowych obszarów strategicznej interwencji (OSI), w tym miasta 

wojewódzkiego i jego obszaru funkcjonalnego oraz ośrodków miejskich w szczególnej sytuacji 

społeczno-gospodarczej.” Uwzględnić należy także komplementarność działań na poziomie 

regionalnym przedsięwzięć z możliwością dofinansowania branżowego z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Przedmiotowa analiza uwzględnia to podejście i te źródła komplementarnych 

programów promujących przedsięwzięcia sprzężone inwestycyjnie, terytorialnie, środowiskowo 

i merytorycznie. 
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5. Analiza instytucjonalna 

5.1. Beneficjenci projektu 
Zgodnie z URPO WSL 2014-2020 beneficjentami projektów mogą być w zakresie przykładowych 

rodzajów projektów takich jak: budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących 

działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej wraz 

z prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych; ochrona obszarów nadwodnych wraz ze 

zrównoważonym wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z prowadzeniem kampanii 

informacyjno-edukacyjnych; budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, 

przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach 

chronionych wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych):  

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);  

4. Organizacje pozarządowe;  

5. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera;  

6. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego (tzw. projekty hybrydowe);  

7. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;  

8. Parki krajobrazowe i narodowe.  

W niniejszym projekcie ZIT w zakresie projektu; Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków 

i zbiorników wodnych Subregionu Południowego obejmującym 35 przedsięwzięć Beneficjentami 

bezpośrednimi są jednostki samorządu terytorialnego. Beneficjentów przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 14 Beneficjenci projektów 

JST wnioskująca 
o dofinansowanie 
przedsięwzięcia 

Nazwa przedsięwzięcia Beneficjent projektu Beneficjenci pośredni (ostateczni) projektu 

Właściciel 
infrastruktury/ 

podmiot realizujący 
jeżeli ma być inny niż 

właściciel 

POWIAT BIELSKI I MIASTO BIELSKO-BIAŁA 

Miasto Bielsko-Biała 
Rewitalizacja miejskich systemów nadrzecznych 
w mieście Bielsko-Biała 

Miasto Bielsko-Biała 

Wszyscy mieszkańcy na terenie Miasta 
Bielsko-Biała, a także mieszkańcy 
okolicznych miejscowości gmin ościennych 
oraz turyści 

Miasto Bielsko-Biała 

Gmina Buczkowice 
Zagospodarowanie terenów przyległych do 
potoku Żylica wraz z budową ścieżki 
dydaktycznej w Gminie  Buczkowice – etap I 

Gmina Buczkowice Mieszkańcy gminy Buczkowice oraz turyści Gmina Buczkowice 

Gmina Buczkowice 
Zagospodarowanie terenów przyległych do 
potoku Żylica wraz z budową ścieżki 
dydaktycznej w Gminie  Buczkowice – etap II 

Gmina Buczkowice Mieszkańcy gminy Buczkowice oraz turyści Gmina Buczkowice 

GminaCzechowice-
Dziedzice 

Zagospodarowanie potoku Czechowickiego 
wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru 

Gmina Czechowice-
Dziedzice 

Wszyscy mieszkańcy gminy Czechowice- 
Dziedzice, mieszkańcy gmin ościennych oraz 
ewentualni turyści 

Gmina Czechowice-
Dziedzice 

Gmina Czechowice-
Dziedzice 

Stworzenie ośrodka promocji bioróżnorodności 
w Czechowicach-Dziedzicach 

Gmina Czechowice-
Dziedzice 

Wszyscy mieszkańcy gminy Czechowice- 
Dziedzice, mieszkańcy gmin ościennych oraz 
ewentualni turyści. 

Gmina Czechowice-
Dziedzice 

Gmina Jaworze 
Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
w Jaworzu 

Gmina Jaworze Mieszkańcy gminy Jaworze oraz turyści Gmina Jaworze 

Gmina Porąbka 
Zagospodarowanie cieków wodnych  
w sołectwie Porąbka - potoku Wielka Puszcza 
oraz zbiornika wodnego pod Zaporą Czaniecką 

Gmina Porąbka Mieszkańcy gminy Porąbka oraz turyści Gmina Porąbka 

Gmina Porąbka 
Modernizacja kanału ulgi Bukowskiej przy 
Młynówce Czanieckiej 

Gmina Porąbka Mieszkańcy gminy Porąbka oraz turyści Gmina Porąbka 

Gmina Wilamowice 
Zagospodarowanie nadbrzeży potoku 
Pisarzówka 

Gmina Wilamowice Mieszkańcy gminy Wilamowice oraz turyści Gmina Wilamowice 
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JST wnioskująca 
o dofinansowanie 
przedsięwzięcia 

Nazwa przedsięwzięcia Beneficjent projektu Beneficjenci pośredni (ostateczni) projektu 

Właściciel 
infrastruktury/ 

podmiot realizujący 
jeżeli ma być inny niż 

właściciel 

Gmina Wilkowice 
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku 
Białka w Bystrej 

Gmina Wilkowice Mieszkańcy gminy Wilkowice oraz turyści Gmina Wilkowice 

POWIAT CIESZYŃSKI 

Gmina Brenna Ochrona bioróżnorodności doliny rzeki Brennicy Gmina Brenna Mieszkańcy gminy Brenna oraz turyści Gmina Brenna 

Gmina Cieszyn 
Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki 
Bobrówki w Cieszynie 

Gmina Cieszyn Mieszkańcy gminy Cieszyn oraz turyści Gmina Cieszyn 

Gmina Istebna 
Ochrona brzegów i wykorzystanie 
przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy przy 
amfiteatrze w Istebnej 

Gmina Istebna Mieszkańcy gminy Istebna oraz turyści Gmina Istebna 

Gmina Skoczów 

Ochrona obszarów nadwodnych poprzez 
wykorzystanie lokalnych zasobów 
przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-
edukacyjną w gminie Skoczów 

Gmina Skoczów Mieszkańcy gminy Skoczów oraz turyści Gmina Skoczów 

Gmina Strumień 
Zagospodarowanie terenów prawego brzegu 
Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia 

Gmina Strumień Mieszkańcy gminy Strumień oraz turyści Gmina Strumień 

Miasto Ustroń 
Poprawa stanu środowiska naturalnego 
w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec 
w Ustroniu 

Miasto Ustroń Mieszkańcy gminy Ustroń oraz turyści Miasto Ustroń 

Miasto Ustroń 
Uporządkowanie nabrzeża rzeki Wisły - 
skomunikowanie terenów rekreacyjnych 

Miasto Ustroń Mieszkańcy gminy Ustroń oraz turyści Miasto Ustroń 

Gmina Wisła 

Uporządkowanie nabrzeża rzeki Wisły  
w rejonie Wisła Obłaziec – skomunikowanie 
terenów rekreacyjnych szlakiem pieszo 
rowerowym  z pominięciem głównej drogi 

Gmina Wisła Mieszkańcy gminy Wisła oraz turyści Gmina Wisła 

Gmina Wisła 
Rewitalizacja obszaru pomiędzy rzeką Wisłą  
a potokiem Partecznik 

Gmina Wisła Mieszkańcy gminy Wisła oraz turyści Gmina Wisła 
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JST wnioskująca 
o dofinansowanie 
przedsięwzięcia 

Nazwa przedsięwzięcia Beneficjent projektu Beneficjenci pośredni (ostateczni) projektu 

Właściciel 
infrastruktury/ 

podmiot realizujący 
jeżeli ma być inny niż 

właściciel 

Gmina 
Zebrzydowice 

Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej stawu 
Młyńszczok w Zebrzydowicach 

Gmina Zebrzydowice Mieszkańcy gminy Zebrzydowice oraz turyści Gmina Zebrzydowice 

POWIAT ŻYWIECKI 

Gmina Czernichów 
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych potoków 
Isepnica i Ponikiewka na terenie gminy 
Czernichów 

Gmina Czernichów Mieszkańcy gminy Czernichów oraz turyści Gmina Czernichów 

Gmina Gilowice 
Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka 
poprzez rewitalizacje obszaru na terenie gminy 
Gilowice 

Gmina Gilowice Mieszkańcy gminy Gilowice oraz turyści Gmina Gilowice 

Gmina Jeleśnia 
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych potoków 
Koszarawa, Krzyżówki i Sopotnia  
w gminie Jeleśnia 

Gmina Jeleśnia Mieszkańcy gminy Jeleśnia oraz turyści Gmina Jeleśnia 

Gmina Koszarawa 

Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej na 
odcinku rzeki Koszarawa przy Zespole 
Gimnazjalno-Przedszkolnym do celów 
rekreacyjno-wypoczynkowych 

Gmina Koszarawa Mieszkańcy gminy Koszarawa oraz turyści Gmina Koszarawa 

Gmina Lipowa 

Zagospodarowanie górnego biegu potoku 
Leśnianka poprzez oczyszczenie zbiornika 
retencyjnego wraz z rewitalizacją przyległej 
przestrzeni nadbrzeżnej 

Gmina Lipowa Mieszkańcy gminy Lipowa oraz turyści Gmina Lipowa 

Gmina Łękawica 
Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku 
Kocierzanka w gminie Łękawica 

Gmina Łękawica Mieszkańcy gminy Łękawica oraz turyści Gmina Łękawica 

Gmina Łodygowice 

Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora 
Żywieckiego w Zarzeczu oraz brzegów rzeki 
Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczu na cele 
edukacyjne i rekreacyjne 

Gmina Łodygowice Mieszkańcy gminy Łodygowice oraz turyści Gmina Łodygowice 
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JST wnioskująca 
o dofinansowanie 
przedsięwzięcia 

Nazwa przedsięwzięcia Beneficjent projektu Beneficjenci pośredni (ostateczni) projektu 

Właściciel 
infrastruktury/ 

podmiot realizujący 
jeżeli ma być inny niż 

właściciel 

Gmina Milówka 
Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły  
i Kameszniczanki w Milówce 

Gmina Milówka Mieszkańcy gminy Milówka oraz turyści Gmina Milówka 

Gmina 
Radziechowy-
Wieprz 

Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły  
w miejscowości Wieprz  

Gmina Radziechowy-
Wieprz 

Mieszkańcy gminy Radziechowy-Wieprz oraz 
turyści 

Gmina Radziechowy-
Wieprz 

Gmina Rajcza 
Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków 
w gminie Rajcza 

Gmina Rajcza Mieszkańcy gminy Rajcza oraz turyści Gmina Rajcza 

Gmina Ślemień 
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoków 
na terenie gminy Ślemień  

Gmina Ślemień Mieszkańcy gminy Ślemień oraz turyści Gmina Ślemień 

Gmina Ujsoły 
Zagospodarowanie doliny potoków Bystra  
i Ujsoły 

Gmina Ujsoły Mieszkańcy gminy Ujsoły oraz turyści Gmina Ujsoły 

Gmina Węgierska 
Górka 

Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły oraz 
potoków Żabniczanka, Cięcinka, i Loraniec 
trasami przyrodniczo-tematycznymi  

Gmina Węgierska Górka 
Mieszkańcy gminy Węgierska Górka oraz 
turyści 

Gmina Węgierska 
Górka 

Miasto Żywiec 
Zagospodarowanie rekreacyjne brzegów rzeki 
Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do 
mostu trzebińskiego 

Miasto Żywiec Mieszkańcy gminy Żywiec oraz turyści Miasto Żywiec 

Powiat Żywiecki 
Zagospodarowanie brzegu zatoki w rejonie 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  
w Zarzeczu 

Powiat Żywiecki Mieszkańcy Powiatu Żywieckiego oraz turyści Powiat Żywiecki 

Źródło: Opracowanie własne 
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Poza zidentyfikowaniem poszczególnych Beneficjentów danych przedsięwzięć w przypadku 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych niezbędne jest działanie w formie zinstytucjonalizowanego 

partnerstwa ( powołanie Związku ZIT), posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej.  

Obszar funkcjonalny ZIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego obejmuje: Miasto 

Bielsko-Biała wraz z otaczającymi gminami miejskimi i wiejskimi wchodzącymi w skład tzw. 

subregionu południowego województwa śląskiego.  Subregion Południowy Województwa Śląskiego 

tworzą: Miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, Powiat Bielski, Powiat Cieszyński, Powiat Żywiecki 

oraz gminy: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, 

Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice, Cieszyn, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Brenna, Chybie, 

Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Zebrzydowice, Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, 

Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, 

Ujsoły, Węgierska Górka.  

Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obszaru funkcjonalnego miasta Bielska-Białej 

obejmującego subregion południowy województwa śląskiego została usankcjonowana przez organ 

wykonawczy „Związku ZIT” poprzez podpisanie Porozumienia z dnia 11 października 2013 r. 

o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii ZIT dla Subregionu Południowego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy 41 jednostkami samorządu terytorialnego województwa 

śląskiego (miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, powiat bielski, powiat cieszyński, powiat żywiecki 

oraz 37 gmin z terenu wymienionych powiatów).  

Jednostki samorządu terytorialnego przystąpiły do porozumienia na podstawie obowiązujących 

przepisów oraz regulacji dotyczących ZIT a mianowicie : art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.); Wytycznych Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, 

Warszawa, lipiec 2013 r.; Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020, Katowice, czerwiec 2013 r. Strony Porozumienia postanowiły opracować oraz 

realizować wspólny program pod nazwą „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”. 

Funkcję „Związku ZIT” w odniesieniu do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych w 

ramach RPO WSL pełnią Partnerzy w/w Porozumienia. Reprezentację subregionu wobec IZ RPO 

WSL stanowić będzie: 

1. Prezydent Miasta Bielska-Białej, 

2. Starosta Bielski, 

3. Starosta Cieszyński, 

4. Starosta Żywiecki. 

Strategia ZIT dla subregionu południowego województwa śląskiego realizowana będzie zgodnie 

z zasadą partnerstwa, opisaną w art. 5 projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu  Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych 

zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006. Partnerstwo realizowane jest z pełnym poszanowaniem kompetencji 
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instytucjonalnych, prawnych i finansowych partnerów Strategii ZIT dla subregionu południowego. 

Partnerstwo obejmuje realizację, monitorowanie i ocenę Strategii ZIT dla subregionu południowego. 

5.2. Wykonalność instytucjonalna projektu 
W związku z udziałem subregionów w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego oraz zastosowaniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Instytucja 

Zarządzająca RPO WSL rekomendowała zawiązanie Związku ZIT, jako formę prawną dla współpracy 

JST realizujących ZIT. Zgodnie z tą rekomendacją na potrzeby wdrażania Strategii ZIT obszaru 

funkcjonalnego Subregionu Południowego został  powołany Związek ZIT , Lider Subregionu 

Południowego , zespół roboczy ds. opracowania i realizacji Strategii ZIT.  

Funkcję Związku ZIT w odniesieniu do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych 

w ramach RPO WSL pełnią Partnerzy POROZUMIENIA o współpracy w sprawie opracowania 

i realizacji Strategii ZIT dla Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zawartego  w dniu 11 października 2013 r. 

w Bielsku-Białej, pomiędzy 41 jednostkami samorządu terytorialnego województwa śląskiego (miasto 

na prawach powiatu Bielsko-Biała, powiat bielski, powiat cieszyński, powiat żywiecki oraz 37 gmin 

z terenu wymienionych powiatów). 

Do zadań Związku ZIT należy:  

1) przygotowanie Strategii ZIT w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne i planistyczne; 

2) przedkładanie Strategii ZIT do pozytywnego zaopiniowania Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 

3) wskazanie projektów do wsparcia w ramach ZIT na zasadach uzgodnionych  

z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020; 

4) przygotowanie raportów monitoringowych oraz sprawozdań nt. wdrażania Strategii ZIT, 

zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 

5) udział w pracach/posiedzeniach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjnych 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 

6) realizacja innych zadań, wynikających z umów i porozumień zawartych pomiędzy Partnerami 

Porozumienia a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnych 

Województwa Śląskiego oraz wynikających z przyjętych przez  IZ RPO WSL dokumentów 

i wytycznych dotyczących realizacji ZIT. 

Ciałem wykonawczym dla ZIT jest Reprezentacja. Reprezentację subregionu wobec IZ RPO WSL 

stanowi: Prezydent Miasta Bielska-Białej, Starosta Bielski, Starosta Cieszyński, Starosta Żywiecki. 

Zakres uprawnień reprezentacji subregionu południowego obejmuje wybór i przekazanie do IZ RPO 

WSL listy projektów z terenu subregionu południowego rekomendowanych do wsparcia w ramach ZIT. 

Reprezentacja subregionu podejmuje decyzje w drodze wspólnych uzgodnień/decyzji, 

podejmowanych w ramach zespołu roboczego ds. przygotowania i realizacji Strategii ZIT. Liderem 

Reprezentacji, jest Miasto Bielsko-Biała.  

Lider Subregionu Południowego - Miasto Bielsko-Biała, jest podmiotem koordynującym 

i administrującym realizację Strategii ZIT. W celu zapewnienia sprawnej realizacji Strategii ZIT, 



 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 

 

 
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 

46 

współpraca między partnerami odbywa się na poziomach: lider Subregionu – powiaty oraz powiaty – 

gminy. Dla zapewnienia prawidłowej koordynacji działań w ramach Strategii ZIT, lider subregionu 

południowego powoła zespół roboczy ds. przygotowania i realizacji Strategii ZIT. 

Nadzór nad realizacją, monitoringiem i oceną programu stanowi lider subregionu południowego – 

miasto Bielsko-Biała, działając poprzez zespół roboczy ds. przygotowania i realizacji Strategii ZIT. 

Zespół roboczy pełni funkcję przygotowawczą w zakresie Strategii ZIT oraz listy projektów 

przewidzianych do realizacji w formule ZIT. Ponadto jest to platforma współpracy i porozumienia 

pomiędzy przedstawicielami powiatów i gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego 

Subregionu Południowego. 

W skład zespołu roboczego wchodzą następujący członkowie: Miasto Bielsko-Biała, powiat bielski, 

powiat cieszyński, powiat żywiecki, miasto Cieszyn, miasto Żywiec i miasto Czechowice-

Dziedzice.  

Miasto Bielsko-Biała jest miastem na prawach powiatu, stanowiące jednostkę, w której ustawodawca 

de facto zawarł dwie jednostki samorządu terytorialnego: gminę i powiat zgodnie z treścią art. 91 i 92 

ustawy o samorządzie powiatu. Miasto Bielsko-Biała  posiada zdolności organizacyjne do wdrażania 

projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Sposób pracy nad tego typu projektami 

został unormowany Zarządzeniem Nr ON-0152/85/06/BFE Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 

13 września 2006 r. w sprawie procedur przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych 

z funduszy europejskich w Urzędzie Miejskim w Bielsku - Białej.  

Powiat Bielski działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001r.z póź. zm.) oraz Statutu. Powiat Bielski stanowi lokalną wspólnotę 

samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące: 

 Gminy miejskie: Szczyrk 

 Gminy miejsko – wiejskie: Czechowice – Dziedzice, Wilamowice 

 Gminy wiejskie: Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilkowice 

 Miasta: Szczyrk, Czechowice – Dziedzice, Wilamowice 

Powiat Bielski reprezentowany jest przez Zarząd Powiatu w Bielsku - Białej, organem stanowiącym 

i kontrolnym jest Rada Powiatu. Zadania i obowiązki Starostwa Powiatowego oraz zasady 

funkcjonowania Starostwa określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bielsku – 

Białej. Starostwo jest jednostką pomocniczą Zarządu Powiatu i Starosty realizującą zadania Powiatu, 

zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną. Urząd funkcjonuje na podstawie 

wewnętrznego podziału organizacyjnego na wydziały, biura, Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne 

stanowiska pracy. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 

ponadgminnym. 
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Powiat Żywiecki działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. Nr 142, poz.1592 z 2001r.z późn. zm.) oraz Statutu (Uchwałą NR XXVII/271/2013 Rady Powiatu 

w Żywcu z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu w Żywcu). Powiat Żywiecki 

stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium 

obejmujące: 

 miasto Żywiec, 

 gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, 

 Radziechowy - Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka. 

Powiat Żywiecki reprezentowany jest przez Zarząd Powiatu w Żywcu, organem stanowiącym 

i kontrolnym jest Rada Powiatu. Zadania i obowiązki Starostwa Powiatowego oraz zasady 

funkcjonowania Starostwa określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Żywcu 

(Załącznik do uchwały Nr XIX/203/2012 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 27 sierpnia 2012 r.). Starostwo 

jest jednostką pomocniczą Zarządu Powiatu i Starosty realizującą zadania Powiatu, zapewniającą 

obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną.  

Gmina Cieszyn jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji życia 

publicznego na swoim terytorium. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Gminy, 

organem wykonawczym Gminy jest wójt. Aktami prawnymi są uchwały Rady i zarządzenia wójta. 

Zadania i obowiązki Urzędu Gminy oraz zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin 

Organizacyjny Urzędu Gminy Cieszyn. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy zapewniającą 

obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną wójta, oraz Rady i jej organów wewnętrznych. 

Miasto Żywiec jest miastem na prawach powiatu, stanowiące jednostkę, w której ustawodawca de 

facto zawarł dwie jednostki samorządu terytorialnego: gminę i powiat zgodnie z treścią art. 91 i 92 

ustawy o samorządzie powiatu. Podstawę prawną w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i ustawa z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.). Miasto Żywiec 

wykonuje swoje czynności za pomocą Urzędu Miejskiego, będącego jednostką organizacyjną. 

Organem wykonawczym wskazanym w ustawie jest Burmistrz, a uchwałodawczym Rada Miejska.   

Gmina Czechowice-Dziedzice działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną 

Gminy, przy pomocy której burmistrz wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej. Zadania 

i obowiązki UM i jego komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 

w Czechowicach-Dziedzicach (Zarządzenie Nr 12/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 27 

tycznia 2012 r. ze zm). 

W związku z tym, że liderem Reprezentacji jest Miasto Bielsko-Biała (Lider Subregionu 

Południowego), który wykonuje swoje zadania za pośrednictwem Zespołu ds. przygotowania 

i realizacji Strategii ZIT, to współpraca z IZ RPO WSL odbywać się będzie kilku stopniowo. 
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Rysunek 6 Schemat współpracy z IZ RPO WSL 2014-2020 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Subregionu Południowego wraz ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

2014-2020 

Lider Subregionu Południowego, za pomocą Zespołu roboczego będzie zbierał dane dot. stanu 

przygotowania i realizacji projektów z listy ZIT i na ich bazie, będzie przygotowywał kwartalne raporty 

monitoringowe oraz roczne sprawozdania na temat wdrażania Strategii ZIT. Niniejsze dokumenty 

będą opublikowane na stronie internetowej Lidera Subregionu. 

Procedura zatwierdzania rocznego sprawozdania z wdrażania Strategii ZIT Subregionu Południowego 

jest przygotowywana przez Lidera Subregionu Południowego, za pośrednictwem Zespołu  

ds. przygotowania i realizacji Strategii ZIT, a następnie przekazywana do Reprezentacji celem 

rozpoczęcia procedury akceptacji przez Związek ZIT. Zatwierdzenie projektu rocznego sprawozdania 

następuje w drodze złożenia podpisów, przez wszystkich członków Reprezentacji  

na sprawozdaniu. Po decyzji Reprezentacji, Lider Subregionu Południowego publikuje sprawozdanie 

na stornie internetowej Subregionu oraz przekazuje zaakceptowane sprawozdanie do Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Procedura sprawozdawcza, nie wyklucza korzystania z usług ekspertów zewnętrznych. 

Beneficjenci poszczególnych przedsięwzięć – co wynika z szczegółowej analizy – posiadają zdolności 

organizacyjne do wdrażania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.  

Z przedstawionych w szczegółowych analizach danych wynika, iż  Beneficjenci, jak również podmioty 

zarządzający – realizujące faktycznie przedsięwzięcia w imieniu Beneficjenta – są przygotowani 

organizacyjnie do jego realizacji, posiadają wszelką zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia 

przedsięwzięcia, a dotychczasowa działalność w tym zakresie zapewnia, iż zarówno realizacja, jak 

i utrzymanie projektu w okresie trwałości będą zagwarantowane.  
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strukturze Urzędu 

Miejskiego w Bielsku-
Białej 

IZ RPO WSL/Komitet 
Monitorujący RPO WSL  

•Odpowiedzialna za 
zapewnienie 

odpowiedniego 
systemu 

monitorowania 
programu. 

•Funkcja decyzyjna. 
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Powyżej opisana struktura i założenia współpracy a także dotychczasowe osiągnięcia pozwalają 

stwierdzić, iż Projekt jak również poszczególne przedsięwzięcia nie są zagrożone, albowiem 

Beneficjenci są przygotowani instytucjonalnie do realizacji zarówno projektu ZIT jak i poszczególnych 

przedsięwzięć w ramach ZIT. 

6. Analiza techniczna i technologiczna 

6.1. Analiza stanu aktualnego 
Opisując geograficznie teren objęty działaniami projektowymi - można powiedzieć, że są to fragmenty 

kotliny Ostrawskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Śląskiego, cały Beskid Śląski, część Beskidu 

Żywieckiego i Beskidu Małego oraz cała Kotlina Żywiecka.  

Według geobotanicznego podziału Polski jest to kraina Kotlina Sandomierska - Okręg Oświęcimski, 

Podprowincja Karpacka, Okręg Beskidów, Podokręgi: Śląsko-Babiogórski, Pogórze Lessowe, Pogórze 

Wapienne i Pogórze Fliszowe. 

Zgodnie z typologią krajobrazu naturalnego, na terenie objętym działaniami projektowymi przeważają 

krajobrazy wyżynne: lessowy i na skałach krzemianowych z odpowiadającą im roślinnością 

potencjalną grądów i świetlistych dąbrów, krajobrazy górskie: regla dolnego (roślinność potencjalna: 

lasy bukowo-jodłowe) i górnego wraz z krajobrazem subalpejskim (roślinność potencjalna: bory 

świerkowe, kosodrzewina, łąki górskie) oraz krajobrazy dolin i równin akumulacyjnych: den dolinnych 

z odpowiadającą im roślinnością potencjalną łęgów. 

Formy ochrony przyrody 

Na terenie projektowym i w bezpośrednim pobliżu powołano wiele różnorodnych obszarów, gdzie 

w specjalny sposób chroniona jest przyroda lub jej poszczególne komponenty. Należą do nich 

rezerwaty przyrody: Morzyk, Rotuz, Barania Góra, Grapa, Czantoria, Kuźnie, Wisła, Dolina Łańskiego 

Potoku, Butorza, Rotuz, Romanka, Jaworzyna, Muńcoł, Zasolnica, Zadni Gaj, Gawroniec, Dziobaki, 

Szeroka w Beskidzie Małym, Stok Szyndzielni, Śrubita, Pod Rysianką, Skarpa Wiślicka, Lipowska. 

Znaczącą część terenu zajmują parki krajobrazowe. 

Żywiecki Park Krajobrazowy - został założony w 1986 roku i jest najstarszym spośród parków 

krajobrazowych w Polskich Karpatach. Jego powierzchnia wynosi 35 870 ha, powierzchnia otuliny - 21 

970 ha. Obejmuje całą gminę Ujsoły, a częściowo Jeleśnia, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, 

Świnna, Węgierska Górka, Żywiec. Park obejmuje najwyższe partie Beskidu Żywieckiego, silnie 

rozczłonkowane dolinami rzek. Park leży w zasięgu czterech pięter roślinno-klimatycznych: pogórza, 

regla dolnego, regla górnego i piętra subalpejskiego z kosodrzewiną. Spotyka się tu rośliny chronione: 

dziewięćsił bezłodygowy, widłak alpejski, lilia złotogłów, pełnik europejski, czosnek syberyjski, 

dzwonek piłkowany, zarzyczka górska, parzydło leśne i inne. Spośród chronionych gatunków zwierząt 

warto wymienić niedźwiedzia brunatnego, wilka, rysia. Coraz liczniej doliny rzeczne penetruje bóbr 

europejski. Teren Parku jest ostoją głuszca, cietrzewia, puchacza. Wciąż licznie występują takie płazy, 

jak traszki górska i karpacka, salamandra plamista, rzekotka drzewna, czy kumak górski. 

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego - powstał w 1998 roku. Jego powierzchnia wynosi 38 620 ha. 

Teren Parku obejmuje szczytowe partie Beskidu Śląskiego i część dolin, włącznie ze źródłami rzeki 

Wisły. Park leży w zasięgu trzech pięter roślinno-klimatycznych: pogórza, regla dolnego i regla 

górnego. Teren boryka się z problemem zamierania borów świerkowych, niedostosowanych do 

zajmowanego siedliska i związanymi z tym gradacjami ksylofagów. Spośród ssaków chronionych 

spotkać można rysia i wilka, niedźwiedź zachodzi jedynie na teren Parku, nie przebywa stale. 
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Na terenie Parku liczne są jaskinie, które zimą zasiedla kilka gatunków nietoperzy, spośród których 

warto wymienić podkowca małego i nocka orzęsionego. Wśród ornitofauny warto zwrócić uwagę 

na obecność drozda obrożnego, świergotka górskiego, głuszca, jarząbka, czy dzięcioła 

trójpalczastego. Z zagrożonych gatunków bezkręgowców notowano tu pachnicę dębową 

i czerwieńczyka nieparka.  

Park Krajobrazowy Beskidu Małego - podobnie jak Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego powstał 

w 1998 roku. jego całkowita powierzchnia wynosi 25 770 ha, z czego 16 540 ha leży w województwie 

Śląskim, reszta obszaru - w województwie Małopolskim. W obrębie Parku można wyróżnić dwa 

zasadnicze piętra roślinno-klimatyczne: piętro pogórza, obecnie zajęte głównie pod uprawy rolne 

i zabudowę oraz piętro regla dolnego ze zwartymi lasami bukowymi z obecnie niestety mocno 

zarastającymi polanami, niegdyś wykorzystywanymi do ekstensywnego wypasu owiec. W miejscach 

o dużym spadku terenu, z glebą bogatą w wapń, można natrafić na jaworzynę. Spośród ssaków 

interesujący element stanowią wilk i ryś, który regularnie rozmnaża się na terenie Parku. Na teren 

Parku z sąsiednich masywów zachodzą niedźwiedzie. Spośród ptaków notuje się trzmielojada, 

kobuza, sóweczkę i puszczyka uralskiego. Wciąż licznie występują storczyki: kruszczyk błotny, 

storczyca kulista, storczyk męski, czy stoplamek plamisty. 

Spośród obszarów chronionego krajobrazu w obszarze projektowym znajdują sie dwa: Obszar 

Chronionego Krajobrazu na terenie kompleksu stawowego "Podkępie" i Cieszyńskie Pogórze. 

Oba mają za zadanie chronić szczególnie cenne walory krajobrazu występujące na ich obszarze. 

Powstały tu również liczne Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe: "Cygański Las", "Góra Bucze", 

"Jaworze", "Kaplicówka", Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Dolina Wapienicy", Zespół 

Przyrodniczo-Krajobrazowy "Sarni Stok". Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe wyznacza się w celu 

ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz dla zachowania 

jego wartości przyrodniczych i kulturowych. 

W ostatnim czasie wyznaczono również szereg tzw. obszarów Natura 2000. Dzielą się one na dwie 

główne kategorie: Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony - gdzie, opisując skrótowo, chroni się 

głównie ptaki i ich siedliska oraz Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony, gdzie chroni się siedliska 

przyrodnicze i szereg gatunków zwierząt i roślin. 

Na obszarze projektowym znajdują się następujące obszary Natura 2000: 

Dolina Górnej Wisły PLB240001 - ostoja została wyznaczona na Jeziorze Goczałkowickim 

i przyległych stawach w celu ochrony zamieszkujących ten teren rzadkich i cennych gatunków ptaków, 

jak również ochrony ptaków w trakcie migracji i zimowania. Stwierdzono tu występowanie 29 

gatunków ptaków z I załącznika Dyrektywy Ptasiej i 8 gatunków znajdujących się w Polskiej 

Czerwonej Księdze. Spośród cennych gatunków, w okresie lęgowym obszar zasiedla bąk, bączek 

rybitwa czarnogłowa, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, szablodziób czy ślepowron. Jest to miejsce 

odpoczynku i zdobywania pokarmu dla licznych ptaków wodno-błotnych, które pojawiają się tutaj 

licznie w trakcie jesiennych i wiosennych wędrówek. Obszar ma rangę ostoi ptasiej o znaczeniu 

międzynarodowym. Na stawach rybnych występują rośliny ściśle chronione, takie jak kotewka orzech 

wodny, czy grzybieńczyk. Jako zagrożenia specyficzne dla obszaru podaje się zaniechanie oraz 

intensyfikację gospodarki rybackiej, renowację stawów, usuwanie roślinności szuwarowej i wysp 

Powierzchnia ostoi wynosi 24 740,2 ha. 

Stawy w Brzeszczach PLB120009 - obszar obejmuje dolinę Wisły wraz z kompleksem stawów 

rybnych. Spośród gatunków gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (tzw. 

gatunków naturowych) zamieszkujących ten obszar należy wymienić: bączek, bąk, błotniak stawowy, 
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bocian biały, czapla purpurowa, derkacz, dzięcioł zielonosiwy, gąsiorek, rybitwa białowąsa, rybitwa 

czarna, rybitwa rzeczna, ślepowron i zielonka. Jako zagrożenia specyficzne dla obszaru wymienia się 

zmianę użytkowania terenu, groźbę zaniechania gospodarki rybackiej, likwidację wysp na stawach, 

usuwanie roślinności na stawach, regulację Wisły i składowanie odpadów górniczych (głównie skały 

płonej) w dolinie Wisły. Powierzchnia ostoi wynosi 3 065,9 ha. 

Dolina Dolnej Soły PLB120004 - ostoja obejmuje fragment doliny rzeki Soły wraz ze stawami 

hodowlanymi. Rzeka jest jedynie częściowo uregulowana, dzięki czemu w wielu miejscach zachowała 

swój dziki charakter. W niektórych miejscach zachował się łęg wierzbowo-topolowy, co daje 

dodatkową wartość przyrodniczą dla obszaru. Na terenie ostoi odnotowano obecność 12 gatunków 

wymienionych w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej. Jest to jedna z najważniejszych w Polsce ostoi 

ślepowrona, dzięki czemu Dolina Dolnej Soły została zakwalifikowana jako międzynarodowa ostoja 

ptaków. Jest to ostoja również takich gatunków, jak bąk, bączek, bocian biały, błotniak stawowy, 

kropiatka, zielonka, rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, dzięcioł zielonosiwy i gąsiorek. 

Zdefiniowano następujące zagrożenia wartości przyrodniczej ostoi: zaprzestanie bądź zmiana 

użytkowania stawów hodowlanych, ingerencja w naturalne zbiorowiska roślinne poprzez usuwanie 

roślinności szuwarowej i wodnej, niszczenie bądź usuwanie wysp ze stawów, prowadzenie 

niewłaściwej gospodarki wodnej zmierzającej do uregulowania rzeki, wycinanie zakrzewień 

nadrzecznych, eksploatacja żwiru w korycie rzeki. Powierzchnia ostoi wynosi 4 023,6 ha. 

Beskid Żywiecki PLB240002 - jest to rozległy i zróżnicowany obszar. Obejmuje zarówno grzbiety 

górskie, jak i odcinki dolin rzecznych. Składa się z kilku pasm górskich, o generalnie 

równoleżnikowym przebiegu. Rzeki mają górski charakter, o znacznym spadku, a największymi 

spośród nich są Soła i Koszarawa. Na wierzchowinach grzbietowych, w misach osuwisk powstały 

torfowiska. Populacja lęgowa głuszca z tego terenu przekracza 10% całej populacji krajowej. 

Przeważają zbiorowiska leśne, a wśród nich wykazywane są m.in. łęg jesionowy, olszynka karpacka, 

jaworzyna ziołoroślowa, ziołorośla czy grąd. Spośród ptaków z I Załącznika Dyrektywy Ptasiej 

wykazywane są m.in. dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł zielonosiwy, gąsiorek, 

głuszec, puchacz, sóweczka, zimorodek. Jako główne zagrożenia i presje wymienia się 

transgraniczne zanieczyszczenia powietrza oraz dzikie wysypiska odpadów z gospodarstw 

domowych. Powierzchnia ostoi wynosi 34 988,9 ha. 

Beskid Śląski PLH240005 - ostoja obejmuje prawie cały masyw Beskidu Śląskiego. Jest to obszar 

o zróżnicowanej rzeźbie terenu, z głęboko zaznaczonymi dolinami. Większość terenu pokryta jest 

lasami, głównie monokulturami świerkowymi, rosnącymi na siedlisku innych zbiorowisk. Mimo to 

stwierdzono tu występowanie 16 różnych siedlisk przyrodniczych z I Załącznika Dyrektywy 

Siedliskowej. Spośród siedlisk przyrodniczych wymieniane są pionierska roślinność na kamieńcach 

górskich potoków, ziołorośla górskie, ziołorośla nadrzeczne, górskie jaworzyny ziołoroślowe, łegi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, czy murawy 

kserotermiczne. Ponadto na terenie ostoi odnaleziono stanowiska 21 gatunków z II Załącznika 

Dyrektywy Siedliskowej, miedzy innymi czerowńczyk nieparek, biegacz urozmaicony, koziróg dębosz, 

kumak nizinny, kumak górski, pachnica dębowa, traszka grzebieniasta, traszka karpacka, czy wydra. 

Spośród zagrożeń i presji dla ostoi Beskid Śląski wymienia się zbyt intensywnie rozwijająca się 

turystykę, zabudowę rekreacyjną, zanieczyszczenie wód, powietrza - również transgraniczne, 

regulację koryt rzecznych i obudowę brzegów potoków górskich. Powierzchnia ostoi wynosi 27 370 

ha. 

Kościół w Górkach Wielkich PLH240008 - jest to niewielka ostoja obejmująca w zasadzie kościół 

parafialny w Górkach Wielkich wraz z przylegającym terenem. Wieś jest położona na Pogórzu 
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Śląskim, na zachód od Bielska-Białej. Jest to miejsce bytowania i rozrodu dwóch gatunków nietoperzy: 

podkowca małego i nocka dużego - gatunków z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Wśród 

zagrożeń i presji wymienia sie prace remontowe połączone z likwidacją wlotów na strych lub 

wykorzystanie toksycznych środków ochrony drewna. Powierzchnia ostoi 0,4 ha. 

Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001 - ostoja obejmuje cztery oddzielne enklawy: Morzyk, Góra 

Jasieniowa, Kamieniec i Skarpa Wiślicka. Na ich terenie znajdują się źródła, w misach których lub 

w ciekach poniżej źródeł następuje odkładanie się martwicy wapiennej. Zjawisko to zachodzi przy 

udziale mchów i glonów (biologiczna depozycja martwic). Cechą tutejszych źródeł jest stałość 

parametrów - zarówno fizyko-chemicznych, jak i wydajności samych źródeł. Same wzgórza, z których 

wypływają źródła, są zbudowane z margli, łupków i wapieni. Występuje tu 9 siedlisk z Załącznika 

I Dyrektywy Siedliskowej, wśród nich jedno priorytetowe. Są wśród nich wymieniane łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe. W ostoi występują 2 gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej. Wśród zagrożeń i presji na tę ostoję, wymienia się zanieczyszczenie źródeł 

substancjami ropopochodnymi, zaśmiecanie, zanieczyszczenie powietrza, niekontrolowaną turystykę 

oraz presję budownictwa. Powierzchnia ostoi wynosi 266,9 ha. 

Piersiec PLH240022 - obszar leży na terenie Kotliny Oświęcimskiej. Obejmuje budynek z kolonią 

rozrodcza podkowca małego i żerowiska tego gatunku. Podkowiec mały jest gatunkiem wymienionym 

w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Wśród najważniejszych zagrożeń i presji wymienia się 

remonty prowadzone w niewłaściwym okresie i z wykorzystaniem toksycznych środków ochrony 

drewna, stosowanie insektycydów zmniejszających bazę żerową nietoperzy i pogarszających jakość 

ich pokarmu, niepokojenie zwierząt w ich letnich i zimowych schronieniach, szczelne zamykanie 

otworów okiennych strychów, na których znajdują się letnie kolonie nietoperzy. Powierzchnia ostoi 

wynosi 1702,1 ha. 

Beskid Żywiecki PLH240006 - ostoja obejmuje zasadniczą cześć Beskidu Żywieckiego, wraz 

z wierzchowinami, grzbietami górskimi i częścią dolin. Składa się z kilku pasm górskich, o generalnie 

równoleżnikowym przebiegu. Rzeki mają górski charakter, o znacznym spadku, a największymi 

spośród nich są Soła i Koszarawa. Na wierzchowinach grzbietowych, w misach osuwisk powstały 

torfowiska. Przeważają zbiorowiska leśne, a wśród nich wykazywane są m.in. łęg jesionowy, olszynka 

karpacka, jaworzyna ziołoroślowa, ziołorośla czy grąd. Najwyższe szczyty maja wyraźnie zarysowane 

piętra roślinne: pogórza, regiel dolny, regiel górny i piętro subalpejskie z kosodrzewiną i łąkami 

górskimi. Na obszarze ostoi stwierdzono występowanie 50 zbiorowisk roślinnych. Przeważają 

zbiorowiska leśne, które zajmują 80% powierzchni, a wśród nich wykazywane są m.in. pionierska 

roślinność na kamieńcach górskich potoków, murawy kserotermiczne, ziołorośla górskie, ziołorośla 

nadrzeczne, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, górskie jaworzyny ziołoroślowe, 

grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, łęgi topolowe, wierzbowe, olszowe i jesionowe. Flora 

tego obszaru zawiera ponad 150 gatunków typowo górskich. Niektóre z nich stanowią dużą rzadkość, 

jak czosnek syberyjski, niebielistka trwała, czy tojad lisi. Obszar stanowi ostoje niedźwiedzia 

brunatnego i wilka - gatunków priorytetowych z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Spośród innych, 

obserwowanych na terenie ostoi gatunków z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej, warto wymienić 

kumaka górskiego, traszkę grzebieniastą, traszkę karpacką, czy wydrę. Jako główne zagrożenia 

i presje wymienia się transgraniczne zanieczyszczenia powietrza oraz dzikie wysypiska odpadów 

z gospodarstw domowych. Powierzchnia ostoi wynosi 35 276,1 ha. 

Beskid Mały PLH240023 - ostoja zajmuje większą część Beskidu Małego wraz z niewielkimi 

fragmentami otaczających pogórzy i Kotliny Żywieckiej. Jest to zwarty teren o sporych deniwelacjach, 

przekraczających nieraz i 500 metrów. Powierzchniowo dominują zbiorowiska leśne, jednak sporą 
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reprezentację mają również łąki górskie. Na obszarze stwierdzono występowanie czternastu siedlisk 

przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Z ostoi wykazywane są m.in. ziołorośla górskie, 

ziołorośla nadrzeczne, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, grąd 

środkowoeuropejski i subkontynentalny, łęgi topolowe, wierzbowe, olszowe i jesionowe. Spośród 

gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej należy wymienić kumaka górskiego, 

traszkę karpacką, wydrę, wilka i niedźwiedzia - ostatnie dwa gatunki są gatunkami priorytetowymi. 

Jako główne zagrożenia i presje wymienia się zanieczyszczenie powietrza, rozwój infrastruktury 

turystycznej, urbanizację, emisje przemysłowe o dalekim zasięgu (również transgraniczne), czy zbyt 

wielkie natężenie ruchu turystycznego. Powierzchnia ostoi wynosi 7 186,2 ha. 

6.2. Stan docelowy 
OPIS ZAGOSPODAROWANIA NADBRZEŻY RZEK 

Sposób realizacji projektu przedstawiono w ujęciu komplementarnym stosując metodykę opisu 

zagospodarowania cieku od źródła wzdłuż jego biegu. Projekt podzielono na następujące obszary: 

1. Zagospodarowanie nadbrzeży rzeki WISŁA od początku biegu rzeki. 

2. Zagospodarowanie nadbrzeży dopływów rzeki WISŁA biegiem rzeki. 

3. Zagospodarowanie nadbrzeży dopływów rzeki SOŁA od początku biegu rzeki do zbiornika 

Żywieckiego. 

4. Zagospodarowanie nadbrzeży zbiornika Żywieckiego.  

5. Zagospodarowanie nadbrzeży dopływów rzeki SOŁA poniżej zbiornika Żywieckiego  

6. Zagospodarowanie nadbrzeży dopływów rzeki ŁĘKAWKA stanowiących dorzecze SOŁY 

7. Zagospodarowanie nadbrzeży dopływów rzeki OLZA 

8. Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie 

edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej wraz z prowadzeniem kampanii 

informacyjno-edukacyjnych. 

6.2.1. Zagospodarowanie nadbrzeży rzeki WISŁA 

od początku biegu rzeki 
Projekt nr 1.  

Lokalizacja: Gmina Wisła – Powiat cieszyński 

Nazwa projektu: „ Rewitalizacja obszaru pomiędzy rzeką Wisłą a potokiem Partecznik”. 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Budowę nowej kładki i likwidację istniejącej zagrażającej bezpieczeństwu użytkowania. 

 Budowę boiska plażowego dla potrzeb rekreacji rodzinnej. 

 Budowę obiektów małej architektury dla potrzeb rekreacji rodzinnej. 

 Zagospodarowanie nabrzeży zielenią. 
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Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 500 000,00 zł 

Projekt nr 2.  

Lokalizacja: Gmina Wisła – Powiat cieszyński 

Nazwa projektu: „Uporządkowanie nabrzeża rzeki Wisły w rejonie Wisła Obłaziec – skomunikowanie 

terenów rekreacyjnych szlakiem pieszo rowerowym  z pominięciem głównej drogi” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Podwieszenie do istniejącego mostu na drodze wojewódzkiej nr 941 nad rzeką “Wisła” 

konstrukcji kładki dla potrzeb ruchu rowerowego i pieszego w sposób niekolidujący z ruchem 

samochodowym celem przejazdu na północą część rzeki “Wisła” w kierunku miejscowości 

“Ustroń”. 

 Budowę przejazdu ścieżki rowerowej i ciągu pieszego pod mostem kolejowym północnym 

brzegu rzeki “Wisła”. 

 Budowę nowej utwardzonej ścieżki rowerowej i ciągów pieszych w rejonie północnego 

nadbrzeża rzeki “Wisła” z połączeniem z drogą gminną  - ul. “Dębowa”. 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 500 0000,00 zł 

Projekt nr 3.  

Lokalizacja: Gmina Ustroń – Powiat cieszyński 

Nazwa projektu: „Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec 

w Ustroniu” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Wykonania analizy zagospodarowania zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec dla potrzeb stanu 

środowiska naturalnego, 

 Przygotowania opracowania dotyczącego ochrony zieleni i bioróżnorodności, 

 Ustanowienie pomników przyrody (wraz z infrastrukturą: ścieżki, tablice informacyjne), 

 Ustanowienie stanowisk dokumentacyjnych (wraz z infrastrukturą: ścieżki, tablice 

informacyjne), 
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 Ustanowienie użytków ekologicznych (wraz z infrastrukturą: ścieżki, tablice informacyjne), 

 Nasadzenie roślin rodzimych 

 Wykonanie ścieżek edukacyjnych, ustawienie tablic informacyjnych, 

 Remont i odsłonięcie zapory przeciwrumoszowej na potoku Jaszowiec stanowiącego dopływ 

rzeki „Wisła”, usunięcie samosiejek, wyrównanie terenu, wykonanie nowych nasadzeń,  

 Montaż oświetlenia solarnego 

 Poprawa stanu koryt cieków wodnych, 

 Odwodnienie terenu w Jaszowcu, 

 Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, 

 Utworzenie terenów do wypoczynku, 

 remont kortów tenisowych, 

 Ustawienie 3 toalet samoczyszczących, 

 Remont istniejących ścieżek i chodników dla pieszych (w tym odsłonięcie i przywrócenie 

poprzedniej funkcji ścieżkom pozarastanym, niewykorzystywanym w chwili obecnej, budowa 

parkingów, 

 wykonanie tras dla nartorolkarzy, rolkarzy i nordic walking, narciarzy biegowych, 

 ustawienie koszy na śmieci przy ścieżkach, ławek, donic kwiatowych (wykonanie obsad), 

 likwidacja barier architektonicznych, 

 uatrakcyjnienie, podświetlenie kładki na rzece Wiśle, 

 przygotowanie terenu pod trasę do nauki jazdy na nartach dla dzieci (utworzenie wypożyczalni 

sprzętu), 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

– podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w 

celu osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 3 500 000,00 zł 

Projekt nr 4.  

Lokalizacja: Gmina Ustroń – Powiat cieszyński 

Nazwa projektu: „Uporządkowanie nabrzeża rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

zagospodarowanie Parku Kościuszki wzdłuż rzeki Wisły: 

 Poszerzenie ścieżki spacerowej i dla rowerów od ul. Grażyńskiego do wiaduktu na Skalicę, 

 Zagospodarowanie terenów za wybiegiem dla psów: 

 wykonanie pętli dla rolkarzy i narto rolkarzy, 
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 wykonanie state parku. 

 Wybudowanie budynku dla obsługi  + wypożyczalnia sprzętu w tym: rolek i nartorolek, 

 Remont parkingu na Brzegach (w przypadku zlokalizowania ram stacji rowerowej odpowiednie 

zagospodarowanie terenu – zadanie powiązane), 

 Wykonanie terenów do wypoczynku wzdłuż rzeki Wisły : 

 uporządkowanie terenów,  

 usunięcie drzew i krzewów łącznie z korzeniami, 

 wyrównanie terenu, 

 ustawienie na całej długości pojedynczych urządzeń zabawowych i fitness, 

 oświetlenie (ledowe lub solarne w zaleznosci od uwarunkowań) ścieżki i całej infrastruktury, 

 wykonanie monitoringu, 

 Ustawienie na całej długości ścieżki ławek, koszy naśmieci i ławek ze stolikami, 

 Remont i podświetlenie kładek dla pieszych i mostów, 

 Na całej długości rzeki Wisły remont ścieżki dla rowerów i wykonanie ścieżki dla rolkarzy 

(zagospodarowanie prawego i lewego brzegu, 

 ustawienie toalet samoczyszczących 

zagospodarowanie rzeki Wisły polaczenie Centrum Ustronia z dzielnicą Polana i Dobka: 

 Uporządkowanie terenów wzdłuż ścieżki (wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów,  

 Wyrównanie terenu, 

 Poszerzenie ścieżki (niekoniecznie jej brukowanie, asfaltowanie itp.), 

 Wykorzystanie ścieżek po obu stronach rzeki Wisły, w miejscach w których ścieżki brakuje 

utworzenie jej, 

 Wykonanie lub remont kładek na ścieżce, 

 Ustawienie ławek i koszy na śmieci + pojedynczych urządzeń fitness i urządzeń zabawowych, 

 Odkrycie i wyeksponowanie śluz na rzeczce Młynówce, wykonanie do nich ścieżek 

i odpowiedniego oznakowania 

 Udostępnienie i odpowiednie oznakowanie miejsc gdzie Młynówka Ustrońska przepływa pod 

korytem potoków: Suchy i Poniwiec  jako ciekawostki techniczne), 

 Oświetlenie ledowe kładki w Ustroniu Polanie 

 Wykonanie ścieżki dla rowerów i rolkarzy, 

 Kładka Dobka/Obłaziec remont i podświetlenie, 

 Wykonanie brakującej ścieżki przebiegającej wałem rzeki Wisły (Polana Dobka prawy brzeg), 

 Budowa kąpieliska (pole namiotowe Jaszowiec), 

 ustawienie toalet samoczyszczących 

zagospodarowanie rzeki Wisły polączenie od ul. Kuźniczej do Skoczowa: 
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 Wykonanie kładek na ścieżce – prawy brzeg rzeki przygotowanie ścieżki dla rowerzystów i 

rolkarzy, na lewym brzegu przygotować trakt dla pieszych, 

 Ustawienie urządzeń fitness i urządzeń zabawowych – przy ścieżce dla pieszych, 

 Usunięcie i pielęgnacja drzew i krzewów,  

 Wyrównanie terenu, 

 Przygotowanie terenów do wypoczynku, 

 Ustawienie ławek, stolików i koszy na śmieci, 

 Oświetlenie ledowe lub solarne ścieżek i infrastruktury, 

 Poniżej wałów uporządkować teren (wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów) i ustawić stoliki, 

ławki i kosze na śmieci, urządzenia zabawowe, wykonać boiska do badmintona i siatkówki, 

ustawić stoły do ping-ponga itp. 

 Ustawienie stojaków na rowery, 

Rewitalizacja stawów rybnych przy ul. Sportowej 

kompleksowa rewitalizacja stawu kajakowego wraz z otoczeniem – umożliwienie wykorzystania 

obiektu w cyklu całorocznym: 

 Uszczelnienie wałów stawu kajakowego (wraz z usunięciem lub frezowanie pozostałych po 

wycince drzew korzeni), 

 Remont stawu kajakowego: (Usunięcie roślinności, Wyczyszczenie stawu – odmulenie, 

Wykonanie pomostów, Zakup nowych urządzeń pływających (rowery wodne, kajaki, łódki itp.), 

 Wykonanie oświetlenia stawu kajakowego w tym wykonanie oświetlenia pod wodą 

i wykonanie kolorowych świateł w murkach wokół stawu, 

 Montaż fontanny, 

 Wyeksponowanie i wyremontowanie śluz na Młynówce Ustrońskiej (przed stawem i za – 

w miarę możliwości), wykonanie barier przy śluzach,  

 Budowa kawiarenki, 

 Przygotowanie terenu do wykorzystania stawu pod sztuczne lodowisko w sezonie zimowym, 

 Budowa budynku dla obsługi stawu kajakowego i lodowiska (w zimie będzie pełnił rolę 

wypożyczalni sprzętu sportowego (w tym: łyżwy, kaski), 

 Remont ścieżek wokół stawu kajakowego, wykonanie podjazdu dla wózków, 

 Ustawienie ławek i koszy na śmieci,  

 Wykonanie monitoringu, 

 Ustawienie toalety samoczyszczącej lub wbudowane toalety w budynek dla obsługi. 

Przebudowa ulicy Sportowej w Ustroniu wraz z budową infrastruktury parkingowej: 

Ulica o starej nawierzchni na podbudowie płyt betonowych podlegających konieczności całkowitej 

wymiany .Istnieje możliwość zasilania oświetlenia, dostępne są odbiorniki wód opadowych. Zakres 

robót przewiduje: 

 Budowę kanalizacji deszczowej  
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 Budowę sieci oświetlenia ulicznego bądź oświetlenia ekologicznego hybrydowego 

 Budowę parkingów 

 Budowę drogi i chodnika 

 Budowę parkingu 

 Prace przygotowawcze ( wycinka drzew itp. przebudowa istniejącego uzbrojenia itp.) 

Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Ustroniu wraz z budową infrastruktury parkingowej: 

Ulica o starej nawierzchni o konieczności całkowitej wymiany wraz z wymianą podbudowy. Droga 

oświetlona. Oświetlenie kładki posiada warunki zasilania. Zakres robót przewiduje: 

 Budowę kanalizacji deszczowej  

 Budowę parkingu i miejsc postojowych  

 Przebudowę drogi  

 Budowę oświetlenia kładki dla pieszych 

 Prace przygotowawcze ( wycinka drzew itp. przebudowa istniejącego uzbrojenia itp.) 

 Remont mostu 

 Przebudowa przepustu okularowego 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 17 200 000,00 zł 

Projekt nr 5.  

Lokalizacja: Gmina Skoczów – Powiat cieszyński 

Nazwa projektu: „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów 

przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Przebudowę istniejącej kładki 5 przęsłowej przy terenie SOSiR na kładkę jednoprzęsłową dla 

poprawy naturalnego koryta rzeki wskutek likwodacji podpór w nurcie rzecznym. 

 Budowę ścieżki pieszo-rowerowej i dla narciarstwa biegowego naciągu pieszego wzdłuż 

lewego brzegu rzeki :Wisła” pod  istniejącą linią kolejową bez konieczności przejeżdżania pod 

drogą nr S81 w celu ominięcia torowiska.  

 Uzupełnienie biegu utwardzonej ścieżki rowerowej i ciągów pieszych po obu stronach rzeki 

“Wisła” pomiędzy miejscowościami Skoczów i Ustroń   

 Budowe obiektów małej architektury wzdłuż tras rowerowych poprzez budowę wiat, montaż 

ławek, stojaków rowerowych, tablic informacyjno-edukacyjnych. 
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 Urządzenie plaż i terenów zielonych na nadbrzeżu rzeki wraz z budową infrastruktury 

rekreacyjno-sportowej (boiska do siatkówki). 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 4 362 957,70 zł 

Projekt nr 6.  

Lokalizacja: Gmina Strumień – Powiat cieszyński 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie terenów prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 budowę ścieżki spacerowej i rowerowej wzdłuż prawego brzegu rzeki  

 wytyczenie szlaków turystycznych wzdłuż rzeki  

 Zagospodarowanie terenów wzdłuż ścieżki rowerowej i szlak małą architekturą 

 wykonanie terenów do wypoczynku i rekreacji rodzinnej wzdłuż rzeki Wisły 

 wykonanie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnym wzdłuż  brzegu rzeki 

 uporządkowanie terenów,  

 wyrównanie terenu, 

 budowę oświetlenia energooszczędnego wzdłuż ścieżki i całej infrastruktury, 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. : 2 570 000,00zł 
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6.2.2. Zagospodarowanie nadbrzeży dopływów 

rzeki WISŁA biegiem rzeki 
Projekt nr 7.  

rzeka BRENNICA 

Lokalizacja: Gmina Brenna – Powiat cieszyński 

Nazwa projektu: „Ochrona bioróżnorodności doliny rzeki Brennicy” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 budowę ścieżki spacerowo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzysząca wzdłuż rzeki 

Brennicy w centrum miejscowości Brenna 

 budowę dwóch miejsc odpoczynkowych i widokowych do obserwacji lokalnie występujących 

gatunków płazów, gadów, ptaków, ssaków i roślin 

 przebudowę konstrukcji mostowej na potoku „Węgierski” 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 4 423 530,00 zł 

Projekt nr 8.A. 

rzeka BIAŁA 

Lokalizacja: Miasto Bielsko-Biała  

Nazwa projektu: „Rewitalizacja miejskich systemów nadrzecznych w mieście Bielsko-Biała” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

Dla nadbrzeża rzeki w rejonie ulic: Księdza Jana Kusia i ulicy Sokolska  

przewiduje się zaadaptowanie istniejącej przestrzeni zielonej na park nadrzeczny o funkcji 

rekreacyjnej i przyrodniczej z miejscami do odpoczynku wraz z niezbędną infrastrukturą. Przewiduje 

się wykonanie robót: 

 Montaż ławek parkowych 

 Montaż koszy na śmieci 

 Montaż oświetlenia parkowego 

Dla nadbrzeża rzeki w rejonie ulic: Zakładowa / Piwna do mostu Druha Piekiełki przy drodze 

wojewódzkiej nr 942  

Przewiduje się wykreowanie zielonej przestrzeni nadrzecznej o przeznaczeniu rekreacyjnym 

z miejscami do odpoczynku wraz z niezbędną infrastrukturą. Przewiduje się wykonanie robót: 
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 Budowę placu zabaw dla dzieci 

 Budowę plaży trawiastej na nadbrzeżach  

 Budowę siłowni zewnętrznej 

 Montaż koszy na śmieci 

 Montaż oświetlenia parkowego 

Dla nadbrzeża rzeki w rejonie ulic: Korytarz rzeczny od mostu Druha Piekiełki przy drodze 

wojewódzkiej nr 942 do ujścia rzeki Straconki. 

Przewiduje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej z przestrzenią parkową i miejscami do odpoczynku 

wraz z niezbędną infrastrukturą. Przewiduje się wykonanie robót: 

 Montaż ławek parkowych 

 Montaż koszy na śmieci 

 Montaż oświetlenia parkowego 

Dla nadbrzeża rzeki na odcinku: Park od ujścia Straconki do ul. Bora Komorowskiego 

Przewiduje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przestrzenia parkową z miejscami do 

odpoczynku wraz z niezbędną infrastrukturą Przewiduje się wykonanie robót: 

 Montaż ławek parkowych 

 Montaż koszy na śmieci 

 Montaż oświetlenia parkowego 

Projekt nr 8.B. 

potok STRACONKA 

Lokalizacja: Miasto Bielsko-Biała  

Nazwa projektu: „Rewitalizacja miejskich systemów nadrzecznych w mieście Bielsko-Biała” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

Dla nadbrzeża rzeki na odcinku od skrzyżowania ulic Żywieckiej i Górskiej do kładki w okolicach ulicy 

Chmurnej przewiduje się realizację robót: 

 budowę 3 boisk sportowych oraz inne urządzenia sportowe, 

 budowę 3 sanitariatów 

 budowę budynku Straży Miejskiej  

 budowę placów zabaw dla dzieci  

 budowę placów rekreacyjnych i miejsc dla wypoczynku 

 stworzenie miejsc do grillowania 

 montaż zdrojów ulicznych tj. punkty poboru wody oraz prysznice terenowe 

 budowę ścieżek spacerowych 

 budowę ścieżki rowerowo - rolkowej 

 budowę sieci oświetlenie terenu 
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 budowę systemu monitoringu wizyjnego terenu 

Projekt nr 8.C. 

rzeka WAPIENICA 

Lokalizacja: Miasto Bielsko-Biała  

Nazwa projektu: „Rewitalizacja miejskich systemów nadrzecznych w mieście Bielsko-Biała” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Budowę ścieżki rowerowej i chodnika o długości 2415,0 m 

 Budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 367,0 m 

Do projektów nr 8.A, 8.B, 8.C  przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej 

rozdziału nr 6 pkt a) - podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne 

do wykonania w celu osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. : 34 700 000,00 zł (całość dla projektów nr 8.A, 8.B., 8.C). 

Projekt nr 9.  

potok CZECHOWICKI – dopływ rzeki WAPIENICA 

Lokalizacja: Gmina Czechowice-Dziedzice – Powiat bielski 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego 

obszaru”. 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Stworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej w dolinie Potoku Czechowickiego na odcinku od 

Pałacu Kotulińskich do tzw. Starej Gminy poprzez budowę tzw. “siłowni pod chmurką”, 

 Budowę nowej utwardzonej ścieżki rowerowej przy brzegu potoku na długości ok. 2km. 

 Budowę obiektów małej architektury – ławek drewnianych, koszy na śmieci i stojaków 

rowerowych na całym ciągu 2km ścieżek rowerowych. 

 Uporządkowanie brzegu potoku 

 Budowę sieci oświetlenia parkowego wzdłuż ścieżki rowerowej. 

 Wycinka krzewów i drzew ograniczających przepływ wody 

 Przebudowę grobli przy stawach w związku z rezygnacją och hodowlanego przeznaczenia. 

 Zagospodarowanie stawu bagiennego na cele gospodarcze (nie dochodowe) i edukacyjne 

 Wykup gruntu w przypadku braku możliwości uzyskania zgody na wejście w teren prywatny. 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 



 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 

 

 
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 

63 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 7 600 000,00 zł 

Projekt nr 10.  

potok BIAŁKA 

Lokalizacja: Gmina Wilkowice – Powiat bielski 

Nazwa projektu: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 stworzenie przestrzeni parkowo – rekreacyjnej pomiędzy brzegiem potoku „Białka” a ul. 

J. Fałata,  

 regulacja nadbrzeży i odtworzenie siedlisk przyrodniczych w dolinie potoku Białka na długości 

około 5 km, 

 budowa trasy rowerowej na długości około 1 km i wyznaczenie szlaku turystycznego 

rowerowego,  

 budowa obiektu mostowego na potoku Białka pomiędzy ul. Klimczoka i ul. J. Fałata,   

 przeniesienie i odtworzenie starej „chałupy” mieszkalnej z terenu gminy Wilkowice na teren 

planowanego do stworzenia w przyszłości lokalnego skansenu w Bystrej jako zachowanie 

dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń,  

 stworzenie ścieżki edukacyjno –przyrodniczej wzdłuż brzegu potoku Białka, (w okolicach 

potoku będzie znajdował się zbiornik rozrodczy płazów).  

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. : 4 600 000,00 zł 
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6.2.3. Zagospodarowanie nadbrzeży dopływów 

rzeki SOŁA od początku biegu rzeki do 

zbiornika Żywieckiego 
Projekt nr 11.  

potok BYSTRA I UJSOŁY 

Lokalizacja: Gmina Ujsoły – Powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 utworzenie ścieżki przyrodniczej wraz z oznakowaniem,  

 nasadzenia drzew i krzewów w celu ochrony naturalnych siedlisk ptactwa wodnego  

 ochrony meandrów rzeki,  

 budowa małej architektury wraz ciągiem komunikacyjnym  

 budowa oświetlenia parkowego.  

 zabezpieczenie brzegów potoków przed niekontrolowanym wykorzystaniem. 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 615 394,35 zł 

Projekt nr 12.  

potok RYCERKA, SŁANICA, UJSOŁA 

Lokalizacja: Gmina Rajcza – Powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza”. 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej  przy jednoczesny zagospodarowaniu 

nabrzeży dla celów rekreacyjnych.  

 Umocnienie linii brzegowej,  

 Likwidacja dzikich wysypisk śmieci   

 Budowa ścieżek przyrodniczo- ekologicznych pełniących funkcję edukacyjną  

 Dokonanie nowych nasadzeni drzew i krzewów wzdłuż potoków Soła, Rycerka, Słanica, 

Ujsoła. 
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Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 3 000 000,00 zł 

Projekt nr 13.  

rzeka SOŁA i lewy dopływ rzeka KAMESZCZICZANKA  

Lokalizacja: Gmina Milówka – Powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i Kameszniczanki w Milówce”. 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 budowa ścieżki pieszo-rowerowej 

 budowa kładki na rzece Soła 

 budowa amfiteatru 

 budowa placów zabaw z uwzględnieniem potrzeb dzieci w różnym wieku,  

 budowa boisk sportowych  

 budowa parku linowego 

 budowa zejść do nurtu rzecznego  

 budowa mini arboretum – ogrodu pokazowego 

 budowa miejsc do imprez sezonowych przy szkole (w powiązaniu ze szkołą), 

 budowa ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, 

 budowa ścieżki zdrowia z terenowymi przyrządami do ćwiczeń gimnastycznych, 

 utworzenie miejsca do grillowania,  

 utworzenie miejsc dla organizacji festynów,  

 utworzenie miejsce do kontemplacji i relaksu, z którego podziwiać można będzie piękno 

krajobrazu,  

 montaż urządzeń sportowych w pobliżu istniejącego stadionu w centrum, 

 budowa dojazdów i miejsc postojowych 

 montaż toalet sezonowych 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 
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 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 1 410 152,84 zł 

Projekt nr 14.  

rzeka SOŁA i prawy dopływ ŻABNICZANKA (ŻABNICA) 

Lokalizacja: Gmina Węgierska Górka – Powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż brzegów rzeki Soły i Żabniczki wraz 

z infrastrukturą turystyczną i około turystyczną” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 budowa ścieżki pieszo rowerowej o szerokości 2 m i długości 1780 m oraz 1062 m wykonana 

na podbudowie z kruszywa łamanego, o nawierzchni z kostki betonowej i obustronnym 

krawężnikiem.   

 zagospodarowanie terenu wokół ścieżek (miejsca do odpoczynku z ławkami, koszami, 

miejscami na rowery oświetleniem, punktami widokowymi, wykorzystanie jako miejsc do 

odpoczynku naturalnych oczek wodnych oraz kęp nadrzecznej roślinności.  

 oznakowanie ścieżek oraz miejsc atrakcyjnych w Gminie (tablice i znaki informacyjne 

z tekstem, elementami grafiki, itp.), 

 stworzenie połączeń z istniejącymi ścieżkami, uporządkowanie przestrzeni nadbrzeżnej, 

pielęgnacja występującej tam roślinności.  

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. : 1 986 469,32 zł 

Projekt nr 15.  

rzeka SOŁA 

Lokalizacja: Gmina Radziechowy-Wieprz – Powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz”. 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 remont zniszczonej opaski kamiennej,  

 nawiezienie ziemi z rozplantowaniem w celu zwiększenia terenów zielonych  

 zasianie trawy w rejonie nadbrzeża 

 stworzenie terenu rekreacyjnego w postaci plaży wraz z małą architekturą  

 montaż sanitariatów,  

 montaż koszy na śmieci,  

 montaż ławeczek,  
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 montaż urządzeń do ćwiczeń i zabaw, 

 utworzenie plaży oraz  nasadzeniami. 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 1 707 210,32 zł 

Projekt nr 16.  

potok LEŚNIANKA  

Lokalizacja: Gmina Lipowa – Powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie górnego biegu potoku „Leśnianka” poprzez oczyszczenie 

zbiornika retencyjnego wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni nadbrzeżnej” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 oczyszczenie zbiornika retencyjnego w górnym biegu potoku „Leśnianka” w miejscowości 

Ostre z nagromadzonych osadów dennych, odtworzenie pojemności tego zbiornika oraz 

zagospodarowanie i rewitalizacje terenu przyległego do zapory.  

 budowę kąpieliska wraz z zagospodarowaniem przestrzeni brzegowej powyżej skrzydła 

zapory 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 1 351 000,00 zł 

Projekt nr 17. 

potok ŻYLICA  

Lokalizacja: Gmina Buczkowice – Powiat bielski 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku „Żylica” z budową ścieżki 

dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap I” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Budowa ścieżki dydaktycznej  od granicy z Miasta  Szczyrk  do ul. Topolowej 

w Rybarzowicach (na długości 3,8 km). 

 montaż tablic informacyjno  dydaktycznych 

 rozbudowa ścieżki pieszo rowerowej od granicy z Miasta Szczyrk do ul. Kowalskiej 

w Buczkowicach (poszerzenie istniejącej  ścieżki o 3 m na długości ok. 2,3 km) 
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 Zagospodarowanie terenów wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej małą architekturą 

 Urządzenie zielenią terenów wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej małą architekturą 

 Budowa mostu - kładki pieszo jezdnej na Potoku Żylica w ciągu ścieżki dydaktycznej w rejonie 

kompleksu sportowo rekreacyjnego w Rybarzowicach o długości  40 m i szerokości 8,5 m) 

 Montaż oświetlenia energooszczędnego wzdłuż ścieżki dydaktycznej na dł.3,8km 130 

punktów oświetlenia. 

 Budowa małej architektury, wiat biwakowych, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na 

rowery dla potrzeb rekreacji rodzinnej  

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok.7 000 000,00 zł 

Projekt nr 18. 

potok ŻYLICA  

Lokalizacja: Gmina Buczkowice – Powiat bielski 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku „Żylica” z budową ścieżki 

dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap II” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Działania  w celu ochrony  unikatowych dziko rosnących gatunków roślin 

 Budowa ścieżki dydaktycznej  od ul. Topolowej w Rybarzowicach do granicy Łodygowic na 

długości 2 km dla potrzeb edukacji rodzinnej. 

 Budowa ścieżki dydaktycznej oraz pieszo rowerowej do Godziszki o długości 1,2km 

szerokości 3,5m dla potrzeb edukacji rodzinnej. 

 montaż tablic informacyjno  dydaktycznych 

 rozbudowa ścieżki pieszo rowerowej od ul. Topolowej w Rybarzowicach do granicy Łodygowic  

(poszerzenie istniejącej  ścieżki na długości ok.1,5 km oraz budowa nowej ścieżki na długości 

0.5 km o szerokości 3,5m  celem połączenia w ruchu rowerowo pieszym gminy Buczkowice 

z Gminą Łodygowice 

 Zagospodarowanie terenów wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej małą architekturą 

 Zagospodarowanie terenu nad Potokiem “Żylica”  w obrębie funkcjonujących obiektów 

sportowych w  Buczkowicach przy ul. Wyzwolenia i w Rybarzowicach przy ul Topolowej  

poprzez czynną ochronę siedlisk łęgowych, zabezpieczenie unikatowej roślinności, 

zaadaptowanie istniejącej przestrzeni zielonej na park nadrzeczny o funkcji rekreacyjnej 

i przyrodniczej, wykonanie miejsc bezpośredniego dostępu do wody oraz miejsc rekreacyjno-
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wypoczynkowych (między innymi miejsc do czynnego wędkowania, montaż siłowni 

zewnętrznych dla celów poprawy bioróżnorodności i rekreacji rodzinnej. 

 Montaż oświetlenia energooszczędnego wzdłuż ścieżki dydaktycznej na długości 2km. 

 Budowa małej architektury, wiat biwakowych, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na 

rowery dla potrzeb rekreacji rodzinnej. 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 11 270 000,00 zł 

Projekt nr 19. 

rzeka ŻYLICA  

Lokalizacja: Gmina Łodygowice – Powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczu oraz 

brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczu na cele edukacyjne i rekreacyjne” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Uporządkowanie zdewastowanych terenów nadrzecznych  

 Likwidacja dzikich wysypisk, umocnienie brzegów rzeki gabionami, wycinka starego 

zniszczonego drzewostanu i zakrzaczeń, nasadzenia zamienne 

 Budowa dydaktycznej ścieżki pieszo-rowerowa na długości ok. 3,4 km wzdłuż brzegów Żylicy  

 i jeziora Żywieckiego 

 montaż tablic informacyjnych na temat lokalnych zasobów przyrodniczych; 

 Uporządkowania zdewastowanej plaży nad jeziorem Żywieckim i jej zagospodarowanie; 

 Budowa obiektów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stojaków  rowerowych,  

 Budowa miejsc postoju i wypoczynku 

 Montaż oświetlenia energooszczędnego wzdłuż ścieżki dydaktycznej na całej długości 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 2 979 438,11 zł 
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6.2.4. Zagospodarowanie nadbrzeży zbiornika 

Żywieckiego 
Projekt nr 20. 

rzeka SOŁA – ZBIORNIK ŻYWIECKI 

Lokalizacja: Gmina Łodygowice,  Beneficjent: Powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie brzegu zatoki w rejonie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Zarzeczu” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Budowy kładki łączącej ośrodek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczu 

w Zarzeczu z wyspą na której znajduje się ośrodek klubu żeglarskiego „Halny”. 

 Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Żywieckiego w w rejonie Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Zarzeczu 

 zakładanie i ochrona zadrzewień, żywopłotów oraz lokalnej szaty roślinnej; zachowanie pełnej 

populacji dzikich roślin i zwierząt w ich naturalnych siedliskach. 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 3 263 499,41 zł 

6.2.5. Zagospodarowanie nadbrzeży dopływów 

rzeki SOŁA poniżej zbiornika Żywieckiego  
Projekt nr 21. 

potok ISEPNICA i PONIKIEWKA  

Lokalizacja: Gmina Czernichów, powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych potoków Isepnica i Ponikiewka na terenie 

gminy Czernichów” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Umocnienie nadbrzeży dla potrzeb poprawy przepływu i zminimalizowania zagrożenia 

powodziowego niszczącego bioróżnorodność wskutek wypłukiwania przyległych terenów 

domostw.   

 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż nadbrzeży 

 Zagospodarowanie terenów wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej małą architekturą 

 Urządzenie zielenią terenów wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej  
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 Budowę małej   architektury,  pól biwakowych, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na 

rowery dla potrzeb aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej.  

 Montaż tablic informacyjno  dydaktycznych 

 Montaż oświetlenia energooszczędnego wzdłuż ścieżki  

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej. 

Koszt projektu wynosi ok. 885 852,59 zł 

Projekt nr 22. 

potok WIELKA PUSZCZA  

oraz zbiornik wodny nad ZAPORĄ CZANIECKĄ 

Lokalizacja: Gmina Porąbka, powiat bielski 

Nazwa projektu: Zagospodarowanie cieków wodnych w sołectwie Porąbka - potoku Wielka Puszcza 

oraz zbiornika wodnego pod Zaporą Czaniecką” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem na Potoku WIELKA PUSZCZA: 

 Uporządkowanie terenów wzdłuż potoku na łącznym odcinku 2 000m. 

 Zagospodarowanie turystyczne otoczenia potoku wraz z jego wyczyszczeniem na odcinku 

2 000m. 

 Modernizacja istniejącej nawierzchni ścieżki rowerowej i nowe jej wybudowanie w miejscu 

nieutwardzonym na łącznym odcinku 2 000m. 

 Budowa oświetlenia solarnego wzdłuż ścieżki rowerowej i potoku. 

 Budowa obiektów małej architektury przy zaporze poprzecznej powstrzymującą spływ 

rumoszu rzecznego / żwiru do zbiornika na potoku w postaci ławek, stołu i wiaty drewnianej. 

 Budowa obiektów małej architektury – ławek drewnianych, koszy na śmieci i stojaków 

rowerowych 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem na zbiorniku wodnym pod ZAPORĄ CZANIECKĄ: 

 wykonanie zabezpieczeń hydrotechnicznych stawu 

 czyszczenie stawu i jego brzegów 

 utworzenie naturalnej dróżki dojazdowej do zbiornika stanowiącej równocześnie ścieżkę 

turystyczno-edukacyjną wyposażoną w tablice informacyjne o kaskadzie rzeki Soły oraz jej 

florze i faunie występującej na obszarze Subregionu Południowego, ławeczki i stoliki 

 wycinka krzewów i drzew ograniczających przepływ wody 

 budowę podestu dla celów rekreacyjnych 

 Budowę obiektów małej architektury przy śluzie na potoku spiętrzającej w postaci ławek, stołu 

i wiaty drewnianej. 
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 Budowę oświetlenia solarnego 

 wyznaczenie i przygotowanie miejsc piknikowych lub łowisk. 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. : 3 445 000,00zł 

Projekt nr 23. 

kanał ULGA BUKOWSKA PRZY MŁYNÓWCE CZANIECKIEJ 

Lokalizacja: Gmina Porąbka,  powiat bielski 

Nazwa projektu: „Modernizacja kanału ulgi Bukowskiej przy Młynówce Czanieckiej” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Wyczyszczenie koryta Ulgi Bukowskiej 

 Przebudowę przepustu pod drogą w sąsiedztwie śluzy na drodze powiatowej nr 1456S 

 Odbudowę jazu  

 Konserwację śluzy 

 Wycinka krzewów i drzew (należy ograniczyć do minimum) ograniczających przepływ wody 

 Przeprofilowanie zamulonego dna 

 Umocnienie faszyną wału przy drodze powiatowej nr 1456S 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

Koszt projektu wynosi ok. : 255 000,00 zł 

Projekt nr 24. 

potok PISARZÓWKA  

Lokalizacja: Gmina Wilamowice,  powiat bielski 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie nadbrzeży potoku Pisarzówka” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Remont istniejących nawierzchni asfaltowych ścieżek rowerowych i ciągów pieszych 

z zastosowaniem nawierzchni szutrowych bądź ekologicznych na łącznym odcinku 1 500m. 

 Budowę nowej utwardzonej ścieżki rowerowej i ciągów pieszych w miejscach 

nieutwardzonych istniejących w terenie ścieżek na terenie miejscowości Pisarzowice do 

miejsca istniejącej oczyszczalni ścieków na łącznym odcinku 500m. 
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 Budowę obiektów małej architektury: wiaty drewnianej, ławek, stolika, stojaka rowerowego na 

terenie działki gminnej przy istn. oczyszczalni ścieków w miejscowości Pisarzowice. 

 Budowę obiektów małej architektury – ławek drewnianych, koszy na śmieci i stojaków 

rowerowych na całym ciągu 2km ścieżek rowerowych. 

 Uporządkowanie brzegu potoku 

 Wycinka krzewów i drzew ograniczających przepływ wody 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 1 500 000,00 zł 

Projekt nr 25. 

rzeka KOSZARAWA 

Lokalizacja: Gmina Koszarawa,  powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy 

Zespole Gimnazjalno-Przedszkolnym do celów rekreacyjno-wypoczynkowych”. 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Zagospodarowanie nadbrzeża rzeki „Koszarawa” poprzez stworzenie miejsca do kąpieli 

 Zagospodarowanie nadbrzeża rzeki „Koszarawa” poprzez budowę boiska do siatkówki. 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 314 576,85 zł 

Projekt nr 26. 

potok Koszarawa, Krzyżówka i Sopotnia – dopływy rzeki KOSZARAWA 

Lokalizacja: Gmina Jeleśnia,  powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych potoków Koszarawa, Krzyżówki i Sopotnia 

w gminie Jeleśnia” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 wykonanie trzech budowli hydrotechnicznych obejmujących zabezpieczenie obustronne 

brzegów potoków koszami siatkowo - kamiennymi na odcinku 100m wraz z wykonaniem 

progu spowalniającego na całej szerokości potoku.  
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 wykonanie kąpielisk w miejscu budowanych obiektów i bazy piknikowej (altana + zaplecze 

sanitarne)  

 utworzenie miejsc plażowych  i połączenie obiektów ścieżkami rowerowymi. 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 1 769 866,27 zł 

Projekt nr 27. 

rzeka KOSZARAWA 

Lokalizacja: Miasto Żywiec 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie rekreacyjne brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu 

kolejowego do mostu trzebińskiego” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej o długości ok. 5 km,  

 wykonanie ogólnodostępnej plaży trawiastej, z dwoma zejściami do wody, z trzema miejscami 

do grillowania/ palenia ognisk wraz z tabliczkami informacyjnymi.  

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej 

Koszt projektu wynosi ok. : 4 248 125,64 zł 

6.2.6. Zagospodarowanie nadbrzeży dopływów 

rzeki ŁĘKAWKA stanowiących dorzecze SOŁY 
Projekt nr 28. 

potoki FRYDZIKOWSKI i potok KOCOŃKA  

Lokalizacja: Gmina Ślemień, powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoków na terenie gminy Ślemień” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Budowa małej architektury, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery dla potrzeb 

rekreacji rodzinnej  

 Montaż oświetlenia energooszczędnego w miejscach małej architektury 
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 Regulacja brzegów i dna potoku. Umocnić tylko najmocniej zagrożone fragmenty skarp, 

z umocnieniami maksymalnie odsunąć się od brzegu cieku, aż pod podstawy skarp, aby 

pozwolić potokowi na swobodne meandrowanie. Nie obudowywać samego potoku. Warto 

zastanowić się nad stopniowym obniżaniem zapór przeciwrumoszowych 

i przekonstruowaniem już istniejących progów na bardziej przyjazne dla ryb. 

 Nasadzenia nadbrzeży potoków mogą z zastosowaniem sadzonek rodzimych gatunków, 

lokalnego pochodzenia, z gatunków naturalnie występujących w łęgach. 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 462 498,08 zł 

Projekt nr 29. 

potoki ŁĘKAWKA 

Lokalizacja: Gmina Gilowice, powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizacje obszaru na 

terenie gminy Gilowice” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej   

 montaż tablic informacyjno-dydaktycznych 

 budowę ścieżki pieszo-rowerowej  

 Zagospodarowanie terenów wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej małą architekturą 

 Urządzenie zielenią terenów wzdłuż ścieżki  

 Montaż oświetlenia energooszczędnego wzdłuż ścieżki dydaktycznej na dł.3,8km 130 

punktów oświetlenia. 

 Budowa małej   architektury,  montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery dla potrzeb 

rekreacji rodzinnej  

 Regulacja brzegów i dna potoku. W ocenie eksperckiej jest to możliwe  poprzez wycinkę 

zarośli, likwidację betonowych umocnień brzegu oraz reprofilację stromego nadbrzeża w celu 

przywrócenia potoku naturze dla poprawy bioróżnorodności. 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 800 000,00 zł 
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Projekt nr 30. 

potoki KOCIERZANKA 

Lokalizacja: Gmina Łękawica, powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanka w gminie Łękawica” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Zagospodarowanie nadbrzeża potoku „Kocieżanka” poprzez stworzenie miejsc do kąpieli 

 Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej  na odcinku od nabrzeża „Kocieżanka” 

w miejscowości Łękawica do nadbrzeża potoku w miejscowości na długości ok. 2km. 

 montaż tablic informacyjno-dydaktycznych 

 budowa ścieżki pieszo rowerowej na w/w odcinku.  

 Zagospodarowanie terenów wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej małą architekturą 

 Urządzenie zielenią terenów wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej małą architekturą 

 Montaż oświetlenia energooszczędnego wzdłuż na w/w odcinku ścieżki 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 1 600 000,00 zł 

6.2.7. Zagospodarowanie nadbrzeży dopływów 

rzeki OLZA 
Projekt nr 31. 

rzeka OLZA 

Lokalizacja: Gmina Istebna,  powiat cieszyński 

Nazwa projektu: „Ochrona brzegów i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy przy 

amfiteatrze w Istebnej”. 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 regulacji, zabezpieczenia brzegów rzeki Olzy strona lewa, strona prawa na odcinku ok. 300 m 

 budowy kładki dla pieszych, rowerzystów, narciarzy 

 zagospodarowania dla potrzeb rekreacji rodzinnej: poprzez budowę bulwaru spacerowego na 

rzece Olza, realizacji strefy rekreacji i wypoczynku nad rzeką Olzą 

 budowa ciągu pieszo-rowerowego dla pieszych z parkingu do amfiteatru 

 budowę parku, siłowni na wolnym powietrzu 
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Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 2 500 000,00 zł 

Projekt nr 32. 

rzeka BOBRÓWKA – dopływ rzeki OLZA 

Lokalizacja: Gmina Cieszyn,  powiat cieszyński 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Bobrówki w Cieszynie” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Budowa ścieżki dydaktycznej oraz pieszo rowerowej na całym odcinku 

 Budowa kładek w miejscach koniecznych do skomunikowania nadbrzeży w tym w miejscu 

połączenia ul. Gospodarskiej i Słowicza. 

 Zagospodarowanie terenu poprzez  czynną ochronę siedlisk łęgowych, zabezpieczenie 

unikatowej roślinności, zaadaptowanie istniejącej przestrzeni zielonej na park nadrzeczny 

o funkcji rekreacyjnej i przyrodniczej, wykonanie miejsc bezpośredniego dostępu do wody 

oraz miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych między innymi miejsc do czynnego wypoczynku 

i rekreacji rodzinnej. 

 Montaż oświetlenia energooszczędnego na obszarze objętym projektem. 

 Budowa małej   architektury,  wiat biwakowych, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na 

rowery dla potrzeb rekreacji rodzinnej. 

 Budowa suchego polderu  

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 7 000 000,00 zł 

Projekt nr 33. 

rzeka MŁYNÓWKA – STAW MŁYŃSZCZOK 

Lokalizacja: Gmina Zebrzydowice,  powiat cieszyński 

Nazwa projektu: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 
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 umocnienie linii brzegowej stawu “Młyńszczok” na długości ok. 1,00 km gabionami z kamienia 

naturalnego na skarpach.  

 umocnienie skarp i dna  odpływu ze stawu “Młyńszczok” do rzeki Piotrówki na odcinku ok. 70 

mb  

 wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w celu ochrony naturalnych siedlisk ptactwa wodnego 

 wykonanie naturalnych ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych wraz z oznakowaniem, 

oświetleniem, małą architekturą i infrastrukturą rekreacyjną 

 utworzenie miejsc parkingowych dla użytkowników dla istniejącej i nowo projektowanej 

infrastruktury wokół stawu “Młyńszczok” w ilości około 30 miejsc postojowych. 

 modernizacja pomostu drewnianego na stawie “Młyńszczok” 

 zakup nowego wyposażenia wodnego dla kąpieliska na stawie “Młyńszczok” 

 wymiana piasku na istniejącej plaży przy stawie “Młyńszczok” 

 zakup materiałów promocyjnych 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 1 200 000,00 zł 

6.2.8. Budowa, modernizacja i doposażenie 

ośrodków prowadzących działalność 

w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony 

różnorodności biologicznej wraz 

z prowadzeniem kampanii informacyjno-

edukacyjnych 
Projekt nr 34. 

Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice,  powiat bielski 

Nazwa projektu: „Stworzenie ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-Dziedzicach” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Budowę budynku z wyposażeniem z uwzględnieniem funkcji: małej gastronomii, funkcji 

wystawienniczej, prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi. Zakłada się utworzenie 1000m2 

powierzchni użytkowej budynku. 

 Budowę ”ogrodów tematycznych” w zakresie zagospodarowania działki obiektu. 
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 Odbudowę “Alei Lipowej” w zakresie zagospodarowania działki obiektu. 

 Budowę miejsc postojowych i parkingów związanych z potrzebami ośrodka. 

 Budowę przyłączy do budynku z istniejących sieci uzbrojenia. 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 6 650 000,00zł 

Projekt nr 35. 

Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice, powiat bielski 

Nazwa projektu: „Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Jaworzu” 

Zakres zadań podstawowych objętych projektem: 

 Wyposażenie obiekt w system klimatyzacji z uwagi na wysoką wilgotność wewnątrz 

pomieszczeń która niszczy eksponaty promujące bioróżnorodność. 

 wyposażenie ośrodka w dodatkowy sprzęt audiowizualny pozwalający uzyskać wskaźnik 

promocji lokalnej bioróżnorodności. 

Do projektu przewidziano rekomendacje eksperckie ujęte w analizie szczegółowej rozdziału nr 6 pkt a) 

- podstawowych założeń projektowych oraz rozdziale nr 9, które to są  konieczne do wykonania w celu 

osiągnięcia elementów specyficznych jak: 

 Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. 

 Stworzenie miejsca dydaktycznego dla dzieci i edukacji rodzinnej. 

Koszt projektu wynosi ok. 370 000,00zł 

Podsumowanie: 

Na podstawie otrzymanych od Inwestora ankiet i przeprowadzonych audytów terenowych stwierdza 

się iż projekt jest technicznie i technologicznie wykonalny.  

Inwestycje mają zazwyczaj charakter obiektów liniowych, co wymaga zapewnienia zgód na wejście 

w teren działek, przez które inwestycja będzie przebiegać. Większości Beneficjentów nie posada 

takowych zgód i stanowi to największe ryzyko w realizacji projektów. 

Dla większości projektów zostały sporządzone koncepcje wstępne – stan zaawansowania wynosi 0%-

25%. 

Beneficjenci posiadający opracowane dokumentacje dla stanu zaawansowania 25-50%: 

 Gmina Wilkowice 

 Gmina Milówka 

Beneficjenci posiadający opracowane dokumentacje dla stanu zaawansowania 50-100%: 

 Miasto Bielsko-Biała 

 Gmina Brenna. 
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7. Analiza specyficzna dla sektora 

7.1. Stan obecny 
Projekt rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu 

Południowego skupiony jest terytorialnie w obszarach: 

 Beskidu Śląskiego 

 Beskidu Małego 

 Beskidu żywieckiego 

 Koliny żywieckiej.  

 

Beskid Śląski – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Beskid Śląski graniczy 

z Beskidem Śląsko-Morawskim na zachodzie, Beskidem Żywieckim na południowym 

wschodzie, Kotliną Żywiecką na wschodzie, Beskidem Małym na północnym wschodzie i Pogórzem 

Śląskim na północy. 

Beskid Mały – pasmo górskie w Polsce, stanowiące część Beskidów Zachodnich, mające charakter 

wyspy górskiej o długości ok. 35 km i szerokości ok. 10-15 km. Na zachodzie – poprzez Bramę 

Wilkowicką i dolinę rzeki Białej z Beskidem Śląskim. Według regionalizacji Polski opracowanej 

przez Jerzego Kondrackiego Beskid Mały sąsiaduje na północnym zachodzie i północy – z Pogórzem 

Śląskim i Pogórzem Wielickim; na wschodzie i południowym wschodzie – z Beskidem Makowskim, od 

którego oddziela go dolina potoku Stryszówka po jego ujście do Skawy, dalej Skawa po ujście do 

niej Stryszawki i dalej Stryszawka z dopływem Lachówką i dopływem tej ostatniej – Kocońką; na 

południu i południowym zachodzie – z Kotliną Żywiecką; na zachodzie – poprzez Bramę 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_g%C3%B3rskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskidy_Zachodnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_%C5%9Al%C4%85sko-Morawski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_%C5%BBywiecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_%C5%BBywiecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Ma%C5%82y
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_%C5%9Al%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_%C5%9Al%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_g%C3%B3rskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskidy_Zachodnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Wilkowicka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Wilkowicka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_(dop%C5%82yw_Wis%C5%82y)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_%C5%9Al%C4%85ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kondracki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_%C5%9Al%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_%C5%9Al%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_Wielickie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Makowski
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Strysz%C3%B3wka&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skawa_(rzeka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stryszawka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lach%C3%B3wka_(wojew%C3%B3dztwo_podlaskie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koco%C5%84ka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_%C5%BBywiecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Wilkowicka
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Wilkowicką i dolinę rzeki Białej z Beskidem Śląskim. Przełom rzeki Soły (utworzony przez erozję 

wsteczną prawobrzeżnego dopływu Wisły, który wypływał niegdyś w okolicy Porąbki), dzieli Beskid 

Mały na część zachodnią (Pasmo Czupla i Magurki) i wschodnią (tzw. Beskid Andrychowski). 

Beskid Żywiecki – pasmo górskie należące do Zewnętrznych Karpat Zachodnich, a w ich obrębie 

do Beskidów Zachodnich. Przebiega przez niego Wielki Europejski Dział Wodny między 

zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Projekt obejmuje część zachodnią, czyli Beskid 

Żywiecki, zwany Beskidem Orawsko-Żywieckim, w granicach Polski ciągnący się od Przełęczy 

Zwardońskiej po przełęcz Głuchaczki, 

Kotlina Żywiecka – duża kotlina śródgórska w Beskidach Zachodnich, której centrum znajduje się 

w rejonie ujścia do Soły jej dwóch dużych dopływów: prawobrzeżnej Koszarawy i lewobrzeżnej Żylicy. 

Według naukowej regionalizacji Polski  Kotlina Żywiecka ograniczoną jest od zachodu przez Beskid 

Śląski, od północny – przez Pogórze Śląskie (łączy się z nim przez Bramą Wilkowicką) i Beskid Mały, 

zaś od południowego wschodu i południa przez Beskid Makowski i Beskid Żywiecki. Ma trójkątny 

kształt, długość z zachodu na wschód około 20 km, szerokość z południa na północ około 15 km 

i powierzchnię około 320 km². Dno kotliny wznosi się na wysokość 340 – 500 m n.p.m. Pokryte jest 

w większości niewysokimi wzgórzami i niskimi grzbietami, porozdzielanymi dolinkami licznych 

potoków. 

Południowa część Kotliny Żywieckiej stanowi klasyczny przykład okna tektonicznego. Okno 

tektoniczne Żywca jest tzw. oknem podwójnym: spod płaszczowiny godulskiej odsłania się tu 

płaszczowina cieszyńska, a spod płaszczowiny cieszyńskiej – płaszczowina podśląska. Daje to dobrą 

możliwość poznania tektoniki fliszu karpackiego w tej części Beskidów. Spiętrzone przez zaporę 

w Tresnej wody rzeki Soły tworzą Jezioro Żywieckie, zajmujące północną część kotliny. Na południe 

od jeziora, w centrum kotliny leży Żywiec. Charakterystycznym elementem panoramy Kotliny 

Żywieckiej jest masyw Grojca (612 m n.p.m.) pomiędzy rzekami Soła i Koszarawa, dominujący od 

południowego wschodu nad zabudowaniami miasta Żywiec. 

7.2. Stan projektowany 
Działania w ramach projektu dotyczą 2 typów projektów RPO. Typ pierwszy: 

„Ochrona obszarów nadwodnych wraz ze zrównoważonym wykorzystaniem lokalnych zasobów 

przyrodniczych wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych –projekty związane 

z ochroną obszarów przybrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych wraz ze zrównoważonym 

wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych w celu stworzenia wielofunkcyjnych przestrzeni 

publicznych o wysokiej jakości” zlokalizowane są na nadbrzeżach 3 głównych rzek i ich dorzeczy: 

 rzeki Wisła 

 rzeki Soła (prawy dopływ Wisły) 

 rzeki Olza 

Działania projektu skupione są na rzece Wisła i jej dorzeczach. 

Źródła rzeki Wisła znajdują się w wysokości 1107 m n.p.m Czarna Wisełka i 1080 m n.p.m Biała 

Wisełka, na zachodnim stoku Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Wisła ma dwa potoki 

źródłowe: Białą Wisełkę, główny górny bieg Czarną Wisełkę. Natomiast 

w sensie hydrologicznym rzeka Wisła zaczyna się w miejscu połączenia potoku Malinka z potokiem 

Wisełka powstałym z połączenia Białej i Czarnej Wisełki uchodzących do Jeziora Czerniańskiego. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_(dop%C5%82yw_Wis%C5%82y)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_%C5%9Al%C4%85ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/So%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Andrychowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zewn%C4%99trzne_Karpaty_Zachodnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskidy_Zachodnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Europejski_Dzia%C5%82_Wodny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Czarne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Orawsko-%C5%BBywiecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82%C4%99cz_Zwardo%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82%C4%99cz_Zwardo%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82uchaczki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskidy_Zachodnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/So%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koszarawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBylica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_%C5%9Al%C4%85ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_%C5%9Al%C4%85ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_%C5%9Al%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Wilkowicka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Ma%C5%82y
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Makowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_%C5%BBywiecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Okno_tektoniczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tektonika_(geologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Flisz_(geologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tresna
http://pl.wikipedia.org/wiki/So%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_%C5%BBywieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywiec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grojec_(wzg%C3%B3rze)
http://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_Wise%C5%82ka
http://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Wise%C5%82ka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Wise%C5%82ka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barania_G%C3%B3ra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_%C5%9Al%C4%85ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Wise%C5%82ka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_Wise%C5%82ka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hydrologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Czernia%C5%84skie
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Na nadbrzeżach rzeki Wisła działania projektowe przewidują gminy: 

gmina Wisła, gmina Ustroń, gmina Skoczów, gmina Strumień. 

Prawe dopływy rzeki Wisła objęte projektem: 

 potok Partecznik (gmina Wisła) 

 potok Jaszowiec (gmina Ustroń) 

 rzeka Brennica (gmina Brenna)  

 rzeka Biała  i jej dopływ: potok Straconka (miasto Bielsko-Biała) 

 potok Białka (gmina Wilkowice) będący dopływem rzeki Biała  

 rzeka Wapienica objęta projektem (miasto Bielsko-Biała)  

 potok Czechowicki objęty projektem (gmina Czechowice-Dziedzice) będący dopływem rzeki 

Wapienica 

Działania projektu skupione są na rzece Soła i jej dorzeczach. 

Soła – rzeka w południowej Polsce. Przepływa kolejno przez: Kotlinę Żywiecką, Beskid Mały i Pogórze 

Śląskie i jest pierwszym dużym prawobrzeżnym dopływem Wisły. Długość 88,9 km, powierzchnia 

dorzecza 1,4 tys. km². Potencjał powodziowy Soły jest bardzo poważny i zajmuje ona drugie miejsce 

po Dunajcu wśród karpackich dopływów Wisły. Rzeka zaczyna się jako połączenie kilku potoków 

górskich Beskidu Żywieckiego – najbardziej wyrazistym miejscem, od którego można mówić o rzece 

Soła, jest połączenie dwu dużych potoków górskich w miejscowości Rajcza (obok przystanku 

kolejowego), od którego to miejsca ciek o charakterze typowo górskim, potokowym, zmienia się 

bardziej w rzeczny. Potokami tworzącymi Sołę w tym miejscu są Rycerka  i Woda Ujsolska . Soła 

uchodzi do Wisły w okolicach Oświęcimia, zwiększając jej przepływ o około 59%. Częste powodzie 

powodujące duże szkody, spowodowały konieczność wybudowania zespołu zapór na rzece w celu jej 

ujarzmienia. Zespół ten nazwano Kaskadą Soły. Kaskada Soły składa się z czterech zbiorników 

wodnych, trzech utworzonych na rzece i jednego, służącego do celów energetycznych, na górze Żar: 

 Jezioro Żywieckie – najwyżej położony zbiornik z zaporą i elektrownią w Tresnej 

 Jezioro Międzybrodzkie – z zaporą i elektrownią w Porąbce 

 zbiornika na górze Żar – z elektrownią szczytowo-pompową 

 Jezioro Czanieckie – z zaporą w Czańcu  

Na nadbrzeżach rzeki Soła działania projektowe przewidują gminy: 

gmina Węgierska Górka, gmina Rajcza, gmina Radziechowy-Wieprz, gmina Milówka 

Dopływy rzeki Soła objęte projektem do jeziora żywieckiego: 

 potok Bystra i Ujsoły (gmina Ujsoły) 

 potoki Rycerka, Słanica i Ujsoła (gmina Rajcza) 

 rzeka Kameszniczanka (gmina Milówka) 

 potok Żabniczanka (gmina Węgierska Górka) 

 potok Leśnianka (gmina Lipowa) 

 potok Żylica (gmina Buczkowice) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_%C5%BBywiecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Ma%C5%82y
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_%C5%9Al%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_%C5%9Al%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dop%C5%82yw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Potencja%C5%82_powodziowy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dunajec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_%C5%BBywiecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rajcza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rycerka_(potok)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_Ujsolska
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwi%C4%99cim
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zapora_wodna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaskada_(wodospad)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_retencyjny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_retencyjny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBar_(Beskid_Ma%C5%82y)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_%C5%BBywieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tresna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Mi%C4%99dzybrodzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Por%C4%85bka_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_szczytowo-pompowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Czanieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czaniec
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 rzeka Żylica (gmina Łodygowice)  

Działania projektu skupione na zbiorniku Jezioro Żywieckie:. 

 Jezioro Żywieckie w okolicach Zarzecza (powiat Żywiecki) 

Dopływy rzeki Soła objęte projektem poniżej jeziora żywieckiego: 

 potok Isepnica i Ponikiewka (gmina Czernichów) 

 potok Wielka Puszcza (gmina Porąbka) 

 zbiornik wodny nad zaporą Czaniecką (gmina Porąbka) 

 kanał ulga Bukowska stanowiąca dopływ rzeki Domaczka mająca ujście w rzece Soła 

 potok Pisarzówka (Gmina Wilamowice) 

 rzeka Koszarawa (Gmina Koszarawa) (Gmina Żywiec) (Gmina Jeleśnia) 

 potok Koszarawa, Krzyżówka i Sopotnia (Gmina Jeleśnia) będące dopływami rzeki Koszarawa 

Dopływy rzeki Soła objęte projektem skupione na rzece Łękawka (prawy dopływ Soły): 

 potoki Frydzikowski i potok Kocońka (gmina Ślemień) 

 potok Łękawka (Gmina Gilowice) 

 potok Kocierzanka (Gmina Łękawica) 

Działania projektu skupione są na rzece Olza i jej dorzeczach. 

Olza  – rzeka, będąca prawym dopływem Odry. Długość 86,2 km, powierzchnia zlewiska 1117,6 km², 

z tego 479 km² na terytorium Polski. Posiada 49 większych dopływów (m.in. Leśnica). Źródła należy 

się doszukiwać w miejscowości Istebna – powiat cieszyński, pod Gańczorką i Karolówką, na 

zachodnich stokach grzbietu Beskidu Śląskiego, na wysokości 840-880 m n.p.m. Pierwsze 16 km 

biegu na terenie Istebnej, w granicach Polski. W górnym biegu, w granicach Czech, 

od Jabłonkowa po Trzyniec Olza tworzy granicę między Beskidem Śląskim a Beskidem Śląsko-

Morawskim. W biegu środkowym przepływa przez miejscowość Cieszyn w kierunku rzeki Odra 

w której znajduje ujście. 

Działania projektu skupione są na dwóch głównych dopływach rzeki Soła 

 rzeka Olza (gmina Istebna) 

 rzeka Bobrówka (gmina Cieszyn) będąca dopływem Olzy 

 rzeka Młynówka i staw Młyńszczok objęty projektem (gmina Zebrzydowice) dopływ Olzy 

Drugi typ projektu RPO: 

„Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 

ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-

edukacyjnych – dla ośrodków, które prowadzą statutową działalność w zakresie edukacji ekologicznej 

lub ochrony bioróżnorodności, która związana jest z gatunkami rodzimymi stanowiącymi zasoby 

przyrodnicze województwa śląskiego” realizowany będzie w 2 gminach, jako: 

 „Stworzenie ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-Dziedzicach” (gmina 

Czechowice-Dziedzice) 

„Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Jaworzu” (gmina Jaworze). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jab%C5%82onk%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trzyniec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_%C5%9Al%C4%85ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_%C5%9Al%C4%85sko-Morawski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_%C5%9Al%C4%85sko-Morawski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cieszyn
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8. Analiza wariantowa 
Dla potrzeb analiz wariantowych posłużono się 3 wariantami realizacji: 

Wariant I – realizacja zakresu podanego przez Beneficjenta, jest zakres prac który przedstawiono 

w analizie zbiorczej rozdziału nr 6. 

Wariant był odrzucany z następujących przyczyn: 

 główny nacisk położono na realizację infrastruktury związanej z inżynierią miejską 

i komunikacyjną co jest niezgodne z założeniami projektowymi RPO. 

 główny nacisk położono na realizację infrastruktury związanej z turystyką co jest niezgodne 

z założeniami projektowymi RPO. 

 główny nacisk położono na realizację infrastruktury związanej z realizacją budowli 

hydrotechnicznych co jest niezgodne z założeniami projektowymi RPO. 

 główny nacisk położono na realizację infrastruktury związanej z zabezpieczeniem 

powodziowym co jest niezgodne z założeniami projektowymi RPO. 

 nie przewidziano działań, które mogłyby w znaczący sposób poprawić lokalną 

bioróżnorodność. 

Wariant II – realizacja inwestycji w wariancie przyjętym przez Beneficjenta do realizacji i opisanym 

w rozdziale 6 łącznie z rekomendacjami zawartymi w punkcie a) - podstawowych założeń 

projektowych, oraz uwzględnieniem rekomendacji analiz środowiskowych z rozdziału nr 9. 

Wariant ten był przyjmowany do realizacji. 

Wariant III – rozszerzenie zakresu zadania. Przedstawiane były różne możliwe warianty 

powiększające zakres przedsięwzięcia, które zazwyczaj dobierane były pod kątem lokalnej niszy lub 

braków programowych. Propozycja skłaniała się w kierunku zastosowania dodatkowego zakresu: 

 Budowy mini ogrodu botanicznego w rejonie objętego projektem. Wynikało to z potrzeby 

przełamania wizerunku turystycznych wartości lokalizacji dla potrzeb większego 

wyeksponowania wartości bioróżnorodnych. 

 Przywrócenia naturze sztucznie skanalizowanych i uregulowanych inwazyjnie fragmentów 

nadbrzeży rzeki i wraz z remontem obiektów hydrotechnicznych. 

 odtworzenie istniejącego spichlerza, którego istnienie znajduje się w opisach historycznych 

w Czechowicach-Dziedzicach i połączenie zagospodarowania terenu z Pałacem Kotulińskich 

 Stworzenie terenów polderowych i suchych zbiorników wodnych 

 budowę dodatkowych kładek na rzece w celu lepszego skomunikowania terenu w celach 

rekreacyjnych wraz z tarasem widokowym promującym lokalną bioróżnorodność. 

 rozbudowę obiektu-budynku w Jaworzu o segment o tematyce sztuki hydrotechnicznej, 

w kontekście uświadamiania społeczeństwa o możliwości produkcji ekologicznej energii 

elektrycznej z małych elektrowni wodnych przy braku negatywnego wpływu na 

bioróżnorodność. 

 przebudowę mostów i kładek na potokach “Koszarawa”, “Krzyżówki” i “Sopotnia” poprzez 

poszerzenie koryta i przebudowę przyczółków dla potrzeb poprowadzenia ścieżki wzdłuż 
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brzegu i wykonać nisz, w których mogłyby gnieździć się ptaki wraz z budową tarasu 

rekreacyjno-edukacyjnego przy ujściu potoku “Krzyżówka” do potoku “Koszarawa” 

 budowę dodatkowych kładek na rzece w celu lepszego skomunikowania obu nabrzeży rzeki 

w celach rekreacyjnych. 

 przywrócenie naturze sztucznie skanalizowanych i uregulowanych inwazyjnie fragmentów 

potoku oraz likwidację przeszkód w nurcie potoku ograniczających przepływ. 

 budowę kąpieliska sąsiedztwie cieku wodnego w celu przywrócenia naturze nurtu rzecznego 

dla potrzeb likwidacji barier migracyjnych ichtiofauny w przypadku chęci stworzenia go 

w łożysku cieku wodnego 

 budowę tarasu widokowego w miejscu realizacji projektu z elementami rekreacyjno-

edukacyjnymi w tematyce - związanej z lokalną bioróżnorodnością. 

 budowę tarasu widokowego w miejscu realizacji projektu z elementami rekreacyjno-

edukacyjnymi w tematyce - związanej z lokalną bioróżnorodnością. 

 Budowę podestu widokowego w miejscu ujścia potoku “Kameszniczanka” do rzeki “Soła” 

w celu stworzenia miejsca edukacji ekologicznej i eksponowania lokalnej bioróżnorodności 

i krajobrazu wraz z budową obiektu – budynku dla potrzeb edukacji ekologicznej. 

 Poprzez budowę na terenach nadbrzeża zbiornika pod Zaporą Czaniecką - obiektu-budynku 

edukacyjnego o tematyce związanej z lokalną bioróżnorodnoącią. 

 budowę tarasu widokowego w miejscu z elementami rekreacyjno-edukacyjnymi w tematyce - 

związanej z lokalną bioróżnorodnością przy drodze wojewódzkiej nr 1456S – ul. Krakowska 

w miejscu połączenia kanału ulgi Bukowskiej z Młynówką Czaniecką. 

 budowę na terenie ośrodka w Zarzeczu obiektu-budynku edukacyjnego o tematyce sztuki 

hydrotechnicznej, w kontekście celu powstałego wybudowanej na zbiorniku elektrowni wodnej. 

 Budowę podestów widokowych z budynkami, dojazdami  i miejscami postojowymi dla potrzeb 

edukacji i promocji lokalnej bioróżnorodności w gminie Rajcza. 

 stworzenia obiektu centrum promocji bioróżnorodności dla uzupełnienia programu projektu 

o cele rekreacji edukacyjnej z budową sieci elementów edukacji ekologicznej - np. opisujących 

projekt, działania, cel i ograniczenia. 

 Uciąglenie Wiślańskiej trasy rowerowej od ostatniego fragmentu w miejscowości Drogomyśl 

do wałów na zbiorniku Goczałkowickim w gminie Strumień 

 Powiększenie  w porozumienie z Gminą Pszczyna obszar rekreacyjnego o powierzchni 

pomiędzy mostem na rzece Strumień (ul. Bielska) a zbiornikiem Goczałkowickim w gminie 

Strumień 

 budowę na terenach objętych projektem obiektu - budynku edukacyjnego o tematyce 

związanej z lokalną bioróżnorodnością. 

 Budowę ogrodu botanicznego z ciekami hodowlanymi eksponującymi miejscową faunę i florę 

w celach edukacyjnych związanych z  lokalną bioróżnorodnością. 

 budowę tarasu z podestem w miejscu istniejącej oczyszczalni ścieków dla celów edukacji 

ekologicznej w gminie Wilamowice. 
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 przywrócenie naturze sztucznie skanalizowanych i uregulowanych inwazyjnie fragmentów 

rzeki poprzez likwidację barier migracyjnych dla ichtiofauny. 

 budowie tarasu widokowego na ciągu ścieżki połączonej z budową ośrodka obiektu-budynku 

edukacyjnego o tematyce związanej z lokalną bioróżnorodnością w gminie Wisła. 

 budowę na terenach stawu obiektu-budynku o tematyce edukacji ekologicznej w gminie 

Zebrzydowice 

Wariant był odrzucany z uwagi na zwiększoną wartość kosztów realizacji. 

Podsumowanie: 

Na podstawie otrzymanych od Inwestora ankiet i przeprowadzonych audytów terenowych stwierdza 

się, iż konieczne jest wzbogacenie zakresu projektu przyjętego przez Beneficjenta dla potrzeb 

maksymalnego wykorzystania lokalnych elementów specyficznych i bioróżnorodnych. W tym celu 

opracowano analizę środowiskową, w której eksperci zaproponowali niezbędne dla potrzeb 

wzbogacenia i poprawy bioróżnorodności rekomendacje. 

9. Analiza środowiskowa 
Metodyka badań 

Aby pozyskać dane niezbędne do wykonania analizy korzystano z trzech rodzajów źródeł danych: 

materiałów nadesłanych przez Urzędy Gmin, literatury naukowej oraz danych własnych, pozyskanych 

w trakcie audytów i wizyt terenowych. Audyty terenowe były prowadzone przez dwie grupy robocze  

w następujących terminach: 

Powiat Bielski i Miasto na prawach Powiatu Bielsko-Biała 

Bielsko-Biała    26.09.2014 r. 

Gmina Buczkowice   22.09.2014 r. 

     26.09.2014 r.  

Gmina Czechowice-Dziedzice  22.09.2014 r. 

Gmina Jaworze audyt nie obejmował aspektów środowiskowych ze względu 

na charakter przedsięwzięcia 

Gmina Porąbka    29.09.2014 r. 

Gmina Wilamowice   15.09.2014 r. 

Gmina Wilkowice   18.09.2014 r. 

Powiat Cieszyński 

Gmina Brenna    29.09.2014 r. 

Gmina Cieszyn    15.09.2014 r. 

Gmina Istebna    29.09.2014 r. 

Gmina Skoczów   29.09.2014 r. 

Gmina Strumień   06.10.2014 r. 

Gmina Ustroń    15.09.2014 r. 



 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 

 

 
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 

87 

Miasto Ustroń    06.10.2014 r. 

Gmina Wisła    06.10.2014 r. 

Gmina Zebrzydowice   06.10.2014 r. 

Powiat Żywiecki 

Gmina Lipowa    13.10.2014 r. 

Gmina Czernichów   24.09.2014 r. 

Gmina Gilowice    09.10.2014 r.  

Gmina Jeleśnia    12.10.2014 r.  

Gmina Koszarawa   19.09.2014 r.  

Gmina Łękawica   19.09.2014 r.  

Gmina Łodygowice   24.09.2014 r.  

Gmina Milówka    17.09.2014 r.  

Gmina Radziechowy-Wieprz  17.09.2014 r.  

Gmina Rajcza    18.09.2014 r.  

Gmina Ślemień    24.09.2014 r.  

Gmina Ujsoły    07.10.2014 r.  

Gmina Węgierska Górka  24.09.2014 r.  

Miasto Żywiec    29.09.2014 r. 

Powiat Żywiec    29.09.2014 r. 

Dalej grupowano dane, dokonywano oceny projektów pod względem merytorycznym, w wypadku 

niskiej oceny formułowano referencje i zalecenia, dodawano działania. W wypadku wysokiej oceny 

dodawano działania. Działania niezgodne i sprzeczne z założeniami ochrony bioróżnorodności 

zawarte w pierwotnej, nadesłanej przez Gminy wersji projektów zostały zastąpione rekomendacjami 

przyjaznymi środowisku przyrodniczemu. 

W wyniku dalszych prac opracowano katalog najczęstszych rekomendacji środowiskowych: 

1. Zachować istniejące zadrzewienia.  

Warunek ten jest niezbędny, aby zachować ekonomikę projektów. W większości przypadków 

ochrona zadrzewień zwiększa bioróżnorodność terenu. Niebagatelnym jest też fakt, że coraz 

częściej mieszkańcy i grupy aktywistów ekologicznych domagają się zaniechania wycinki. 

Dzięki takiemu zaplanowaniu działań, aby uniknąć wycinki - unika się również kosztownych 

opóźnień związanych z protestami społecznymi. 

2.  Zaniechanie dalszej regulacji brzegów cieku/zbiornika. 

Zazwyczaj działania związane z regulacją brzegów wód powodują zmniejszenie się 

bioróżnorodności. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) i wynikającymi z niej aktami 

prawnymi prawa krajowego nie można pogarszać stanu wód, a regulacja - w świetle RDW jest 

właśnie pogorszeniem stanu.  
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3. Zaplanować obsadzenie obszarów nadrzecznych roślinnością rodzimych gatunków, lokalnego 

pochodzenia, pozyskanych z materiału genetycznego pochodzącego z odległości nie większej 

niż 25 km od obszaru projektowego.   

Ochrona bioróżnorodności to również ochrona różnorodności genetycznej w obrębie jednego 

gatunku. Dzięki stosowaniu gatunków rodzimych, miejscowego pochodzenia - mamy szansę 

uniknąć podobnych katastrof, jak np. zamieranie lasów świerkowych w Beskidach, gdzie 

sadzono właśnie drzewa obcego, nie miejscowego pochodzenia. Miejscowe, zasiedziałe 

populacje zazwyczaj są lepiej dostosowane do lokalnych warunków środowiskowych. 

4. W wypadku wykonania oświetlenia obiektów - stosować wyłącznie oprawy lamp z ULOR=0, 

o zerowej emisji do górnej półsfery. Maksimum emisji musi przypadać na światło żółte 

i zielone (długości fali w zakresie 520-600 nm) o widmie ciągłym; Zaleca się zastosować 

zasilanie fotowoltaiczne. 

Dzięki takiemu działaniu minimalizujemy presję na przyrodę części inwestycyjnej projektu. Ma 

ono wpływ na wykorzystanie przez dzikie zwierzęta przestrzeni - przede wszystkim korytarzy 

migracyjnych, które siłą rzeczy przebiegają terenami nadrzecznymi. Zmniejszanie 

zanieczyszczenia światłem nocnego krajobrazu ma również niebagatelny wpływ na nasze 

zdrowie. Stwierdzono jego wpływ na częstość występowania raka piersi, podejrzewa się 

również o zwiększanie prawdopodobieństwa raka prostaty, czy cukrzycy. 

5. Z uwagi na jesienny okres audytu nie zaobserwowano występowania gatunków chronionych 

czy przyrodniczo cennych.  Jednakże nie wyklucza się ich obecności. W obszarze 

planowanych inwestycji wykonać inwentaryzację przyrodniczą a w razie konieczności dalszą 

waloryzację przyrodniczą. 

Niestety termin realizacji zlecenia nie pozwolił na szczegółowe zbadanie stanu fauny i flory. 

Ze względu na termin realizacji zlecenia audyty prowadzono w porze, gdy przyroda 

przygotowuje się do spoczynku zimowego i trudno zaobserwować jej wszystkie aspekty. 

6. Dokonać inwentaryzacji przyrodniczej wraz ze szczegółową inwentaryzacją występowania 

i rozmieszczenia gatunków ekspansywnych, obcych i inwazyjnych. 

Jest to podstawa wszelkich działań związanych z ochroną przyrody i bioróżnorodności. Aby 

podjąć działania musimy wpierw określić co chcemy chronić i w jaki sposób. Bez 

szczegółowej inwentaryzacji - nie da się odpowiedzieć na te fundamentalne pytania, które 

mają kapitalne znaczenie dla projektu. 

7. Wyniki inwentaryzacji oraz waloryzacji przyrodniczych włączyć do procesu projektowania 

zadań inżynieryjnych, edukacyjnych itp. 

Aby określić, czy nasze działania poniosą pożądany wpływ, należy do procesu projektowania 

włączyć wiedzę z inwentaryzacji i waloryzacji oraz tę wiedzę skutecznie wykorzystać. 

8. Prace projektowe konsultować z zespołem opracowującym inwentaryzacje i waloryzacje 

przyrodnicze.   

Jako, że osoby wykonujące inwentaryzację będą posiadały wysoką wiedzę zarówno o całości 

przyrody, jak i jej poszczególnych elementach - warto skorzystać z tej wiedzy. 

9. Włączenie w projekt mechanicznego usuwania i niszczenia roślin inwazyjnych – są one jedną 

z głównych przyczyn zmniejszania się bioróżnorodności w zbiorowiskach roślinnych i wśród 
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zwierząt.  Z uwagi na bardzo bliskie sąsiedztwo cieków w procesie usuwania i niszczenia 

roślin inwazyjnych zabrania się używania herbicydów. 

Obecnie w regionie i w całej Europie jest coraz mocniej zauważany problem zarastania 

zbiorowisk roślinnością inwazyjną. Uważa się wręcz, że gatunki inwazyjne są jedną 

z głównych przyczyn zanikania bioróżnorodności, jak i coraz większych strat w gospodarce. 

10. Wykonanie "hotelu dla owadów" budek dla ptaków, nietoperzy i sztucznych schronień dla 

innych zwierząt. 

Działanie to ma szczególne znaczenie - tworzy siedliska zastępcze w miejsce tych 

zniszczonych przez ludzką działalność. Pozwala koegzystować innym gatunkom wokół nas, 

dzięki czemu 

11. Szczególnej opiece poddać  duże i  stare  drzewa  dziuplaste. 

Sadząc młode drzewa w miejsce usuniętych starych - nie jesteśmy w stanie w pełni 

zrekompensować utraty siedlisk dla gatunków związanych cyklami życiowymi z dojrzałymi 

drzewami. Np. na młodym drzewie nie założą gniazd ptaki, nie przejdą cyklu rozwojowego tak 

cenne owady, jak pachnica dębowa. Pomimo nasadzenia kilku młodych w miejsce wyciętego 

starego drzewa, poziom bioróżnorodności w terenie obniży się, trzeba bedzie podjąć masę 

dodatkowych działań kompensujących, co w efekcie obniża ekonomikę przedsięwzięcia. 

12. Zaprojektowanie, utworzenie i utrzymanie niewielkich zbiorników odpowiednich dla życia 

i rozmnażania się płazów i owadów związanych z wodą. 

Ekosystemy małych zbiorników wodnych są jednymi z najbardziej zagrożonych przez 

cywilizację. Nieustannie zmniejsza się ich liczba poprzez osuszanie, zasypywanie, czy 

przekształcanie w betonowe zbiorniki. Taki stan rzeczy powoduje stałe obniżanie się 

bioróżnorodności. Działania proponowane w tym punkcie maja za zadanie odwrócić te trendy. 

13. Przemyśleć likwidacje tzw. stawów przepływowych (przegród poprzecznych na cieku) 

i przywrócić rzeki naturze.  

Jest to zgodne z zaleceniami Best Practices on flood prevention, protection and mitigation 

(Komisja Europejska 25 IX 2003) które zaleca usuwanie zbędnej infrastruktury w korytach 

rzek – działanie takie mogłoby zostać zrealizowane w ramach odrębnego, komplementarnego 

projektu. 

14. Mocniejsze wyeksponowanie eko-edukacyjnej roli tras dydaktyczno-rekreacyjnych, 

opracowanie zwartej koncepcji wraz z urządzeniami wchodzącymi w interakcję 

z użytkownikiem. 

Dużym mankamentem znaczącej większości przedłożonych projektów jest słabo zarysowany 

walor ekoedukacyjny. Dzięki uwypukleniu i lepszemu opracowaniu walorów dydaktycznych 

jakość projektów wzrośnie w znaczący sposób. 

15. Takie zaprojektowanie tras dydaktyczno-rekreacyjnych,  aby zarówno jej przebieg, jak i użyte 

materiały w jak najmniejszym stopniu ingerowały w środowisko. 

Ważne jest, aby działania nie niwelowały na wzajem swoich walorów, gdyż jest to 

nieekonomiczne. Nie warto wykonywać jednego działania, aby potem wydawać dodatkowe 

środki na kompensację szkodliwych efektów tego pierwszego.  
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16. Dla budowy nowej trasy dydaktyczno-rekreacyjnych, proponuje się nawierzchnie szutrowo –

żwirową lub przy użyciu wodno-przepuszczalnych materiałów.  

Są to nawierzchnie jak najbardziej przyjazne dla fauny oraz dla drzew. Oczywiście nie jest to 

jedyny rodzaj przyjaznej dla środowiska nawierzchni, jednak inne są znacznie droższe. 

17. Na potencjalną lokalizację wyposażenia obszaru w mała architekturę rekomenduje się terenu 

otwarte, niezadrzewione oraz dla których wyniki inwentaryzacji oraz waloryzacji 

przyrodniczych nie wskazują potrzeb szczególnej ochrony.  

Taki sposób realizacji działań pozwoli na unikniecie niepotrzebnego wycinania drzew 

i krzewów a tym samym ograniczy negatywne oddziaływanie fazy realizacji  i eksploatacji na 

stan środowiska naturalnego. 

18. W konstrukcji  mostu, kładek i przyczółków zaprojektować i wykonać nisze, w których mogłyby 

gnieździć się ptaki. 

Dzięki temu powstaną kolejne miejsca do zasiedlenia przez ptaki, dzięki czemu wzrośnie 

jakość projektu. 

19. W przypadku budowy lub przebudowy istniejących kładek i mostów zaprojektować konstrukcje 

jednoprzęsłowe niekiedy  również z oddaleniem przyczółków od nurtu cieku. 

Wynika to z logiki ochrony przeciwpowodziowej - takie konstrukcje są znacznie bardziej 

odporne i stwarzają mniejsze ryzyko spiętrzenia wody powodziowej. 

20. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia na etapie projektowania konieczne jest powołanie 

zespołu koordynującego. Zadaniem zespołu będzie konsultowanie i nadzorowanie prac 

projektowych  a także etapu realizacji projektu. W skład zespołu wejdą minimum dwie osoby 

wykonujące inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze. 

Niestety wiele spośród projektów było zaledwie wstępnie zarysowaną koncepcją. Na obecną 

chwilę zostały one wzbogacone o pracę i wiedzę osób wykonujących analizę. Warto 

skorzystać z ich umiejętności i eksperckiej wiedzy. 

Z powyższego katalogu wybierano działania rekomendowane dla kolejnych zadań stosowanie do 

rodzaju danego zadania. W większości przypadków, część rekomendacji modyfikowano - stosownie 

do specyfiki danego miejsca i zadania. Dla większości dodawano również nowe, specyficzne 

rekomendacje. 

Gatunki podlegające ochronie  

Z uwagi na to, że audyty terenowe odbywały się w trakcie fenologicznej jesieni, trudno było odnaleźć 

rośliny chronione. W siedliskach takich, jak łęgi, czy grądy (najczęstsze siedliska na terenie 

projektowym) większość roślin runa to geofity - rośliny kwitnące i owocujące wiosną. Latem, a tym 

bardziej jesienią rośliny te są w uśpieniu i praktycznie nie da się ich zaobserwować. Fenologiczna 

jesień nie jest też dobrą porą na obserwację zwierząt. Większość ptaków (dotyczy to zwłaszcza 

ptaków wodno-błotnych) jest już w trakcie migracji na południe, żaden gatunek nie gniazduje. 

Podobnie jest z płazami - o tej porze roku większość udała się już na zimowy spoczynek. Pomimo, że 

praktycznie nie zaobserwowano występowania gatunków chronionych czy  przyrodniczo cennych, nie 

wyklucza się ich obecności, jednak podstawą do kategorycznych stwierdzeń w tej materii powinna być 

rzetelnie wykonana inwentaryzacja przyrodnicza. 

Na nielicznych stanowiskach udało się odnaleźć następujące gatunki chronione: 
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Ujsoły - zaraza żółta Orobanche flava - gatunek podlegający ochronie częściowej, 

Czernichów - parzydło leśne Aruncus dioicus - gatunek podlegający ochronie częściowej, 

Bielsko-Biała - dolina Wapienicy - parzydło leśne Aruncus dioicus - gatunek podlegający ochronie 

częściowej, 

Spójność projektu 

Proponowane działania względem kolejnych zadań można zawrzeć w kilku głównych, wymienionych 

poniżej osiach: 

A. Rekultywacja terenu, odtworzenie i poprawa stanu ekologicznego naturalnych siedlisk 

nadbrzeżnych, w tym siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.  

Proponowane działania podnoszą w znaczący sposób bioróżnorodność i pozytywnie zmieniają jej 

jakość. Na obszarze projektowym wzrośnie liczba gatunków przyrodniczo cennych. Dzięki tym 

działaniom projekt będzie oddziaływał również w sposób pozytywny na pobliskie obszary Natura 2000, 

ich wewnętrzną integralność oraz integralność całej sieci Natura 2000 poprzez powiększanie 

powierzchni terenów z siedliskami "naturowymi". Tego typu działania są proponowane - poza kilkoma 

wyjątkami - praktycznie w każdym spośród projektów. Dzięki tak szerokiemu zastosowaniu tego typu 

działań, po czasie koniecznym dla rozwoju i dojrzałości siedliska, powinien nastąpić efekt synergii, 

wzmocnienia pomiędzy poszczególnymi zadaniami i pozytywnego wpływu na tereny sąsiadujące. 

Odtworzone siedliska przyrodnicze będą podnosiły bioróżnorodność okolicznych terenów poprzez 

rozsiewanie diaspor, staną się również ostoją dla gatunków zwierząt biologią związanych ze 

wspieranymi siedliskami. Z terenu projektowego będzie mogła odbywać się kolonizacja sąsiednich 

terenów przez rodzime, cenne gatunki. 

B. Usuwanie roślinności inwazyjnej i ekspansywnej. 

Inwazja roślin obcych gatunków, to jedna spośród głównych przyczyn degradacji i zanikania 

naturalnych siedlisk przyrodniczych, a w efekcie ubożenia bioróżnorodności terenów. W skrajnych 

przypadkach, bioróżnorodność w miejscach opanowanych przez rdestowca spada do zaledwie kilku 

gatunków.  

Usuwanie roślinności inwazyjnej ma więc kolosalne znaczenie dla przywracania bioróżnorodności 

terenów opanowanych przez organizmy inwazyjne. Dzięki temu ma również znaczenie dla terenów nie 

objętych projektem. Działania tego typu spowodują, że zniknie presja wywierana przez gatunki 

inwazyjne i ekspansywne na kolejne obszary, a znacząco zmniejszy się presja wywierana przez wyżej 

wymienione gatunki na cały obszar trzech powiatów.  

Rośliny inwazyjne, takie jak redstowiec ostrokończysty, rdestowiec sachaliński, niecierpek himalajski, 

czy nawłoć późna i kanadyjska występują licznie na terenie projektowym. W szczególnie dużej liczbie 

można je spotkać nad brzegami wód. Wynika to z faktu łatwej propagacji diaspor z pomocą wody, 

a zakotwiczaniu diaspor sprzyjają lokalne mikrozaburzenia wywoływane przez wody powodziowe. 

W całym regionie można zauważyć prawidłowość, że im większe wyniesienie terenu nad poziom 

morza, tym mniejsza presja gatunków inwazyjnych. Doskonale to widać na przykładzie dorzecza Soły, 

gdzie brzegi w okolicach Żywca są mocno opanowane przez rdestowca, podobnie jest jeszcze 

w Milówce, ale już w Rajczy rdestowiec zdarza się akcesorycznie, a w Ujsołach praktycznie nie jest 

jeszcze problemem. Jednak obserwowany jest zajmowanie przez ten gatunek kolejnych terenów - 

również w rozpiętości pionowej.  

W prawie każdym projekcie rekomendowane jest usuwanie roślin inwazyjnych. Tak szerokie działanie 

daje możliwość po raz pierwszy w historii inwazji wyżej wymienionych gatunków, odwrócić negatywne 
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trendy na większym obszarze. Działania zawarte w kolejnych projektach będą się zazębiać, tworząc 

efekt wsparcia. Te działania zmniejszą także presję roślin inwazyjnych na tereny położone 

w dorzeczach poniżej obszaru działań, poprzez mniejszy dopływ diaspor - właśnie z terenu 

projektowego. Oczywiście warunkiem koniecznym takiego efektu jest staranne przeprowadzenie 

usuwania roślin inwazyjnych i rygorystyczne pilnowanie, aby szczątki usuniętych roślin zostały 

usunięte z terenu i zutylizowane, gdyż w innym wypadku, w trakcie powodzi mogą stanowić 

dodatkowe zagrożenie dla terenów położonych poniżej. Kolejnym warunkiem powodzenia i trwałości 

działań, zwłaszcza w dłuższym terminie, jest podjęcie przez Gminy dalszego usuwania roślin 

inwazyjnych - również z terenów pozostałych - nie tylko nadrzecznych oraz akcja edukacyjna 

w społeczeństwie na temat istotności tego typu działań. 

C. Tworzenie stanowisk ekoedukacyjnych, ich sieciowanie i wzmocnienie waloru edukacyjnego. 

 W opisach oryginalnych projektów nadesłanych przez Gminy często słabo były zaznaczane walory 

edukacyjne projektu, a te można w prosty sposób podnieść poprzez uwypuklenie zarówno 

wyjątkowych cech przyrody obszaru projektowego, jak i opisanie celu, w jakim wykonywane będą 

"twarde" działania projektowe. Kolejnym pomijanym często aspektem, na który zwracano uwagę 

w trakcie audytów terenowych, jest niska wiedza najmłodszych o naszej rodzimej faunie i florze. Dzieci 

lepiej znają egzotyczne gatunki, niż mieszkańców europejskiego lasu, czy rzeki. Ważna jest również 

interaktywność instalacji edukacyjnych i oddziaływanie na inne zmysły, niż tylko wzrok. Jest to 

szczególnie istotne w działaniach kierowanych do najmłodszych. 

Tego typu działania były rekomendowane dla prawie wszystkich projektów. Dzięki temu wzrośnie 

zasięg ekoedukacji. Proponowane połączenie edukacji z zabawą spowoduje, że po pewnym czasie 

można spodziewać się "efektu śnieżnej kuli" w zakresie ochrony bioróżnorodności - dzieci są 

szczególnie wrażliwe i szybko przyswajają sobie tego typu wiedzę, zwłaszcza gdy jest podana 

w sposób atrakcyjny.  

D. Działania związane ze zmniejszaniem i minimalizowaniem zanieczyszczenia nocnego krajobrazu 

światłem.  

Jest to działanie często zaniedbywane, a bardzo istotne dla migracji zwierząt korytarzami 

ekologicznymi. Duże ssaki, również takie jak niedźwiedź i wilk (gatunki z Załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej, gatunki o pierwszorzędnym znaczeniu dla Wspólnoty - tzw. gatunki priorytetowe) 

w trakcie migracji nocą unikają terenów mocno oświetlonych. Zazwyczaj korytarze ekologiczne 

przebiegają dolinami rzecznymi, tym chętniej korzystają z nich zwierzęta, im bogatsza jest roślinność. 

Dzięki temu działaniu zmniejszy sie izolacja poszczególnych ostoi, co jest istotne dla zachowania 

spójności całej sieci Natura 2000.  

Takie działania są proponowane we wszystkich projektach. W wypadku nastąpi efekt mnożenia: 

wartość środowiskowa działań nie jest sumą poszczególnych działań, a znacząco przewyższa tę 

sumę. Mają one tym większą wartość, im większy obszar będzie nimi objęty. Często jedna źle 

wykonana inwestycja w oświetlenie niweczy podobne działania, więc ważną rzeczą jest, że 

rekomendacjami objęto szeroki obszar kilku sąsiadujących powiatów. 

E. Działania czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt. 

Działania takie, jak rozwieszanie skrzynek lęgowych, często się wykonuje. Są jednak całe grupy 

organizmów rugowane z naszego środowiska, a niezwykle istotne dla zachowania równowagi 

w ekosystemach, podtrzymania i podnoszenia bioróżnorodności. Tak jest z owadami z rzędu 

błonkówek, określanymi często jako "dzikie zapylacze" - w opozycji do pszczoły miodnej. Są to gatunki 

nieraz mocno wyspecjalizowane pokarmowo, o dużej wydajności zapylania, skomplikowanej biologii. 
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Ten ostatni fakt powoduje, że obecnie giną z naszego środowiska. Dzięki działaniom promującym 

i podnoszącym bioróżnorodność, jak tworzenie "hoteli dla owadów" możliwe jest odwrócenie tych 

niekorzystnych trendów.  

Tego typu działania proponowane były prawie we wszystkich projektach. Dzięki temu, że będą 

prowadzone równolegle na większym obszarze, spowodują odtworzenie się stabilnych, mocnych 

i różnorodnych genetycznie populacji. Z czasem w miejscach, gdzie  zrealizowano czynną ochronę, 

będą powstawały nadwyżki w populacjach zwierząt. Będą one migrowały na sąsiednie tereny 

przyczyniając się do podnoszenia bioróżnorodności i oddziaływać pozytywnie, synergistycznie na 

pozostałe elementy środowiska. Warto zaznaczyć, że jest to również działanie mające istotny wymiar 

dla gospodarki rolnej, czy sadownictwa. Juz obecnie rolnicy znając wartość "dzikich zapylaczy" kupują 

osobniki np. pszczoły murarki ogrodowej, aby umieścić je w swoich sadach, gdzie te wydajnie zapylają 

kwiaty drzew owocowych. 

F. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. 

W przypadku większości działań w dziedzinie ochrony środowiska, najpierw należy określić zasoby, 

ich potrzeby i zagrożenia, aby potem móc precyzyjnie działać. Podobnie jest i w tym przypadku. 

Rzetelnie wykonana inwentaryzacja przyrodnicza, zakończona waloryzacją, jest podstawą takiego 

prowadzenia inwestycji, aby w jak najlepszy sposób wykorzystać otrzymane środki, aby działaniami 

pozornie chroniącymi bioróżnorodność - w rzeczywistości nie zmniejszać jej. 

W prawie każdym przypadku rekomendowano wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. Dobrze 

przeprowadzone będą miały jeszcze jeden znaczący walor: dzięki temu zyskamy precyzyjną wiedzę 

na temat stanu i jakości środowiska przestrzeni przybrzeżnych rzek i potoków dla większego obszaru. 

Będzie to stanowiło niebagatelny zasób wiedzy możliwy do wykorzystania  w innych projektach 

i działaniach, co jest zgodne ze wspieraną przez Wspólnotę ideą "reuse" - ponownego wykorzystania 

danych, które weszły już do domeny publicznej. Dzięki temu działaniu zarówno Gminy, Powiaty, jak 

i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska posiądzie większą, bardziej aktualną wiedzę o przyrodzie 

i każdy spośród wymienionych organów będzie mógł skuteczniej zarządzać środowiskiem. 

10. Analiza prawna i pomoc publiczna 
Przeważająca część Beneficjentów nie ma uregulowanej sytuacji prawnej w zakresie nieruchomości 

objętych projektem, gdyż Beneficjenci nie są właścicielami wszystkich nieruchomości, a także nie 

posiadają na chwilę obecną tytułu prawnego do nich na innej podstawie prawnej. Wymagać to będzie 

uzyskania na podstawie odpowiednich umów cywilnoprawnych, odpowiednich praw ograniczonych lub 

poprzez wykup nieruchomości uzyskania tego prawa, co może zwiększyć koszty realizacji projektu, 

wydłużyć jego rozpoczęcie lub też wpłynąć na brak możliwości jego realizacji w niektórych 

lokalizacjach.  

Konieczne jest uwzględnienie faktu, iż większość inwestycji realizowana będzie w terenie 

nadrzecznym, co może wymagać uwzględnienia dodatkowych regulacji wynikających m.in. 

z przepisów prawa wodnego (ochrona pośrednia wód). Zgodnie bowiem z treścią art. 54 ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. prawo wodne ( Dz. U. Nr 115, poz. 1229, tekst jednolity, tj. z dnia 10 stycznia 2012 r. 

Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) na terenach ochrony pośredniej może być zabronione lub 

ograniczone wykonywanie robót oraz innych czynności powodujących zmniejszenie przydatności 

ujmowanej wody lub wydajności ujęcia, a w szczególności urządzanie parkingów, obozowisk oraz 

kąpielisk, wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych. W chwili obecnej brak jest 

informacji, aby takie zagrożenie występowało, jednakże na etapie przygotowywania właściwej 
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dokumentacji, przede wszystkim studium wykonalności konieczne jest potwierdzenie tych danych 

i stanu faktycznego oraz prawnego nieruchomości będących przedmiotem projektu.  

Powyżej wskazana uwaga dotyczy również kwestii zagrożenia powodziowego, albowiem na 

obszarach zakwalifikowanych jako zagrożone szczególnym zagrożeniem powodziowym zabronione 

jest wykonywanie wielu prac oraz zabronione jest zagospodarowanie terenu w sposób określony 

w ustawie. Zgodnie z prawem wodnym (art. 8 ust. 6c) przez obszar szczególnego zagrożenia 

powodzią  rozumie się: obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 

i wynosi raz na 100 lat; obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie 

i wynosi raz na 10 lat; obszar, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym 

wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy 

i przymuliska, stanowiące działki ewidencyjne.  Między innymi zabronione jest wykonywanie urządzeń 

wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych; sadzenia drzew 

lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej 

element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub 

odsypisk (art. 88 l prawa wodnego). Ponadto budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej oraz 

wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego wymaga dodatkowo zgłoszenia tego 

wraz z odpowiednimi dokumentami do odpowiednich organów tj. dyrektorowi regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej. 

Istotne jest również uwzględnienie regulacji zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

Nr 213, poz. 1397) wydanym na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm., tj. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133), tj. czy inwestycja nie wymaga 

opracowania raportu oddziaływania na środowisko jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. Na obecnym etapie brak jest możliwości jednoznacznego 

stwierdzenia czy poszczególne zadania będą wymagały takiego dokumentu czy też nie, chociaż 

istnieje duże prawdopodobieństwo braku konieczności opracowania tegoż raportu.  

Większość zadań wymaga również opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania odpowiednich 

decyzji budowlanych.   

Projekt nie będzie generował przychodów, z wyjątkiem jednego zadania, w którym przewidziano 

odpłatny wynajem. 

W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobligowany będzie do wyboru kilku wykonawców – 

przede wszystkim wykonawcy robót budowlanych wraz z dostawą elementów  zróżnicowanej 

zaplanowanej infrastruktury. Ponadto Beneficjent będzie zobligowany do wyboru podmiotu 

odpowiedzialnego za opracowanie ewentualnie wymaganego studium wykonalności podmiotu który 

opracuje dokumentację projektową, nadzorującego wykonywane prace i prawidłowość ich wykonania.   

Nie można pominąć również konieczności opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w tym prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia i jeżeli Beneficjent nie będzie miał możliwości 

wykonać tego własnymi siłami (za pomocą swoich pracowników), również w tym zakresie konieczne 

będzie przeprowadzenie odpowiedniego postępowania celem wyłonienia podmiotu, który przygotuje 

takie dokumenty i ewentualnie przeprowadzi lub będzie doradzał w zakresie przeprowadzenia 

odpowiednich postępowań celem wyłonienia wykonawców wyżej wskazanych postępowań. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgu2timbygq3te
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgu2timbygq3te
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Mając na uwadze fakt, iż Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego wybór wykonawców 

możliwy będzie jedynie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (z późn. zm.), a w zakresie zamówień o zbilansowanej wartości poniżej 30 000 euro 

zgodnie z wewnętrznymi procedurami jednostki, o ile wytyczne IZ RPO nie będą zobowiązywały do 

zastosowania bardziej rygorystycznych procedur. Wiąże się to z koniecznością opracowania 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierającej szczegółowy opis zamówienia, przy tym 

niezbędne jest uwzględnienie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, mianowicie 

zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Oznacza to przede wszystkim, iż 

opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu nie mogą powodować, iż tylko 

jeden dostawca będzie spełniał wymogi postępowania. Co do zasady za najbardziej konkurencyjny, 

a jednocześnie gwarantujący całkowitą bezstronność stron uznaje się przetarg nieograniczony.  

Beneficjent nie może pominąć również nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 19.10.2014 r., 

zgodnie z którą (art. 91 ust. 2a) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny 

ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. 

W pozostałych przypadkach kryteriami  oceny ofert powinna być cena i inne kryteria odnoszące się do 

przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty 

środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty 

eksploatacji. W związku z tym, iż nie zdefiniowano w ustawie co rozumie się pod pojęciem zamówień 

powszechnie dostępnych i mających ustalone standardy jakościowe zaleca się, aby kryterium wyboru 

oferty nie stanowiła jedynie cena, nawet w przypadku uznania, iż dane zamówienie jest zamówieniem 

powszechnie dostępnym i ma ustalone standardy jakościowe. W przypadkach bowiem 

przeprowadzania postępowań, gdzie jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena, 

niejednokrotnie otrzymuje się – mimo opisu przedmiotu zamówienia – wyrób lub usługę na nie 

odpowiednim poziomie lub wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie jest w stanie go zakończyć, 

gdyż jego koszty własne przewyższają wartość wskazaną w ofercie. Zastosowanie pozacenowych 

kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty daje możliwość wyboru takiej oferty gdzie relacja ceny do 

jakości przedstawia najwyższy bilans. 

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – poprzednio art. 87 ust. 

1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) „wszelka pomoc przyznawana przez państwo 

członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi 

zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych 

towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową 

między państwami członkowskimi”. Wynika z tego, iż aby środek został uznany za pomoc państwa, 

muszą zostać łącznie spełnione poniższe warunki:  

 Środek pomocy musi zostać przyznany ze środków państwowych; 

 Musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne; 

 Korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem; 

 Środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrzwspólnotowy. 

W niniejszym przypadku, bezpośrednim Beneficjentem pomocy jest jednostka samorządu 

terytorialnego.   

 W 34 przypadkach Beneficjent nie przewidział możliwości uzyskiwania przychodu 

z nieruchomości objętej projektem – ten element przemawia za uznaniem, iż wyeliminowane 

zostały możliwości występowania niedozwolonej pomocy publicznej. W niniejszym projekcie 

niewątpliwie występuje element selektywności i przysporzenia. Nie pojawią się natomiast 
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pozostałe cechy pomocy publicznej (nierynkowe warunki wykorzystania środków, zakłócenie 

konkurencji, wpływ na handel wspólnotowy) z uwagi na fakt, iż jednostka nie będzie 

prowadziła działalności operacyjnej, konkurencyjnej. 

W związku z tym uznać należy, iż w niniejszym przypadku brak jest przesłanek do 

stwierdzenia występowania niedozwolonej pomocy publicznej, jednakże szczegółowa analiza 

w tym zakresie winna zostać przeprowadzona na etapie przygotowywania wniosku o 

dofinansowanie/studium wykonalności przy uwzględnieniu aktualnych danych oraz aktualnego 

stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL 2014-2020 (test pomocy publicznej). 

 Jednocześnie, w jednym przypadku, w którym zaplanowano odpłatny wynajem powierzchni 

w budynku, jaki ma powstać w wyniku realizacji projektu. 

W niniejszym projekcie niewątpliwie występuje element selektywności i przysporzenia. 

Pojawiają się również nierynkowe warunki wykorzystania środków (wynajem jest działalnością 

wykonywaną w warunkach konkurencji), a jednocześnie nie można całkowicie wykluczyć 

wpływu na handel wspólnotowy. W związku z powyższym projekt może być objęty zasadami 

pomocy publicznej, co może wiązać się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków 

takich jak np. wykazanie efektu zachęty. Jednocześnie powyższy fakt może stanowić 

zagrożenie dla realizacji projektu w przypadku gdyby zapisy RPO WSL 2014-2020 nie 

przewidywały pomocy publicznej w priorytecie, do którego adresowany jest niniejszy projekt. 

Szczegółowa analiza w tym zakresie winna zostać przeprowadzona na etapie 

przygotowywania wniosku o dofinansowanie/ studium wykonalności przy uwzględnieniu 

aktualnych danych oraz aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL 2014-2020 

(test pomocy publicznej). 
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11. Analiza finansowo-ekonomiczna 
Analiza została sporządzona z zastosowaniem następujących założeń: 

 Opiera się na założeniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

 Okres referencyjny – przyjęto 25 lat od zakończenia projektu. Realizowana w ramach projektu 

inwestycja wpisuje się w symbol KŚT 220 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej), dla których 

stawka amortyzacyjna wynosi 4,5%, co daje niecałe 23 lata. Jednakże Przewodnik do analizy 

kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Komisja Europejska, 2008) dla sektora „Lasy 

i parki” przewiduje okres odniesienia około 25-35 lat. W sektorze tym uwzględniono takie 

działania jak ochrona środowiska czy promowanie działań turystyczno-rekreacyjnych. 

W związku z powyższym dla niniejszego projektu przyjęto okres odniesienia na poziomie 

25 lat; 

 Stopa dyskontowa dla analizy finansowej – 5%; 

 Amortyzacja obliczona w sposób uproszczony, przyjęto amortyzację liniową przy założeniu 

żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat); 

 Stan istniejący jest tożsamy ze stanem „0”, a jednocześnie istnieje możliwość jednoznacznego 

oddzielenia przepływów finansowych z inwestycji od ogólnych przepływów Beneficjenta, 

a zatem analiza może zostać przeprowadzona z punktu widzenia projektu – tzw. analiza 

z zastosowaniem metody standardowej; 

 Podatek VAT jest w 34 z 35 projektów wydatkiem kwalifikowanym, gdyż spełnia wszystkie 

wymogi jego kwalifikowalności, tj. Beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odliczenia ze 

względu na brak związku z jakąkolwiek działalnością podatkową podatkiem od towarów 

i usług. W jednym tylko przypadku zaplanowano usługi wynajmu powierzchni w budynku, który 

powstanie na potrzeby projektu, w związku z czym VAT będzie w tym projekcie wydatkiem 

niekwalifikowanym. 

 Projekty nie są objęte pomocą publiczną, za wyjątkiem jednego projektu, w którym w chwili 

obecnej nie można wykluczyć wystąpienia pomocy publicznej – wnioskodawca tego projektu 

nie wskazał jaki procent powierzchni będzie wynajmowany. 

 W projektach nie występują przychody, za wyjątkiem jednego przypadku, gdzie zaplanowano 

wynajem powierzchni. 

Beneficjenci przewidują różne terminy złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Prognoza kosztów operacyjnych obejmuje w każdym przypadku najistotniejsze pozycje kosztowe 

związane z prowadzeniem działalności w wyniku projektu i została przedstawiona w tabeli. 

Dla wszystkich projektów obliczono lukę w finansowaniu, która w każdym przypadku wynosi 100%. 

Poziom dofinansowania wynika zatem z kwoty zapewnionej w ramach projektów pozakonkursowych 

i prezentuje go poniższa tabela. 
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Tabela 15 Poziom dofinansowania dla poszczególnych zadań 

Gmina/ 
Powiat 

Tytuł projektu 
Wartość 
całkowita 

Planowane 
dofinansowanie 

Poziom 
dofinansowania 

[%] 

Miasto 
Bielsko-Biała 

Rewitalizacja miejskich 
systemów nadrzecznych 
w mieście Bielsko-Biała 

34 699 999,86 29 494 999,88 85,00% 

Gmina 
Buczkowice  

Zagospodarowanie 
terenów przyległych do 
potoku Żylica wraz z 
budową ścieżki 
dydaktycznej w Gminie 
Buczkowice - etap I 

7 000 000,11 5 950 000,09 85,00% 

Gmina 
Buczkowice  

Zagospodarowanie 
terenów przyległych do 
potoku Żylica wraz z 
budową ścieżki 
dydaktycznej w Gminie 
Buczkowice - etap II 

11 270 000,46 9 579 500,38 85,00% 

Gmina 
Czechowice-
Dziedzice  

Zagospodarowanie 
potoku Czechowickiego 
wraz z rewitalizacją 
przylegającego obszaru 

7 600 000,26 6 460 000,22 85,00% 

Gmina 
Czechowice-
Dziedzice  

Stworzenie ośrodka 
promocji 
bioróżnorodności 
w Czechowicach-
Dziedzicach 

6 650 001,15 4 595 529,24 85,00% 

Gmina 
Jaworze  

Doposażenie Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej 
w Jaworzu 

369 999,99 314 499,99 85,00% 

Gmina 
Porąbka  

Zagospodarowanie 
cieków wodnych w 
sołectwie Porąbka - 
potoku Wielka Puszcza 
oraz zbiornika wodnego 
pod Zaporą Czaniecką 

3 444 999,99 2 928 249,99 85,00% 

Gmina 
Porąbka  

Modernizacja kanału ulgi 
Bukowskiej przy 
Młynówce Czanieckiej 

254 999,91 0,00 0,00% 

Gmina 
Wilamowice 

Zagospodarowanie 
nadbrzeży potoku 
Pisarzówka 

1 499 999,76 1 274 999,77 85,00% 

Gmina 
Wilkowice  

Rewitalizacja przestrzeni 
nadbrzeżnej potoku 
Białka w Bystrej 

4 599 999,51 3 909 999,57 85,00% 
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Gmina/ 
Powiat 

Tytuł projektu 
Wartość 
całkowita 

Planowane 
dofinansowanie 

Poziom 
dofinansowania 

[%] 

Gmina 
Brenna  

Ochrona 
bioróżnorodności doliny 
rzeki Brennicy 

4 423 530,18 3 760 000,65 85,00% 

Gmina 
Cieszyn  

Zagospodarowanie 
terenu wzdłuż rzeki 
Bobrówki w Cieszynie 

7 000 000,11 5 950 000,09 85,00% 

Gmina 
Istebna  

Ochrona brzegów i 
wykorzystanie 
przyrodniczych walorów 
doliny rzeki Olzy przy 
amfiteatrze w Istebnej 

2 499 999,60 2 124 999,66 85,00% 

Gmina 
Skoczów  

Ochrona obszarów 
nadwodnych poprzez 
wykorzystanie lokalnych 
zasobów przyrodniczych 
wraz z kampanią 
informacyjno-edukacyjną 
w gminie Skoczów 

4 362 958,83 3 708 515,00 85,00% 

Gmina 
Strumień  

Zagospodarowanie 
terenów prawego brzegu 
Wisły w rejonie 
Strumienia i Zabłocia 

2 570 000,13 2 184 500,10 85,00% 

Miasto Ustroń  

Poprawa stanu 
środowiska naturalnego 
w zdegradowanej 
dzielnicy Jaszowiec w 
Ustroniu 

3 499 999,44 2 974 999,52 85,00% 

Miasto Ustroń  

Uporządkowanie 
nabrzeża rzeki Wisły - 
skomunikowanie terenów 
rekreacyjnych 

17 200 000,20 14 620 000,16 85,00% 

Gmina Wisła  

Uporządkowanie 
nabrzeża rzeki Wisły w 
rejonie Wisła Obłaziec – 
skomunikowanie terenów 
rekreacyjnych szlakiem 
pieszo rowerowym 
z pominięciem głównej 
drogi 

5 000 000,43 4 250 000,36 85,00% 

Gmina Wisła  
Rewitalizacja obszaru 
pomiędzy rzeką Wisłą 
a potokiem Partecznik 

499 999,92 424 999,93 85,00% 
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Gmina/ 
Powiat 

Tytuł projektu 
Wartość 
całkowita 

Planowane 
dofinansowanie 

Poziom 
dofinansowania 

[%] 

Gmina 
Zebrzydowice  

Rewitalizacja przestrzeni 
nadbrzeżnej stawu 
Młyńszczok 
w Zebrzydowicach 

1 200 000,30 1 020 000,24 85,00% 

Gmina 
Czernichów  

Rewitalizacja przestrzeni 
nadbrzeżnych potoków 
Isepnica i Ponikiewka na 
terenie gminy Czernichów 

885 852,15 752 974,32 85,00% 

Gmina 
Gilowice  

Zagospodarowanie 
brzegów potoku Łękawka 
poprzez rewitalizacje 
obszaru na terenie gminy 
Gilowice 

800 000,61 680 000,50 85,00% 

Gmina 
Jeleśnia  

Rewitalizacja przestrzeni 
nadbrzeżnych potoków 
Koszarawa, Krzyżówki i 
Sopotnia w gminie 
Jeleśnia 

1 769 866,68 1 504 386,65 85,00% 

Gmina 
Koszarawa 

Zagospodarowanie 
przestrzeni nadbrzeżnej 
na odcinku rzeki 
Koszarawa przy Zespole 
Gimnazjalno-
Przedszkolnym do celów 
rekreacyjno-
wypoczynkowych 

314 577,42 267 390,80 85,00% 

Gmina 
Lipowa 

Zagospodarowanie 
górnego biegu potoku 
Leśnianka poprzez 
oczyszczenie zbiornika 
retencyjnego wraz z 
rewitalizacją przyległej 
przestrzeni nadbrzeżnej 

1 351 000,02 1 148 350,00 85,00% 

Gmina 
Łękawica 

Rewitalizacja terenów 
nadbrzeżnych potoku 
Kocierzanka w gminie 
Łękawica 

1 612 299,99 1 370 454,99 85,00% 

Gmina 
Łodygowice 

Wykorzystanie zasobów 
przyrodniczych Jeziora 
Żywieckiego w Zarzeczu 
oraz brzegów rzeki Żylicy 
w Łodygowicach 
i Zarzeczu na cele 
edukacyjne i rekreacyjne 

2 979 437,61 2 532 521,96 85,00% 
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Gmina/ 
Powiat 

Tytuł projektu 
Wartość 
całkowita 

Planowane 
dofinansowanie 

Poziom 
dofinansowania 

[%] 

Gmina 
Milówka 

Zagospodarowanie 
brzegów rzeki Soły 
i Kameszniczanki 
w Milówce 

1 410 153,18 1 198 630,20 85,00% 

Gmina 
Radziechowy-
Wieprz 

Zagospodarowanie 
brzegów rzeki Soły 
w miejscowości Wieprz 

1 707 210,48 1 451 128,89 85,00% 

Gmina Rajcza 
Zagospodarowanie 
nadbrzeży rzek i potoków 
w gminie Rajcza 

2 999 999,52 2 549 999,57 85,00% 

Gmina 
Ślemień 

Rewitalizacja przestrzeni 
nadbrzeżnej potoków na 
terenie gminy Ślemień 

462 498,45 393 123,67 85,00% 

Gmina Ujsoły 
Zagospodarowanie doliny 
potoków Bystra i Ujsoły 

615 394,83 523 085,60 85,00% 

Gmina 
Węgierska 
Górka 

Zagospodarowanie 
brzegów rzeki Soły oraz 
potoków Żabniczanka, 
Cięcinka, i Loraniec 
trasami przyrodniczo-
tematycznymi 

1 986 469,68 1 688 499,22 85,00% 

Miasto 
Żywiec 

Zagospodarowanie 
rekreacyjne brzegów 
rzeki Koszarawa na 
odcinku od mostu 
kolejowego do mostu 
trzebińskiego 

4 248 126,03 3 610 907,11 85,00% 

Powiat 
Żywiecki 

Zagospodarowanie 
brzegu zatoki w rejonie 
Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego 
w Zarzeczu 

3 263 499,96 2 773 974,96 85,00% 

SUMA: 152 052 876,75 127 971 223,28  

Źródło: Opracowanie własne 

Beneficjenci muszą podczas realizacji projektu wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego 

Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie braku możliwości odliczenia VAT.   

Poziomy dofinansowania mogą ulec zmianie po przyjęciu ostatecznych dokumentów i wytycznych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Wartość podstawowego wskaźnika FNPV/C dla projektów jest ujemna, zarówno w wariancie „bez 

dotacji”  jak i w wariancie „z dotacją”. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu nie istnieje, co oznacza, że 

projekt nie jest opłacalny pod względem finansowym. 
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Ze względu na fakt, że projekty są realizowane w różnym czasie, zbiorcze obliczenie wskaźników NPV 

nie jest możliwe. Dlatego w w zbiorczej tabeli przedstawiono zestawienie wskaźników dla 

poszczególnych projektów (dotyczy to również wskaźników ekonomicznych). 

Ze względu na zdecydowanie pozytywny wpływ realizacji projektu na działania ekologiczne  projekty 

te pomimo ujemnej wartości FNPV/C powinny być realizowane, gdyż korzyści społeczne mają  

tu decydujące znaczenie. Nie mniej jednak niezbędne jest zabezpieczenie przez Gminę, czy Powiat 

środków nie tylko na wkład własny podczas realizacji projektu, ale również na utrzymanie jego 

rezultatów. W projektach, gdzie będzie stosowany system dopłat za utrzymanie rezultatów będą 

odpowiedzialni mieszkańcy i użytkownicy, którzy z dopłat skorzystają. 

Projekt realizuje ważne cele społeczne takie jak: 

 powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej, 

 wzmacnianie potencjału rozwoju gospodarczego i społecznego w oparciu o zrównoważone 

wykorzystanie walorów przyrodniczych, 

 rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na 

obszarach cennych przyrodniczo – zapewniającej z jednej strony lepszą ochronę wartości 

przyrodniczych, a jednocześnie przyczyniające się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej 

tych obszarów, 

 pośrednio – zmianę zachowań dorosłych i młodzieży na bardziej ekologiczne, 

 pośrednio – wzrost liczby turystów w regionie, a tym samym zwiększenie liczby klientów. 

Warto dodać, iż skutki bioróżnorodności lub jej zubożenia mogą być bardzo mocno odczuwalne 

w gospodarce. Na przykład do niedawna głównym zapylaczem naszych upraw była pszczoła miodna. 

Dzięki tej swoistej "monokulturze" – w wypadku masowych chorób pszczół - spadała liczba 

zapylonych kwiatów, co ma przełożenie na znaczny spadek plonów. Z drugiej zaś strony, od 

kilkunastu lat  w naszej strefie klimatycznej rozpoczęto wykorzystywanie kilku gatunków dzikich 

błonkówek, które dotąd uważane były za nieistotne dla gospodarki. Poprawiła się liczba zapylonych 

kwiatów, wysokość plonów, zmniejszyły wahania wysokości plonów. Dzięki temu powstał również 

nowy rynek hodowli i handlu tymi owadami. 

Zestawienie kosztów i wskaźników zawiera poniższa tabela. 
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Tabela 16 Zestawienie najważniejszych parametrów finansowych i ekonomicznych projektów 

Gmina/ Powiat Tytuł projektu 
Roczne koszty 
operacyjne bez 

amortyzacji 
NPV bez dotacji NPV z dotacją ENPV ERR B/C 

Miasto Bielsko-Biała 
Rewitalizacja miejskich systemów 
nadrzecznych w mieście Bielsko-
Biała 

300 000,00 -37 517 432,00 -11 666 882,00 180 437 275,00 36,91% 5,70 

Gmina Buczkowice 

Zagospodarowanie terenów 
przyległych do potoku Żylica wraz z 
budową ścieżki dydaktycznej 
w Gminie Buczkowice - etap I 

25 000,00 -7 985 418,00 -2 171 857,00 22 650 286,00 28,88% 3,73 

Gmina Buczkowice 

Zagospodarowanie terenów 
przyległych do potoku Żylica wraz z 
budową ścieżki dydaktycznej 
w Gminie Buczkowice - etap II 

25 000,00 -12 677 984,00 -3 318 850,00 12 899 393,00 14,94% 1,98 

Gmina Czechowice-
Dziedzice 

Zagospodarowanie potoku 
Czechowickiego wraz z rewitalizacją 
przylegającego obszaru 

50 000,00 -8 269 676,00 -2 238 697,00 6 817 432,00 12,81% 1,84 

Gmina Czechowice-
Dziedzice 

Stworzenie ośrodka promocji 
bioróżnorodności w Czechowicach-
Dziedzicach 

50 000,00 -5 986 185,00 -1 693 729,00 9 258 444,00 18,77% 2,56 

Gmina Jaworze 
Doposażenie Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej w Jaworzu 

2 400,00 -431 986,00 -131 715,00 3 692 461,00 83,24% 9,22 

Gmina Porąbka 

Zagospodarowanie cieków wodnych 
w sołectwie Porąbka - potoku Wielka 
Puszcza oraz zbiornika wodnego pod 
Zaporą Czaniecką 

10 000,00 -3 798 964,00 -995 281,00 1 629 976,00 11,31% 1,52 

Gmina Porąbka 
Modernizacja kanału ulgi Bukowskiej 
przy Młynówce Czanieckiej 

5 000,00 -327 738,00 -327 738,00 35 936 619,00 231,78% 150,59 
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Gmina/ Powiat Tytuł projektu 
Roczne koszty 
operacyjne bez 

amortyzacji 
NPV bez dotacji NPV z dotacją ENPV ERR B/C 

Gmina Wilamowice 
Zagospodarowanie nadbrzeży potoku 
Pisarzówka 

25 000,00 -1 919 273,00 -712 977,00 2 494 590,00 16,14% 2,67 

Gmina Wilkowice 
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej 
potoku Białka w Bystrej 

50 000,00 -5 401 170,00 -1 581 154,00 20 137 554,00 35,52% 4,59 

Gmina Brenna 
Ochrona bioróżnorodności doliny 
rzeki Brennicy 

50 000,00 -5 478 861,00 -1 837 354,00 147 282 425,00 171,20% 27,02 

Gmina Cieszyn 
Zagospodarowanie terenu wzdłuż 
rzeki Bobrówki w Cieszynie 

25 000,00 -7 574 774,00 -2 060 123,00 234 720 062,00 145,62% 35,85 

Gmina Istebna 
Ochrona brzegów i wykorzystanie 
przyrodniczych walorów doliny rzeki 
Olzy przy amfiteatrze w Istebnej 

30 000,00 -3 030 372,00 -992 387,00 46 306 576,00 75,94% 23,20 

Gmina Skoczów 

Ochrona obszarów nadwodnych 
poprzez wykorzystanie lokalnych 
zasobów przyrodniczych wraz 
z kampanią informacyjno-edukacyjną 
w gminie Skoczów 

10 000,00 -4 629 854,00 -1 183 288,00 5 505 841,00 15,59% 2,26 

Gmina Strumień 
Zagospodarowanie terenów prawego 
brzegu Wisły w rejonie Strumienia 
i Zabłocia 

50 000,00 -3 190 283,00 -1 156 295,00 21 377 245,00 57,14% 8,27 

Miasto Ustroń 
Poprawa stanu środowiska 
naturalnego w zdegradowanej 
dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu 

150 000,00 -5 549 775,00 -2 757 214,00 53 219 971,00 81,18% 11,37 

Miasto Ustroń 
Uporządkowanie nabrzeża rzeki 
Wisły - skomunikowanie terenów 
rekreacyjnych 

500 000,00 -23 425 569,00 -10 226 376,00 46 790 655,00 25,29% 2,98 
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Gmina/ Powiat Tytuł projektu 
Roczne koszty 
operacyjne bez 

amortyzacji 
NPV bez dotacji NPV z dotacją ENPV ERR B/C 

Gmina Wisła 

Uporządkowanie nabrzeża rzeki 
Wisły w rejonie Wisła Obłaziec – 
skomunikowanie terenów 
rekreacyjnych szlakiem pieszo 
rowerowym z pominięciem głównej 
drogi 

10 000,00 -5 229 140,00 -1 348 021,00 978 807,00 6,86% 1,19 

Gmina Wisła 
Rewitalizacja obszaru pomiędzy 
rzeką Wisłą a potokiem Partecznik 

10 000,00 -651 438,00 -236 321,00 50 370 419,00 210,81% 96,84 

Gmina 
Zebrzydowice 

Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej 
stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach 

15 000,00 -1 432 753,00 -477 489,00 22 847 839,00 96,45% 17,99 

Gmina Czernichów 

Rewitalizacja przestrzeni 
nadbrzeżnych potoków Isepnica 
i Ponikiewka na terenie gminy 
Czernichów 

25 000,00 -1 246 703,00 -542 085,00 3 821 560,00 34,01% 4,49 

Gmina Gilowice 
Zagospodarowanie brzegów potoku 
Łękawka poprzez rewitalizacje 
obszaru na terenie gminy Gilowice 

15 000,00 -984 319,00 -363 722,00 28 769 566,00 105,15% 29,85 

Gmina Jeleśnia 

Rewitalizacja przestrzeni 
nadbrzeżnych potoków Koszarawa, 
Krzyżówki i Sopotnia w gminie 
Jeleśnia 

150 000,00 -3 773 081,00 -2 344 688,00 18 515 026,00 53,46% 6,14 

Gmina Koszarawa 

Zagospodarowanie przestrzeni 
nadbrzeżnej na odcinku rzeki 
Koszarawa przy Zespole 
Gimnazjalno-Przedszkolnym do 
celów rekreacyjno-wypoczynkowych 

150 000,00 -2 233 522,00 -1 985 061,00 3 113 024,00 63,14% 2,51 
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Gmina/ Powiat Tytuł projektu 
Roczne koszty 
operacyjne bez 

amortyzacji 
NPV bez dotacji NPV z dotacją ENPV ERR B/C 

Gmina Lipowa 

Zagospodarowanie górnego biegu 
potoku Leśnianka poprzez 
oczyszczenie zbiornika retencyjnego 
wraz z rewitalizacją przyległej 
przestrzeni nadbrzeżnej 

150 000,00 -3 173 123,00 -2 121 053,00 1 844 501,00 16,04% 1,60 

Gmina Łękawica 
Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych 
potoku Kocierzanka w gminie 
Łękawica 

120 000,00 -3 349 782,00 -2 012 326,00 1 251 152,00 11,29% 1,39 

Gmina Łodygowice 

Wykorzystanie zasobów 
przyrodniczych Jeziora Żywieckiego 
w Zarzeczu oraz brzegów rzeki Żylicy 
w Łodygowicach i Zarzeczu na cele 
edukacyjne i rekreacyjne 

25 000,00 -3 415 435,00 -1 049 611,00 21 039 329,00 50,08% 7,44 

Gmina Milówka 
Zagospodarowanie brzegów rzeki 
Soły i Kameszniczanki w Milówce 

150 000,00 -2 371 048,00 -1 198 003,00 23 245 007,00 89,25% 10,67 

Gmina 
Radziechowy-
Wieprz 

Zagospodarowanie brzegów rzeki 
Soły w miejscowości Wieprz 

120 000,00 -3 168 287,00 -1 851 543,00 6 338 329,00 30,05% 3,02 

Gmina Rajcza 
Zagospodarowanie nadbrzeży rzek 
i potoków w gminie Rajcza 

10 000,00 -3 135 593,00 -827 620,00 6 071 090,00 20,86% 2,88 

Gmina Ślemień 
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej 
potoków na terenie gminy Ślemień 

15 000,00 -667 016,00 -297 592,00 1 866 119,00 32,14% 4,12 

Gmina Ujsoły 
Zagospodarowanie doliny potoków 
Bystra i Ujsoły 

15 000,00 -866 099,00 -343 013,00 4 617 116,00 34,50% 18,41 

Gmina Węgierska 
Górka 

Zagospodarowanie brzegów rzeki 
Soły oraz potoków Żabniczanka, 
Cięcinka, i Loraniec trasami 
przyrodniczo-tematycznymi 

15 000,00 -2 315 907,00 -734 925,00 12 438 817,00 44,90% 6,75 
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Gmina/ Powiat Tytuł projektu 
Roczne koszty 
operacyjne bez 

amortyzacji 
NPV bez dotacji NPV z dotacją ENPV ERR B/C 

Miasto Żywiec 

Zagospodarowanie rekreacyjne 
brzegów rzeki Koszarawa na odcinku 
od mostu kolejowego do mostu 
trzebińskiego 

120 000,00 -5 344 330,00 -1 814 767,00 45 943 102,00 65,13% 9,71 

Powiat Żywiecki 
Zagospodarowanie brzegu zatoki w 
rejonie Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Zarzeczu 

15 000,00 -3 604 133,00 -1 018 188,00 20 699 936,00 47,53% 6,73 

SUMA: 2 487 400,00 
     

Źródło: Opracowanie własne 
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12. Wykonalność i trwałość projektu 
Założeniem dofinansowania projektów ze środków unijnych jest to, aby środki te  zapewniły trwałe 

pozytywne zmiany w gospodarce, inwestycje te powinny przyczyniać się do trwałego 

zrównoważonego rozwoju, wzrostu zatrudnienia oraz podniesienia konkurencyjności regionów.  

Badanie trwałości dotyczy operacji obejmujących inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje 

produkcyjne. Polega ono na ustaleniu czy projekt nie został poddany znaczącej modyfikacji, za którą 

uznaje się takie zmiany, które naruszałyby jego charakter, warunki realizacji, które mogą powodować 

uzyskanie nieuzasadnionych korzyści lub zmiany charakteru własności infrastruktury powstałej 

w wyniku realizacji projektu. 

Trwałość projektu rozumiana jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.: 

 modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej 

uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz 

 wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania 

działalności produkcyjnej. 

W kontekście zachowania trwałości projektu zaprzestanie działalności produkcyjnej odnosi się do 

trwałego przerwania działań bezpośrednio związanych z realizowanym projektem - niekoniecznie 

oznacza to zaprzestanie całej działalności produkcyjnej danej firmy lub instytucji publicznej 

Za zmianę charakteru własności uznaje się prawne jej przeniesienie na inny podmiot. Przeniesienie 

własności dokonuje się na mocy umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania lub innej umowy 

służącej przeniesieniu własności rzeczy. Pojęcie to odnosi się także do przekształceń polegających na 

zmianach w strukturze własnościowej określonego podmiotu, w tym na zmianach struktury udziałów w 

spółce z o.o. i zmianie struktury akcjonariatu w spółce akcyjnej. Termin „zmiana charakteru własności” 

należy rozumieć także jako zmianę własności elementu projektu.  Nie stanowi zmiany charakteru 

własności zmiana formy organizacyjno – prawnej przedsiębiorstwa, np. na skutek przekształcenia, jak 

również obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym  czy czynności ustanawiające prawa 

o charakterze względnym takie jak najem, dzierżawa, zastaw czy użyczenie, gdyż nie przenoszą 

prawa własności na inny podmiot.  

Beneficjent każdorazowo w przypadku podejmowanych zmian w tym zakresie zobowiązany jest do 

poszanowania zasady trwałości. Przyjmuje się, że ujawnienie na etapie składania wniosku 

o dofinansowanie planowanych docelowych przekształceń podmiotowych w projekcie, wyłącza zarzut 

znaczącej modyfikacji projektu w razie jego akceptacji przez właściwą instytucję, znajdującej wyraz 

w zawartej umowie o dofinansowanie. 

Wystąpienie nieuzasadnionych korzyści jest wymieniane w regulacjach prawnych jako jedna 

z przesłanek naruszających zasadę trwałości projektu. Pojęcie to ma różne znaczenie w zależności od 

warunków, w których działa dana jednostka  Przyjmuje się, iż „korzyść”  to takie przysporzenie 

majątkowe, w tym uzyskanie przychodu, zwolnienie z długu lub uniknięcie straty, albo takie uzyskanie 

pozycji ekonomicznie lepszej niż możliwa do uzyskania przez inne podmioty w tych samych 

warunkach, które nastąpiło w wyniku zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo 

zaprzestania działalności produkcyjnej albo  faktycznie powstało po stronie przedsiębiorstwa lub 

podmiotu publicznego. Za nieuzasadnioną korzyść naruszającą zasadę trwałości projektu uznaje się 

taką korzyść, która jest nie do pogodzenia z celami pomocy realizowanej przez zaangażowanie 

Funduszy oraz celami dofinansowania danego działania.  Jednakże dokonując oceny występowania 

„nieuzasadnionej korzyści” w pierwszej kolejności ustala się, czy doszło do „zaprzestania działalności 
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produkcyjnej” lub do „zmiany charakteru własności elementu infrastruktury”. Jeżeli te okoliczności są 

stwierdzone dopiero badaniu podlega czynnik czy to zdarzenie miało wpływ na charakter lub warunki 

realizacji operacji lub spowodowało uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub 

podmiot publiczny 

W ramach trwałości projektu Beneficjent zobligowany będzie do utrzymania nabytych środków 

w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego 

tak jak na początku okresu trwałości projektu tj. po zakończeniu części realizacyjnej projektu. Wiąże 

się to z ponoszeniem wydatków na m.in. przeglądy, serwisowanie i konserwacje, a także odpowiednie 

zabezpieczenie, w tym ubezpieczenie mienia. Wydaje się słuszne zabezpieczenie tego mienia 

również poprzez zamontowanie w określonych lokalizacjach odpowiedniego monitoringu (jeżeli 

obecnie nie istnieje) co uchroni nabyte mienie przed ewentualnym jego zniszczeniem, 

w szczególności wskutek wandalizmu.  

Zwrócić należy uwagę na ryzyko w zakresie trwałości projektu wynikające z planowania realizacji 

inwestycji na nieruchomościach stanowiących własność Beneficjenta, jak również nie stanowiących 

własności Beneficjenta – a z uwagi na nieuregulowane prawo dysponowania tymi nieruchomościami 

stanowi to duże ryzyko.  

W przypadku kradzieży zakupionego na potrzeby projektu środka trwałego beneficjent jest 

zobowiązany do odtworzenia tego elementu na potrzeby realizowanego projektu oraz . Beneficjent 

dysponować stosownym dokumentem potwierdzającym zgłoszenie takiej kradzieży na Policję. W celu 

zachowania trwałości projektu należy odkupić środek trwały o parametrach i wartości odpowiadającej 

właściwościom utraconego sprzętu. Nadmienić należy, iż w przypadku, gdy z racji złej sytuacji 

ekonomicznej beneficjent nie jest w stanie zastąpić skradzionego elementu projektu nowym 

o podobnych parametrach, a jednocześnie mimo utraty elementu główny cel projektu nadal będzie 

zachowany, wówczas właściwa instytucja może uznać, iż nie ma obowiązku zwrotu dofinansowania 

w części dotyczącej. przedmiotowego urządzenia. 

Środki trwałe oraz materialne nabyte w ramach projektu będą stanowiły własność poszczególnych 

Beneficjentów lub podmiotów im podległych.   

Cele projektu zostaną utrzymane przez Beneficjentów przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji 

inwestycji. Produkt powstały po rzeczowej realizacji projektu będzie własnością Beneficjenta. 

Szczegółowa informacja w tym zakresie zawarta została w analizach opracowanych dla 

poszczególnych przedsięwzięć.  
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13. Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie 
Ryzyko to termin nie jednoznaczny, tym samym trudny do zdefiniowania. Definiując ryzyko w sposób 

najprostszy należy je określić jako miarę czy też ocenę zagrożenia dla realizacji projektu. W analizie 

zbiorczej wskazano grupy ryzyk najczęściej występujących w projektach wchodzących  

w skład zintegrowanego przedsięwzięcia subregionalnego. Poniżej wskazano ryzyka i zagrożenia  

w ujęciu subregionalnym. W każdej z 35 analiz projektowych, stanowiących załączniki do niniejszej 

analizy głównej, wskazano ryzyka dotyczące bezpośrednio poszczególnych przedsięwzięć. 

Zakres przedstawionych informacji związanych z ryzykami to: 

 definicja, rodzaj ryzyka; 

 sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka; 

 zagrożenie dla realizacji projektu. 

˗ ocena zagrożenia sporządzona została w oparciu o zastosowanie 3 wag: niskiej, 

średniej i wysokiej. Matematycznie ocena niska,  to 1-2 pkt, ocena średnia to 3-4 pkt, 

ocena wysoka to 5 pkt i tym samym znaczące niebezpieczeństwo dla terminowej  

i zgodnej z wytycznymi RPO WSL 2014-2020 realizacji przedsięwzięcia.   

Oceny ryzyk dokonano w formie analizy eksperckiej. Ryzyka mają swoje uzasadnienia i odniesienia  

w poszczególnych rozdziałach analizy głównej i analiz dedykowanych. 

W ujęciu całościowym, zintegrowanym i mając na uwadze oddziaływanie subregionalne 

przedsięwzięcia określono w poniższej ryzyka zagrażające wykonalności. 

Główne ryzyka dla przedmiotowego projektu przedstawiono w formie tabelarycznej wskazując 

definicję / rodzaj ryzyka, sposób zapobiegania / niwelacji oraz poziom zagrożenia dla realizacji 

projektu. 

Tabela 17 Ryzyka i zagrożenia w projekcie 

Definicja / 
rodzaj ryzyka 

Sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka 
Zagrożenie dla 

realizacji projektu 

Wdrażanie  
i zarządzanie 
projektem 

Niezbędnym jest zaprojektowanie struktur wdrażających 
i zarządzających projektami we przypadku wszystkich 
inwestycji objętych przedsięwzięciem zintegrowanym.  

niskie 

Aspekty 
formalno-prawne 

Przeważająca część Beneficjentów nie ma uregulowanej 
sytuacji prawnej w zakresie nieruchomości objętych 
projektem, gdyż Beneficjenci nie są właścicielami 
wszystkich nieruchomości, a także nie posiadają na 
chwilę obecną tytułu prawnego do nich na innej podstawie 
prawnej. Wymagać to będzie uzyskania na podstawie 
odpowiednich umów cywilnoprawnych, odpowiednich 
praw ograniczonych lub poprzez wykup nieruchomości 
uzyskania tego prawa, co może zwiększyć koszty 
realizacji projektu, wydłużyć jego rozpoczęcie lub też 
wpłynąć na brak możliwości jego realizacji w niektórych 
lokalizacjach.  

Większość zadań wymaga również opracowania 
dokumentacji projektowej i uzyskania odpowiednich 
decyzji budowlanych.   

wysokie 
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Definicja / 
rodzaj ryzyka 

Sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka 
Zagrożenie dla 

realizacji projektu 

Uwarunkowania 
konserwatorskie 

W przypadku projektów na obszarach i w lokalizacjach 
znajdujących się pod ochroną konserwatora zabytków 
niezbędne jest dokonanie uzgodnień, zagospodarowanie 
terenu/obiektu czy też przyporządkowanie mu 
funkcjonalności może zostać ograniczone wytycznymi 
konserwatorskimi, co skutkować może koniecznością 
zmian lokalizacyjnych lub przeprojektowania inwestycji.  

ochrona środowiska 

Wybór 
wykonawców 

Przez wzgląd na branżowość, specyfikę i charakter 
projektu rekomenduje się zastosowanie czynników oceny 
jakościowej w wyborze wykonawców na potrzeby 
projektów planowanych do realizacji w ramach 
przedsięwzięcia zintegrowanego. 

wysokie 

Pomoc publiczna Zintegrowany projekt nie będzie generował przychodów, 
z wyjątkiem jednego zadania, w którym przewidziano 
odpłatny wynajem. 

niskie 

Ochrona 
środowiska  
w projekcie 

W trakcie przygotowania projektu mogą pojawić się 
problemy związane z wykupem ewentualnie pozyskaniem 
zgód na potrzeby projektowe oraz wejście w teren od 
właścicieli nieruchomości. 

Należy uwzględnić przy projektowaniu inwestycji różne 
opcje lokalizacji. Niezbędne jest przeprowadzenie w fazie 
przedprojektowej wymaganych uzgodnień i wykupów. 

Brak pełnych analiz przyrodniczych w celu 
wyeliminowania potencjalnego zagrożenia 
środowiskowego. 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji zaleca się 
wykonanie waloryzacji przyrodniczych – botanicznych, 
ornitologicznych, ichtofauny. 

Specyfika i charakter projektu wymagają w ramach 
realizacji projektów prowadzenia nadzoru przyrodniczego. 

wysokie 

Informacja  
i komunikacja  
w projekcie – 
wymiar 
zintegrowany 

Działania informacyjne, eko-edukacyjne, czy promocyjne 
powinny być realizowane w sposób zintegrowany 
koncepcje działań eko-edukacyjnych stanowiące elementy 
dokumentacji w projektach powinny być ze sobą 
zintegrowane i zakładać jeśli nie jednakowe to zbliżone 
rodzaje działań dedykowanych określonym odbiorcom. 
Działania informacyjno-edukacyjno-promocyjne powinny 
zostać ujednolicone i komplementarnie zaprojektowane 
wobec siebie. 

wysokie 

Źródło: Opracowanie własne 
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14. Plan wdrożenia projektu 
 

Plan wdrożenia projektu w ujęciu kwartalnym w podziale na lata przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 18 Plan wdrożenia projektu 

 Termin realizacji w ujęciu kwartalnym 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zadanie 
w ramach 
projektu 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Przygotowanie 
dokumentacji 
(studium 
wykonalności) 

                    

        

Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej 
i uzyskanie 
zezwoleń 

                    

        

Ekspertyzy, 
inwentaryzacje 
przyrodnicze 
i nadzory 

                    

        

Zadania 
inwestycyjne 

                    
        

Promocja wraz 
z kampanią 
informacyjno-
edukacyjną 

                    

        

Źródło: Opracowanie własne 
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15. Raport z konsultacji społecznych 
Rozdział zostanie uzupełniony po wykonaniu konsultacji społecznych. 

16. Zakończenie 
Rozdział zostanie uzupełniony po wykonaniu konsultacji społecznych. 
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17. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, tekst jednolity, tj. z dnia 

10 stycznia 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), 

18. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.), 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 86, poz. 579), 

20. Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Komisja Europejska, 2008), 

21. Komisja Europejska 25 IX 2003. Best Practices on flood prevention, protection and mitigation, 

22. Ankiety Beneficjentów. 

18. Załącznik 1 – 35 analiz projektów 

Beneficjent Tytuł projektu 

Miasto Bielsko-Biała 
Rewitalizacja miejskich systemów nadrzecznych w mieście 
Bielsko-Biała 

Gmina Buczkowice 
Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz 
z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I 

Gmina Buczkowice 
Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz 
z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap II 

Gmina Czechowice-Dziedzice 
Zagospodarowanie potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją 
przylegającego obszaru 

Gmina Czechowice-Dziedzice 
Stworzenie ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-
Dziedzicach 

Gmina Jaworze Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Jaworzu 

Gmina Porąbka 
Zagospodarowanie cieków wodnych w sołectwie Porąbka – potoku 
Wielka Puszcza oraz zbiornika wodnego pod Zaporą Czaniecką 

Gmina Porąbka Modernizacja kanału ulgi Bukowskiej przy Młynówce Czanieckiej 

Gmina Wilamowice Zagospodarowanie nadbrzeży potoku Pisarzówka 

Gmina Wilkowice Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej 

Gmina Brenna Ochrona bioróżnorodności doliny rzeki Brennicy 

Gmina Cieszyn Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Bobrówki w Cieszynie 
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Gmina Istebna 
Ochrona brzegów i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny 
rzeki Olzy przy amfiteatrze w Istebnej 

Gmina Skoczów 
Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych 
zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną 
w gminie Skoczów 

Gmina Strumień 
Zagospodarowanie terenów prawego brzegu Wisły w rejonie 
Strumienia i Zabłocia 

Miasto Ustroń 
Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy 
Jaszowiec w Ustroniu 

Miasto Ustroń 
Uporządkowanie nabrzeża rzeki Wisły - skomunikowanie terenów 
rekreacyjnych 

Gmina Wisła 
Uporządkowanie nabrzeża rzeki Wisły w rejonie Wisła Obłaziec – 
skomunikowanie terenów rekreacyjnych szlakiem pieszo rowerowym 
z pominięciem głównej drogi 

Gmina Wisła Rewitalizacja obszaru pomiędzy rzeką Wisłą a potokiem Partecznik 

Gmina Zebrzydowice 
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej stawu Młyńszczok 
w Zebrzydowicach 

Gmina Czernichów 
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych potoków Isepnica 
i Ponikiewka na terenie gminy Czernichów 

Gmina Gilowice 
Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację 
obszaru na terenie gminy Gilowice 

Gmina Jeleśnia 
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych potoków Koszarawa, 
Krzyżówki i Sopotnia w gminie Jeleśnia 

Gmina Koszarawa 
Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej na odcinku rzeki 
Koszarawa przy Zespole Gimnazjalno-Przedszkolnym do celów 
rekreacyjno-wypoczynkowych 

Gmina Lipowa 
Zagospodarowanie górnego biegu potoku Leśnianka poprzez 
oczyszczenie zbiornika retencyjnego wraz z rewitalizacją przyległej 
przestrzeni nadbrzeżnej 

Gmina Łękawica 
Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanka w gminie 
Łękawica 

Gmina Łodygowice 
Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w 
Zarzeczu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczu na 
cele edukacyjne i rekreacyjne 

Gmina Milówka Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i Kameszniczanki w Milówce 

Gmina Radziechowy – Wieprz Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz 

Gmina Rajcza Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w gminie Rajcza 

Gmina Ślemień 
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoków na terenie gminy 
Ślemień 



 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 

 

 
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 

117 

Gmina Ujsoły Zagospodarowanie doliny potoków Bystra i Ujsoły 

Gmina Węgierska Górka 
Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły oraz potoków Żabniczanka, 
Cięcinka, i Loraniec trasami przyrodniczo-tematycznymi 

Miasto Żywiec 
Zagospodarowanie rekreacyjne brzegów rzeki Koszarawa na 
odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego 

Powiat Żywiecki 
Zagospodarowanie brzegu zatoki w rejonie Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Zarzeczu 

 


