

**Spis wydanych decyzji/opinii/uzgodnień branżowych dla zadania pn.:  
 „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2624 S – ul. Frysztacka w Cieszynie, na odcinku od przejazdu kolejowego do  
 granicy administracyjnej miasta Cieszyna”**

Lp.	Jednostka wydająca uzgodnienie	Zakres decyzji/opinii/uzgodnienia	Data wydania	Termin obowiązywania	Uwagi
<b><u>DECYZJE</u></b>					
1.	Starosta Cieszyński	<b>Decyzja</b> nr 1 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (sygn. WB-MB 7331/1/2015)	21.09.2015r.	-----	-----
2.	Starosta Cieszyński	<b>Postanowienie</b> (sygn. WB-MB 7331/1/2015) – sprostowanie z urzędu	18.11.2015r.	-----	-----
3.	Burmistrz Miasta Cieszyna	<b>Decyzja</b> (OŚR.6220.4.2015) – brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko	13.04.2015r.	-----	-----
3.	Starosta Cieszyński	<b>Decyzja</b> – pozwolenie wodnoprawne (WS.6341.52.2015)	29.05.2015r.	28.05.2025 r.	Zobowiązanie do jednorazowego wyczyszczenia na całej długości rowu R3
<b><u>UZGODNIENIA BRANŻOWE</u></b>					
1.	Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie	<b>Uzgodnienie</b> – dokumentacji projektowej (sygn. DZ-TG.4004-18/15 )	09.03.2015r.	-----	-----
2.	TAURON Dystrybucja S.A.	<b>Uzgodnienie</b> – dokumentacji projektowej sygn.TD/OBB/OMD/2015-01-19/0000021 ( 1002741972)	12.01.2015r.	2 lata	nadzór branżowy nad robotami -----
		<b>Warunki techniczne</b> – warunki przyłączenia WP/009248/2015/O06R02	03.03.2015r.		
		<b>Uzgodnienie</b> – lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego sygn.TD/OBB/SR/2015-04-13/0000002	13.04.2015r.	1 rok	-----
		<b>Uzgodnienie</b> – lokalizacji projektu oświetlenia ulicy Frysztackiej sygn.TD/OBB/SR/2015-05-19/0000001	19.05.2015r.		

3.	Orange Polska	<p><b>Uzgodnienie</b> – dokumentacji projektowej, w zakresie przebiegów sieci Orange</p> <p><b>Warunki techniczne</b> – warunki przebudowy TODDKA/WT.215-3503/15</p> <p><b>Uzgodnienie</b> – przebudowy kolidującej sieci teletechnicznej (sygn.TODDKA/WT.215-29436/15</p>	<p>29.01.2015r.</p> <p>08.05.2015r.</p>	1 rok	Odpłatny nadzór branżowy nad robotami
4.	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej	<p><b>Uzgodnienie</b> – dokumentacji projektowej Sygn.TT/6809/2014 Sygn.TT/824/2015 Sygn.TT/824/2015 ( ostateczne uzgodnienie)</p>	<p>29.01.2015r.</p> <p>23.02.2015r.</p> <p>11.03.2015r.</p>	1 rok (11.03.2016r.)	Należy powiadomić gestora z 30 dniowym wyprzedzeniem , dla skoordynowania prac oraz dla wykonania wymiany wodociągu
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie	<p><b>Uzgodnienie</b> - dokumentacji projektowej (sygn.GS/245/182/2015) w zakresie lokalizacji zatok autobusowych</p> <p><b>Uzgodnienie</b> - dokumentacji projektowej (sygn.GS/245/182/2015)</p>	<p>05.09.2014r.</p> <p>30.03.2015r.</p>	1 rok	Nadzór branżowy nad robotami
6.	Polska Spółka Gazownictwa	<b>Uzgodnienie</b> – dokumentacji projektowej (sygn.B2-432-553/14)	08.01.2015r.	2 lata	w przypadku prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych – konieczność nadzoru branżowego
7.	ŚZMiUW w Katowicach	<b>Uzgodnienie</b> – dokumentacji projektowej (sygn.BTC/58/2015-553/14)	09.02.2015r.	2 lata	Zgoda na odmulenie cieku z pod łysej od km 0+300 w dół cieku pod warunkiem powiadomienia przed rozpoczęciem robót i pod nadzorem branżowym
8.	ZSW w Cieszynie	<b>Uzgodnienie</b> – dokumentacji projektowej (sygn.ZSW/21/35/2015 )	25.02.2015r.	-----	Zgoda na odmulenie i profilowanie dna rowu na odcinku 65 m, rozpoczęcie i zakończenie robót należy

					zgłosić w jednostce
9.	PKP	<b>Uzgodnienie</b> – dokumentacji projektowej (sygn.Nka9.6141.280.2015.KD/2)	20.04.2015r.	3 lata	
10.	PKP Utrzymanie	Pismo UTD4-504-276/2015 – konieczność opracowania projektu zabezpieczenia kabla <b>Uzgodnienie</b> – projektu zabezpieczenia kabla PKP Utrzymanie (sygn.UTD4-504-367/2015)	27.03.2015r. 28.04.2015r.		Płatny nadzór branżowy
11.	TK Telekom	<b>Uzgodnienie</b> – dokumentacji projektowej (sygn.LBPSy-508/0200/2015)	31.03.2015r.	-----	-----
12.	PKP Energetyka	<b>Uzgodnienie</b> – dokumentacji projektowej (sygn.ERD9d-5501-83/2015)	08.04.2015r.		W odległości mniejszej niż 5m roboty wykonywać ręcznie i pod nadzorem technicznym PKP Energetyka
13.	PKP PLK S.A. zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynierskich, budynków i Budowli	<b>Uzgodnienie</b> – wstępne dokumentacji projektowej (sygn.Nr IZDKe-505/72/2015)	22.04.2015r.		
<b><u>OPINIE</u></b>					
1.	Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie	<b>Opinia</b> – pozytywna przedstawionego projektu budowlanego (sygn.DZ-TG.4004-18/15)	09.03.2015r.	-----	
2.	PZDP w Cieszynie	<b>Opinia</b> – pozytywna projektu zagospodarowania terenu (sygn.PZDP/2228/144/2015)	13.03.2015r.		
<b><u>INNE</u></b>					
1.	Burmistrz Miasta Cieszyna	Protokół z narady Koordynacyjnej nr 4/2015	23.04.2015r.	-----	-----