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Załącznik nr 5  

 Projekt 

 

 

UMOWA nr ............................... 

z dnia …………………. 

 

   na wykonanie robót budowlanych dla zadania: 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608S w Dzięgielowie (od km 4+299,40 do km 
4+804,52) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogi 

powiatowej 2608S na odcinku ok. 5,9 km, od obrębu posesji nr 194 przy                                 
ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do obrębu skrzyżowania przy Zamku w Dzięgielowie”  

 

 

Zawarta w dniu ……………….. w Cieszynie pomiędzy   
Powiatem Cieszyńskim z siedzibą ul. Bobrecka 29, 43 – 400 Cieszyn;  NIP: 548-26-04-548; zwanym 
dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….                                                                                           

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a: 

Przedsiębiorstwem …………………............................................................................................................. 

reprezentowanym przez: ........................................  (zgodnie z KRS/wpisem do działalności 

gospodarczej)  zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

§ 1. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 

5.225.000 Euro o sygnaturze ZP.272.2.2018.  

 

§ 2. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunków określonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą integralną część umowy i w niniejszej 

umowie, zgodnie z projektem technicznym, dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, 

obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi na dzień wykonania robót normami i z należytą 

starannością zadanie pn.:  

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608S w Dzięgielowie (od km 4+299,40 do km 4+804,52)                            

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 2608S na odcinku 

ok. 5,9 km, od obrębu posesji nr 194 przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do obrębu skrzyżowania 

przy Zamku w Dzięgielowie”. 

1.1. Zadanie realizowane będzie w oparciu o Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej               

nr 7 znak WB-MB 7331/5/2016 z dnia 3 listopada 2016r.; 

1.2. Zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016 – 2019. Zamawiający uzyska 50% dofinansowania do wydatków 

kwalifikowalnych.   
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1.3. Zadanie inwestycyjne stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, obejmuje niżej wymieniony zakres 

robót:   

a) wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 505 m dostosowując odcinek drogi do 

docelowego ruchu KR3, nośności 100kN (klasa drogi Z),  

b) poszerzenie jezdni do szerokości 6,0m, 

c) wykonanie odcinka chodnika o łącznej długości 372m, o szerokości 1,5m – 2,0m,  

d) wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych o nawierzchni z kruszywa o łącznej długości 638m 

i szerokości 1m, 

e) budowę odcinków kanalizacji deszczowej (fi 300 i fi 400), 

f) wykonanie odcinkowo rowów przydrożnych,   

g) przebudowę przepustu skrzynkowego, 

h) wykonanie dwóch peronów autobusowych, 

i) wykonanie wiaty przystankowej w rejonie Szkoły Podstawowej  

j) przebudowę zjazdów do posesji, 

k) budowę miejsc postojowych w pasie drogowym 10 szt.,  

l) przebudowę skrzyżowania (korekta niwelety i geometrii wlotów) z drogą powiatowa Lipową- 

Zamkową i drogą gminną – ul. Spacerową,  

m) przebudowę trzech skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul. Rolniczą, ul. Akacjową,                               

ul. Targoniny, 

n) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz w ramach Docelowej Organizacji Ruchu 

na dojeździe do przejścia dla pieszych w rejonie szkoły wybudowanie radaru z tablicą zmiennej 

treści (aktywną) – 2 szt. oraz przebudowa sygnalizacji ostrzegawczej nad przejściem dla pieszych 

w rejonie szkoły,  

o) przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych (teletechnika, wodociągi, sieć 

elektroenergetyczna i stacja transformatora). 

 

1.4. Oprócz zakresu robót zasadniczych wykonawca zobowiązany jest wykonać:  

inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania inwestycyjnego, 

zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. 

1.5.Zamówienie obejmuje także: 

 obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy; 

 wdrożenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu; 

 opracowanie planu BIOZ, PZJ; 

 opracowanie innych projektów technologicznych wymienionych w dokumentacji 

projektowej i STWiORB 

2. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającemu realizacji zgodnie 

z przedmiotem niniejszego zamówienia zawarte jest w dokumentacji technicznej, Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2608S w Dzięgielowie (od km 4+299,40 do km 4+804,52) w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 2608S na odcinku ok. 5,9 km, od obrębu 

posesji nr 194 przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do obrębu skrzyżowania przy Zamku                                               

w Dzięgielowie”, stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dokumentacja techniczna zawiera część opisową i graficzną, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, przedmiary robót, projekt docelowej organizacji ruchu oraz wytyczne do czasowej 

organizacji ruchu. 

3. Przy realizacji robót należy stosować materiały producentów spełniające wymagania określone 

w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi przepisami. 
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§ 3. 

1. Termin rzeczowego rozpoczęcia inwestycji – niezwłocznie po przekazaniu placu budowy. 

2. Termin zakończenia rzeczowego inwestycji (wykonanie wszystkich robót objętych zamówieniem i 
zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru):  do 31.08.2018r. 

3. Termin zakończenia zadania (odbiór końcowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego 

robót): do 14.09.2018r. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 10 dni od dnia 

podpisania umowy. 

5. Po zakończeniu robót Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren budowy. 

 

§ 4. 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone dla 

całego przedmiotu zamówienia według oferty Wykonawcy. 

2.  Łączna wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalają w wysokości:  

a) Kwota netto: ........................  zł (słownie zł :.......................................................................)  

b) Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości ... % tj. ........... zł.   

c) Kwota brutto: ...................... zł (słownie zł:…….................................................................) 

Cena określona jest w walucie polskiej. 

3.  Kwota określona w §4 ust. 2. zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa 

w §2, wynikające wprost z dokumentacji oraz w szczególności następujące koszty: koszt wszelkich 

robót przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszących, rozbiórkowych, porządkowych, 

odtworzeniowych, zagospodarowanie placu budowy, koszt związany z utrudnieniami wynikającymi 

z realizacji robót pod ruchem oraz koniecznością utrzymania ruchu pieszego podczas realizacji, 

koszty związane z etapowaniem robót budowlanych, koszty BHP, koszty przekopów kontrolnych, 

odtworzenie dróg, chodników, odwozu nadmiaru gruntu oraz usunięcie z placu budowy materiałów 

z rozbiórki wraz z utylizacją, pełną obsługę geodezyjną, koszt opracowania i wdrożenia projektu 

czasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie w czasie trwania budowy oraz likwidację oraz koszty 

wdrożenia docelowej organizacji ruchu, koszty organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy 

i Inspektora nadzoru, koszty nadzorów branżowych, koszty badań (pobrania próbek, badania, 

opracowanie wyników wraz z ich oceną), koszty projektów technologicznych oraz inne koszty ujęte                                           

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz w uzupełnieniu. 

4.  Wynagrodzenie obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega waloryzacji 

z jakichkolwiek tytułów.   

5.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikającej z iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych robót 

i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za wyjątkiem pozycji dla których                   

w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do określenia cen ryczałtowych) 

powiększonych o podatek VAT (23%), jednak wynagrodzenie to nie może być wyższe niż cena 

wskazana w formularzu oferty, bądź wartość ustalona aneksem do umowy podstawowej, jeśli 

zaistnieje konieczność zawarcia takiego aneksu.  

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny w przypadku: 

a) zmniejszenia ilości lub zakresu robót w stosunku do oferty, Zamawiający dokona zmniejszenia 

wynagrodzenia na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego, 

b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych  

Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu takiej 

sytuacji, następnie po szczegółowej analizie i stwierdzeniu przez Zamawiającego zasadności 
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realizacji zwiększonego zakresu zamówienia, zostaną podjęte stosowne kroki zmierzające do 

zlecenia przedmiotowego zakresu.  

Decyzję o zmianie zakresu robót podejmie Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym                       

po zaopiniowaniu przez Projektanta.  

6.  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

uPzp. 

7.  Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno – użytkowo lub ekonomicznie 

okolicznościach możliwość rezygnacji z niektórych, przewidzianych projektem materiałów, 

urządzeń lub robót i/lub zastąpienia ich innymi. W takich sytuacjach rozliczenie robót zamiennych 

odbywać się będzie następująco: 

a) Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego, 

cenę robót z których zrezygnowano; 

b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robót zamiennych, oparty na cenach 

jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamówieniu lub w przypadku nowych pozycji 

kosztorys szczegółowy robót zamiennych stanowiący wycenę indywidualną, Zamawiający                   

ma prawo wymagać, aby nowe pozycje zostały ustalone w drodze mediacji (negocjacji cen 

jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawcę ceny jednostkowej występującej                   

w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty pośrednie) dla robót najbardziej zbliżonych 

technologicznie lub konstrukcyjnie; 

c) Kosztorys robót zamiennych winien zostać zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru. 

d) Rozliczenie robót następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

Kosztorysu robót zamiennych. 

 

§ 5. 

1. Wartości finansowe, terminy realizacji poszczególnych robót określa harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji zadania, który stanowi integralną część umowy.  

2. Harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu robót. 

Zmiana harmonogramu  nie wymaga zmiany treści umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie przedstawić Inspektorowi nadzoru                                 

do akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespełnienia tego wymogu 

Inspektor nadzoru może wstrzymać płatność faktury Wykonawcy, aż do czasu złożenia 

uaktualnionego harmonogramu.  

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował szczegółowy harmonogram rzeczowo – 

finansowy, który po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaże                                      

do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony ww. harmonogram szczegółowy w terminie                    

do 7 dni od daty przekazania przez Wykonawcę. W miarę rzeczywistego postępu robót 

harmonogram może wymagać aktualizacji. 

5. Jeśli Zamawiający uzna za stosowne, może żądać od Wykonawcy opracowania harmonogramów 

szczegółowych na poszczególne etapy robót. Obowiązek ten powinien być zrealizowany w terminie  

do 5 dni roboczych. 

6. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy 

zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

 

§ 6. 

1. Rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi obejmującymi elementy robót ujęte 

w harmonogramie rzeczowo – finansowym wystawionymi na podstawie odpowiednio protokołu 

odbioru częściowego lub końcowego zatwierdzonymi przez Zamawiającego. 
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2. Minimalna kwota fakturowania robót wynosi 300 000 zł brutto. Wymagania te nie dotyczą 

pierwszej i ostatniej (końcowej) faktury oraz faktury kończącej pierwszy etap przebudowy zgodnie 

z §3 ust. 2, których wartość może być mniejsza niż 300 000 zł brutto. 

3. Faktury częściowe wystawiane będą najwyżej raz w miesiącu, po wykonaniu i odebraniu robót przez 

Inspektora Nadzoru, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót, z zastrzeżeniem                   

ust. 2. 

4. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości przedmiotu umowy.  

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną                           

po przeprowadzeniu czynności odbioru końcowego. 

6. Termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie ostatniej faktury                   
- nie później niż do 7miu dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru końcowego. 

7. Wykonawca wystawi fakturę na nabywcę: Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, 
odbiorca: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn NIP: 548-26-04-548.  

8. Po wykonaniu robót określonych w poszczególnych pozycjach harmonogramu i po wykonaniu 

przedmiotu umowy w całości Wykonawca zgłasza pisemnie ich wykonanie, a Inspektor nadzoru 

potwierdza gotowość do odbioru.  

9. Opóźnienie robót w stosunku do harmonogramu prac może skutkować wstrzymaniem płatności 

faktur częściowych.  

 

§ 7. 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią, 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W razie powierzenia części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, stosuje się zasady określone                          

w §9 niniejszej Umowy. 

 

§ 8. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, STWiORB, SIWZ, sztuką 

budowlaną, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, 

uwzględniając warunki podane w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje, obowiązującymi 

przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami i z należytą starannością, 

b) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót przez cały czas trwania 

realizacji zadania; wszelkie czynności powinny być wykonywane w taki sposób, aby w granicach 

wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać, więcej niż jest                      

to konieczne, warunków życia okolicznych mieszkańców oraz dostępu lub użytkowania dróg 

publicznych lub wewnętrznych, 

c) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 

względem p.poż.,  

d) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy,  

e) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami                   

i przepisów ochrony środowiska,  

f) utrzymanie na bieżąco porządku w miejscu wykonania prac, 

g) uporządkowanie i przywrócenie terenu do stanu sprzed wejścia na budowę, 

h) usunięcie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym, 

i) wykonanie robót budowlanych sprzętem wskazanym w ofercie, 

j) zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę do wykonania czynności określonych                                  

w ust. 2 pkt 3) 
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k) zadośćuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom osób trzecich związanych ze szkodami 

powstałymi w związku wykonaniem prac związanych z robotami budowlanymi. W przypadku 

wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami  w stosunku Zamawiającego – 

Wykonawca zobowiązuje się udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy  w celu wyjaśnienia zasadności 

tych roszczeń oraz zwrócić wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń przez 

Zamawiającego. 

2. Do obowiązku Wykonawcy w zakresie personelu należy: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań 

prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zasad i przepisów BHP i ppoż.                            

na terenie wykonywanych prac.  

2) Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich 

kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objętych danym Zleceniem.  

3) Wykonawca obowiązany jest przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniać                   

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz.U. z 2016 poz.1666 z późn. zm.) wszystkich pracowników, którzy w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia będą wykonywali: 

 roboty przygotowawcze 

 roboty rozbiórkowe, 

 roboty ogólnobudowlane, 

 roboty z zakresu wykonania podbudów pod nawierzchnie drogowe , 

 roboty z zakresu wykonania nawierzchni dróg, chodników, zatoki autobusowej, 

 roboty z zakresu zabudowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typu krawężniki 

drogowe, obrzeża,  

 roboty odwodnieniowe, 

 roboty w zakresie przebudowy i zabezpieczenia urządzeń obcych (teletechnika, wodociąg, siec 

elektroenergetyczna i stacja transformatowa)  

Obowiązek ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie,                   

w jakim będą wykonywać osobiście ww. czynności. Wykonawca lub Podwykonawca może zatrudnić 

na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczyć do realizacji zamówienia pracowników 

wcześniej już zatrudnionych. 

4) W celu weryfikacji realizacji zobowiązania określonego w ust. 2 pkt 3), Wykonawca jest 

zobowiązany na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć Zamawiającemu do 3 dni roboczych 

następujące dokumenty potwierdzające, że osoby te są zatrudnione przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:  

a) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 3) jest Wykonawca – 

oświadczenie Wykonawcy, jeśli Podwykonawca – o świadczenie Podwykonawcy, o zatrudnieniu 

tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy,  

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których 

mowa w pkt 3) wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/ 

Podwykonawcy.  

lub 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie 

Wykonawcy lub Podwykonawcy wskazane w pkt a) lub b) powyżej, wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. 
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Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynności; 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na każdym etapie realizacji umowy 

kontroli spełnienia obowiązku wynikającego z ust. 2 pkt 3) i 4), 

6) W przypadku niewykonania lub należytego wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2 

pkt. 3) i 4) Zamawiający uprawniony będzie miał prawo:  

a) naliczyć kary umowne zgodnie z §22 Umowy,  

b) odstąpić od umowy w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie 

wyjaśnień lub przywrócenie stanu zgodnego z ofertą. 

7) W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w umowie z podwykonawcą obowiązków 

podwykonawcy analogicznych do obowiązków Wykonawcy określonych w ust. 2 pkt 3) – 5).  

9) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane                      

w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia.                      

O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca wykonuje 

Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed 

dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.  

10) Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które 

zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły 

odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia 

kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania 

prac przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku 

odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, albo z innych powodów nie 

powinny znajdować się na terenie inwestycji Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do 

wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac 

przez taką osobę. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w §22 Umowy.  

11) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców 

o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane, 

w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz 

przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach 

ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia 

tych zagrożeń.  

12) Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 

208 §1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora na powierzchni Przedstawiciel 

Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie 

uchybia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.  

 

§ 9. 

1. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale Podwykonawców:  

       a) ….......................................................................(rodzaj/zakres) ….................................. 

       b) ….......................................................................(rodzaj/zakres) ….................................. 
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2.  Sumaryczna wartość zawartych umów o podwykonawstwo Wykonawcy z Podwykonawcami lub 

dalszymi Podwykonawcami nie może być wyższa niż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

określona w §4 ust. 2. 

3.  Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy                 

jego przedstawicieli lub pracowników oraz za wyrządzone szkody.  

4.  Wykonawca jest zobowiązany do terminowego uregulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją zadania. Nieterminowe 

uregulowania wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależne 

wykonanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem 

Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców. 

5.  Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych części zamówienia 

niż wskazane w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac 

realizowanych przez Podwykonawców. 

6.  Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do robót, w ramach umowy o podwykonawstwo, 

wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego oraz spełnienia następujących 

wymogów: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego, wniosku wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do wyżej wymienionych 

dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                                     

z przedłożonym projektem umowy. 

2) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu                           

w formie pisemnej w terminie do 10 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy                                                       

o podwykonawstwo. Jeżeli Zamawiający do 10 dni od doręczenia mu projektu umowy nie zgłosi                  

na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na projekt umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane. 

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                                                         

o podwykonawstwo, o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego 

projektem umowy, w terminie do 10 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie                         

do 10 dni od dnia doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do ww. umowy, uważać 

się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na umowę o podwykonawstwo.  

4) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo                                   

w terminie, o którym mowa w pkt. 2) lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie 

określonym w pkt. 3) będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy                                          

o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego. Zamawiający będzie uprawniony                         

do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu                         

do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy: 

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszym §, a zwłaszcza określonych w ust. 6                             

pkt. 6), 7) 8), ust.  oraz §8 ust. 2 pkt 8), 

b) przewiduje  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 7) ppkt d). 

c) w przypadku określonym w § 9 ust. 2; 

5) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                                           

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca 



Str. 9 z 20  
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608S w Dzięgielowie (od km 4+299,40 do km 4+804,52) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 

ciągu drogi powiatowej 2608S na odcinku ok. 5,9 km, od obrębu posesji nr 194 przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do obrębu skrzyżowania przy 

Zamku w Dzięgielowie”. 

 

lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie 

przedstawić, w powyższym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę                                                 

o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 

Postanowienia pkt. 1) – 4) stosuje się odpowiednio. 

6) Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

7) Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać 

w szczególności następujące postanowienia: 

a) zakres robót przewidzianych do wykonania, 

b) termin realizacji robót, 

c) wynagrodzenia i zasady płatności za wykonanie robót, 

d) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zastrzeżeniem 

ust. 10,  

e) rozwiązanie umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy, 

f) zobowiązanie do złożenia dokumentów w związku z zatrudnieniem pracowników zgodnie                   

z §8 ust. 2 pkt 4). 

8) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawców, Usługodawcę lub Dostawcę płatności                         

od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty, 

usługi lub dostawy wykonane przez Podwykonawcę, Usługodawcę lub Dostawcę. 

b) zezwalających na potrącenie z należności (faktur lub rachunków) za wykonane przez 

Podwykonawcę roboty w celu tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

7. Postanowienia niniejszym § w tym procedurę określoną w ust. 6 stosuje się odpowiednio 

również do wszelkich zmian umów o  podwykonawstwo. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy                                                 

o podwykonawstwo bez wymagalnej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały 

wyłącznie Wykonawcę. 

9.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                            

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

wynagrodzenia netto o którym mowa w §4 ust. 2. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000,00 zł. Procedurę o której 

mowa w dwóch zdaniach poprzednich stosuje się również odpowiednio do wszystkich zmian Umów 

o podwykonawstwo, którym są dostawy lub usługi.  

W przypadku umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy zawartych przed datą zawarcia 

niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem w terminie do 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo  nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczania Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym 

zakresie pod rygorem wystąpienia o zapłatę stosownej kary umownej.  

11. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi 

podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy Podwykonawcy przez Zamawiającego lub 

żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy.  

12. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 

we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów 
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płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wynagrodzenia za 

wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  

13.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12. obejmuje wyłącznie należności powstałe                                  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                        

są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i obejmują jedynie 

należne wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych 

14. Rozliczenia z Podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy odbywać się 

będą z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również 

przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców każdorazowo dokona stosownego podziału 

należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców 

w dokumentach będących załącznikami do protokołów odbioru robót stanowiących podstawę                 

do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej potwierdzonych przez przedstawiciela 

Wykonawcy i Podwykonawcy, (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a, 1b do umowy), 

bądź też złoży oświadczenie, że faktura dotyczy zakresu robót wykonanego samodzielnie (zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy); 

 2) W przypadku nie dostarczenia jako załącznika do protokołu odbioru robót stosownego 

dokumentu (dokumentów) wskazującego podział należności pomiędzy Wykonawcę                                               

i Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo                                      

do zatrzymania całej kwoty przedłożonej faktury do czasu dostarczenia do Zamawiającego                           

ww. załącznika lub odesłania faktury wystawionej niezgodnie z warunkami umownymi; 

 3) Załącznikiem do faktury Wykonawcy będzie oświadczenie Wykonawcy i wszystkich 

Podwykonawców (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a, 3b, 3c do umowy): 

a) o saldzie należności Podwykonawców (wymagalnych i niewymagalnych), 

b) o zapłaceniu należności wymagalnych wraz z dołączeniem dowodów zapłaty (potwierdzone 

kserokopie przelewów bankowych dokonanych na rachunki Podwykonawców albo 

oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę należności), lub podaniem 

powodów niezapłacenia całości lub części faktur.   

4) W przypadku nie dostarczenia jako załącznika do faktury oświadczenia Wykonawcy i wszystkich 

Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o saldzie należności Podwykonawców 

(wymagalnych i niewymagalnych), Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty 

należnej Podwykonawcom, wynikającej z załącznika do protokołu odbioru robót, tj. dokumentu 

(dokumentów) z podziałem należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę oraz dalszych 

Podwykonawców do czasu dostarczenia wymaganego dokumentu (dokumentów).Dowody 

potwierdzające zapłatę na rzecz Podwykonawców Wykonawca ma dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego łącznie z fakturą, lecz nie później niż 3 dni przed terminem wymagalności faktury.  

5) W przypadku nie dostarczenia jako załącznika do faktury lub dowodów potwierdzających zapłatę 

płatności na rzecz Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty 

należnej Podwykonawcom, wynikającej z załącznika  do protokołu odbioru zawierającego podział 

należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców lub 
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wynikającej z załącznika do faktury a kwota  do zapłaty jest równa należnościom podwykonawców, 

dalszych podwykonawców i naliczonych kar umownych. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury przedłożonej przez Wykonawcę 

kwoty należnej Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom zgodnie z zatwierdzonymi 

umowami o podwykonawstwo, w przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży ich do rozliczenia,                        

a kwota do zapłaty jest równa należnościom podwykonawców, dalszych podwykonawców                                   

i naliczonych kar umownych. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu 

Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, 

dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.  

16. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, 

Usługodawcy lub Dostawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną a na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy, 

dalszego Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub przedmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, 

Usługodawcy lub Dostawcy jeżeli podmiot ten wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. Zapłata na rzecz Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy Usługodawcy lub Dostawcy zostanie 

dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia netto, o którym umowa w §4 ust. 2 może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do zmiany terminu zakończenia zadania o którym mowa w §3. 

21. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjom), umowy 

o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum, którzy 

odpowiadają wobec Zamawiającego solidarnie za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum 

wobec Podwykonawców. 

22. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany 

Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy. Zmiana Podwykonawcy, na zasoby 

którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp, musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowy Podwykonawca spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż 

wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. 
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§ 10. 

1. Zamawiający ustanawia reprezentanta dla całości zadania inwestycyjnego, którym będzie 

jednostka organizacyjna: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. Jednostka ta będzie 

koordynatorem realizacji i będzie odpowiadać za realizacje umowy pod względem merytorycznym 

oraz zgodności z wnioskiem o dofinansowanie. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą 

są pracownicy jednostki: …………………………. 

2. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru, w osobie Pana ....................., przedstawiciela firmy 

……………….…….. , który realizuje swoje zadania poprzez zespół Inspektora nadzoru oraz prowadzi 

w imieniu Zamawiającego nadzór administracyjny i techniczny oraz finansowy nad przebiegiem 

inwestycji, a także ustanawia Nadzór Autorski: ……………………………….. 

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana ..................................................., który 

działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.  

4. Strony zastrzegają obowiązek niezwłocznego informowania o każdorazowej zmianie osób 

wymienionych w ust. 1–3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-3 nie powoduje zmiany treści 

umowy. 

 

§ 11. 

1. Inspektor nadzoru działa w ramach upoważnień określonych w odrębnej umowie i nie jest 

uprawniony do dokonywania w imieniu Zamawiającego zmian niniejszej umowy. 

2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

Inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego. Inspektor nadzoru nie posiada prawa 

zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy. 

3. Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli jednak 

w określonych okolicznościach Inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, 

Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia.  

4. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez 

Projektanta. 

 

§ 12. 

1.  Wykonawca zatrudnia niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonywania i na taki długi okres                 

po ich zakończeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania 

zobowiązań wynikających z umowy. 

2.  Kierownik budowy, jako uprawomocniony przedstawiciel Wykonawcy, będzie otrzymywał                                   

od Inspektora nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia. 

3.  W trakcie realizacji robót Zamawiający wymaga codziennego pobytu Kierownika budowy oraz 

stałego pobytu Inżyniera budowy na budowie, poświadczonego codziennymi raportami                                     

o zrealizowanych robotach. Ponadto czas pobytu Kierownika budowy i pozostałego personelu 

winien być dostosowany do prowadzonych robót. 

4.  Inspektor nadzoru może zgłaszać Wykonawcy zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu 

budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, nie posiada odpowiednich 

kwalifikacji, jest niedbała w wykonywaniu swojej pracy, lub której obecność na terenie budowy 

zostanie uznana przez inspektora nadzoru za niepożądaną. Wykonawca gwarantuje, że osoby 

usunięte z terenu budowy na żądanie Inspektora nadzoru nie będą miały dalszego związku z 

robotami określonymi umową.  
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5.  Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych harmonogramem 

wykonania robót, niezbędne jest wydłużenie ustawowego czasu pracy w dni robocze lub 

wykonywanie robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 

 

§ 13. 

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % tj. 

w kwocie............. zł w formie (przykład): 

 a) pieniężnej tj:   

  kwota .............. zł uzyskana z przeniesienia wadium wpłaconego w dniu .............................. na 

konto Zamawiającego, 

  kwota ................ zł zostanie uzupełniona przed podpisaniem umowy z Wykonawcą,  

 lub  

b)  w innych formach określonych w SIWZ, w równowartości .............................zł. 

2.  Strony ustalają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% służy do pokrycia roszczeń z tytułu 

nienależytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana część zostanie zwrócona Wykonawcy                      

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, pod warunkiem  uznania przez Zamawiającego 

robót za należycie wykonane.  

3.  Część zabezpieczenia w wysokości 30% służy dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi, a jej nie 

wykorzystana część zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi. 

 

§ 14. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  

2. Materiały, o których mowa w ust.1. powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane, 

spełniać warunki określone w projekcie technicznym i w specyfikacjach istotnych warunków 

zamówienia oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa, deklaracje i powinny zostać 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów odpowiednie dokumenty potwierdzające ich zgodność 

z określonymi wymogami.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu na minimum 1 tydzień przed wyznaczonym 

terminem odbioru końcowego sprawdzoną i zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru dokumentację 

powykonawczą - Operat kolaudacyjny (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach 

w wersji elektronicznej) zawierającą m.in. Oświadczenie (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) 

Kierownika budowy, kierowników robót branżowych, Inspektora nadzoru i inspektorów 

branżowych, oświadczenie Projektanta sprawującego nadzór autorski, wykaz zmian (jeśli były 

wprowadzone w toku rzeczowej realizacji wraz z załącznikami), BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, książki/karty obmiarów, 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły gestorów urządzeń obcych, karty studni oraz 

sprawozdania z wykonanych robót, wnioski o zatwierdzenie materiałów, wyniki badań materiałów, 

recepty oraz dokumentację fotograficzną i inwentaryzację sprzed realizacji, dokumentację 

fotograficzną z rzeczowej realizacji robót (w szczególności robót zanikających i ulegających 

zakryciu) oraz dokumentację fotograficzną powykonawczą, a także korespondencję dotycząca 

realizacji robót, w tym protokoły z Rad Budowy, notatki, itd. 

5. Jeżeli zaproponowane przez Wykonawcę materiały nie będą odpowiadać wymogom 

Zamawiającego, nie wyrazi on zgody na ich zabudowę i zażąda ich usunięcia.  
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6. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do pobrania próbek 

i zbadania, jakości, wagi i ilości użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów.  

7. Inspektor nadzoru za zgodą Zamawiającego może w uzasadnionych przypadkach żądać wykonania 

dodatkowych badań materiałów. W przypadku, gdy się okaże, że jakość materiałów i robót nie jest 

zgodna z wymaganiami przedmiotu umowy:  

a) koszt takich badań obciąży Wykonawcę, 

b) zakres zastosowanych materiałów podlegać będzie wymianie, a wykonane roboty naprawie. 

8. Wykonawca ma obowiązek wykonać opracowania robocze, uwzględnione w SIWZ, dokumentacji 

projektowej, STWiORB oraz  przedstawić Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru jest 

zobowiązany do ich akceptacji, pod warunkiem, że są one zgodne z charakterem robót 

i obowiązującymi przepisami. 

9. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru węzła 

betoniarskiego, zbrojarni, wytwórni mas bitumicznych oraz laboratorium, które będą wykorzystane 

podczas realizacji zamówienia. 

10. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia i przekazania do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości dla wykonywanych robót.  

 

§ 15. 

1.  Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty 

i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 

końcowego, przekazania obiektu do użytkowania oraz zabezpieczać roboty przed szkodami                              

w warunkach zimowych jak również przed działaniem warunków atmosferycznych i wód 

gruntowych. 

2.  Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiałach powstałe w okresie, w którym 

Wykonawca jest za nie odpowiedzialny powinien on - niezależnie od tego, z jakich przyczyn 

powstały - naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym 

względem wymaganiom szczegółowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 

3.  Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność od daty przekazania terenu budowy do daty 

potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego w protokole odbioru 

końcowego (dokonania odbioru końcowego robót), lub do czasu usunięcia wad – w zależności                   

od tego, który później się kończy, za wszelkie straty i szkody w stosunku do Zamawiającego jak 

i osób trzecich.  

§ 16. 

1. Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad: 

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania                           

na terenie budowy, 

b) dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, wygrodzenia, światła, 

znaki ostrzegawcze itp.  

2. Wszelkie czynności powinny być przeprowadzane w taki sposób, aby – w granicach wynikających 

z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych - nie zakłócać, więcej niż to jest konieczne, 

warunków życia okolicznych mieszkańców, działalności okolicznych przedsiębiorstw oraz dostępu, 

użytkowania lub zajmowania dróg publicznych i wewnętrznych. 

3. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 

budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub przez 

podwykonawców. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, zespołowi 

Inspektora nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom właściciela infrastruktury technicznej 

i właścicieli działek zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego 
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upoważnionym oraz osobom występującym po stronie Zamawiającego dostępu do terenu budowy 

oraz miejsc związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

 

 

 

§ 17. 

1.  Wykonawca (przy współpracy z Inspektorem nadzoru) zobowiązany jest do organizowania 

cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz na miesiąc), w celu zapewnienia koordynacji robót, 

omówienia robót pozostających do wykonania lub innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości                                  

lub zagrożenia.  

2.  Terminarz Rad budowy będzie przedstawiony przez Wykonawcę przy przekazaniu placu budowy                  

i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przyjęty zostanie do realizacji.  

3.  Uczestnikami Rad budowy będą obowiązkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony Wykonawcy 

w składzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiającym) w zależności                   

od potrzeb, zespół Inspektora nadzoru (w składzie ustalonym przez Inspektora nadzoru), a także 

upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego oraz Urzędu Gminy Goleszów. 

4.  Udział w radach budowy innych osób uczestniczących w realizacji zadania będzie każdorazowo 

ustalany przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru.  

5.  Niezależnie od cyklicznych Rad Budowy, w miarę potrzeb wynikających z przebiegu rzeczowej 

realizacji, Wykonawca przy współpracy z Inspektorem nadzoru  zobowiązany jest organizować rady 

techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrębie 

realizowanej inwestycji, z mieszkańcami, z przedstawicielami gminy Goleszów,   UG Goleszów,                             

z radnymi Powiatu Cieszyńskiego itp.). 

 

§ 18. 

1. Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru 

powołanej przez Zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru. 

2. Zgłoszone wady jak również wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być 

usunięte niezwłocznie. Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad. 

3. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora 

nadzoru. Wykonawca powinien umożliwić Inspektorowi nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która 

zanika lub ulega zakryciu. 

4. Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru  ma obowiązek odkryć lub wykonać inne czynności 

związane z odsłonięciem zakrytych robót niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny 

koszt przywrócić stan poprzedni, o ile nie poinformował Inspektora nadzoru o gotowości                                     

do odbioru robót które uległy zakryciu. 

 

§ 19. 

1. Po wykonaniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca (Kierownik budowy) 

zgłasza gotowość do odbioru z wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o tym Zamawiającego. 

Gotowość do odbioru winna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o terminach odbiorów 

branżowych i zapewnienia udziału w nich przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru 

zgodnie z właściwością. 

3. Zamawiający do 7 dni roboczych od chwili potwierdzenia gotowości przez Inspektora nadzoru, 

wyznaczy termin odbioru końcowego, a także ustali skład komisji odbioru. 
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4. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora/Inspektorów nadzoru, Wykonawcy i przez osoby 

uczestniczące w odbiorze. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie roboty częściowo odebrane do czasu odbioru 

końcowego i przekazania obiektu do użytkowania. 

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbioru usterek i wad: 

a) jeżeli wady przedmiotu umowy nie dadzą się usunąć, Zamawiający może odstąpić od umowy               

z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu,  

b) jeżeli wady przedmiotu umowy dają się usunąć, Zamawiający może odmówić przyjęcia 

przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad lub przyjąć przedmiot umowy, wyznaczając 

Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad. 

7.  Usunięcie usterek i wad musi zostać potwierdzone protokołem.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie określonym dwustronnie, Zamawiający 

może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy, zawiadamiając o tym Wykonawcę w terminie 

siedmiu dni przed ich zleceniem innemu Wykonawcy. 

9. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez osobę trzecią, a koszty wykonania 

zastępczego zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Jeżeli kwota roszczeń przewyższa wartość zabezpieczenia z tytułu rękojmi Zamawiający ma prawo 

dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 

 

§ 20. 

1. Jeżeli całość robót objętych umową zostanie zakończona i przejdzie zadowalająco wszystkie 

badania, próby końcowe, Wykonawca zgłosi Inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru zgodnie                  

z §19 ust. 1 i 2., przekazując jednocześnie operat kolaudacyjny i pozostałe dokumenty wymienione 

w §14 ust. 4. 

2. Jeżeli Inspektor nadzoru uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń,                                   

co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, powiadomi na piśmie Zamawiającego 

o gotowości do odbioru oraz w porozumieniu z Zamawiającym i z Wykonawcą wyznaczy datę 

odbioru końcowego. 

3. Jeżeli Inspektor nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia 

co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Zamawiającym 

wyznaczy termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

4. Za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót. 

 

§ 21. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy 

na okres ……. miesięcy (zgodnie z ofertą), który rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze 

końcowym. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania usterek. Szczegóły dotyczące 

okresu i zakresu gwarancji określa Karta gwarancyjna, którą Wykonawca winien przedłożyć przy 

odbiorze końcowym zadania.  

2. Strony zgodnie ustalają, że przysługujące Zamawiającemu uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie ….... (zgodnie z ofertą) miesięcy licząc               

od następnego dnia po odbiorze końcowym. 

3. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

4. Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane, urządzenia materiały dostarczone przez 

Wykonawcę. 
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5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy 

termin dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający w trakcie 

dokonywania oględzin wyznaczy termin ich usunięcia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady 

odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed 

upływem terminu gwarancji lub rękojmi. 

7. Roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu 

gwarancji lub rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji 

lub rękojmi. 

8. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez osobę trzecią, a koszty wykonania 

zastępczego zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkód i strat Zamawiającego i innych wad 

fizycznych i prawnych, powstałych wskutek prowadzonych prac.  

 

§ 22. 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy                         

z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 

opóźnienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 4. 

c) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 

0,05% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia                   

w usunięciu wad, po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie.  

d) karę umowną w wysokości 2 000 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania 

robót objętych umową Podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody. 

e) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom                      

lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości  w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek uchybienia 

obowiązkowi wypłaty wynagrodzenia, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu                      

jej zmiany w wysokości 2 000 zł, za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

g) za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z zapisów zawartych w §9 Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii/kserokopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub 

jej zmiany tej umowy w wysokości 2 000 zł, za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

h) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §9 w wysokości 2 000 zł, za 

każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

i) w wysokości 5 000 zł, w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z warunków 

określonych w §3 ust. 2 (wartości robót zakończonych i odebranych w wyznaczonym terminie), 

j) w wysokości 5 000 zł za wykonanie robót budowlanych innymi sprzętami niż zadeklarowane w 

ofercie, za każdy przypadek naruszenia, 

k) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z §8 ust. 2 pkt 3) 

umowy – w wysokości 2.000 zł,  

l) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających 

z §8 ust. 2 pkt 4) – 6) umowy – w wysokości 2.000 zł,  

m) w wysokości 30 zł za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych                    

w toku czynności odbiorowych w terminie określonym w §19 ust. 12, 
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n) w wysokości 30 zł za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nie wykonania w terminie 

jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z udzielonej rękojmi albo związanego z uzyskaniem                             

i przeniesieniem gwarancji na zasadach określonych w §21 ust. 10. 

2. W przypadku niestosowania się przez Wykonawcę do wymogów technologicznych opisanych 

w umowie i STWiORB,  Zamawiający zastrzega możliwość odmowy zapłaty za wykonany zakres 

robót. Zakres robót wadliwie wykonanych przez Wykonawcę należy rozebrać i ponownie 

wybudować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne 

roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej poprawnie części 

umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Postanowienie to nie dotyczy 

sytuacji określonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych przez Zamawiającego kar z niezapłaconych 

faktur, a po zapłaceniu wszystkich faktur – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nieuzasadnionego braku prowadzenia robót 

przez Wykonawcę na poszczególnych frontach robót (wskazanych w Harmonogramie robót) przez 

okres 2 tygodni. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku powtarzających się 

nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robót, tj. w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej 

przerwy w prowadzeniu robót przez co najmniej 3 dni robocze, występującej więcej niż 1 raz                         

w ciągu 30 kolejnych dni kalendarzowych. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia                     

z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej poprawnie części umowy. 

7. Zamawiający zastrzega, że zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie, zostać 

ograniczony lub Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku w terminie 14 dni                                    

od powzięcia wiadomości, że środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione lub część 

robót zostanie wykonana siłami własnymi Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega, że odstąpi od umowy w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonania 

obowiązków przez Wykonawcę. Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, 

za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej części umowy. Uprawnienie to realizuje się 

w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez Zmawiającego 7 – dniowego terminu                      

do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzaniu się 

naruszeń umowy. 

§ 23. 

1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego 

przez obie strony. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej wymienionych 

przypadkach: 

      1) Zmiany ogólne: 

      A.  Możliwa jest:  

1. zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, 

2. zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,  

3. zmiana w kolejności i terminach robót, 

4. zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej, 

5. zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa, 

      B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia 

spółek handlowych zgodnie z kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa. 

      2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie: 
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      A.  Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: 

      a)  przekazanie terenu budowy, 

      b)  przekazanie dokumentów budowy. 

      B.  Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie 

robót oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze względu na: 

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie 

spowodowane przez urzędy), 

b) przedłużenie procedury przetargowej, 

c) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp. 

d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości, 

e) konieczność uwzględnienia warunków uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub 

właścicielami nieruchomości, 

f) wykonanie robót dodatkowych, 

g) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót, 

h) wykonanie robót zamiennych, 

i) zmiany stanu prawnego, 

j) warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, których nie można było przewidzieć, 

k) niesprzyjające warunki atmosferyczne i ich następstwa, 

l) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej, 

m) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają                               

z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych,                  

a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, generujących 

oszczędności lub poprawiających parametry użytkowe obiektu, 

n)  zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

o) obniżenie kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, 

p) rezygnację z części robót, 

q) rozliczenie wynikające z obmiarów wykonanych robót (tj. iloczynu faktycznie wykonanych robót 

i ich wartości ofertowych), 

r) konieczność skoordynowania robót z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym, 

s) inne niż „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) 

uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją, 

t) wystąpienie zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację zadania. 

     C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli 

przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

1)  Sposób inicjowania zmian: 

a)  Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, 

b)  Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 

2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać 

w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy lub Zamawiającego, 

protokół konieczności itp. 

3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. 1) i 2) może dojść do podpisania przez strony 

aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 

4. Wszelkie postanowienia zawarte w §23 powinny być interpretowane z uwzględnieniem treści 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004r. w sprawie 
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koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi                        

(Dz. U. WE seria L, nr 134 z dnia 30 kwietnia 2004r., z późn. zm). 

 

§ 24. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1. wykonawca ma prawo żądać 

wynagrodzenia należnego za roboty prawidłowo wykonane i odebrane do dnia odstąpienia                          

od umowy. 

 

§ 25. 

1. Zmiana umowy pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej.  

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane. 

3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 

21 dni od chwili ich zgłoszenia.  

5. W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory 

mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądu Właściwego 

dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszelkie oświadczenia Stron umowy składane w wykonaniu postanowień niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym lub doręczane osobiście                                  

na następujące adresy: 

 ze strony Zamawiającego na adres Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, 

ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn/ Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 

 ze strony Wykonawcy – dane jak w komparycji umowy. 

7. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu 

korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod adresem wskazanym zgodnie 

z wyżej wymienionymi danymi. 

8. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji 

publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1764 z późn. zm.) oraz wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujących firmę/imię                 

i nazwisko, zakres zawartej umowy oraz  w szczególności informację o wynagrodzeniu, jakie 

otrzymał z tytułu wykonania niniejszej umowy na potrzeby udostępnienia informacji publicznej 

poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej.   

 

§ 26. 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


