
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 

 

UMOWA  

nr ............................... 

z dnia ………………………. 

na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:  

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2673 S od km 1+625 do km 1+670 wraz z rozbudową obiektu 

mostowego (rozbiórka oraz budowa nowego obiektu   o zwiększonych parametrach) nr 11                            

nad potokiem Łabajów w km 1+650 drogi powiatowej oraz od km 2+115 do km 2+144 wraz                              

z rozbudową obiektu mostowego (rozbiórka oraz budowa nowego obiektu o zwiększonych 

parametrach) nr 12 nad ciekiem bez nazwy w km 2+130 drogi powiatowej 

 

Zawarta w dniu ……………………. w Cieszynie pomiędzy:   
Powiatem Cieszyńskim z siedzibą ul. Bobrecka 29, 43 – 400 Cieszyn;  NIP: 548-26-04-548; 
reprezentowanym przez: 
………………….. – ………………………………………… 

………………….. – …………………………………………  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

Panem …………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą …………………………….. z siedzibą w 

……………………….. ;  

NIP: …………………………; REGON: ………………………..   

LUB 

.................. Sp. z o.o. / sp. jawną,( lub inna forma prawna ) z siedzibą : …………………….. ; REGON: 

………………. ; NIP: ………; 

Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w …………….., Wydział …. Gospodarczy; Krajowy Rejestr 

Sądowy (KRS) : ……………………….., kapitał zakładowy:  ……………. 

zwanym „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez: 

 

 

§ 1. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                             

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 

5.548.000 Euro o sygnaturze ZP.272.7.2018. 
 

§ 2. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunków określonych                     

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część umowy i w niniejszej 

umowie, zgodnie z projektem technicznym, dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, 

obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi na dzień wykonania robót normami i z należytą starannością 

zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2673 S od km 1+625 do km 1+670 wraz z rozbudową obiektu 

mostowego (rozbiórka oraz budowa nowego obiektu   o zwiększonych parametrach) nr 11 nad potokiem 

Łabajów w km 1+650 drogi powiatowej oraz od km 2+115 do km 2+144 wraz z rozbudową obiektu 

mostowego (rozbiórka oraz budowa nowego obiektu o zwiększonych parametrach) nr 12 nad ciekiem bez 

nazwy w km 2+130 drogi powiatowej.  

 

 



1.1. Zadanie realizowane będzie w oparciu o:  

a) Decyzję nr 9  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak WB-MB 7331/1/2017 z dnia                                  

24 listopada 2017r., 

b) Decyzję nr 10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak WB-MB 7331/2/2017 z dnia                           

24 listopada 2017r. 

1.2. Zadanie przewidziane jest do realizacji przy dofinansowaniu ze środków z Rezerwy Subwencji Ogólnej 

z budżetu państwa. 

1.3. Zadanie inwestycyjne stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, obejmuje niżej wymieniony zakres 

robót:  

1. Dla obiektu mostowego nr 11 : 

• rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego mostu o konstrukcji nośnej złożonej z belek 

prefabrykowanych typu "Kujan NG 18",    

• korektę dojazdów do obiektu, 

• wykonanie jednostronnego chodnika,  

• wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej,  

• wykonanie barieroporęczy,   

• umocnienie brzegów koryta potoku pod obiektem, koszami siatkowo-kamiennymi,  

• przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć energetyczna, sieć 

teletechniczna oraz sieć gazowa). 

2. Dla obiektu mostowego nr 12: 

• rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego mostu o konstrukcji ramowej z rozporą                       

w postaci belek prefabrykowanych DS9 połączonych przegubowo z podporami i zespolonych                        

z monolityczną płytą żelbetową,    

• korektę dojazdów do obiektu, 

• przebudowę skrzyżowania z drogą gminną (ul. Os. Mrózków), 

• wykonanie jednostronnego chodnika,  

• wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej,  

• wykonanie barieroporęczy,   

• umocnienie brzegów koryta potoku pod obiektem koszami siatkowo-kamiennymi,  

• przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć energetyczna, sieć 

teletechniczna oraz sieć gazowa). 

1.4. Oprócz zakresu robót zasadniczych Zamówienie obejmuje także:  

a) inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania inwestycyjnego, 

zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, 

b) obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy; 

c) wdrożenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi 

projektami czasowej organizacji ruchu; 

d) opracowanie planu BIOZ, PZJ; 

e)  opracowanie innych projektów technologicznych wymienionych w dokumentacji projektowej 

i STWiORB. 

2. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającemu realizacji zgodnie z przedmiotem 

niniejszego zamówienia zawarte jest w dokumentacji technicznej:  

a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2673 S od km 1+625 do km 1+670 wraz z rozbudową obiektu 

mostowego (rozbiórka oraz budowa nowego obiektu   o zwiększonych parametrach) nr 11 nad potokiem 

Łabajów w km 1+650 drogi powiatowej, 

b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2673 S od km 2+115 do km 2+144 wraz z rozbudową obiektu 

mostowego (rozbiórka oraz budowa nowego obiektu o zwiększonych parametrach) nr 12 nad ciekiem                  

bez nazwy w km 2+130 drogi powiatowej  

stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  



Dokumentacja techniczna zawiera część opisową i graficzną, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, przedmiary robót, projekty czasowej i docelowej organizacji ruchu.  

3. Przy realizacji robót należy stosować materiały producentów spełniające wymagania określone                            

w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi przepisami.  
 

§ 3. 

1. Termin rzeczowego rozpoczęcia inwestycji – niezwłocznie po przekazaniu placu budowy.  

2. Termin zakończenia rzeczowego inwestycji (wykonanie wszystkich robót objętych zamówieniem                          

i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru): do 22.10.2018r.  

3. Termin zakończenia zadania (odbiór końcowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego robót):      

do 30.10.2018r.  

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 10 dni od dnia 

podpisania umowy.  

5. Po zakończeniu robót Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren budowy.  
 

§ 4. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone dla całego 

przedmiotu zamówienia według oferty Wykonawcy.  

2. Łączna wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalają w wysokości:  

a) Kwota netto: ........................ zł (słownie zł :.......................................................................)  

b) Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości ... % tj. ........... zł.  

c) Kwota brutto: ...................... zł (słownie zł:…….................................................................)  

Cena określona jest w walucie polskiej.  

3. Kwota określona w §4 ust. 2. zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa                

w §2, wynikające wprost z dokumentacji oraz w szczególności następujące koszty: koszt wszelkich robót 

przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszących, rozbiórkowych, porządkowych, odtworzeniowych, 

zagospodarowanie placu budowy, koszt związany z utrudnieniami wynikającymi z realizacji robót pod 

ruchem oraz koniecznością utrzymania ruchu pieszego podczas realizacji, koszty związane z etapowaniem 

robót budowlanych, koszty BHP, koszty przekopów kontrolnych, odtworzenie dróg, chodników, odwozu 

nadmiaru gruntu oraz usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórki, pełną obsługę geodezyjną, koszt 

wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie w czasie trwania budowy oraz likwidacji                  

i wdrożenia docelowej organizacji ruchu, koszty organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru, koszty nadzorów branżowych, koszty badań (pobrania próbek, badania, opracowanie wyników 

wraz z ich oceną), koszty projektów technologicznych oraz inne koszty ujęte w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz w uzupełnieniu do STWiORB. 

4. Wynagrodzenie obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega waloryzacji                            

z jakichkolwiek tytułów.  

5. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

kosztorysowe w kwocie wynikającej z iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych robót i ich cen 

jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za wyjątkiem pozycji dla których w kosztorysie 

ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do określenia cen ryczałtowych) powiększonych o podatek VAT 

(23%), jednak wynagrodzenie to nie może być wyższe niż cena wskazana w formularzu oferty, bądź 

wartość ustalona aneksem do umowy podstawowej, jeśli zaistnieje konieczność zawarcia takiego aneksu.  

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny w przypadku:  

a) zmniejszenia ilości lub zakresu robót w stosunku do oferty, Zamawiający dokona zmniejszenia 

wynagrodzenia na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego,  

b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych  

Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu takiej sytuacji, 

następnie po szczegółowej analizie i stwierdzeniu przez Zamawiającego zasadności realizacji 



zwiększonego zakresu zamówienia, zostaną podjęte stosowne kroki zmierzające do zlecenia 

przedmiotowego zakresu.  

Decyzję o zmianie zakresu robót podejmie Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym                                 

po zaopiniowaniu przez Projektanta.  

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.  

7. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno – użytkowo lub ekonomicznie 

okolicznościach możliwość rezygnacji z niektórych, przewidzianych projektem materiałów, urządzeń lub 

robót i/lub zastąpienia ich innymi. W takich sytuacjach rozliczenie robót zamiennych odbywać się będzie 

następująco:  

a) Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego, cenę 

robót z których zrezygnowano;  

b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robót zamiennych, oparty na cenach jednostkowych 

zadeklarowanych w realizowanym zamówieniu lub w przypadku nowych pozycji kosztorys szczegółowy 

robót zamiennych stanowiący wycenę indywidualną, Zamawiający ma prawo wymagać, aby nowe pozycje 

zostały ustalone w drodze mediacji (negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez 

Wykonawcę ceny jednostkowej występującej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty 

pośrednie) dla robót najbardziej zbliżonych technologicznie lub konstrukcyjnie;  

c) Kosztorys robót zamiennych winien zostać zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru.  

d) Rozliczenie robót następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego Kosztorysu 

robót zamiennych.  

§ 5. 

1. Wartości finansowe, terminy realizacji poszczególnych robót określa harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji zadania, który stanowi integralną część umowy.  

2. Harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu robót. 

Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany treści umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji 

uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespełnienia tego wymogu Inspektor nadzoru może 

wstrzymać płatność faktury Wykonawcy, aż do czasu złożenia uaktualnionego harmonogramu.  

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy, 

który po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaże do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy 

zatwierdzony ww. harmonogram szczegółowy w terminie do 7 dni od daty przekazania przez Wykonawcę. 

W miarę rzeczywistego postępu robót harmonogram może wymagać aktualizacji.  

5. Jeśli Zamawiający uzna za stosowne, może żądać od Wykonawcy opracowania harmonogramów 

szczegółowych na poszczególne etapy robót. Obowiązek ten powinien być zrealizowany w terminie                      

do 5 dni roboczych.  

6. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje 

dotychczasowy harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron.  
 

§ 6. 

1. Rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi, obejmującymi elementy robót ujęte                     

w harmonogramie rzeczowo – finansowym wystawionymi na podstawie odpowiednio protokołu odbioru 

częściowego lub końcowego zatwierdzonymi przez Zamawiającego.  

2. Minimalna kwota fakturowania robót wynosi 150 000 zł brutto, przy czym wymagania te nie dotyczą 

pierwszej i ostatniej (końcowej) faktury.  

3. Faktury częściowe wystawiane będą najwyżej raz w miesiącu po wykonaniu i odebraniu robót przez 

Inspektora Nadzoru, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót, z zastrzeżeniem ust. 2.  

4. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości przedmiotu umowy.  

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną                               

po przeprowadzeniu czynności odbioru końcowego.  



6. Termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie ostatniej faktury                                       

- nie później niż do 7miu dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru końcowego.  

7. Wykonawca wystawi fakturę na nabywcę: Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, 

odbiorca: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn NIP: 548-26-04-548. 

8. Po wykonaniu robót określonych w poszczególnych pozycjach harmonogramu i po wykonaniu 

przedmiotu umowy w całości Wykonawca zgłasza pisemnie ich wykonanie, a Inspektor nadzoru 

potwierdza gotowość do odbioru.  

9. Opóźnienie robót w stosunku do harmonogramu prac może skutkować wstrzymaniem płatności faktur 

częściowych.  

§ 7. 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią,                        

bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W razie powierzenia części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, stosuje się zasady określone w §9 

niniejszej Umowy.  

§ 8. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, STWiORB, SIWZ, sztuką 

budowlaną, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, 

uwzględniając warunki podane w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje, obowiązującymi 

przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami i z należytą starannością, 

b) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót przez cały czas trwania realizacji 

zadania; wszelkie czynności powinny być wykonywane w taki sposób, aby w granicach 

wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać, więcej niż jest                       

to konieczne, warunków życia okolicznych mieszkańców oraz dostępu lub użytkowania dróg 

publicznych lub wewnętrznych, 

c) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem 

p.poż.,  

d) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy,  

e) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,  

f) utrzymanie na bieżąco porządku w miejscu wykonania prac, 

g) uporządkowanie i przywrócenie terenu do stanu sprzed wejścia na budowę, 

h) usunięcie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym, 

i) wykonanie robót budowlanych sprzętem wskazanym w ofercie, 

j) zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę do wykonania czynności określonych w ust. 2                  

pkt 3), 

k) zadośćuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom osób trzecich związanych ze szkodami 

powstałymi w związku wykonaniem prac związanych z robotami budowlanymi. W przypadku 

wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami  w stosunku Zamawiającego – 

Wykonawca zobowiązuje się udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy  w celu wyjaśnienia zasadności 

tych roszczeń oraz zwrócić wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń przez 

Zamawiającego. 

2. Do obowiązku Wykonawcy w zakresie personelu należy:  

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań prawnych 

obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na terenie wykonywanych 

prac.  

2) Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich kwalifikacjach 

i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objętych danym Zleceniem.  

3) Wykonawca obowiązany jest przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniać                                    

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 



(Dz.U. z 2018 poz.108 z późn. zm.) wszystkich pracowników, którzy w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia będą wykonywali:  

a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,  

b) roboty ogólnobudowlane,  

c) roboty z zakresu wykonania podbudów pod nawierzchnie drogowe oraz nawierzchni dróg,  

d) roboty z zakresu robót mostowych,  

e) roboty z zakresu zabudowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typu krawężniki drogowe, 

obrzeża,  

f) roboty odwodnieniowe,  

g) roboty w zakresie przebudowy i zabezpieczenia urządzeń obcych (teletechnika, wodociąg, sieć 

elektroenergetyczna i sieć gazowa).  

Obowiązek ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim 

będą wykonywać osobiście ww. czynności. Wykonawca lub Podwykonawca może zatrudnić na umowę                 

o pracę nowych pracowników lub wyznaczyć do realizacji zamówienia pracowników wcześniej                                 

już zatrudnionych.  

4) W celu weryfikacji realizacji zobowiązania określonego w ust. 2 pkt 3), Wykonawca jest zobowiązany 

na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć Zamawiającemu do 3 dni roboczych następujące dokumenty 

potwierdzające, że osoby te są zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę:  

a) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 3) jest Wykonawca – 

oświadczenie Wykonawcy, jeśli Podwykonawca – o świadczenie Podwykonawcy, o zatrudnieniu tych osób 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy,  

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których mowa w pkt 3) wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy/ Podwykonawcy.  

lub  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy wskazane w pkt a) lub b) powyżej, wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony. 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynności; 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na każdym etapie realizacji umowy kontroli 

spełnienia obowiązku wynikającego z ust. 2 pkt 3) i 4),  

6) W przypadku niewykonania lub należytego wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2                                        

pkt. 3) i 4) Zamawiający uprawniony będzie miał prawo:  

a) naliczyć kary umowne zgodnie z §22 Umowy,  

b) odstąpić od umowy w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie wyjaśnień 

lub przywrócenie stanu zgodnego z ofertą.  

7) W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy.  

8) Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w umowie z podwykonawcą obowiązków podwykonawcy 

analogicznych do obowiązków Wykonawcy określonych w ust. 2 pkt 3) – 5).  

9) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne 

posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej 



zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób                

do wykonywania prac.  

10) Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które zgodnie                    

z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie szkolenia 

i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne itp.).                                

W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, które 

nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub 

wymaganego prawem ich potwierdzenia, albo z innych powodów nie powinny znajdować się na terenie 

inwestycji Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez 

Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. Powyższe nie narusza 

uprawnień Zamawiającego, o których mowa w §22 Umowy.  

11) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców                                     

o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane,                                     

w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz 

przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach ochronnych                  

i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń.  

12) Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 208 §1 

pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora na powierzchni Przedstawiciel Zamawiającego 

jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.  
 

§ 9. 

1. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców: 

a) ……………………………………………………………. (rodzaj/zakres)………………………….. 

b) ……………………………………………………………. (rodzaj/zakres)………………………….. 

2. Na potrzeby niniejszego paragrafu poprzez podwykonawcę należy rozumieć: podwykonawcę; dalszego 

podwykonawcę; usługodawcę jeśli przedmiotem umowy są dostawy lub usługi o wartości powyżej 

0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto lub powyżej 10.000 zł netto. 

3. Wykonawca: 

a) ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy i szkody przez niego wyrządzone; 

b) ma obowiązek terminowo regulować wszelkie zobowiązania wobec podwykonawców; 

c) nie podzleci Podwykonawcom innych części zamówienia bez zgody Zamawiającego;  

d) koordynuje pracę podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za jakość i za przerwy wynikłe                         

z nieprzystąpienia podwykonawcy do pracy.  

4. Każdorazowe skierowanie podwykonawcy do robót w ramach umowy o podwykonawstwo, wymaga 

uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz spełnienia następujących wymogów: 

1) przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca również zgody 

Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiający w terminie 7 dni wyrazi 

zgodę na zawarcie umowy lub zgłosi zastrzeżenia do jej treści.   

2) przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo                   

o zaakceptowanej przez Zamawiającego uprzednio treści. Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić 

sprzeciw do zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje się jako zgodę na jej zawarcie; 

3) przedłożenia w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy poświadczonych za zgodność                           

z oryginałem umów obejmujących dostawy i usługi, które zostały zawarte przed dniem zawarcia 

umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.  

4) Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jeśli: 

a) sumaryczna wartość robót zlecona podwykonawcom jest wyższa od wartości wynagrodzenia 

określonego niniejszą umową; 

b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera: 

- zakresu robót przewidzianych do wykonania; 



- terminu realizacji robót; 

- wynagrodzenia i zasad płatności; 

- terminu zapłaty; 

- trybu rozwiązania umowy w przypadku rozwiązania niniejszej umowy; 

- zobowiązania do złożenia dokumentów w związku z zatrudnieniem pracowników, o których mowa 

w § 6 ust. 5 pkt 4; 

c) projekt umowy zawiera postanowienia: 

- uzależniające płatność na rzecz podwykonawcy od dokonania wcześniejszej płatności przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy; 

- zezwalające na potrącenie z należności podwykonawców zabezpieczenia należnego wykonania 

umowy; 

- wskazujące termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. 

5) Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo. 

5. Zamawiający, w przypadku uchylania się od zapłaty zobowiązanego na rzecz podwykonawcy, a umowa 

została zgłoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona bezpośredniej zapłaty                

na rzecz podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmującej jedynie należne wynagrodzenie 

bez odsetek i innych należności ubocznych w walucie w jakiej zawarta jest umowa z Wykonawcą; 

6. Rozliczenia z Podwykonawcami odbywać się będą z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) Wykonawca przedkładając fakturę, w przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę, 

dokona podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do umowy oraz złoży swoje oświadczenie i oświadczenia wszystkich 

Podwykonawców o saldzie należności  wymagalnych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik                 

nr 3a, 3b i 3c do umowy, bądź oświadczy, że faktura dotyczy zakresu wykonanego samodzielnie, 

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.  

b)  Najpóźniej w terminie 10 dni przed zapłatą faktury Wykonawca zobowiązuje się od dostarczenia 

poświadczonych za zgodność dowodów zapłaty na rzecz podwykonawców lub oświadczeń 

podwykonawców o uregulowaniu należności, lub poda uzasadniony powód niezapłacenia faktur.  

c) W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych powyżej Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcom wynikającej z załącznika do protokołu 

odbioru zawierającego podział należności pomiędzy Wykonawcę a Podwykonawców, również gdy 

kwota zapłaty jest równa należnościom Podwykonawców i naliczonych kar umownych.  

d) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy Zamawiający wezwie 

Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej informacji 

dotyczącej zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy. W przypadku zgłoszenia uwag 

Zamawiający może nie dokonać płatności na rzecz podwykonawcy, złożyć należność do depozytu 

sądowego lub dokonać bezpośredniej płatności. 

e) W przypadku dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub złożenia kwoty do 

depozytu sądowego, Zamawiający dokona potrącenia wypłaconej kwoty z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub innych wierzytelności 

Wykonawcy. 

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcom lub na kwotę większą niż 5% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy, może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  

8. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy                     

o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum, którzy 

odpowiadają wobec Zamawiającego za zobowiązania podwykonawców solidarnie.  

9. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany podwykonawcy 

lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, a także zmiany zakresu prac wykonywanych przez 

Podwykonawcę. Zmiana podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału                                          



w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, musi być uzasadniona na piśmie przez 

Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę                 

w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowy podwykonawca spełni 

warunki w zakresie nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 
 

§ 10. 

1. Zamawiający ustanawia reprezentanta dla całości zadania inwestycyjnego, którym będzie jednostka 

organizacyjna: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. Jednostka ta będzie koordynatorem 

realizacji i będzie odpowiadać za realizację umowy pod względem merytorycznym oraz zgodności                              

z wnioskiem o dofinansowanie. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą są pracownicy 

jednostki: Pani Magdalena Suchanek – Kowalska, Pani Barbara Sojka – Burcek, Pan Dawid Hirsz. 

2. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru, w osobie Pana/Pani ....................., przedstawiciela firmy 

……………….…….. , który realizuje swoje zadania poprzez zespół Inspektora nadzoru oraz prowadzi w imieniu 

Zamawiającego nadzór administracyjny i techniczny oraz finansowy nad przebiegiem inwestycji, a także 

ustanawia Nadzór Autorski: ………………………………..  

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana ..................................................., który działa 

w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.  

4. Strony zastrzegają obowiązek niezwłocznego informowania o każdorazowej zmianie osób 

wymienionych w ust. 1–3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-3 nie powoduje zmiany treści umowy.  
 

§ 11. 

1. Inspektor nadzoru działa w ramach upoważnień określonych w odrębnej umowie i nie jest uprawniony 

do dokonywania w imieniu Zamawiającego zmian niniejszej umowy. 

2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Inspektora 

nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego. Inspektor nadzoru nie posiada prawa zwolnienia 

Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy. 

3. Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli jednak                                      

w określonych okolicznościach Inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, 

Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. 

4. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez 

Projektanta. 

§ 12. 

1. Wykonawca zatrudnia niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonywania i na taki długi okres               

po ich zakończeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań 

wynikających z umowy.  

2. Kierownik budowy, jako uprawomocniony przedstawiciel Wykonawcy, będzie otrzymywał                                     

od Inspektora nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia.  

3. W trakcie realizacji robót Zamawiający wymaga codziennego pobytu Kierownika budowy oraz stałego 

pobytu Inżyniera budowy na budowie, poświadczonego codziennymi raportami o zrealizowanych 

robotach. Ponadto czas pobytu Kierownika budowy i pozostałego personelu winien być dostosowany                

do prowadzonych robót.  

4. Inspektor nadzoru może zgłaszać Wykonawcy zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu 

budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, nie posiada odpowiednich 

kwalifikacji, jest niedbała w wykonywaniu swojej pracy, lub której obecność na terenie budowy zostanie 

uznana przez inspektora nadzoru za niepożądaną. Wykonawca gwarantuje, że osoby usunięte z terenu 

budowy na żądanie Inspektora nadzoru nie będą miały dalszego związku z robotami określonymi umową.  

5. Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych harmonogramem 

wykonania robót, niezbędne jest wydłużenie ustawowego czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie 

robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Inspektorem nadzoru.  

 



§ 13. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % tj. w kwocie............. 

zł w formie (przykład):  

a) pieniężnej tj:  

kwota .............. zł uzyskana z przeniesienia wadium wpłaconego w dniu .............................. na konto 

Zamawiającego,  

kwota ................ zł zostanie uzupełniona przed podpisaniem umowy z Wykonawcą,  

lub  

b) w innych formach określonych w SIWZ, w równowartości .............................zł.  

2. Strony ustalają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% służy do pokrycia roszczeń z tytułu 

nienależytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana część zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 

30 dni od dnia wykonania zamówienia, pod warunkiem uznania przez Zamawiającego robót za należycie 

wykonane.  

3. Część zabezpieczenia w wysokości 30% służy dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi, a jej nie 

wykorzystana część zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi.  

 

§ 14. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  

2. Materiały, o których mowa w ust.1. powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane, 

spełniać warunki określone w projekcie technicznym i w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia 

oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa, deklaracje i powinny zostać zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru.  

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać                          

w stosunku do wskazanych materiałów odpowiednie dokumenty potwierdzające ich zgodność                                     

z określonymi wymogami.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu na minimum 1 tydzień przed wyznaczonym 

terminem odbioru końcowego sprawdzoną i zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru dokumentację 

powykonawczą - Operat kolaudacyjny (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji 

elektronicznej – osobno dla obiektu mostowego nr 11 i dla obiektu mostowego nr 12) zawierającą m.in. 

oświadczenie (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Inspektorów 

nadzoru branżowych, oświadczenie Projektanta sprawującego nadzór autorski, wykaz zmian (jeśli były 

wprowadzone w toku rzeczowej realizacji wraz z załącznikami), BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, książki/karty obmiarów, 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły gestorów urządzeń obcych, karty studni oraz 

sprawozdania z wykonanych robót, wnioski o zatwierdzenie materiałów, wyniki badań materiałów, 

recepty oraz dokumentację fotograficzną i inwentaryzację sprzed realizacji, dokumentację fotograficzną       

z rzeczowej realizacji robót (w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu) oraz dokumentację 

fotograficzną powykonawczą, a także korespondencję dotycząca realizacji robót, w tym protokoły                            

z Rad Budowy, notatki, itd.  

Dodatkowo w ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca ma obowiązek opracować i przekazać 

Zamawiającemu nowe książki wykonanych w ramach zadania obiektów mostowych (oryginał i kopia                  

dla każdego obiektu). Książki ww. obiektów mostowych powinny być opracowane i wypełnione                                  

z uwzględnieniem wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.                 

w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134). Koszty opracowania ww. książek 

obiektów mostowych należy uwzględnić w kosztach pośrednich poszczególnych cen ofertowych. 

5. Jeżeli zaproponowane przez Wykonawcę materiały nie będą odpowiadać wymogom Zamawiającego, 

nie wyrazi on zgody na ich zabudowę i zażąda ich usunięcia.  

6. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do pobrania próbek                  

i zbadania, jakości, wagi i ilości użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów.  



7. Inspektor nadzoru za zgodą Zamawiającego może w uzasadnionych przypadkach żądać wykonania 

dodatkowych badań materiałów. W przypadku, gdy się okaże, że jakość materiałów i robót nie jest zgodna 

z wymaganiami przedmiotu umowy:  

a) koszt takich badań obciąży Wykonawcę,  

b) zakres zastosowanych materiałów podlegać będzie wymianie, a wykonane roboty naprawie.  

8. Wykonawca ma obowiązek wykonać opracowania robocze, uwzględnione w SIWZ, dokumentacji 

projektowej, STWiORB oraz przedstawić Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru jest zobowiązany                 

do ich akceptacji, pod warunkiem, że są one zgodne z charakterem robót i obowiązującymi przepisami.  

9. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru węzła betoniarskiego, 

zbrojarni, wytwórni mas bitumicznych oraz laboratorium, które będą wykorzystane podczas realizacji 

zamówienia.  

10. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia i przekazania do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości dla wykonywanych robót.  
 

§ 15. 

1. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały 

przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru końcowego, przekazania 

obiektu do użytkowania oraz zabezpieczać roboty przed szkodami w warunkach zimowych jak również 

przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.  

2. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca 

jest za nie odpowiedzialny powinien on - niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały – naprawić                      

na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymaganiom 

szczegółowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.  

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność od daty przekazania terenu budowy do daty 

potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego 

(dokonania odbioru końcowego robót), lub do czasu usunięcia wad – w zależności od tego, który później 

się kończy, za wszelkie straty i szkody w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich.  
 

§ 16. 

1. Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:  

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie 

budowy,  

b) dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, wygrodzenia, światła, znaki 

ostrzegawcze itp.  

2. Wszelkie czynności powinny być przeprowadzane w taki sposób, aby – w granicach wynikających                             

z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych - nie zakłócać, więcej niż to jest konieczne, warunków 

życia okolicznych mieszkańców, działalności okolicznych przedsiębiorstw oraz dostępu, użytkowania                  

lub zajmowania dróg publicznych i wewnętrznych.  

3. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy 

przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub przez podwykonawców.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, zespołowi Inspektora 

nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom właściciela infrastruktury technicznej i właścicieli działek 

zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym oraz osobom 

występującym po stronie Zamawiającego dostępu do terenu budowy oraz miejsc związanych z realizacją 

przedmiotu umowy.  

§ 17. 

1. Wykonawca (przy współpracy z Inspektorem nadzoru) zobowiązany jest do organizowania cyklicznych 

Rad Budowy (minimum 1 raz na miesiąc), w celu zapewnienia koordynacji robót, omówienia robót 

pozostających do wykonania lub innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagrożenia.  

2. Terminarz Rad budowy będzie przedstawiony przez Wykonawcę przy przekazaniu placu budowy                           

i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przyjęty zostanie do realizacji.  



3. Uczestnikami Rad budowy będą obowiązkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony Wykonawcy                

w składzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiającym) w zależności                              

od potrzeb, zespół Inspektora nadzoru (w składzie ustalonym przez Inspektora nadzoru), a także 

upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego.  

4. Udział w radach budowy innych osób uczestniczących w realizacji zadania będzie każdorazowo ustalany 

przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru.  

5. Niezależnie od cyklicznych Rad Budowy, w miarę potrzeb wynikających z przebiegu rzeczowej realizacji, 

Wykonawca przy współpracy z Inspektorem nadzoru zobowiązany jest organizować rady 

techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrębie 

realizowanej inwestycji, z mieszkańcami, z przedstawicielami Miasta Wisła, z radnymi Powiatu 

Cieszyńskiego itp.).  

§ 18. 

1. Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru 

powołanej przez Zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.  

2. Zgłoszone wady jak również wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być 

usunięte niezwłocznie. Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad.  

3. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora 

nadzoru. Wykonawca powinien umożliwić Inspektorowi nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika 

lub ulega zakryciu.  

4. Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru ma obowiązek odkryć lub wykonać inne czynności związane 

z odsłonięciem zakrytych robót niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić 

stan poprzedni, o ile nie poinformował Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót które uległy 

zakryciu.  

§ 19. 

1. Po wykonaniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca (Kierownik budowy) 

zgłasza gotowość do odbioru z wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o tym Zamawiającego. 

Gotowość do odbioru winna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru.  

3. Zamawiający do 7 dni roboczych od chwili potwierdzenia gotowości przez Inspektora nadzoru, wyznaczy 

termin odbioru końcowego, a także ustali skład komisji odbioru.  

4. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora/Inspektorów nadzoru, Wykonawcy i przez osoby 

uczestniczące w odbiorze.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie roboty częściowo odebrane do czasu odbioru 

końcowego i przekazania obiektu do użytkowania.  

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbioru usterek i wad:  

a) jeżeli wady przedmiotu umowy nie dadzą się usunąć, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy 

Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu,  

b) jeżeli wady przedmiotu umowy dają się usunąć, Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu 

umowy do czasu usunięcia wad lub przyjąć przedmiot umowy, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni 

termin na usunięcie wad.  

7. Usunięcie usterek i wad musi zostać potwierdzone protokołem ich usunięcia.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie określonym dwustronnie, Zamawiający może 

zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy, zawiadamiając o tym Wykonawcę w terminie siedmiu dni przed 

ich zleceniem innemu Wykonawcy.  

9. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez osobę trzecią, a koszty wykonania 

zastępczego zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

10. Jeżeli kwota roszczeń przewyższa wartość zabezpieczenia z tytułu rękojmi Zamawiający ma prawo 

dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.  

 

 



§ 20. 

1. Jeżeli całość robót objętych umową zostanie zakończona i przejdzie zadowalająco wszystkie badania, 

próby końcowe, Wykonawca zgłosi Inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru zgodnie z §19 ust. 1 i 2., 

przekazując jednocześnie operat kolaudacyjny i pozostałe dokumenty wymienione w §14 ust. 4.  

2. Jeżeli Inspektor nadzoru uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń,                                                  

co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, powiadomi na piśmie Zamawiającego                        

o gotowości do odbioru oraz w porozumieniu z Zamawiającym i z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru 

końcowego.  

3. Jeżeli Inspektor nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia                         

co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Zamawiającym wyznaczy 

termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.  

4. Za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót.  

§ 21. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy                    

na okres ……. miesięcy (zgodnie z ofertą), który rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze 

końcowym. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania usterek. Szczegóły dotyczące okresu                        

i zakresu gwarancji określa Karta gwarancyjna, którą Wykonawca winien przedłożyć przy odbiorze 

końcowym zadania.  

2. Strony zgodnie ustalają, że przysługujące Zamawiającemu uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi                      

za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie ….... (zgodnie z ofertą) miesięcy licząc                                         

od następnego dnia po odbiorze końcowym.  

3. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.  

4. Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane, urządzenia materiały dostarczone przez Wykonawcę.  

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy 

termin dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający w trakcie 

dokonywania oględzin wyznaczy termin ich usunięcia.  

6. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady 

odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem 

terminu gwarancji lub rękojmi.  

7. Roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji 

lub rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji lub rękojmi.  

8. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez osobę trzecią, a koszty wykonania 

zastępczego zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

9. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkód i strat Zamawiającego i innych wad 

fizycznych i prawnych, powstałych wskutek prowadzonych prac.  
 

§ 22. 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:  

a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, 

za które odpowiada Wykonawca,  

b) w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 

opóźnienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 3.  

c) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,05% 

wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w usunięciu wad, 

po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie.  

d) karę umowną w wysokości 2 000 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania robót 

objętych umową Podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody.  



e) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, w wysokości w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek uchybienia obowiązkowi wypłaty 

wynagrodzenia,  

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany                

w wysokości 2 000 zł, za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi,  

g) za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z zapisów zawartych w §9 Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii/kserokopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany tej umowy 

w wysokości 2 000 zł, za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi,  

h) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §9 w wysokości 2 000 zł, za każdy przypadek 

uchybienia temu obowiązkowi,  

i) w wysokości 5 000 zł za wykonanie robót budowlanych innymi sprzętami niż zadeklarowane w ofercie, 

za każdy przypadek naruszenia,  

j) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z §8 ust. 2 pkt 3) umowy – 

w wysokości 2.000 zł,  

k) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających                                

z §8 ust. 2 pkt 4) – 5) umowy – w wysokości 2.000 zł,  

2. W przypadku niestosowania się przez Wykonawcę do wymogów technologicznych opisanych w umowie 

i STWiORB, Zamawiający zastrzega możliwość odmowy zapłaty za wykonany zakres robót. Zakres robót 

wadliwie wykonanych przez Wykonawcę należy rozebrać i ponownie wybudować zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem 

wynagrodzenia należnego z wykonanej poprawnie części umowy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Postanowienie to nie dotyczy 

sytuacji określonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych przez Zamawiającego kar z niezapłaconych faktur, 

a po zapłaceniu wszystkich faktur – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nieuzasadnionego braku prowadzenia robót przez 

Wykonawcę na poszczególnych frontach robót (wskazanych w Harmonogramie robót) przez okres                           

2 tygodni. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku powtarzających się 

nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robót, tj. w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej przerwy                        

w prowadzeniu robót przez co najmniej 3 dni robocze, występującej więcej niż 1 raz w ciągu 30 kolejnych 

dni kalendarzowych. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem 

wynagrodzenia należnego z wykonanej poprawnie części umowy.  

7. Zamawiający zastrzega, że zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczony 

lub Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości, że 

środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione lub część robót zostanie wykonana siłami 

własnymi Zamawiającego.  

8. Zamawiający zastrzega, że odstąpi od umowy w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonania 

obowiązków przez Wykonawcę. Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia z ego tytułu,                          

za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej części umowy. Uprawnienie to realizuje się                               

w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez Zamawiającego 7 – dniowego terminu do zmiany 

sposobu wykonywania umowy i braku reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzaniu się naruszeń umowy.  
 

§ 23. 

1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez 

obie strony.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej wymienionych 

przypadkach:  



1) Zmiany ogólne:  

A. Możliwa jest:  

1. zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,  

2. zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,  

3. zmiana w kolejności i terminach robót,  

4. zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej,  

5. zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,  

B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek 

handlowych zgodnie z kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa.  

2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie:  

A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:  

a) przekazanie terenu budowy,  

b) przekazanie dokumentów budowy.  

B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót 

oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze względu na:  

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane 

przez urzędy),  

b) przedłużenie procedury przetargowej,  

c) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp.  

d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,  

e) konieczność uwzględnienia warunków uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości,  

f) wykonanie robót dodatkowych,  

g) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót,  

h) wykonanie robót zamiennych,  

i) zmiany stanu prawnego,  

j) warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, których nie można było przewidzieć,  

k) niesprzyjające warunki atmosferyczne i ich następstwa,  

l) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej,  

m) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają z błędów 

projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian 

powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, generujących oszczędności lub 

poprawiających parametry użytkowe obiektu,  

n) zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT),  

o) obniżenie kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,  

p) rezygnację z części robót,  

q) rozliczenie wynikające z obmiarów wykonanych robót (tj. iloczynu faktycznie wykonanych robót                            

i ich wartości ofertowych),  

r) konieczność skoordynowania robót z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym,  

s) inne niż „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) 

uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją,  

t) wystąpienie zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację zadania.  

C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie 

wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:  

1) Sposób inicjowania zmian:  

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,  

b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.  



2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać                            

w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy lub Zamawiającego, protokół 

konieczności itp.  

3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. 1) i 2) może dojść do podpisania przez strony aneksu 

do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.  

4. Wszelkie postanowienia zawarte w §23 powinny być interpretowane z uwzględnieniem treści 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004r. w sprawie 

koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. WE 

seria L, nr 134 z dnia 30 kwietnia 2004r., z późn. zm).  

 

§ 24. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1. Wykonawca ma prawo żądać 

wynagrodzenia należnego za roboty prawidłowo wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od umowy.  

 

§ 25. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.  

2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać 

drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.  

3. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu                   

21 dni od chwili ich zgłoszenia.  

4. W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory mogące 

wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądu Właściwego dla siedziby 

Zamawiającego.  

5. Wszelkie oświadczenia Stron umowy składane w wykonaniu postanowień niniejszej umowy wymagają 

formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym lub doręczane osobiście na następujące adresy:  

a) ze strony Zamawiającego na adres Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie,                                                

ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn/ Starostwo Powiatowe w Cieszynie,  

b)  ze strony Wykonawcy – dane jak w komparycji umowy.  

6. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu korespondencji 

bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod adresem wskazanym zgodnie z wyżej wymienionymi 

danymi.  

7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację publiczną 

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1764 z późn. zm.) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujących firmę/imię i nazwisko, zakres zawartej umowy 

oraz w szczególności informację o wynagrodzeniu, jakie otrzymał z tytułu wykonania niniejszej umowy                

na potrzeby udostępnienia informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie 

wniosków o udostępnienie informacji publicznej.  

 

§ 26. 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.  

 

              ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 


