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Projekt umowy 

 

UMOWA nr ……………. 

z dnia …………………….. 

   na wykonanie robót budowlanych dla zadania: 

„Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz  

z elementami przebudowy”. 

 

Zawarta pomiędzy: 

Powiatem Cieszyńskim z siedzibą ul. Bobrecka 29, 43 – 400 Cieszyn;  NIP: 548-26-04-548, 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: ……………………………….. (zgodnie z KRS/wpisem do ewidencji działalności 

gospodarczej) zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

Przedmiot umowy 

§ 1. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 

5.350.000 Euro o sygnaturze ……………………………. 

§ 2. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunków 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą integralną część 

umowy i w niniejszej umowie, zgodnie z projektem technicznym, dobrą praktyką budowlaną, 

wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi na dzień wykonania robót 

normami i z należytą starannością zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej 2616 S  

ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy”.  

2. Zadanie realizowane będzie w oparciu o przyjęte bez sprzeciwu przez organ architektoniczno-

budowlany zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych osobo dla: 

− zakresu związanego remontem i przebudową drogi (nr WB.6743.862.2020 przyjęte bez 

sprzeciwu w dniu 07.08.2020r.),  

− zakresu przebudowy i budowy sieci wodociągowej (nr WB.6740.897.2020 przyjęte bez 

sprzeciwu w dniu 07.08.2020r.),  

− zakresu przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej (nr WB.6743.896.2020 przyjęte bez 

sprzeciwu w dniu 07.08.2020r.). 
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3. Zadanie jest przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

Zakres robót 

§ 3. 

1. Zadanie inwestycyjne stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, obejmuje:   

1.1. Zakres rzeczowy zadania w części dotyczącej remontu drogi obejmuje m.in.:  

a) remont drogi powiatowej po istniejącym śladzie na odcinku od km 0+020,50 do km 
0+357,05 oraz od km 0+469,90 do km 0+635,48 wraz z jej przebudową na pozostałym 
odcinku (zmiana przebiegu w planie i łuków na skrzyżowaniu z placem Stary Targ), poprzez 
wykonanie dla całego odcinka drogi nowej konstrukcji jezdni na długości 0,635km i 
szerokości 6,0 m, dostosowując go do docelowego ruchu KR3; 

b) wykonanie przekroju ulicznego drogi z zachowaniem istniejących spadków porzecznych  
i podłużnych, poprzez zabudowę krawężników betonowych drogowych i najazdowych wraz 
z odcinkową zabudową ścieku z kostki betonowej brukowej;  

c) remont nawierzchni skrzyżowań z drogami gminnymi i drogą powiatową: plac Stary Targ,  
ul. Stalmacha (boczna), ul. Potok, ul. Ceglana, ul. Wiślicka;  

d) remont chodnika dla pieszych po istniejącym śladzie o szer. od 1,25m do 2,30m  
(w świetle); 

e) budowę chodnika dla pieszych na odcinku od km 0+257,80 do km 0+279,70 o szer. od 1,7m 
do 2m (w świetle); 

f) przebudowę istniejącego chodnika dla pieszych o szer. od 1,7m do 2m (w świetle); 
g) przebudowę poboczy o szerokości od 0,75m do 1m (wraz z krawężnikiem); 
h) przebudowę, budowę oraz remont zjazdów do posesji; 
i) przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej (kanał główny, studnie rewizyjne, 

studzienki ściekowe, przykanaliki);  
j) budowę przyłączy kanalizacji deszczowej; 
k) wycinkę drzewa kolidującego z inwestycją; 
l) przebudowę kolidującej sieci teletechnicznej ORANGE; 
m) wymiana sieci gazowej w jezdni; 
n) zabezpieczenie sieci obcych: teletechnicznej i elektroenergetycznej rurami osłonowymi;  
o) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń BRD: tj. wykonanie na 

wysięgniku nad przejściem dla pieszych znaku aktywnego D-6 z pulsatorem oraz 
oświetleniem przejścia dla pieszych wraz z detektorem ruchu; 

p) roboty wykończeniowe. 
1.2. Zakres rzeczowy zadania w części dotyczącej przebudowy i budowy sieci wodociągowej 

własności WZC Ustroń w ramach remontu drogi obejmuje m.in.:  

a) zmianę przebiegu istniejącej trasy sieci wodociągowej; 
b) włączenie przebudowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej; 
c) przebudowę istniejącej sieci wodociągowej poprzez zmianę rur stalowych na rury  

z tworzywa sztucznego; 
d) zabudowę hydrantów podziemnych i naziemnych oraz zasuw wodociągowych; 
e) wykonanie oznakowania trasy sieci wodociągowej oraz lokalizacji wodociągów i zasuw 

wodociągowych. 
1.3. Zakres rzeczowy zadania w części dotyczącej przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej 

własności SKO-EKO Skoczów w ramach remontu drogi obejmuje m.in.:  

a) przebudowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym o łącznej dł. ok. 
177mb wraz z zabudową studni kanalizacyjnych; 
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b) przebudowę istniejącej kolidującej sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka kanalizacji 
deszczowej wyłączonej z eksploatacji poprzez wykopanie oraz częściowe zamulenie.  

1.4.  Zamówienie obejmuje także: 

a) inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania 
inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami 
i aktualnymi normami; 

b) inwentaryzację geodezyjną stanu rzeczywistego budowy; 
c) obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy, karty studni; 
d) wdrożenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu; 
e) opracowanie planu BIOZ, PZJ; 
f) opracowanie innych projektów technologicznych, wymienionych w dokumentacji 

projektowej, SST i STWiORB. 
2. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającemu realizacji zgodnie 

z przedmiotem niniejszego zamówienia zawarte jest w dokumentacji pn.: „Remont drogi 

powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami 

przebudowy” stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dokumentacja techniczna zawiera część opisową i graficzną, szczegółowe specyfikacje 

techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, projekt 

docelowej organizacji ruchu, projekt tymczasowej organizacji ruchu, opinię geotechniczną, 

projekty branżowe. 

 

Termin wykonania robót 

§ 4. 

1. Termin rzeczowego rozpoczęcia inwestycji – niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy. 

2. Termin zakończenia rzeczowego inwestycji (wykonanie wszystkich robót objętych zamówieniem 

i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru): do 19.11.2021r. 

3. Termin zakończenia zadania (odbiór końcowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego 

robót): do 29.11.2021r. 

 

Wynagrodzenie 

§ 5. 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone dla 

całego przedmiotu zamówienia według oferty Wykonawcy. 

2.  Łączna wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalają w wysokości:  

a) Kwota netto: …………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………)  

b) Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %                          

tj. ……………………… zł. (słownie: ……………………………………………………………………………………….)   

c) Kwota brutto: …………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………….) 

Cena określona jest w walucie polskiej. 

3.  Kwota określona w §5 ust. 2. zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym 

mowa w §2 i §3, wynikające wprost z dokumentacji oraz w szczególności następujące koszty: 

koszt wszelkich robót przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszących, rozbiórkowych, 

porządkowych, odtworzeniowych, zagospodarowania, utrzymania i rozbiórki placu budowy, 

koszt związany z utrudnieniami wynikającymi z realizacji robót pod ruchem oraz koniecznością 
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utrzymania ruchu pieszego podczas realizacji, koszty związane z czasowym zamknięciem dla 

ruchu remontowanej drogi, koszty związane z etapowaniem robót budowlanych, koszty BHP, 

koszty przekopów kontrolnych, odtworzenie dróg, chodników, odwozu nadmiaru gruntu oraz 

usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją, koszty przekazania 

Zamawiającemu wskazanych materiałów z rozbiórki, pełną obsługę geodezyjną, koszt wdrożenia 

czasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie w czasie trwania budowy i likwidację oraz koszty 

wdrożenia docelowej organizacji ruchu, koszty organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy 

i Inspektora nadzoru, koszty nadzorów branżowych, koszty badań (pobrania próbek, badania, 

opracowanie wyników wraz z ich oceną), koszty projektów technologicznych oraz inne koszty 

ujęte w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, koszty udziału w cyklicznych przeglądach gwarancyjnych (w 

okresie udzielonej gwarancji minimum raz w roku) na pisemny wniosek Zamawiającego, koszty 

udziału w odbiorach usunięcia wad i usterek gwarancyjnych stwierdzonych podczas przeglądów 

gwarancyjnych na pisemny wniosek Zamawiającego, koszty udziału w  kontrolach 

porealizacyjnych zadania (np. instytucji kontrolujących) na pisemny wniosek Zamawiającego, 

koszty usuwania stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wad  

i usterek. 

4.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikającej z iloczynu rzeczywiście wykonanych robót  i 

ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za wyjątkiem pozycji dla których 

w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do określenia cen ryczałtowych) 

powiększonych o podatek VAT (23%), jednak wynagrodzenie to nie może być wyższe niż cena 

wskazana w formularzu oferty, bądź wartość ustalona aneksem do umowy podstawowej,               

jeśli zaistnieje konieczność zawarcia takiego aneksu.  

5.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny w przypadku: 

a) zmniejszenia ilości lub zakresu robót w stosunku do oferty, Zamawiający dokona 

zmniejszenia wynagrodzenia na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego, 

b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6.  Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

Zmiana zakresu robót 

§ 6 

1. Decyzję o zmianie zakresu robót podejmie Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem nadzoru 

po zaopiniowaniu przez Projektanta.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

uPzp. 

3. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno – użytkowo lub 

ekonomicznie okolicznościach możliwość rezygnacji z niektórych, przewidzianych projektem 

materiałów, urządzeń lub robót i/lub zastąpienia ich innymi.  

4. Roboty zamienne (rozwiązania zamienne) polegające na tym, że Wykonawca wykonuje roboty 

w sposób odmienny od określonego w umowie, nie powodując jednak zwiększenia lub zmiany 
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zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Roboty zamienne łącznie winne spełniać 

następujące warunki:  

a) nie powodują zwiększenia zakresu świadczenia rzeczowego wykonawcy zawartego w ofercie,  

b) mieszczą się w przedmiocie umowy o roboty budowlane (tj. dotyczą tego samego obiektu) – 

następuje jedynie zmiana ilościowa lub jakościowa zakresu umowy, zmienia się czynność 

przewidziana do wykonania, materiał do wykorzystania, sposób wykonania, itp.  

c) zostały zakwalifikowane przez przedstawicieli Zamawiającego (Inspektor nadzoru 

inwestorskiego lub Projektanta) do kategorii robót zamiennych, co zostało potwierdzone 

stosownymi dokumentami (np.: protokół konieczności),  

koszt ich wykonania nie powinien przekroczyć wartości pierwotnie planowanej w umowie 

z Wykonawcą.  

5. W sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 rozliczenie robót zamiennych (rozwiązań zamiennych) 

odbywać się będzie następująco: 

a) Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu 

ofertowego, cenę robót z których zrezygnowano; 

b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robót zamiennych, oparty na cenach 

jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamówieniu lub w przypadku nowych 

pozycji kosztorys szczegółowy robót zamiennych stanowiący wycenę indywidualną, 

Zamawiający ma prawo wymagać, aby nowe pozycje zostały ustalone w drodze mediacji 

(negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawcę ceny jednostkowej 

występującej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty pośrednie) dla robót 

najbardziej zbliżonych technologicznie lub konstrukcyjnie; 

c) Kosztorys robót zamiennych winien zostać zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru. 

d) Rozliczenie robót następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

Kosztorysu robót zamiennych. 

6. W razie wystąpienia robót dodatkowych lub robót wynikających z zastosowania art. 67 ust. 1 

pkt 6 uPzp § 6 ust. 5 lit. b)-d) stosuje się odpowiednio. 

7. Okoliczności wskazane powyżej zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu                            

na podstawie sporządzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego protokołu konieczności 

wykonania robót.  

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

§ 7. 

1. Wartości finansowe, terminy realizacji poszczególnych robót określa harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji zadania, który stanowi integralną część umowy.  

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował szczegółowy harmonogram rzeczowo – 

finansowy, który po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaże                           

do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony ww. harmonogram szczegółowy w terminie do 

7 dni od daty przekazania przez Wykonawcę.  

3. Harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu 

robót. Zmiana harmonogramu  nie wymaga zmiany treści umowy. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie przedstawić Inspektorowi nadzoru                

do akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespełnienia tego wymogu 

Inspektor nadzoru może wstrzymać płatność faktury Wykonawcy, aż do czasu złożenia wyżej 

wymienionego harmonogramu.  

5. Jeśli Zamawiający uzna za stosowne, może żądać od Wykonawcy opracowania harmonogramów 

szczegółowych na poszczególne etapy robót. Obowiązek ten powinien być zrealizowany 

w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego.  

6. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy 

zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

 

Warunki płatności 

§ 8. 

1. Rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi, obejmującymi elementy robót 

ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, wystawionymi na podstawie odpowiednio 

protokołu odbioru częściowego lub końcowego zatwierdzonego przez przedstawiciela 

Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). 

2. Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo do odrębnego wystawiania faktur dla poniższych 

zakresów: 

− dla zakresu związanego remontem i przebudową drogi,  

− dla zakresu przebudowy i budowy sieci wodociągowej, 

− dla zakresu przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej. 
3. Faktury częściowe wystawiane będą najwyżej raz w miesiącu, po wykonaniu i odebraniu robót 

protokołami przez Inspektora Nadzoru. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót. 

4. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości przedmiotu umowy.  

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po 

przeprowadzeniu czynności odbioru końcowego. 

4. Termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie ostatniej faktury: nie 

później niż w następnym dniu roboczym po dokonaniu odbioru końcowego. Wykonawca 

wystawi fakturę na nabywcę: Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, odbiorca: 

Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-26-04-548.  

5. Opóźnienie robót w stosunku do harmonogramu prac może skutkować wstrzymaniem płatności 

faktur częściowych.  

 

Obowiązki Zamawiającego 

§ 9. 

Zamawiający obowiązany jest do: 

a) przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania 

umowy; 

b) uczestniczenia w Radach Budowy oraz odbiorze końcowym; 

c) dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Obowiązki Wykonawcy 
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§ 10. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, SST, STWiORB, SIWZ, sztuką 

budowlaną, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, 

uwzględniając warunki podane w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje, obowiązującymi 

przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami i z należytą starannością 

w taki sposób aby nie zakłócać więcej niż jest to konieczne, warunków życia okolicznych 

mieszkańców oraz dostępu lub użytkowania dróg publicznych lub wewnętrznych, 

b) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót przez cały czas trwania 

realizacji zadania, 

c) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 

względem p.poż.,  

d) zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy na okres 

prowadzenia zadania, 

e) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami 

i przepisów ochrony środowiska,  

f) utrzymanie na bieżąco porządku w miejscu wykonania prac, 

g) uporządkowanie i przywrócenie terenu do stanu sprzed wejścia na budowę, 

h) usunięcie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym, 

i) wykonanie robót budowlanych sprzętem wskazanym w ofercie, 

j) zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę do wykonania czynności określonych w § 11 

umowy, 

k) zadośćuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom osób trzecich związanych ze szkodami 

powstałymi w związku wykonaniem prac związanych z robotami budowlanymi. W przypadku 

wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami  w stosunku Zamawiającego – 

Wykonawca zobowiązuje się udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy  w celu wyjaśnienia 

zasadności tych roszczeń oraz zwrócić wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych 

roszczeń przez Zamawiającego, 

l) sporządzenie codziennego raportu z wykonanych robót wraz z dokumentacją fotograficzną (min. 

4 zdjęcia) i przekazywanie  Zamawiającemu po uzyskaniu zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru, do godziny 12.00 dnia następnego osobiście, faxem lub w formie elektronicznej: 

− w tygodniu: do godz. 12.00 dnia następnego, 

− za piątek, sobotę i niedzielę: do poniedziałku do godz. 12.00, 

− dni świąteczne wydłużają termin przekazania raportu, do najbliższego dnia roboczego                  

do godz. 12.00. 

W przypadku wskazania w raporcie braku rzeczowej realizacji robót budowalnych (przestój  

w robotach budowlanych lub ich zakończenie) w dniu objętym raportem, Wykonawca jest zwolniony z 

obowiązku dołączenia do raportu dziennego dokumentacji fotograficznej. 

Raport powinien zawierać m.in. warunki pogodowe, wykaz personelu (brygad roboczych oraz 

kadry kierowniczej), wykaz sprzętu na budowie, wykonane asortymenty robót z uwzględnieniem 

podziału robót na podwykonawców, czas pracy Wykonawcy robót, opis ewentualnych przeszkód 

w wykonywaniu robót. Raport powinien również zawierać informację Inspektora nadzoru na 

temat zaangażowania robót, kadrowego Wykonawcy oraz Zespołu Inspektora Nadzoru. 
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m) prowadzenie dziennika budowy, 

n) zawiadomienie Inspektora Nadzoru o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających 

zakryciu z 2 dniowym wyprzedzeniem, 

o) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 

zniszczeniem, 

p) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących utrudnienia 

w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, 

q) podjęcie natychmiastowych działań w celu zabezpieczenia i usunięcia zagrożeń w przypadku 

uszkodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek elementów dróg i obiektów powodujących 

zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu, o czym powiadamia pisemnie bądź za pośrednictwem faxu 

Zamawiającego w ciągu 24 godzin,  

r) poniesienie kosztów związanych z naprawą w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę 

urządzeń podziemnych, jak również urządzeń naziemnych, 

s) dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających, w tym 

ogrodzeń, poręczy, oświetlenia, sygnałów i znaków ostrzegawczych oraz wszelkich innych 

środków niezbędnych do ochrony robót, wygody i bezpieczeństwa społeczności i innych 

uczestników ruchu drogowego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń pisemnych i ustnych Inspektora 

nadzoru związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz 

zgodnego z umową oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, przy czym Inspektor 

Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszej umowy w imieniu 

Zamawiającego, tj. nie posiada prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. Polecenia będą kierowane do Kierownika budowy.  

3. Wykonawca zatrudnia niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonania i na czas po ich 

zakończeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązania 

wynikającego z umowy. 

4. Wykonawca zapewnia w miejscu wykonywania robót budowalnych codzienny pobytu 

Kierownika budowy oraz stały pobytu Inżyniera Budowy. Czas pobytu Kierownika budowy 

i pozostałego personelu powinien być dostosowany do prowadzonych robót.  

5. Wykonawca ma obowiązek stosować się do zastrzeżeń i żądań Inspektora nadzoru dotyczących 

usunięcia z terenu każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, nie posiada 

odpowiednich kwalifikacji, jest niedbała w wykonywaniu swojej pracy, lub której obecność na 

terenie budowy zostanie uznana przez Inspektora nadzoru za niepożądaną. Wykonawca 

gwarantuje, że osoby usunięte z terenu budowy na żądanie Inspektora nadzoru nie będą miały 

dalszego związku z robotami określonymi umową. 

6. Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru konieczność wydłużenia ustawowego czasu pracy 

w dni robocze lub w dni wolne od pracy ze względów technologicznych lub organizacyjnych. 

7. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 

budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub przez 

podwykonawców. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, zespołowi 

Inspektora nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom właściciela infrastruktury technicznej 

i właścicieli działek zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego 
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upoważnionym oraz osobom występującym po stronie Zamawiającego dostępu do terenu 

budowy oraz miejsc związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

9. W przypadku niestosowania się przez Wykonawcę do wymogów technologicznych opisanych 

w umowie, SST i STWiORB oraz umowy o dofinansowanie, Zamawiający zastrzega możliwość 

odmowy zapłaty za wykonany zakres robót. Zakres robót wadliwie wykonanych przez 

Wykonawcę należy rozebrać i ponownie wybudować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia 

należnego z wykonanej poprawnie części umowy. 

 

Obowiązki wykonawcy w zakresie pracowników 

§ 11. 

1. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich 

kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objętych danym Zleceniem. 

2. Wykonawca obowiązany jest przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniać 

(dotychczasowi lub nowi pracownicy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz.1320 z późn. zm.) wszystkich 

pracowników, którzy w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będą wykonywali: 

˗ roboty przygotowawcze, 

˗ roboty rozbiórkowe, 

˗ roboty ogólnobudowlane, 

˗ roboty z zakresu wykonania podbudów pod nawierzchnie drogowe, 

˗ roboty z zakresu wykonania nawierzchni dróg, chodników,  

˗ roboty z zakresu zabudowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typu krawężniki 

drogowe, obrzeża, 

˗ roboty odwodnieniowe,  

˗ roboty w zakresie przebudowy i zabezpieczenia urządzeń obcych (energetyka 

i telekomunikacja). 

3. W celu weryfikacji realizacji zobowiązania określonego w § 11 ust. 2, Wykonawca jest 

zobowiązany na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć Zamawiającemu do 3 dni roboczych 

następujące dokumenty potwierdzające, że osoby te są zatrudnione przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:  

a) oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym oświadczenie to powinno zawierać: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

czynności, o których mowa w ust. 2 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy  o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy.  

lub 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony, przy czym kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników 



 

Str. 10 z 23 

 

(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania;  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na każdym etapie realizacji umowy 

kontroli spełnienia obowiązku wynikającego z ust. 3) w terminie każdorazowo określonym 

w wezwaniu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane 

w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane 

uprawnienia. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których 

Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.  

6. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które 

zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły 

odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane 

zaświadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela 

Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do 

wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich 

potwierdzenia, albo z innych powodów nie powinny znajdować się na terenie inwestycji 

Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez 

Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. Powyższe nie 

narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w §20 Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców 

o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane, 

w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej 

oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach 

ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania                             

lub ograniczenia tych zagrożeń.  

8. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 

208 §1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora Przedstawiciel Zamawiającego 

jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia. 

9. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 

do zawarcia w umowie z podwykonawcą obowiązków podwykonawcy analogicznych                          

do obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszym paragrafie.  

 

Obowiązki Wykonawcy dotyczące stosowanych materiałów 

§ 12. 

1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie stosowanych materiałów należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy czym materiały te powinny 

odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane, spełniać warunki określone 

w projekcie technicznym, specyfikacjach technicznych i w specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa, deklaracje i powinny 

zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, 

2) okazanie dokumentów określających zgodność materiałów z wymogami na każde żądanie 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, 

3) dostarczenia próbek materiałów poprzez zapewnienie urządzeń, instrumentów i robocizny 

potrzebnej do pobrania próbek i zbadania jakości, wagi i ilości użytych materiałów; 

4) wykonanie opracowania roboczego, uwzględnionego w SIWZ, dokumentacji projektowej, 

SST, STWiORB oraz  przedstawienie go do akceptacji Inspektorowi nadzoru; 

5) zgłoszenia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru węzła betoniarskiego, zbrojarni, 

wytwórni mas bitumicznych oraz laboratorium, które będą wykorzystane podczas realizacji 

zamówienia, 

6) sporządzenia i przekazania do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia 

Jakości dla wykonywanych robót. 

2. Jeżeli zaproponowane przez Wykonawcę materiały nie będą odpowiadać wymogom 

Zamawiającego, nie wyrazi on zgody na ich zabudowę i zażąda ich usunięcia.  

3. Inspektor nadzoru za zgodą Zamawiającego może w uzasadnionych przypadkach żądać 

wykonania dodatkowych badań materiałów. W przypadku, gdy się okaże, że jakość materiałów 

i robót nie jest zgodna z wymaganiami przedmiotu umowy:  

a) koszt takich badań obciąży Wykonawcę, 

b) zakres zastosowanych materiałów podlegać będzie wymianie, a wykonane roboty naprawie. 

 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robót 

§ 13. 

1.  Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty 

i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 

końcowego, przekazania obiektu do użytkowania oraz zabezpieczać roboty przed szkodami 

w warunkach zimowych jak również przed działaniem warunków atmosferycznych i wód 

gruntowych. 

2.  Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiałach powstałe w okresie, w którym 

Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on - niezależnie od tego, z jakich przyczyn 

powstały - naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod 

każdym względem wymaganiom szczegółowej specyfikacji technicznej i dokumentacji 

projektowej. 

3.  Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność od daty przekazania terenu budowy do daty 

potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego w protokole odbioru 

końcowego (dokonania odbioru końcowego robót), lub do czasu usunięcia wad – w zależności 

od tego, który później się kończy, za wszelkie straty i szkody w stosunku do Zamawiającego   jak 

i osób trzecich.  

Podwykonawcy 

§ 14 

1. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale Podwykonawców: 

a) ………………………………………………………. (rodzaj/zakres) …………………………………………………………. 
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b) ………………………………………………………. (rodzaj/zakres) …………………………………………………………. 

 

2. Na potrzeby ust. 4 niniejszego paragrafu poprzez Podwykonawcę należy rozumieć: 

Podwykonawcę; Dalszego Podwykonawcę; Usługodawcę jeśli przedmiotem umowy są dostawy 

lub usługi o wartości powyżej 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto lub powyżej 

20.000 zł netto.  

3. Wykonawca: 

a) ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawcy i szkody przez niego wyrządzone; 

b) ma obowiązek terminowo regulować wszelkie zobowiązania wobec Podwykonawców; 

c) nie podzleci Podwykonawcom innych części zamówienia bez zgody Zamawiającego; 

d) koordynuje pracę Podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za jakość i za przerwy wynikłe 

z nieprzystąpienia Podwykonawcy do pracy.  

4. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do robót w ramach umowy o podwykonawstwo, 

wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz spełnienia następujących 

wymogów: 

a) przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca 

również zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiający                

w terminie 7 dni wyrazi zgodę na zawarcie umowy lub zgłosi zastrzeżenia do jej treści.  

b) przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez Zamawiającego uprzednio treści. Zamawiający 

w terminie 7 dni może zgłosić sprzeciw do zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje                   

się jako zgodę na jej zawarcie; 

c) przedłożenia w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy poświadczonych                        

za zgodność z oryginałem umów obejmujących dostawy i usługi, które zostały zawarte przed 

dniem zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.  

5. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jeśli: 

a) sumaryczna wartość robót zlecona Podwykonawcom jest wyższa od wartości wynagrodzenia 

określonego niniejszą umową; 

b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera: 

− zakresu robót przewidzianych do wykonania; 

− terminu realizacji robót; 

− wynagrodzenia i zasad płatności; 

− terminu zapłaty; 

− trybu rozwiązania umowy w przypadku rozwiązania niniejszej umowy; 

− zobowiązania do złożenia dokumentów w związku z zatrudnieniem pracowników,  

o których  mowa w §11 ust. 3; 

c) projekt umowy zawiera postanowienia: 

• uzależniające płatność na rzecz Podwykonawcy od dokonania wcześniejszej płatności 

przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy; 

• zezwalające na dokonywanie jakichkolwiek potrąceń z należności Podwykonawców; 

• wskazujące termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy 

lub Podwykonawcy. 
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6. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów 

o podwykonawstwo; 

7. Zamawiający, w przypadku uchylania się od zapłaty zobowiązanego na rzecz Podwykonawcy, 

a umowa została zgłoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona 

bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmującej 

jedynie należne wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych w walucie w jakiej 

zawarta jest umowa z Wykonawcą; 

8. Rozliczenia z Podwykonawcami odbywać się będą z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) Wykonawca przedkładając fakturę, w przypadku wykonania części robót przez 

podwykonawcę, dokona podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców 

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do umowy, bądź oświadczy, że faktura 

dotyczy zakresu wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2  do 

umowy.  

b)  Najpóźniej w terminie 10 dni przed zapłatą faktury Wykonawca zobowiązuje  się do 

dostarczenia poświadczonych za zgodność dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawców lub 

oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu należności zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3 do umowy lub poda uzasadniony powód niezapłacenia faktur.  

c) W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych powyżej Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcom wynikającej z załącznika               

do protokołu odbioru zawierającego podział należności pomiędzy Wykonawcę 

a Podwykonawców, również gdy kwota zapłaty jest równa należnościom Podwykonawców 

i naliczonych kar umownych.  

d) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy Zamawiający wezwie 

Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej 

informacji dotyczącej zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy. W przypadku 

zgłoszenia uwag Zamawiający może nie dokonać płatności na rzecz Podwykonawcy, złożyć 

należność do depozytu sądowego lub dokonać bezpośredniej płatności. 

e) W przypadku dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy na jego wniosek lub 

wniosek Wykonawcy lub złożenia kwoty do depozytu sądowego, Zamawiający dokona 

potrącenia wypłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy lub innych wierzytelności Wykonawcy. 

9. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy 

o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum, 

którzy odpowiadają wobec Zamawiającego za zobowiązania Podwykonawców solidarnie. 

10. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany 

Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, a także zmiany zakresu prac 

wykonywanych przez Podwykonawcę. Zmiana podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, musi być 

uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji, 

wyłącznie wtedy, gdy nowy Podwykonawca spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż 

wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
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Rady Budowy 

§ 15 

1.  Wykonawca (przy współpracy z Inspektorem nadzoru) zobowiązany jest do organizowania 

cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz na miesiąc), w celu zapewnienia koordynacji robót, 

omówienia robót pozostających do wykonania lub innych spraw sygnalizujących 

nieprawidłowości lub zagrożenia.  

2.  Terminarz Rad budowy będzie przedstawiony przez Wykonawcę przy przekazaniu placu budowy 

i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przyjęty zostanie do realizacji.  

3.  Uczestnikami Rad budowy będą obowiązkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony 

Wykonawcy w składzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiającym) 

w zależności  od potrzeb, zespół Inspektora nadzoru (w składzie ustalonym przez Inspektora 

nadzoru), a także upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego oraz Urzędu Gminy 

w Hażlachu. 

4.  Udział w radach budowy innych osób uczestniczących w realizacji zadania będzie każdorazowo 

ustalany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.  

5.  Niezależnie od cyklicznych Rad Budowy, w miarę potrzeb wynikających z przebiegu rzeczowej 

realizacji, Wykonawca przy współpracy z Inspektorem nadzoru  zobowiązany jest organizować 

Rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej 

w obrębie realizowanej inwestycji z mieszkańcami, z przedstawicielami Urzędu Gminy Skoczów, 

z radnymi Powiatu Cieszyńskiego, Radnymi Gminy Skoczów, itp.). 

 

Odbiory 

§ 16 

1. Po wykonaniu robót wskazanych w poszczególnych pozycjach harmonogramu oraz po 

wykonaniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca działając poprzez 

Kierownika Budowy zgłasza gotowość do odbioru częściowego lub końcowego wpisem do 

dziennika budowy i zawiadamia o tym Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o terminach odbiorów 

branżowych i zapewnienia udziału w nich przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru 

zgodnie z właściwością. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu na minimum 7 dni, przed wyznaczonym 

terminem odbioru końcowego sprawdzoną i zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru 

dokumentację powykonawczą - Operat kolaudacyjny (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej 

i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej) zawierającą m.in. oświadczenie (zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane) Kierownika budowy  (wraz ze sprawozdaniem z realizacji budowy), 

kierowników robót branżowych, Inspektora nadzoru i inspektorów branżowych, oświadczenie 

Projektanta sprawującego nadzór autorski, wykaz zmian (jeśli były wprowadzone w toku 

rzeczowej realizacji wraz z załącznikami), BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 

deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, książki/karty obmiarów, 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły gestorów urządzeń obcych, karty studni 

oraz sprawozdania z wykonanych robót, wnioski o zatwierdzenie materiałów, wyniki badań 
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materiałów (wraz z zestawieniem badań oraz protokołami/wynikami badań), recepty oraz 

dokumentację fotograficzną i inwentaryzację sprzed realizacji, dokumentację fotograficzną                 

z rzeczowej realizacji robót (w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu) oraz 

dokumentację fotograficzną powykonawczą, a także korespondencję dotycząca realizacji robót, 

w tym protokoły z Rad Budowy, notatki, itd. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do 

kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, powiadomi na piśmie Zamawiającego 

o gotowości do odbioru oraz w porozumieniu z Zamawiającym i z Wykonawcą wyznaczy datę 

odbioru końcowego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru 

robót. Skład komisji odbiorowej ustala Zamawiający. Zapis stosuje się odpowiednio do odbioru 

częściowego. 

5. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora/Inspektorów nadzoru, Wykonawcy i przez 

osoby uczestniczące w odbiorze. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie roboty częściowo odebrane do czasu odbioru 

końcowego i przekazania obiektu do użytkowania. 

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbioru usterek i wad: 

a) jeżeli wady przedmiotu umowy nie dadzą się usunąć, Zamawiający może odstąpić od umowy 

z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu,  

b) jeżeli wady przedmiotu umowy dają się usunąć, Zamawiający może odmówić przyjęcia 

przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad lub przyjąć przedmiot umowy, wyznaczając 

Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad. 

8. Usunięcie usterek i wad musi zostać potwierdzone protokołem.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie określonym dwustronnie, Zamawiający 

może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy, zawiadamiając o tym Wykonawcę w terminie 7 

dni przed ich zleceniem innemu Wykonawcy, a koszty wykonania zastępczego zostaną pokryte 

z zabezpieczenia należnego wykonania umowy. 

10. Jeżeli kwota roszczeń przewyższa wartość zabezpieczenia z tytułu rękojmi Zamawiający ma 

prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 

11. Jeżeli Inspektor nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia 

co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Zamawiającym 

wyznaczy termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

 

Gwarancja 

§ 17 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu 

umowy na okres ………………………….. (zgodnie z ofertą), który rozpoczyna się od następnego dnia 

po odbiorze końcowym. Szczegóły dotyczące okresu i zakresu gwarancji określa Karta 

gwarancyjna (załącznik nr 4 do umowy), którą Wykonawca winien przedłożyć przy odbiorze 

końcowym zadania.  

2. Strony zgodnie ustalają, że przysługujące Zamawiającemu uprawnienia wynikające z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie …………………. (zgodnie  

z ofertą) licząc od następnego dnia po odbiorze końcowym. 
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3. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

4. Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane, urządzenia materiały dostarczone przez 

Wykonawcę. 

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy 

termin dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający 

w trakcie dokonywania oględzin wyznaczy termin usunięcia wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady 

odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed 

upływem terminu gwarancji lub rękojmi. 

7. Roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu 

gwarancji lub rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji 

lub rękojmi. 

8. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez osobę trzecią, a koszty 

wykonania zastępczego zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkód i strat Zamawiającego i innych 

wad fizycznych i prawnych, powstałych wskutek prowadzonych prac.  

 

Zabezpieczenie wykonania umowy 

§ 18 

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %                                   

tj. ………………………………………….. zł (słownie………………………………………………………………………………… 

w formie: Gwarancji Ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i 

usterek. 

2.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % tj. .......... zł w 

formie:  

a) pieniężnej tj: (przykład)  

− kwota ……………………............. zł uzyskana z przeniesienia wadium wpłaconego w dniu 

..................................... na konto Zamawiającego,  

− kwota ........................ zł zostanie uzupełniona przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, lub  

b) w innych formach określonych w SIWZ, w równowartości .................................................zł. 

3.  Strony ustalają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% służy do pokrycia roszczeń z tytułu 

nienależytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana część zostanie zwrócona Wykonawcy 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, pod warunkiem  uznania przez 

Zamawiającego robót za należycie wykonane.  

4.  Część zabezpieczenia w wysokości 30% służy dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi, a jej nie 

wykorzystana część zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 19 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o następujących okolicznościach: 
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a) nie złożenia wyjaśnień dotyczących zatrudniania pracowników na umowę o pracę lub nie 

złożenia dokumentów wskazanych w § 11 niniejszej umowy lub nie przywrócenia stanu 

zgodnego z ofertą; 

b) wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom na kwotę większą niż 5% wartości wynagrodzenia netto 

Wykonawcy; 

c) nieuzasadnionego braku prowadzenia robót przez Wykonawcę na poszczególnych frontach 

robót (wskazanych w Harmonogramie robót) przez okres 2 tygodni; 

d) powtarzających się nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robót przez co najmniej 3 dni 

robocze, występujących więcej niż 1 raz w ciągu 30 kolejnych dni kalendarzowych; 

e) stwierdzenia niewłaściwego wykonania obowiązków przez Wykonawcę, przy czym 

uprawnienie to realizuje się w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez 

Zmawiającego 7 – dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku 

reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzania się naruszeń umowy; 

f) powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którejkolwiek ze stron skutki złożenia oświadczenia 

woli wystąpią od dnia otrzymania oświadczenia przez drugą stronę, a także: 

a) Zamawiający wraz z Wykonawcą dokona inwentaryzacji robót oraz strony przystąpią do 

dokonania ich odbioru z zastrzeżeniem, że odebrane zostaną tylko prawidłowo wykonane 

prace; 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowo wykonane i odebrane prace zgodnie 

z ofertą.  

 

Kary umowne 

§ 20 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy opóźnienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia 

określonego w §4 ust. 3. 

c) w wysokości 100 zł, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia po przekroczeniu 

terminu złożenia sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji 

powykonawczej - Operat kolaudacyjny, określonego w § 16 ust. 3 

d) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji lub rękojmi 

w wysokości 0,01% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy opóźnienia w usunięciu wad, po upływie terminu wyznaczonego na ich 

usunięcie.  

e) za nieterminowe przekazanie do Zamawiającego sprawozdań, raportów  tj. po przekroczeniu 

72 godz. od terminu wymaganego w § 10 ust. 1 lit. l w wysokości 50,00 zł brutto za każdy 

dzień opóźnienia, 
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f) karę umowną w wysokości 2 000 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę 

wykonywania robót objętych umową Podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził 

zgody. 

g) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom, w 

wysokości  w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek uchybienia obowiązkowi wypłaty 

wynagrodzenia, 

h) za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z zapisów zawartych w §14 do zaakceptowania 

projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 2 000 zł, za każdy 

przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

i) za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z zapisów zawartych w §14 Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii/kserokopii zawartej umowy 

o Podwykonawstwo lub jej zmiany tej umowy w wysokości 2 000 zł, za każdy przypadek 

uchybienia temu obowiązkowi, 

j) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §14 w wysokości 2 000 

zł, za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

k) w wysokości 5 000 zł za wykonanie robót budowlanych innymi sprzętami niż zadeklarowane 

w ofercie, za każdy przypadek naruszenia, 

l) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków 

wynikających z § 11 ust. 3-9 umowy – w wysokości 2.000 zł. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych przez Zamawiającego kar                                       z 

niezapłaconych faktur, a po zapłaceniu wszystkich faktur – z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.                

 

Zmiana umowy 

§ 21 

1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego 

przez obie strony. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej wymienionych 

przypadkach: 

1) Zmiany ogólne: 

A. Możliwa jest:  

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, 

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,  

c) zmiana w kolejności i terminach robót, 

d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 

e) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa, 

B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia 

spółek handlowych zgodnie z kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa. 

2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie: 
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A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: 

a) przekazanie terenu budowy, 

b) przekazanie dokumentów budowy. 

B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie 

robót oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze względu na: 

a) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

b) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

c) przedłużenie procedury przetargowej spowodowane przez złożenie odwołania od 

rozstrzygnięcia postępowania przez Zamawiającego lub  bądź z powodu wydłużenia na 

wniosek Zamawiającego terminu związania ofertą; 

d) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp., które uniemożliwiają prowadzenie 

robót; 

e) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości  

f) konieczność uwzględnienia warunków uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub 

właścicielami nieruchomości;  

g) wykonanie robót dodatkowych; 

h) wykonanie robót uzupełniających zgodnie z przepisem prawa; 

i) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót ze względu na zasady 

wiedzy technicznej, a także w przypadku nieadekwatnych rozwiązań projektowych, których 

zrealizowanie spowoduje nadmierne koszty, mniejszą trwałość i wytrzymałość robót, 

a wykorzystanie innych materiałów i technologii będzie korzystne technicznie i/lub dla 

trwałości eksploatacyjnej oraz ekonomicznie;  

j) wykonanie robót zamiennych w związku z wystąpieniem warunków terenu budowy 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej zgodnie ze 

stanem wiedzy technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, konieczność 

skoordynowania innych robót; 

k) zmiany stanu prawnego, które mają wpływ na sposób wykonania robót,  

l) warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, których nie można było przewidzieć, 

w szczególności poprzez: wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować  w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 
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m) niesprzyjające warunki atmosferyczne i ich następstwa: 

Gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne 

w odróżnieniu od warunków niesprzyjających – to takie warunki klimatyczne, które:  

− jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych 

determinujących wykonanie poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia 

tychże robót,  

i/lub 

− Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów (deszczu, 

śniegu, gradu, itp.) skutkująca przeszkodami, o których mowa w punkcie m), jest większa 

od średniej z ostatniego pięciolecia licząc od daty zawarcia umowy wstecz. Okresem 

porównawczym będzie miesiąc.  

n) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej, które uniemożliwia wykonanie umowy. 

o) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają 

z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków 

terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, 

generujących oszczędności lub poprawiających parametry funkcjonalne bądź użytkowe 

obiektu, bądź zapewniające dłuższą trwałość eksploatacyjną, 

p) obniżenie kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, 

q) rezygnację z części robót wynikających z projektu, jeśli ich wykonanie okazuje się zbędne dla 

wykonania zadania, biorąc pod uwagę warunki terenowe, 

r) rezygnację z części zadania, jeżeli jego wykonanie będzie sprzeczne z interesem jednostki, w 

szczególności gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel będą wymagały przeznaczenia 

na inne priorytetowe zadania jednostki, 

s) rozliczenie wynikające z obmiarów wykonanych robót (tj. iloczynu faktycznie wykonanych 

robót i ich wartości ofertowych), 

t) konieczność skoordynowania robót z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym, 

u) inne niż „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) 

uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ                                 i 

dokumentacją, 

v) konieczność przerwania robót w wyniku nakazu organu administracji państwowej, nie 

związana bezpośrednio z wykonywanymi robotami, 

w) każdy przypadek „siły wyższej” rozumianej jako zdarzenie o charakterze przypadkowym lub 

naturalnym (żywiołowym), którego skutkom nie można zapobiec. 

C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli 

przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

1) Sposób inicjowania zmian: 

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej 

zmiany, 
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b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej 

zmiany. 

2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 

opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy lub 

Zamawiającego, protokół konieczności itp. 

3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. 1) i 2) może dojść do podpisania przez 

strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 

4. Wszelkie postanowienia zawarte w §21 powinny być interpretowane z uwzględnieniem treści 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004r. w sprawie 

koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi 

(Dz. U. WE seria L, nr 134 z dnia 30 kwietnia 2004r., z późn. zm.). 

 

Reprezentanci stron 

§ 22 

1. Zamawiający ustanawia reprezentanta dla całości zadania inwestycyjnego, którym będzie 

jednostka organizacyjna: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. Jednostka ta będzie 

koordynatorem realizacji i będzie odpowiadać za realizację umowy pod względem 

merytorycznym oraz zgodności z wnioskiem o dofinansowanie. Osobami upoważnionymi do 

kontaktu z Wykonawcą są pracownicy jednostki: ………………………………………………………………….. 

2. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru, w osobie …………………………………. Przedstawiciela 

firmy…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

realizuje swoje zadania poprzez zespół Inspektora nadzoru oraz prowadzi w imieniu 

Zamawiającego nadzór administracyjny i techniczny oraz finansowy nad przebiegiem inwestycji, 

a także ustanawia Nadzór Autorski: ………………………… 

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pani/Pana ……………………………………………..  

4. Strony zastrzegają obowiązek niezwłocznego informowania o każdorazowej zmianie osób 

wymienionych w ust. 1–3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-3 nie powoduje zmiany treści 

umowy. 

 

Ochrona danych osobowych 

§ 23 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż w zakresie ochrony danych osobowych działają zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                                

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1–88 z późn. zm.). 

2. Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy (o ile jest osobą 

fizyczną), a także dane innych osób fizycznych udostępnione mu przez Zamawiającego                         

w sposób i na zasadach określonych pkt 21 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO.  

3. Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (osób zatrudnionych            

na umowę o pracę, umowę zlecenie i podwykonawców) w zakresie niezbędnym do sprawnego 

wykonania przedmiotowej umowy. 
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4. Strony zobowiązują się do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych 

osobowych przez drugą stronę umowy. 

5. Strony oświadczają, iż dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie osoby pisemnie 

upoważnione, które przeszły szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. 

6. Strony zobowiązują się do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania 

danych osobowych w innym celu i w innym zakresie, niż zostało to określone w Umowie.   

 

Zapisy końcowe 

§ 24 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prawa o ochronie środowiska. 

2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia  do Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy            

w ciągu 21 dni od chwili ich zgłoszenia.  

4. W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory 

mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądu 

Właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie oświadczenia Stron umowy składane w wykonaniu postanowień niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym lub doręczane osobiście                     

na następujące adresy: 

− ze strony Zamawiającego na adres Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, 

ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn/ Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 

− ze strony Wykonawcy – dane jak w komparycji umowy. 

6. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu 

korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod adresem wskazanym zgodnie 

z wyżej wymienionymi danymi. 

7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji 

publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 2176 z późn. zm.) oraz wyraża zgodę                            

na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujących 

firmę/imię i nazwisko, zakres zawartej umowy oraz w szczególności informację                                       o 

wynagrodzeniu, jakie otrzymał z tytułu wykonania niniejszej umowy na potrzeby udostępnienia 

informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wniosków o 

udostępnienie informacji publicznej. 

 

§ 26 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

                     ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA  
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…………………………………………………………                                    ………………………………………………….. 

  


