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  Załącznik nr …. 

 Projekt Umowy 

UMOWA nr ………………………………. 

z dnia …………………….. r. 

   na wykonanie robót budowlanych dla zadania: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych wraz 

z odcinkowym remontem na dowiązaniu.”  

 

Zawarta pomiędzy: 

Powiatem Cieszyńskim z siedzibą ul. Bobrecka 29, 43 – 400 Cieszyn;  NIP: 548-26-04-548, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

reprezentowanym przez: …………………………………………….. (zgodnie z KRS/wpisem do działalności 

gospodarczej) zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

Przedmiot umowy 

§ 1. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie  

art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (uPZP), o sygnaturze ZP……………………………. 

 

§ 2. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunków 

określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiącą integralną część 

umowy i w niniejszej umowie, zgodnie z projektem technicznym, dobrą praktyką budowlaną, 

wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi na dzień wykonania robót 

normami i z należytą starannością zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602S 

Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych wraz z odcinkowym remontem na 

dowiązaniu.” 

2. Zadanie realizowane będzie w oparciu o Decyzję nr 3 znak WB.6740.1710.2020.TB z dnia 

31.05.2021r. 

3. Zadanie jest przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. 

Zakres robót 

§ 3. 

1. Zadanie inwestycyjne stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, obejmuje niżej wymieniony 

zakres robót:   

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 

b) wycinkę drzew i krzewów; 
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c) roboty ziemne; 

d) wymianę warstw konstrukcyjnych jezdni, skrzyżowań, zatok autobusowych; 

e) budowę chodnika o szerokości wynoszącej 2,0-2,30m, 

f) wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni  

emulsją asfaltową z grysem o szerokości 1m, 

g) przebudowę istniejących zjazdów i dojść do przyległych posesji, 

h) budowę dwóch zatok autobusowych, 

i) budowę wyspy przejezdnej, 

j) ułożenie elementów drogowych; 

k) zabezpieczenie i umocnienie skarp i rowów; 

l) przebudowę  rowów; 

m) budowę sieci kanalizacji deszczowej, studni chłonnych, przepustów ze ściankami czołowymi; 

n) zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej; 

o) wymianę sieci gazowej w śladzie przebudowywanej jezdni; 

p) regulację i wymianę włazów urządzeń obcych; 

q) przebudowę słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z siecią, 

r) rozbiórkę słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z siecią w ramach  

przebudowy; 

s) przebudowę słupów napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z siecią; 

t) rozbiórkę słupów napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z siecią w ramach przebudowy; 

u) przebudowę linii kablowej teletechnicznej; 

v) rozbiórkę sieci kablowej teletechnicznej w ramach przebudowy; 

w) wykonanie nasadzeń; 

x) elementy bezpieczeństwa ruchu; 

y) docelową organizację ruchu; 

z) roboty wykończeniowe (zakup i montaż dwóch wiat autobusowych, humusowanie, 

plantowanie, wykonanie trawników). 

2. Zamówienie obejmuje także: 
a) inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania  

inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami 
i aktualnymi warunkami i normami;. 

b) obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy, karty studni; 
c) opracowanie, wdrożenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu; 
d) opracowanie planu BIOZ, PZJ; 
e) opracowanie na potrzeby prowadzenia robót innych projektów technologicznych  

i warsztatowych, wymienionych w dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej (SST); 
 

3. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającemu realizacji zgodnie 

z przedmiotem niniejszego zamówienia zawarte jest w dokumentacji pn.: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9km  

od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga” 

stanowiącej załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokumentacja techniczna zawiera 

część opisową i graficzną, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, 
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projekt docelowej organizacji ruchu, projekt tymczasowej organizacji ruchu, rozpoznanie 

geologiczne. 

Termin wykonania robót 

§ 4. 

1. Termin rzeczowego rozpoczęcia zadania – niezwłocznie od dnia przekazania placu budowy. 

2. Termin rzeczowego zakończenia zadania (wykonanie wszystkich robót objętych zamówieniem 

i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru): 26 tygodni od dnia podpisania umowy. 

3. Termin odbioru zadania (odbiór końcowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego robót): 

do 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 

(potwierdzonego przez Inspektora nadzoru). 

 

Wynagrodzenie 

§ 5. 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone dla 

całego przedmiotu zamówienia według oferty Wykonawcy. 

2.  Łączna wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalają w wysokości:  

a) Kwota netto: ……………………….. zł (słownie: ………………………… złotych …./100 groszy)  

b) Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %                          

tj. ……………….. zł. (słownie: …………………. złotych …./100 groszy)   

c) Kwota brutto: …………………………… zł (słownie: ……………………….. …./100 groszy) 

Cena określona jest w walucie polskiej. 

3.   Kwota określona w §5 ust. 2. zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym 

mowa w §2 i §3, wynikające wprost z dokumentacji technicznej wraz ze Szczegółową 

Specyfikacją Techniczną oraz SWZ, oraz w szczególności następujące koszty: koszty pośrednie, 

koszty określone w SST – D-M.00.00.00 Wymagania ogólne, koszty wszystkich robót 

przygotowawczych, tymczasowych, towarzyszących, rozbiórkowych, porządkowych, 

odtworzeniowych, zagospodarowania placu budowy, koszty opracowania, zatwierdzenia, 

wdrożenia, utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu, koszty wdrożenia docelowej 

organizacji ruchu, koszty zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z zapisami SST i SWZ, koszt 

związany z utrudnieniami wynikającymi z realizacji robót pod ruchem oraz koniecznością 

utrzymania ruchu pieszego podczas realizacji, koszty związane z czasowym zamknięciem dla 

ruchu remontowanej drogi, koszty związane z etapowaniem robót budowlanych, koszty BHP, 

koszty przekopów kontrolnych, odtworzenie dróg, chodników, odwozu nadmiaru gruntu koszty 

związane z segregacją i oczyszczeniem oraz przekazaniem do Zamawiającego materiałów  

z rozbiórki (zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego); koszty usunięcia z placu budowy 

pozostałych (nie przekazywanych Zamawiającemu) materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją; 

koszty organizacji i utrzymania biura budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru zgodnie  

z zapisami SST, koszty związane z urządzeniem i utrzymaniem zaplecza socjalno-bytowego, pełną 

obsługę geodezyjną, koszty wszelkich pomiarów i badań (pobrania próbek, badania, 

opracowanie wyników wraz z ich oceną), koszty związane z przygotowaniem szczegółowych 

projektów technologicznych, projektów uzupełniających i innych niezbędnych opracowań dla 

realizacji robót, koszty usług obcych na rzecz budowy, koszty ekspertyz dotyczących wykonanych 
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robót, koszty nadzorów branżowych oraz koszty innych wymagań wynikających z wydanych 

warunków/ uzgodnień poszczególnych gestorów/właścicieli urządzeń będących załącznikiem do 

SWZ, koszty wykonania robót budowlanych zgodnie z umową, dokumentacją techniczną, SST, 

SWZ, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, przy szczególnym zachowaniu 

warunków BHP, uwzględniając warunki podane w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje 

(w tym uzgodnienia branżowe), obowiązującymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich 

wykonywania normami oraz sztuką budowlaną, koszty udziału w przeglądach gwarancyjnych  

(w okresie udzielonej gwarancji minimum 1 raz w roku) na pisemny wniosek Zamawiającego, 

koszty udziału w odbiorach usunięcia wad i usterek gwarancyjnych stwierdzonych podczas 

przeglądów gwarancyjnych na pisemny wniosek Zamawiającego, koszty usuwania 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wad i usterek, koszty udziału w kontrolach 

porealizacyjnych zadania na pisemny wniosek Zamawiającego. Za wykonanie przedmiotu 

umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe  

w kwocie wynikającej z iloczynu rzeczywiście wykonanych robót  i ich cen jednostkowych, 

zgodnych z kosztorysem ofertowym (za wyjątkiem pozycji dla których w kosztorysie ofertowym 

Wykonawca zobowiązany jest do określenia cen ryczałtowych) powiększonych o podatek VAT 

(23%), jednak wynagrodzenie to nie może być wyższe niż cena wskazana w formularzu oferty, 

bądź wartość ustalona aneksem do umowy podstawowej, jeśli zaistnieje konieczność zawarcia 

takiego aneksu.  

4. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikającej z iloczynu rzeczywiście wykonanych robót  

i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za wyjątkiem pozycji dla których w 

kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do określenia cen ryczałtowych) 

powiększonych o podatek VAT (23%), jednak wynagrodzenie to nie może być wyższe niż cena 

wskazana w formularzu oferty, bądź wartość ustalona aneksem do umowy podstawowej, jeśli 

zaistnieje konieczność zawarcia takiego aneksu. 

5.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny w przypadku: 

a) zmniejszenia ilości lub zakresu robót w stosunku do oferty, Zamawiający dokona zmniejszenia 

wynagrodzenia na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego, 

b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 455 uPZP. 

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią  

     bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

Zmiana zakresu robót 

§ 6 

1. Decyzję o zmianie zakresu robót podejmie Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem nadzoru  

po zaopiniowaniu przez Projektanta.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 uPzp. 

3. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno – użytkowo lub 

ekonomicznie okolicznościach możliwość rezygnacji z niektórych, przewidzianych projektem 

materiałów, urządzeń lub robót i/lub zastąpienia ich innymi.  
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4. Roboty zamienne (rozwiązania zamienne) polegające na tym, że Wykonawca wykonuje roboty 

w sposób odmienny od określonego w umowie, nie powodując jednak zwiększenia lub zmiany 

zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Roboty zamienne łącznie winne spełniać 

następujące warunki:  

a) nie powodują zwiększenia zakresu świadczenia rzeczowego wykonawcy zawartego w ofercie,  

b) mieszczą się w przedmiocie umowy o roboty budowlane (tj. dotyczą tego samego obiektu) – 

następuje jedynie zmiana ilościowa lub jakościowa zakresu umowy, zmienia się czynność 

przewidziana do wykonania, materiał do wykorzystania, sposób wykonania, itp.  

a) zostały zakwalifikowane przez przedstawicieli Zamawiającego (Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub Projektanta) do kategorii robót zamiennych, co zostało potwierdzone 

stosownymi dokumentami (np.: protokół konieczności),  

b) koszt ich wykonania nie powinien przekroczyć wartości pierwotnie planowanej w umowie 

z Wykonawcą.  

5. W sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 rozliczenie robót zamiennych (rozwiązań zamiennych) 

odbywać się będzie następująco: 

a) Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu 

ofertowego, cenę robót z których zrezygnowano; 

b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robót zamiennych, oparty na cenach 

jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamówieniu lub w przypadku nowych 

pozycji kosztorys szczegółowy robót zamiennych stanowiący wycenę indywidualną, 

Zamawiający ma prawo wymagać, aby nowe pozycje zostały ustalone w drodze mediacji 

(negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawcę ceny jednostkowej 

występującej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty pośrednie) dla robót 

najbardziej zbliżonych technologicznie lub konstrukcyjnie; 

c) Kosztorys robót zamiennych winien zostać zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru. 

d) Rozliczenie robót następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

Kosztorysu robót zamiennych. 

6. W razie wystąpienia robót dodatkowych lub robót wynikających z zastosowania art. 214 ust. 1 

pkt 7 - § 6 ust. 5 uPZP stosuje się odpowiednio. 

7. Zamawiający dopuszcza rezygnację z części robót wynikających z projektu, jeśli ich wykonanie 

okazuje się zbędne dla wykonania zadania, biorąc pod uwagę warunki terenowe, bądź 

rezygnację z części zadania, jeżeli jego wykonanie będzie sprzeczne z interesem jednostki,  

w szczególności gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel będą wymagały przeznaczenia na 

inne priorytetowe zadania jednostki bądź nastąpi utrata uzyskanego dofinansowania, przy czym 

zamówienie zostanie zrealizowane co najmniej w wysokości 80% wartości zamówienia. 

8. Okoliczności wskazane powyżej zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu                            

na podstawie sporządzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego protokołu konieczności 

wykonania robót.  

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

§ 7. 

1. Wartości finansowe, terminy realizacji poszczególnych robót określa harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji zadania, który stanowi integralną część umowy.  
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2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował szczegółowy harmonogram rzeczowo – 

finansowy, który po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaże                           

do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony ww. harmonogram szczegółowy w terminie do 

7 dni od daty przekazania przez Wykonawcę.  

3. Harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu 

robót. Zmiana harmonogramu  nie wymaga zmiany treści umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie przedstawić Inspektorowi nadzoru                

do akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespełnienia tego wymogu 

Inspektor nadzoru może wstrzymać płatność faktury Wykonawcy, aż do czasu złożenia wyżej 

wymienionego harmonogramu.  

5. Jeśli Zamawiający uzna za stosowne, może żądać od Wykonawcy opracowania harmonogramów 

szczegółowych na poszczególne etapy robót. Obowiązek ten powinien być zrealizowany 

w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego.  

6. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy 

zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

 

Warunki płatności 

§ 8. 

1. Rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi, obejmującymi elementy robót 

ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, wystawionymi na podstawie odpowiednio 

protokołu odbioru częściowego lub końcowego zatwierdzonego przez przedstawiciela 

Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). 

2. Faktury częściowe wystawiane będą najwyżej raz w miesiącu, po wykonaniu i odebraniu robót 

protokołami przez Inspektora Nadzoru. 

3. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 

i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót. 

4. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości przedmiotu umowy.  

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną  

po przeprowadzeniu czynności odbioru końcowego. 

6. Podstawę do wystawienia faktury (częściowej i końcowej) stanowi finansowy protokół odbioru 

robót sporządzony przez Wykonawcę i potwierdzony przez strony. Finansowy Protokół odbioru 

robót sporządzany jest na podstawie prowadzonej przez Wykonawcę książki obmiarów (lub kart 

obmiarów) w formie uzgodnionej przez Inspektora nadzoru. 

7. Termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie ostatniej faktury 

wraz z finansowym protokołem odbioru robót oraz protokołem odbioru końcowego robót:  

do 7 dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru końcowego zadania.  

8. Wykonawca wystawi fakturę na nabywcę: Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, 

odbiorca: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, NIP: 

 548-26-04-548.  
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Obowiązki Zamawiającego 

§ 9. 

Zamawiający obowiązany jest do: 

a) przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania 

umowy; 

b) uczestniczenia w Radach Budowy oraz odbiorze końcowym; 

c) dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 10. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, SST, SWZ, sztuką 

budowlaną, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, 

uwzględniając warunki podane w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje, obowiązującymi 

przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami i z należytą starannością 

w taki sposób aby nie zakłócać więcej niż jest to konieczne, warunków życia okolicznych 

mieszkańców oraz dostępu lub użytkowania dróg publicznych lub wewnętrznych, 

b) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót przez cały czas trwania 

realizacji zadania, 

c) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 

względem p.poż.,  

d) posiadanie przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

przedsiębiorcy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, 

e) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami 

i przepisów ochrony środowiska,  

f) utrzymanie na bieżąco porządku w miejscu wykonania prac, 

g) uporządkowanie i przywrócenie terenu do stanu sprzed wejścia na budowę, 

h) usunięcie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym, 

i) zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę do wykonania czynności określonych w § 11 

umowy, 

j) zadośćuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom osób trzecich związanych ze szkodami 

powstałymi w związku wykonaniem prac związanych z robotami budowlanymi. W przypadku 

wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami  w stosunku Zamawiającego – 

Wykonawca zobowiązuje się udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy  w celu wyjaśnienia 

zasadności tych roszczeń oraz zwrócić wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych 

roszczeń przez Zamawiającego, 

k) sporządzenie tygodniowych raportów z codziennego  wykonania robót wraz z dokumentacją 

fotograficzną (min. 4 zdjęcia na dzień) i przekazywania podpisanego do Zamawiającego  

po uzyskaniu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, do godziny 14.00 dnia następującego po 

raportowanym tygodniu osobiście, faxem lub w formie elektronicznej. Dni świąteczne wydłużają 

termin przekazania raportu, do najbliższego dnia roboczego następującego po raportowanym 

tygodniu do godz. 14.00. Wzór tygodniowych raportów zostanie przekazany Wykonawcy przed 

podpisaniem umowy. 
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W przypadku wskazania w raporcie braku rzeczowej realizacji robót budowalnych (przestój  

w robotach budowlanych lub ich zakończenie) w dniu objętym raportem, Wykonawca jest 

zwolniony z obowiązku dołączenia do raportu dziennego dokumentacji fotograficznej. 

Raport powinien zawierać m.in. warunki pogodowe, wykaz personelu (brygad roboczych oraz 

kadry kierowniczej), wykaz sprzętu na budowie, wykonane asortymenty robót z uwzględnieniem 

podziału robót na podwykonawców, czas pracy Wykonawcy robót, opis ewentualnych przeszkód 

w wykonywaniu robót. Raport powinien również zawierać informację Inspektora nadzoru na 

temat zaangażowania robót, kadrowego Wykonawcy oraz Zespołu inspektora Nadzoru. 

l) prowadzenie dziennika budowy, 

m) zawiadomienie Inspektora Nadzoru o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających 

zakryciu z 2 dniowym wyprzedzeniem, 

n) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 

zniszczeniem, 

o) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących utrudnienia 

w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, 

p) podjęcie natychmiastowych działań w celu zabezpieczenia i usunięcia zagrożeń w przypadku 

uszkodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek elementów dróg i obiektów powodujących 

zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu, o czym powiadamia pisemnie bądź za pośrednictwem faxu 

Zamawiającego w ciągu 24 godzin,  

q) poniesienie kosztów związanych z naprawą w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę 

urządzeń podziemnych, jak również urządzeń naziemnych, 

r) dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających, w tym 

ogrodzeń, poręczy, oświetlenia, sygnałów i znaków ostrzegawczych oraz wszelkich innych 

środków niezbędnych do ochrony robót, wygody i bezpieczeństwa społeczności i innych 

uczestników ruchu drogowego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń pisemnych i ustnych Inspektora 

nadzoru związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz 

zgodnego z umową oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, przy czym Inspektor 

Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszej umowy w imieniu 

Zamawiającego, tj. nie posiada prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. Polecenia będą kierowane do Kierownika budowy.  

3. Wykonawca zatrudnia niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonania i na czas po ich 

zakończeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązania 

wynikającego z umowy. 

4. Wykonawca zapewnia w miejscu wykonywania robót budowalnych codziennego pobytu 

Kierownika budowy oraz stałego pobytu Inżyniera Budowy. Czas pobytu Kierownika budowy 

i pozostałego personelu powinien być dostosowany do prowadzonych robót.  

5. Wykonawca ma obowiązek stosować się do zastrzeżeń i żądań Inspektora nadzoru dotyczących 

usunięcia z terenu każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, nie posiada 

odpowiednich kwalifikacji, jest niedbała w wykonywaniu swojej pracy, lub której obecność na 

terenie budowy zostanie uznana przez Inspektora nadzoru za niepożądaną. Wykonawca 

gwarantuje, że osoby usunięte z terenu budowy na żądanie Inspektora nadzoru nie będą miały 

dalszego związku z robotami określonymi umową. 
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6. Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru konieczność wydłużenia ustawowego czasu pracy 

w dni robocze lub w dni wolne od pracy ze względów technologicznych lub organizacyjnych. 

7. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 

budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub przez 

podwykonawców. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, zespołowi 

Inspektora nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom właściciela infrastruktury technicznej 

i właścicieli działek zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego 

upoważnionym oraz osobom występującym po stronie Zamawiającego dostępu do terenu 

budowy oraz miejsc związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

9. W przypadku niestosowania się przez Wykonawcę do wymogów technologicznych opisanych 

w umowie i SST oraz umowie o dofinansowanie, Zamawiający zastrzega możliwość odmowy 

zapłaty za wykonany zakres robót. Zakres robót wadliwie wykonanych przez Wykonawcę należy 

rozebrać i ponownie wybudować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawcy nie będą 

przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego  

z wykonanej poprawnie części umowy. 

 

Obowiązki wykonawcy w zakresie pracowników 

§ 11. 

1. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich 

kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objętych danym Zleceniem. 

2. Wykonawca obowiązany jest przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniać 

(dotychczasowi lub nowi pracownicy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wszystkich pracowników, którzy w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia będą wykonywali: 

˗ roboty przygotowawcze, 

˗ roboty rozbiórkowe, 

˗ roboty ogólnobudowlane, 

˗ roboty z zakresu wykonania podbudów pod nawierzchnie drogowe, 

˗ roboty z zakresu wykonania nawierzchni dróg, chodników,  

˗ roboty z zakresu zabudowy elementów drogowych typu krawężniki drogowe, obrzeża, 

˗ roboty odwodnieniowe,  

˗ roboty w zakresie przebudowy, zabezpieczenia urządzeń obcych (energetyka, 

telekomunikacja i gaz). 

3. W celu weryfikacji realizacji zobowiązania określonego w § 11 ust. 2, Wykonawca jest 

zobowiązany na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć Zamawiającemu do 3 dni roboczych 

następujące dokumenty potwierdzające, że osoby te są zatrudnione przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:  

a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu Kodeksu pracy, zawierające w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika;  

lub 
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b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę 
osób wykonujących czynności wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony, przy czym kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez, 
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być 
możliwe do zidentyfikowania;  

lub 

c) oświadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu u Wykonawcy lub Podwykonawcy 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, zawierające w szczególności imię 

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na każdym etapie realizacji umowy 

kontroli spełnienia obowiązku wynikającego z ust. 3) w terminie każdorazowo określonym 

w wezwaniu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane 

w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane 

uprawnienia. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których 

Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.  

6. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które 

zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły 

odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane 

zaświadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela 

Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do 

wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich 

potwierdzenia, albo z innych powodów nie powinny znajdować się na terenie inwestycji 

Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez 

Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. Powyższe nie 

narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w §20 Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców 

o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane, 

w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej 

oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach 

ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania                             

lub ograniczenia tych zagrożeń.  

8. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 

208 §1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora Przedstawiciel Zamawiającego 

jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia. 
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9. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 

do zawarcia w umowie z podwykonawcą obowiązków podwykonawcy analogicznych                          

do obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszym paragrafie.  

 

Obowiązki Wykonawcy dotyczące stosowanych materiałów 

§ 12. 

1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie stosowanych materiałów należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy czym materiały te powinny 

odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane, spełniać warunki określone 

w projekcie technicznym, specyfikacjach technicznych i w specyfikacji warunków 

zamówienia oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa, deklaracje i powinny 

zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, 

2) okazanie dokumentów określających zgodność materiałów z wymogami na każde żądanie 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, 

3) dostarczenia próbek materiałów poprzez zapewnienie urządzeń, instrumentów i robocizny 

potrzebnej do pobrania próbek i zbadania jakości, wagi i ilości użytych materiałów; 

4) wykonanie opracowania roboczego, uwzględnionego w SWZ, dokumentacji projektowej, SST 

oraz  przedstawienie go do akceptacji Inspektorowi nadzoru; 

5) zgłoszenia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru węzła betoniarskiego, zbrojarni, 

wytwórni mas bitumicznych oraz laboratorium, które będą wykorzystane podczas realizacji 

zamówienia, 

6) sporządzenia i przekazania do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia 

Jakości dla wykonywanych robót. 

2. Jeżeli zaproponowane przez Wykonawcę materiały nie będą odpowiadać wymogom 

Zamawiającego, nie wyrazi on zgody na ich zabudowę i zażąda ich usunięcia.  

3. Inspektor nadzoru za zgodą Zamawiającego może w uzasadnionych przypadkach żądać 

wykonania dodatkowych badań materiałów. W przypadku, gdy się okaże, że jakość materiałów 

i robót nie jest zgodna z wymaganiami przedmiotu umowy:  

a) koszt takich badań obciąży Wykonawcę, 

b) zakres zastosowanych materiałów podlegać będzie wymianie, a wykonane roboty naprawie. 

 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robót 

§ 13. 

 

1.  Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty 

i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 

końcowego, przekazania obiektu do użytkowania oraz zabezpieczać roboty przed szkodami 

w warunkach zimowych jak również przed działaniem warunków atmosferycznych i wód 

gruntowych. 

2.  Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiałach powstałe w okresie, w którym 

Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on - niezależnie od tego, z jakich przyczyn 

powstały - naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod 
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każdym względem wymaganiom szczegółowej specyfikacji technicznej i dokumentacji 

projektowej. 

3.  Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność od daty przekazania terenu budowy do daty 

potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego w protokole odbioru 

końcowego (dokonania odbioru końcowego robót), lub do czasu usunięcia wad – w zależności 

od tego, który później się kończy, za wszelkie straty i szkody w stosunku do Zamawiającego   jak 

i osób trzecich.  

Podwykonawcy 

§ 14 

1. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale Podwykonawców: 

a) …………………………………………….. (rodzaj/zakres) ……………………………………………………………………. 

b) …………………………………………….. (rodzaj/zakres) ……………………………………………………………………. 
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót obowiązany jest podać nazwy, dane kontaktowe 

oraz przedstawicieli podwykonawców jeżeli są już znani. W przypadku późniejszego powierzenia 

robót podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do podania ww. danych  przed 

powierzeniem robót. Wykonawca zobowiązuje się również do informowania Zamawiającego  

o wszelkich zmianach ww. danych w terminie 3 dni od dnia powstania tych zmian.  

3. Wykonawca: 

a) ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawcy i szkody przez niego wyrządzone; 

b) ma obowiązek terminowo regulować wszelkie zobowiązania wobec Podwykonawców; 

c) nie podzleci Podwykonawcom innych części zamówienia bez zgody Zamawiającego; 

d) koordynuje pracę Podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za jakość i za przerwy wynikłe 

z nieprzystąpienia Podwykonawcy do pracy.  

4. Skierowanie podwykonawcy do robót budowlanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub 

podwykonawcy będącego usługodawcą lub dostawcą,  jeśli przedmiotem umowy są dostawy lub 

usługi o wartości powyżej 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto lub powyżej 20.000 

zł., wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz spełnienia następujących 

wymogów:  

a) przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca 

również zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiający                

w terminie 10 dni wyrazi zgodę na zawarcie umowy lub zgłosi zastrzeżenia do jej treści, 

b) przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez Zamawiającego uprzednio treści w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 10 dni może zgłosić sprzeciw do zawartej 

umowy, brak sprzeciwu poczytuje się jako jej akceptację. 

5. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jeśli: 

a) sumaryczna wartość robót zlecona Podwykonawcom jest wyższa od wartości wynagrodzenia 

określonego niniejszą umową; 

b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera: 

− zakresu robót przewidzianych do wykonania; 

− terminu realizacji robót; 

− wynagrodzenia i zasad płatności; 

− terminu zapłaty; 
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− trybu rozwiązania umowy w przypadku rozwiązania niniejszej umowy; 

− zobowiązania do złożenia dokumentów w związku z zatrudnieniem pracowników, o których  

 mowa w §11 ust. 3; 

c) projekt umowy zawiera postanowienia: 

− uprawnia do naliczenia kar umownych za zachowanie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej 

prawidłowym wykonaniem; 

− nie zawiera postanowień określających łączną maksymalną wysokość kar umownych; 

− wskazujące termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. 

6. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów 

o podwykonawstwo; 

7. Zamawiający, w przypadku uchylania się od zapłaty zobowiązanego na rzecz Podwykonawcy, 

a umowa została zgłoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona 

bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmującej 

jedynie należne wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych w walucie w jakiej 

zawarta jest umowa z Wykonawcą; 

8. Rozliczenia z Podwykonawcami odbywać się będą z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) Wykonawca przedkładając fakturę, w przypadku wykonania części robót przez 

podwykonawcę, dokona podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców 

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do umowy, bądź oświadczy, że faktura 

dotyczy zakresu wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2  do 

umowy.  

b)  Najpóźniej w terminie 10 dni przed zapłatą faktury Wykonawca zobowiązuje  się do 

dostarczenia poświadczonych za zgodność dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawców lub 

oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu należności zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3 do umowy lub poda uzasadniony powód niezapłacenia faktur.  

c) W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych powyżej Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcom wynikającej z załącznika               

do protokołu odbioru zawierającego podział należności pomiędzy Wykonawcę 

a Podwykonawców, również gdy kwota zapłaty jest równa należnościom Podwykonawców 

i naliczonych kar umownych.  

d) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy Zamawiający wezwie 

Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej 

informacji dotyczącej zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy. W przypadku 

zgłoszenia uwag Zamawiający może nie dokonać płatności na rzecz Podwykonawcy, złożyć 

należność do depozytu sądowego lub dokonać bezpośredniej płatności. 

e) W przypadku dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy na jego wniosek lub 

wniosek Wykonawcy lub złożenia kwoty do depozytu sądowego, Zamawiający dokona 

potrącenia wypłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy lub innych wierzytelności Wykonawcy. 
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9. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy 

o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum, 

którzy odpowiadają wobec Zamawiającego za zobowiązania Podwykonawców solidarnie. 

10. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany 

Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, a także zmiany zakresu prac 

wykonywanych przez Podwykonawcę. Zmiana podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Rady Budowy 

§ 15 

1.  Wykonawca (przy współpracy z Inspektorem nadzoru) zobowiązany jest do organizowania 

cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz na miesiąc), w celu zapewnienia koordynacji robót, 

omówienia robót pozostających do wykonania lub innych spraw sygnalizujących 

nieprawidłowości lub zagrożenia.  

2.  Terminarz Rad Budowy będzie przedstawiony przez Wykonawcę przy przekazaniu placu budowy 

i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przyjęty zostanie do realizacji.  

3.  Uczestnikami Rad Budowy będą obowiązkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony 

Wykonawcy w składzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiającym) 

w zależności  od potrzeb, zespół Inspektora nadzoru (w składzie ustalonym przez Inspektora 

nadzoru), a także upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego oraz Urzędu Gminy 

Brenna. 

4.  W toku rzeczowej realizacji Zamawiający ma prawo do zalecenia przeprowadzania Rad Budowy  

z większą częstotliwością (nawet raz na tydzień).  

5.  Udział w Radach Budowy innych osób uczestniczących w realizacji zadania będzie każdorazowo 

ustalany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.  

6.  Niezależnie od cyklicznych Rad Budowy, w miarę potrzeb wynikających z przebiegu rzeczowej 

realizacji, Wykonawca przy współpracy z Inspektorem nadzoru  zobowiązany jest organizować 

Rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej 

w obrębie realizowanej inwestycji z mieszkańcami, z przedstawicielami Urzędu Gminy Brenna, 

z Radnymi Powiatu Cieszyńskiego, Radnymi Gminy Brenna itp.). 

 

Odbiory 

§ 16 

1. Po wykonaniu robót wskazanych w poszczególnych pozycjach harmonogramu oraz po 

wykonaniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy, a także  po uzyskaniu akceptacji 

Inspektora nadzoru  Wykonawca działając poprzez Kierownika Budowy zgłasza gotowość do 

odbioru częściowego lub końcowego wpisem do Dziennika robót (dziennika budowy) 

i zawiadamia o tym Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego w terminie 

14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru robót. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o terminach odbiorów 

branżowych i zapewnienia udziału w nich przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru 

zgodnie z właściwością. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, 

sprawdzoną i zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru dokumentację powykonawczą - Operat 

kolaudacyjny (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji 

elektronicznej) zawierającą m.in. oświadczenie (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) Kierownika 

budowy  (wraz ze sprawozdaniem z realizacji budowy), kierowników robót branżowych, 

Inspektora nadzoru i inspektorów branżowych, oświadczenie Projektanta sprawującego nadzór 

autorski, wykaz zmian (jeśli były wprowadzone w toku rzeczowej realizacji wraz z załącznikami), 

BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości 

użytkowych, książki/karty obmiarów, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły 

gestorów urządzeń obcych, karty studni oraz sprawozdania z wykonanych robót, wnioski 

o zatwierdzenie materiałów, wyniki badań materiałów (wraz z zestawieniem badań oraz 

protokołami/wynikami badań), recepty oraz dokumentację fotograficzną  sprzed realizacji, 

dokumentację fotograficzną  z rzeczowej realizacji robót (w szczególności robót zanikających i 

ulegających zakryciu) oraz dokumentację fotograficzną powykonawczą, a także korespondencję 

dotycząca realizacji robót, w tym protokoły z Rad Budowy, notatki, itd. 

4. Skład komisji odbiorowej ustala Zamawiający. Zapis stosuje się odpowiednio do odbioru 

częściowego. 

5. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora/Inspektorów nadzoru, Wykonawcy i przez 

osoby uczestniczące w odbiorze. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie roboty częściowo odebrane do czasu odbioru 

końcowego i przekazania obiektu do użytkowania. 

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbioru usterek i wad: 

a) jeżeli wady przedmiotu umowy nie dadzą się usunąć, Zamawiający może odstąpić od umowy 

z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu,  

b) jeżeli wady przedmiotu umowy dają się usunąć, Zamawiający może odmówić przyjęcia 

przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad lub przyjąć przedmiot umowy, wyznaczając 

Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad. 

8. Usunięcie usterek i wad musi zostać potwierdzone protokołem.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie określonym dwustronnie, Zamawiający 

może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy, zawiadamiając o tym Wykonawcę w terminie 7 

dni przed ich zleceniem innemu Wykonawcy, a koszty wykonania zastępczego zostaną pokryte 

z zabezpieczenia należnego wykonania umowy. 

10. Jeżeli kwota roszczeń przewyższa wartość zabezpieczenia z tytułu rękojmi Zamawiający ma 

prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 

11. Jeżeli Inspektor nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia 

co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Zamawiającym 

wyznaczy termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 
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Gwarancja 

§ 17 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu 

umowy  na okres ……… miesięcy (zgodnie z ofertą), który rozpoczyna się od następnego dnia po 

odbiorze końcowym. Szczegóły dotyczące okresu i zakresu gwarancji określa Karta gwarancyjna 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, którą Wykonawca winien przedłożyć 

przy odbiorze końcowym zadania.  

2. Strony zgodnie ustalają, że przysługujące Zamawiającemu uprawnienia wynikające z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie ….. miesięcy (zgodnie z ofertą) 

licząc od następnego dnia po odbiorze końcowym. 

3. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

4. Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane, urządzenia materiały dostarczone przez 

Wykonawcę. 

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy 

termin dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający 

w trakcie dokonywania oględzin wyznaczy termin usunięcia wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady 

odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed 

upływem terminu gwarancji lub rękojmi. 

7. Roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu 

gwarancji lub rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji 

lub rękojmi. 

8. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez osobę trzecią, a koszty 

wykonania zastępczego zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkód i strat Zamawiającego i innych 

wad fizycznych i prawnych, powstałych wskutek prowadzonych prac.  

 

Zabezpieczenie wykonania umowy 

§ 18 

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %                                   

tj. …………………………….. zł (słownie: …………………………………… złotych ……/100 groszy) w formie: 

………………………………………………. 

2.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie:  

a) pieniężnej tj: (przykład)  

− kwota ……………………............. zł uzyskana z przeniesienia wadium wpłaconego w dniu 

..................................... na konto Zamawiającego,  

− kwota ........................ zł zostanie uzupełniona przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, 

lub  

b) w innych formach określonych w SWZ, w równowartości .................................................zł. 

3.  Strony ustalają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% służy do pokrycia roszczeń z tytułu 

nienależytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana część zostanie zwrócona Wykonawcy 
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w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, pod warunkiem  uznania przez 

Zamawiającego robót za należycie wykonane.  

4.  Część zabezpieczenia w wysokości 30% służy dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi, a jej nie 

wykorzystana część zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 19 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o następujących okolicznościach: 

a) nie złożenia wyjaśnień dotyczących zatrudniania pracowników na umowę o pracę lub nie 

złożenia dokumentów wskazanych w § 11 niniejszej umowy lub nie przywrócenia stanu 

zgodnego z ofertą; 

b) wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom na kwotę większą niż 5% wartości wynagrodzenia netto 

Wykonawcy; 

c) nieuzasadnionego braku prowadzenia robót przez Wykonawcę na poszczególnych frontach 

robót (wskazanych w Harmonogramie robót) przez okres 2 tygodni; 

d) powtarzających się nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robót przez co najmniej 3 dni 

robocze, występujących więcej niż 1 raz w ciągu 30 kolejnych dni kalendarzowych; 

e) stwierdzenia niewłaściwego wykonania obowiązków przez Wykonawcę, przy czym 

uprawnienie to realizuje się w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez 

Zmawiającego 7 – dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku 

reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzania się naruszeń umowy; 

f) powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron skutki złożenia oświadczenia 

woli wystąpią od dnia otrzymania oświadczenia przez drugą stronę, a także: 

a) Zamawiający wraz z Wykonawcą dokona inwentaryzacji robót oraz strony przystąpią do 

dokonania ich odbioru z zastrzeżeniem, że odebrane zostaną tylko prawidłowo wykonane 

prace; 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowo wykonane i odebrane prace zgodnie 

z ofertą.  

Kary umowne 

§ 20 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy zwłoki po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia 

określonego w § 4 ust. 2. 
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c) w wysokości 100 zł, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki po przekroczeniu 

terminu złożenia sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji 

powykonawczej - Operat kolaudacyjny, określonego w § 16 ust. 3 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 

0,01% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień kalendarzowy, po upływie terminu 

wyznaczonego na ich usunięcie.  

e) za zwłokę w przekazaniu do Zamawiającego sprawozdań, raportów  tj. po przekroczeniu 72 

godz. od terminu wymaganego w § 10 ust. 1 lit. k w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień 

opóźnienia, 

f) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom,  

w wysokości  w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek uchybienia obowiązkowi wypłaty 

wynagrodzenia, 

g) za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z zapisów zawartych w §14 do zaakceptowania 

projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 2 000 zł, za każdy 

przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

h) za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z zapisów zawartych w §14 Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii/kserokopii zawartej umowy 

o Podwykonawstwo lub jej zmiany tej umowy w wysokości 2 000 zł, za każdy przypadek 

uchybienia temu obowiązkowi, 

i) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §14 w wysokości 2 000 

zł, za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

j) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków 

wynikających z § 11 ust. 3-9 umowy – w wysokości 2.000 zł. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych przez Zamawiającego kar z niezapłaconych 

faktur, a po zapłaceniu wszystkich faktur – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.        

4.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony wynosi 20% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy. 

   

Zmiana umowy 

§ 21 

1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego 

przez obie strony. 

2. Zamawiający przewiduje wielokrotną możliwość dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej 

wymienionych przypadkach: 

1) Zmiany ogólne: 

A. Możliwa jest:  

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, 

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,  

c) zmiana w kolejności i terminach robót, 

d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 
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e) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa, 

B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia 

spółek handlowych zgodnie z kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa. 

2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie: 

A. Możliwe jest wielokrotne przedłużenie terminu zakończenia umowy, jeżeli opóźnienie to wynika 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało 

wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków 

Zamawiającego: 

a) przekazanie terenu budowy, 

b) przekazanie dokumentów budowy. 

B. Możliwa jest wielokrotna zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub 

wznowienie robót oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze względu na: 

a) Występujące opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

b) występujące opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

c) przedłużenie procedury przetargowej spowodowane przez złożenie odwołania od 

rozstrzygnięcia postępowania przez Zamawiającego lub  bądź z powodu wydłużenia na 

wniosek Zamawiającego terminu związania ofertą; 

d) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp., które uniemożliwiają prowadzenie 

robót; 

e) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości które uniemożliwiają prowadzenie robót, a także konieczność uwzględniania 

poczynionych ustaleń i uzgodnień;  

f) wykonanie robót dodatkowych; koniecznych do prawidłowego wykonania umowy; 

g) wykonanie robót uzupełniających zgodnie z przepisem prawa; 

h) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót ze względu na zasady 

wiedzy technicznej, a także w przypadku nieadekwatnych rozwiązań projektowych, których 

zrealizowanie spowoduje nadmierne koszty, mniejszą trwałość i wytrzymałość robót, 

a wykorzystanie innych materiałów i technologii będzie korzystne technicznie i/lub dla 

trwałości eksploatacyjnej oraz ekonomicznie;  

i) wykonanie robót zamiennych w związku z wystąpieniem warunków terenu budowy 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej zgodnie ze 

stanem wiedzy technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, konieczność 

skoordynowania innych robót; 

j) rezygnację z wykonania niektórych robót lub zakresu ze względu na ich nieprzydatność  

w związku z zaistniałymi warunkami terenowymi lub ich zastąpienie innymi, bardziej 

adekwatnymi rozwiązaniami technicznymi; 
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k) zmiany stanu prawnego, które mają wpływ na sposób wykonania robót,  

l) warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, których nie można było przewidzieć, 

w szczególności poprzez: wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować  w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 

m) niesprzyjające warunki atmosferyczne i ich następstwa: 

Gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne 

w odróżnieniu od warunków niesprzyjających – to takie warunki klimatyczne, które:  

− jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych 

determinujących wykonanie poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia 

tychże robót,  

i/lub 

− Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów (deszczu, 

śniegu, gradu, itp.) skutkująca przeszkodami, o których mowa w punkcie m), jest większa 

od średniej z ostatniego pięciolecia licząc od daty zawarcia umowy wstecz. Okresem 

porównawczym będzie miesiąc.  

n) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej, które uniemożliwia wykonanie umowy. 

o) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają 

z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków 

terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, 

generujących oszczędności lub poprawiających parametry funkcjonalne bądź użytkowe 

obiektu, bądź zapewniające dłuższą trwałość eksploatacyjną, 

p) obniżenie kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, 

q) rezygnację z części robót wynikających z projektu, jeśli ich wykonanie okazuje się zbędne dla 

wykonania zadania, biorąc pod uwagę warunki terenowe, 

r) rezygnację z części zadania, jeżeli jego wykonanie będzie sprzeczne z interesem jednostki,                   

w szczególności gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel będą wymagały przeznaczenia 

na inne priorytetowe zadania jednostki, bądź nastąpi utrata uzyskanego dofinansowania. 

s) rozliczenie wynikające z obmiarów wykonanych robót (tj. iloczynu faktycznie wykonanych 

robót i ich wartości ofertowych), 

t) konieczność skoordynowania robót z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym, 

u) inne niż „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) 

uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ  i dokumentacją, 

v) konieczność przerwania robót w wyniku nakazu organu administracji państwowej, nie 

związana bezpośrednio z wykonywanymi robotami, 

w) każdy przypadek „siły wyższej” rozumianej jako zdarzenie o charakterze przypadkowym lub 

naturalnym (żywiołowym), którego skutkom nie można zapobiec. 
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C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli 

przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

1) Sposób inicjowania zmian: 
a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej 

zmiany, 
b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej 

zmiany. 
2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 

opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy lub 

Zamawiającego, protokół konieczności itp. 

3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. 1) i 2) może dojść do podpisania przez 

strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 

 

Reprezentanci stron 

§ 22 

1. Zamawiający ustanawia reprezentanta dla całości zadania inwestycyjnego, którym będzie 

jednostka organizacyjna: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. Jednostka ta będzie 

koordynatorem realizacji i będzie odpowiadać za realizację umowy pod względem 

merytorycznym oraz zgodności z wnioskiem o dofinansowanie. Osobami upoważnionymi do 

kontaktu z Wykonawcą są pracownicy jednostki: Wiesław Sosin, Przemysław Kulawiec, Iwona 

Kwiecińska. 

2. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru, w osobie ……………………………………………………, który 

realizuje swoje zadania poprzez zespół Inspektora nadzoru oraz prowadzi w imieniu 

Zamawiającego nadzór administracyjny i techniczny oraz finansowy nad przebiegiem realizacji 

inwestycji. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 

prawo budowlane. 

3. Zamawiający ustanawia Nadzór Autorski, w osobie  ……………………………………………….. 

4. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pani/Pana ……………………………………, który 

działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.  

5. Strony zastrzegają obowiązek niezwłocznego informowania o każdorazowej zmianie osób 

wymienionych w ust. 1–4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-4 nie powoduje zmiany treści 

umowy. 

Ochrona danych osobowych 

§ 23 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż w zakresie ochrony danych osobowych działają zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                                

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1–88 z późn. zm.). 

2. Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy (o ile jest osobą 

fizyczną), a także dane innych osób fizycznych udostępnione mu przez Zamawiającego                         

w sposób i na zasadach określonych pkt 21 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO.  
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3. Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (osób zatrudnionych            

na umowę o pracę, umowę zlecenie i podwykonawców) w zakresie niezbędnym do sprawnego 

wykonania przedmiotowej umowy. 

4. Strony zobowiązują się do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych 

osobowych przez drugą stronę umowy. 

5. Strony oświadczają, iż dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie osoby pisemnie 

upoważnione, które przeszły szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. 

6. Strony zobowiązują się do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania 

danych osobowych w innym celu i w innym zakresie, niż zostało to określone w Umowie.   

 

Zapisy końcowe 

§ 24 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prawa o ochronie środowiska. 

2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia  do Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy            

w ciągu 21 dni od chwili ich zgłoszenia.  

4. W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory 

mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądu 

Właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie oświadczenia Stron umowy składane w wykonaniu postanowień niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym lub doręczane osobiście                     

na następujące adresy: 

− ze strony Zamawiającego na adres Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, 

ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn/ Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 

− ze strony Wykonawcy – dane jak w komparycji umowy. 

6. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu 

korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod adresem wskazanym zgodnie 

z wyżej wymienionymi danymi. 

7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, w tym jego dane 

osobowe, stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. 

o dostępie do informacji publicznej, która może zostać udostępniona przez Zamawiającego  

w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej na potrzeby udostępnienia informacji 

publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej. 

§ 26 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

                     ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA  

…………………………………………………………                                    ………………………………………………….. 


