Projekt umowy

na wykonanie robét budowlanych dla zadania:
»Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego mostu nad rzeka Wista
w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyslu”.

Zawarta pomiedzy:
Powiatem Cieszynskim z siedzibg ul. Bobrecka 29, 43 — 400 Cieszyn; NIP: 548-26-04-548,
reprezentowanym przez:

reprezenNtOWanNymM PrZeZ: ceccceceseecssesssesssensesnnss (zgodnie z KRS/wpisem do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej) zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

Przedmiot umowy
§1.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art.
275 pkt. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych (uPZP), o sygnaturze ................

§2.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunkdw
okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), stanowigca integralng czes¢ umowy
i w niniejszej umowie, zgodnie z projektem technicznym, dobrg praktykg budowlang, wiedzg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami oraz aktualnymi na dzien wykonania robét normami
i z nalezytg starannoscig zadanie pn.: ,Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego mostu nad
rzekq Wistq w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyslu”.

2. Zadanie realizowane bedzie w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(dec. nr 4, zdnia 28.02.2022r, znak: WB.6740.1661.2021.JS).

3. Zadanie jest przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu w ramach Rzgdowego Funduszu
Rozwoju Droég.
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1.

3.

Zakres robot
§3.
Zadanie inwestycyjne stanowigce przedmiot niniejszej umowy obejmuje nizej wymieniony
zakres robot:

a) rozbiodrke istniejgcego mostu oraz budowe nowego mostu o konstrukcji nosnej ztozonej
z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu T,

b) korekte dojazdéw do obiektu wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika,

c) wykonanie odwodnienia obiektu wraz z wylotami brzegowymi W1 i W2,

d) wykonanie oswietlenia obiektu,

e) ubezpieczenie koryta rzeki poprzez wykonanie w dnie i na skarpach narzutu ciezkiego
z kamienia famanego,

f) przebudowe uzbrojeniatechnicznego kolidujgcego z inwestycjg (sie¢ teletechniczna oraz sieé
gazowa),

g) wdrozenie statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

h) wykonanie urzgdzen BRD: barieroporeczy i balustrad

Zamowienie obejmuje takze:
a) inne roboty towarzyszace i tymczasowe, warunkujace petne wykonanie zadania
inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami
i aktualnymi normami;
b) inwentaryzacje geodezyjng stanu rzeczywistego budowy;
c) obstuge realizacyjng geodezyjng, pomiar powykonawczy, karty studni;
d) wdrozenie, utrzymanie i likwidacje tymczasowej organizacji ruchu;
e) opracowanie planu BIOZ, PZJ;
f) opracowanie innych projektéw technologicznych, wymienionych w dokumentacji
projektowe]j i STWiIORB.
Szczegdtowe okreslenie zakresu rzeczowego zadania podlegajacemu realizacji zgodnie
z przedmiotem niniejszego zamdwienia zawarte jest w dokumentacji pn.: ,Rozbidrka
istniejgcego i budowa nowego mostu nad rzekqg Wistq w ramach rozbudowy drogi powiatowej
26275 w Drogomyslu” stanowigcej zatacznik do SWZ. Dokumentacja techniczna zawiera czes¢
opisowq i graficzng, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiORB), przedmiary
robét, projekt docelowej organizacji ruchu, projekt tymczasowej organizacji ruchu, opinie
geotechniczng, projekty branzowe.

Termin wykonania robot
§4.
Termin rzeczowego rozpoczecia inwestycji — niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy.

Termin zakoniczenia rzeczowego inwestycji (wykonanie wszystkich robot objetych zamoéwieniem
i zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego, potwierdzone przez
Inspektora nadzoru): 26 tygodni od dnia podpisania umowy.

Termin odbioru zadania (odbiér koncowy potwierdzony protokotem odbioru koricowego robét):
do 14 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
(potwierdzonego przez Inspektora nadzoru).
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Wynagrodzenie
§ 5.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajagcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone dla catego przedmiotu zamdéwienia wedtug oferty Wykonawcy.
2. taczng wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalajg w wysokosci:

a) Kwota netto: ......ccceereeennes ZE (STOWNI@: .ot e e s e snssnssnssnssn s )
b) Do powyiszej kwoty zostanie doliczony naleiny podatek VAT w wysokosci 23 %

L4 [RPURP ZE. (STOWNIE! «.eeeeecceneeceineeseee e csnneesaeesaaeesaeessanessesesneesnasesanassseesrsasssnsssnasnnes )
c) Kwota brutto: .........ceeeeuenee ZE (STOWNIE! aeeeeeecveeecee e st tnaeeceeeaeesreessneesnseesasasssnessnnessnessnnessnee )

Cena okreslona jest w walucie polskiej.

3. Kwota okreslona w §5 ust. 2. zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktorym
mowa w §2 i §3, wynikajace wprost z dokumentacji technicznej wraz ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét (STWiIORB) oraz SWZ, oraz w szczegdlnosci nastepujgce koszty:
koszty posrednie, koszty okreslone w STWIORB — D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne, koszty
wszystkich robdt przygotowawczych, tymczasowych, towarzyszgcych, rozbiérkowych,
porzadkowych, odtworzeniowych, zagospodarowania placu budowy, koszty opracowania,
zatwierdzenia, wdrozenia, utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu, koszty
zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z zapisami STWIORB i SWZ, koszt zwigzany
z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji robét pod ruchem oraz koniecznoscig utrzymania
ruchu pieszego podczas realizacji, koszty zwigzane z czasowym zamknieciem dla ruchu
remontowanej drogi, koszty zwigzane z etapowaniem robét budowlanych, koszty BHP, koszty
przekopéw kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikdédw, odwozu nadmiaru gruntu koszty
zZwigzane z segregacja i oczyszczeniem oraz przekazaniem do Zamawiajacego materiatow
zrozbiérki (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego); koszty usuniecia z placu budowy
pozostatych (nie przekazywanych Zamawiajgcemu) materiatdw z rozbiérki wraz z utylizacjg;
koszty organizacji i utrzymania biura budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru zgodnie
z zapisami STWIORB, koszty zwigzane z urzagdzeniem i utrzymaniem zaplecza socjalno-bytowego,
petng obstuge geodezyjng, koszty wszelkich pomiarédw i badan (pobrania probek, badania,
opracowanie wynikéw wraz z ich oceng), koszty zwigzane z przygotowaniem szczegétowych
projektéw technologicznych, projektdw uzupetniajgcych i innych niezbednych opracowan dla
realizacji robét, koszty ustug obcych na rzecz budowy, koszty ekspertyz dotyczgcych wykonanych
robét, koszty nadzoréw branzowych oraz koszty innych wymagan wynikajacych z wydanych
warunkéw/ uzgodnien poszczegdlnych gestoréw/wtascicieli urzadzen bedgcych zatgcznikiem do
SWZ, koszty wykonania robdt budowlanych zgodnie z umowg, dokumentacjg techniczng,
STWIORB, SWZ, warunkami technicznymi wykonywania robdt budowlanych, przy szczegdlnym
zachowaniu warunkéw BHP, uwzgledniajgc warunki podane w uzgodnieniach przez
poszczegdlne instytucje (wtym uzgodnienia branzowe), obowigzujagcymi przepisami,
wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami oraz sztukg budowlang, koszty
udziatu w cyklicznych przegladach gwarancyjnych (w okresie udzielonej gwarancji minimum 1
raz w roku) na pisemny wniosek Zamawiajgcego, koszty udziatu w odbiorach usuniecia wad
i usterek gwarancyjnych stwierdzonych podczas przegladdw gwarancyjnych na pisemny wniosek
Zamawiajgcego, koszty usuwania stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wad i usterek, koszty
udziatu w kontrolach porealizacyjnych zadania na pisemny wniosek Zamawiajgcego,
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. Zamawiajacy informuje, ze zamdwienie zostanie zrealizowane co najmniej w wysokosci 80%

wartosci zamowienia.

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptacic Wykonawcy

wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikajgcej z iloczynu rzeczywiscie wykonanych robét

i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za wyjgtkiem pozycji dla ktérych

w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia cen ryczattowych)

powiekszonych o podatek VAT (23%), jednak wynagrodzenie to nie moze by¢ wyzsze niz cena

wskazana w formularzu oferty, bgdz wartos¢ ustalona aneksem do umowy podstawowej, jesli

zaistnieje konieczno$¢ zawarcia takiego aneksu.

. Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania czesci inwestycji niepokrytej udziatem wtasnym

Zamawiajgcego zgodnie z zasadami dotyczgcymi dofinansowania inwestycji z programu

Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (nr promesy:

01/2021/3111/PolskiLad)

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany ceny w przypadku:

a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robdét w stosunku do oferty, Zamawiajgcy dokona
zmniejszenia wynagrodzenia na podstawie sporzgdzonego kosztorysu powykonawczego,

b) wystapienia okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia

bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zmiana zakresu robot
§6
Decyzje o zmianie zakresu rob6t podejmie Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru
po zaopiniowaniu przez Projektanta.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$é udzielenia zamdéwienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 uPzp.
Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno — uzytkowo Ilub
ekonomicznie okolicznosciach mozliwos¢ rezygnacji z niektdrych, przewidzianych projektem
materiatéw, urzadzen lub robdt i/lub zastgpienia ich innymi.
Roboty zamienne (rozwigzania zamienne) polegajace na tym, ze Wykonawca wykonuje roboty
w sposdb odmienny od okreslonego w umowie, nie powodujgc jednak zwiekszenia lub zmiany
zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Roboty zamienne tgcznie winne spetniac
nastepujgce warunki:
a) nie powodujg zwiekszenia zakresu Swiadczenia rzeczowego wykonawcy zawartego w ofercie,
b) mieszczg sie w przedmiocie umowy o roboty budowlane (tj. dotyczg tego samego obiektu) —
nastepuje jedynie zmiana ilosciowa lub jakosSciowa zakresu umowy, zmienia sie czynnosc
przewidziana do wykonania, materiat do wykorzystania, sposéb wykonania, itp.
c) zostaty zakwalifikowane przez przedstawicieli Zamawiajgcego (Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Projektanta) do kategorii robdt zamiennych, co zostato potwierdzone
stosownymi dokumentami (np.: protokét koniecznosci),

d) koszt ich wykonania nie powinien przekroczy¢ wartosci pierwotnie planowanej w umowie
z Wykonawca.
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5. W sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 rozliczenie robdt zamiennych (rozwigzann zamiennych)
odbywac sie bedzie nastepujaco:

a) Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu
ofertowego, cene roboét z ktérych zrezygnowano;

b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robdét zamiennych, oparty na cenach
jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamoéwieniu lub w przypadku nowych
pozycji kosztorys szczegdtowy robdt zamiennych stanowigcy wycene indywidualng,
Zamawiajgcy ma prawo wymagac, aby nowe pozycje zostaty ustalone w drodze mediacji
(negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawce ceny jednostkowej
wystepujgcej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty posrednie) dla robét
najbardziej zblizonych technologicznie lub konstrukcyjnie;

c) Kosztorys robdt zamiennych winien zosta¢ zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru.

d) Rozliczenie robdét nastepowacd bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
Kosztorysu robét zamiennych.

6. W razie wystgpienia robdt dodatkowych lub robét wynikajgcych z zastosowania art. 214 ust. 1
pkt 7 uPzp — ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

7. Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z czesci robét wynikajgcych z projektu, jesli ich wykonanie
okazuje sie zbedne dla wykonania zadania, biorgc pod uwage warunki terenowe, badz
rezygnacje z czesci zadania, jezeli jego wykonanie bedzie sprzeczne z interesem jednostki,
w szczegolnosci gdy srodki finansowe przeznaczone na ten cel bedg wymagaty przeznaczenia na
inne priorytetowe zadania jednostki, przy czym zamowienie zostanie zrealizowane
co najmniej w wysokosci 80% wartosci zamowienia.

8. Okolicznosci wskazane powyzej zostang wprowadzone do umowy w formie aneksu
na podstawie sporzgdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotu koniecznosci
wykonania robét.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
§7.

1. Wartosci finansowe, terminy realizacji poszczegdlnych robot okresla harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji zadania, ktory stanowi integralng cze$é umowy.

2. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowat szczegdétowy harmonogram rzeczowo —
finansowy, ktdry po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaze
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zatwierdzony ww. harmonogram szczegétowy w terminie do
7 dni od daty przekazania przez Wykonawce.

3. Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu
robét. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany tresci umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
do akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespetnienia tego wymogu
Inspektor nadzoru moze wstrzymac ptatno$é faktury Wykonawcy, az do czasu ztozenia wyzej
wymienionego harmonogramul.
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10.

11.

12.

Jesdli Zamawiajgcy uzna za stosowne, moze zgda¢ od Wykonawcy opracowania harmonogramoéw
szczegdbtowych na poszczegdlne etapy robdt. Obowigzek ten powinien by¢ zrealizowany
w terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia zgdania przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo — finansowy
zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Warunki ptatnosci
§8.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji zamdwienia w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia brutto zamowienia, wskazanego w § 5 ust. 2 w zaokragleniu w gore
do tys. zf na podstawie faktury zaliczkowe;.
Zaliczka ptatna bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy witasciwy do przelewu
wynagrodzenia z tytutu wykonania umowy, na podstawie faktury zaliczkowej w terminie 30 dni
od dnia dostarczenia faktury.
Zamawiajgcy zastrzega, ze udzielenie zaliczki moze nastgpi¢ po zorganizowaniu przez
Wykonawce terenu budowy.
Rozliczenie robdt odbywac sie bedzie fakturami czeSciowymi, obejmujgcymi elementy robét
ujete w harmonogramie rzeczowo — finansowym, wystawionymi na podstawie odpowiednio
protokotu odbioru czesciowego lub koncowego zatwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).
Faktury czesciowe wystawiane bedg najwyzej raz w miesigcu, po wykonaniu i odebraniu robdt
protokotami przez Inspektora Nadzoru.
Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robét.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ wartosci wktadu wtasnego jakim dysponuje
Zamawiajacy tj. kwoty: ............... pomniejszonego o wartos¢ wyptaconej zaliczki zgodnie z ust. 1.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa wystawiong
po przeprowadzeniu czynnosci odbioru koricowego.
Podstawe do wystawienia faktury (cze$ciowej i koricowej) stanowi finansowy protokét odbioru
robét sporzgdzony przez Wykonawce i potwierdzony przez strony. Finansowy Protokét odbioru
robot sporzadzany jest na podstawie prowadzonej przez Wykonawce ksigzki obmiaréw (lub kart
obmiaréw) w formie uzgodnionej przez Inspektora nadzoru.
Termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie ostatniej faktury
wraz z finansowym protokotem odbioru robét oraz protokotem odbioru koncowego robét: do 7
dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru koricowego.
Wykonawca wystawi fakture na nabywce: Powiat Cieszynski, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
odbiorca: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-26-04-
548.
Pozostata naleznos¢ za wykonane roboty (pomniejszona o kwote wyptaconej zaliczki oraz
zaptaconych faktur czesciowych zgodnie z pkt. 1 i 4), bedzie ptatna po dokonaniu odbioru
koricowego robot przez Zamawiajgcego, w terminie do 30 dni od dnia odbioru koAcowego.

Obowigzki Zamawiajgcego
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§9.

Zamawiajgcy obowigzany jest do:

a)

b)
c)

a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

j)

k)

przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania
umowy;

uczestniczenia w Radach Budowy oraz odbiorze koricowym;

dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Obowigzki Wykonawcy
§ 10.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWiIORB, SWZ, sztuka
budowlang, wiedzg techniczng, warunkami technicznymi wykonywania robét budowlanych,
uwzgledniajac warunki podane w uzgodnieniach przez poszczegdlne instytucje, obowigzujgcymi
przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami i z nalezytg starannoscia
w taki sposdéb aby nie zaktéca¢ wiecej niz jest to konieczne, warunkéw zycia okolicznych
mieszkancow oraz dostepu lub uzytkowania drég publicznych lub wewnetrznych,
odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt przez caty czas trwania
realizacji zadania,
zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem p.poz.,
posiadanie przez caty okres realizacji zamdwienia ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
przedsiebiorcy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia,
przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. oraz prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami
i przepiséw ochrony srodowiska,
utrzymanie na biezgco porzgdku w miejscu wykonania prac,
uporzadkowanie i przywrdcenie terenu do stanu sprzed wejscia na budowe,
usuniecie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym,
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace do wykonania czynnosci okreslonych w § 11
umowy,
zado$éuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom oséb trzecich zwigzanych ze szkodami
powstatymi w zwigzku wykonaniem prac zwigzanych z robotami budowlanymi. W przypadku
wystgpienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku Zamawiajgcego —
Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ wszelkiej niezbednej pomocy w celu wyjasnienia
zasadnosci tych roszczen oraz zwrdci¢ wszelkie kwoty i koszty zwigzane z zaspokojeniem tych
roszczen przez Zamawiajgcego,
sporzadzenie tygodniowych raportéw z codziennego wykonania robdt wraz z dokumentacja
fotograficzng (min. 4 zdjecia na dzien) i przekazywania podpisanego do Zamawiajgcego
po uzyskaniu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, do godziny 14.00 dnia nastepujgcego
po raportowanym tygodniu osobiscie, faxem lub w formie elektronicznej. Dni Swigteczne
wydtuzajg termin przekazania raportu, do najblizszego dnia roboczego nastepujgcego
po raportowanym tygodniu do godz. 14.00. W przypadku wskazania w raporcie braku rzeczowej
realizacji robot budowalnych (przestdj w robotach budowlanych lub ich zakonczenie) w dniu
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o)

p)

a)

objetym raportem, Wykonawca jest zwolniony z obowigzku dotaczenia
do raportu dziennego dokumentacji fotograficznej.

Raport powinien zawiera¢ m.in. warunki pogodowe, wykaz personelu (brygad roboczych oraz
kadry kierowniczej), wykaz sprzetu na budowie, wykonane asortymenty robo6t z uwzglednieniem
podziatu robdét na podwykonawcdw, czas pracy Wykonawcy robét, opis ewentualnych przeszkéd
w wykonywaniu robdt. Raport powinien réwniez zawiera¢ informacje Inspektora nadzoru na
temat zaangazowania robdt, kadrowego Wykonawcy oraz Zespotu Inspektora Nadzoru. Wzér
tygodniowych raportéw zostanie przekazany Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
prowadzenie dziennika budowy,

zawiadomienie Inspektora Nadzoru o zamiarze wykonania robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z 2 dniowym wyprzedzeniem,

przerwanie robét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich
zniszczeniem,

natychmiastowe informowanie Zamawiajgcego o wszelkich sprawach dotyczacych utrudnienia
w wykonywaniu przedmiotu zaméwienia,

podjecie natychmiastowych dziatan w celu zabezpieczenia i usuniecia zagrozen w przypadku
uszkodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek elementéw drég i obiektéw powodujgcych
zagrozenie w bezpieczenstwie ruchu, o czym powiadamia pisemnie bgdz za posrednictwem faxu
Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin,

poniesienie kosztéw zwigzanych z naprawa w przypadku uszkodzenia przez Wykonawce
urzadzen podziemnych, jak rdwniez urzadzen naziemnych,

dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, w tym
ogrodzen, poreczy, osSwietlenia, sygnatéw i znakdw ostrzegawczych oraz wszelkich innych
srodkdw niezbednych do ochrony robdt, wygody i bezpieczenstwa spotecznosci i innych
uczestnikéw ruchu drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen pisemnych i ustnych Inspektora
nadzoru zwigzanych z jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne dla prawidtowego oraz
zgodnego z umowag oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, przy czym Inspektor
Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszej umowy w imieniu
Zamawiajgcego, tj. nie posiada prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy. Polecenia bedg kierowane do Kierownika budowy.
Wykonawca zatrudnia niezbedne kierownictwo robdt na czas ich wykonania i na czas po ich
zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wtasciwego wykonania zobowigzania
wynikajgcego z umowy.

Wykonawca zapewnia w miejscu wykonywania robdét budowalnych codzienny pobytu
Kierownika budowy oraz staty pobytu Inzyniera Budowy. Czas pobytu Kierownika budowy
i pozostatego personelu powinien by¢ dostosowany do prowadzonych robdt.

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do zastrzezen i zgdan Inspektora nadzoru dotyczacych
usuniecia z terenu kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, jest niedbata w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérej obecnos¢
na terenie budowy zostanie uznana przez Inspektora nadzoru za niepozgdang. Wykonawca
gwarantuje, ze osoby usuniete z terenu budowy na zgdanie Inspektora nadzoru nie bedg miaty
dalszego zwigzku z robotami okreslonymi umowa.
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6. Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru konieczno$¢ wydtuzenia ustawowego czasu pracy
w dni robocze lub w dni wolne od pracy ze wzgledéw technologicznych lub organizacyjnych.

7. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu
budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego S$rodkami transportowymi lub przez
podwykonawcéw.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, zespotowi
Inspektora nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom wtasciciela infrastruktury technicznej
i wtascicieli dziatek zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym oraz osobom wystepujgacym po stronie Zamawiajgcego dostepu do terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

9. W przypadku niestosowania sie przez Wykonawce do wymogdw technologicznych opisanych
w umowie i STWiIORB, Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ odmowy zaptaty za wykonany zakres
robot. Zakres robdét wadliwie wykonanych przez Wykonawce nalezy rozebra¢ i ponownie
wybudowac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawcy nie bedg przystugiwac zadne
roszczenia z tego tytutu, za wyjgtkiem wynagrodzenia naleznego z wykonanej poprawnie czesci
umowy.

Obowigzki wykonawcy w zakresie pracownikéw
§11.

1. Wykonawca obowigzany jest zapewnié¢ udziat w wykonywaniu prac oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objetych danym Zleceniem.

2. Wykonawca obowigzany jest przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniac
(dotychczasowi lub nowi pracownicy) na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy wszystkich pracownikéw, ktérzy w trakcie
realizacji niniejszego zamdwienia beda wykonywali:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty rozbidrkowe,

c) roboty ogélnobudowlane,

d) roboty z zakresu wykonania podbudéw pod nawierzchnie drogowe,

e) roboty z zakresu wykonania nawierzchni drég, chodnikéw,

f) roboty z zakresu robét mostowych,

g) roboty z zakresu zabudowy urzadzen bezpieczenstwa i elementéw drogowych typu
krawezniki drogowe, obrzeza, bariery ochronne,

h) roboty odwodnieniowe,

i) roboty w zakresie budowy oswietlenia,

j) roboty w zakresie przebudowy i zabezpieczenia urzadzen obcych (teletechnika i sieé
gazowa).

3. W celu weryfikacji realizacji zobowigzania okreslonego w § 11 ust. 2, Wykonawca jest
zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego, przedtozy¢ Zamawiajgcemu do 3 dni roboczych
nastepujgce dokumenty potwierdzajgce, ze osoby te sg zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych oséb na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy, zawierajace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
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pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika;

lub

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umoéw o prace
0s6b wykonujacych czynnosci wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony, przy czym kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw (tj. w szczegdlnosci bez,
adresoéw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

lub

c) oswiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu u Wykonawcy lub Podwykonawcy
na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy, zawierajgce w szczegélnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na kazdym etapie realizacji umowy

kontroli spetnienia obowigzku wynikajgcego z ust. 3) w terminie kazdorazowo okreslonym
W wezwaniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane
w Ofercie. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze i kwalifikacje oraz wymagane
uprawnienia. O planowane] zmianie oséb lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.

Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegélnych prac osoby, ktére
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami posiadajg kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyty
odpowiednie szkolenia i ukonczyty je z wynikiem pozytywnym, posiadajg wymagane
zaswiadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego wykonywania prac przez osoby, ktore nie powinny byé dopuszczone
do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem
ich potwierdzenia, albo z innych powoddw nie powinny znajdowa¢ sie na terenie inwestycji
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez
Wykonawce lub zgdania zaprzestania wykonywania tych prac przez takg osobe. Powyzisze nie
narusza uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §20 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Personel Wykonawcy oraz podwykonawcéw
o zagrozeniach dla zdrowia i zycia istniejgcych na terenie, na ktéorym prace bedg wykonywane,
w szczegdlnosci o zagrozeniach, przed ktérymi chronié ich bedg $rodki ochrony indywidualnej
oraz przekazaé informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania, jak réwniez o dziataniach
ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogg zosta¢ podjete w celu wyeliminowania
lub ograniczenia tych zagrozen.

Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art.
208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora Przedstawiciel Zamawiajgcego
jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.
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9. Zasady powyzsze stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
do zawarcia w umowie z podwykonawcyg obowigzkdw podwykonawcy analogicznych
do obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszym paragrafie.

Obowiazki Wykonawcy dotyczace stosowanych materiatow
§12.
1. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie stosowanych materiatow nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych, przy czym materiaty te powinny
odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane, spetnia¢ warunki okreslone
w projekcie  technicznym, STWIORB iwSWZ oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, Swiadectwa, deklaracje ipowinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru;

2) okazanie dokumentéw okreslajgcych zgodnos$¢ materiatéw z wymogami na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru;

3) dostarczenia probek materiatdw poprzez zapewnienie urzadzen, instrumentéw i robocizny
potrzebnej do pobrania prébek i zbadania jakosci, wagi i iloSci uzytych materiatow;

4) wykonanie opracowania roboczego, uwzglednionego w SWZ, dokumentacji projektowej,
STWIORB oraz przedstawienie go do akceptacji Inspektorowi nadzoru;

5) zgtoszenia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wezta betoniarskiego, zbrojarni,
wytworni mas bitumicznych oraz laboratorium, ktére beda wykorzystane podczas realizacji
zamoéwienia,

6) sporzadzenia i przekazania do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci dla wykonywanych robét.

2. Jezeli zaproponowane przez Wykonawce materiaty nie bedg odpowiadaé wymogom

Zamawiajgcego, nie wyrazi on zgody na ich zabudowe i zazgda ich usuniecia.

3. Inspektor nadzoru za zgodg Zamawiajagcego moze w uzasadnionych przypadkach zadaé
wykonania dodatkowych badan materiatéw. W przypadku, gdy sie okaze, ze jako$¢ materiatéw

i robodt nie jest zgodna z wymaganiami przedmiotu umowy:

a) koszt takich badan obcigzy Wykonawce,

b) zakres zastosowanych materiatéw podlegac bedzie wymianie, a wykonane roboty naprawie.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robét
§13.

1. Wykonawca powinien chronié¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru
korncowego, przekazania obiektu do uzytkowania oraz zabezpiecza¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych jak rowniez przed dziataniem warunkow atmosferycznych i waéd
gruntowych.

2. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiatach powstate w okresie, w ktérym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn
powstaty - naprawi¢ na wtasny koszt w taki sposéb, aby roboty i materiaty odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymaganiom STWiORB i dokumentacji projektowej.
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3.

a)

b)

5.

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ od daty przekazania terenu budowy do daty
potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego w protokole odbioru
koricowego (dokonania odbioru koricowego robét) lub do czasu usuniecia wad —w zaleznosci od
tego, ktéry pdiniej sie koniczy, za wszelkie straty i szkody w stosunku do Zamawiajgcego jak
i 0s6b trzecich.

Podwykonawcy
§14
Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale Podwykonawcow:
Q) e et st aeas (rodzaj/Zakres) ..ccueveceeeeeeeeieree et e
D) e (rodzaj/zakres) ..ccueeeeeeeeeeeeieree et

Wykonawca przed przystgpieniem do robét obowigzany jest podaé¢ nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcéw jezeli sg juz znani. W przypadku pdzniejszego powierzenia
robot podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do podania ww. danych przed
powierzeniem robdét. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do informowania Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach ww. danych w terminie 3 dni od dnia powstania tych zmian.

Wykonawca:

a) ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania Podwykonawcy i szkody przez niego wyrzgdzone;
b) ma obowigzek terminowo regulowaé wszelkie zobowigzania wobec Podwykonawcow;
¢) nie podzleci Podwykonawcom innych czesci zamowienia bez zgody Zamawiajgcego;
d) koordynuje prace Podwykonawcdw i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i za przerwy wynikte
z nieprzystgpienia Podwykonawcy do pracy.
Skierowanie podwykonawcy do robdt budowlanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub
podwykonawcy bedgcego ustugodawcg lub dostawcg, jesli przedmiotem umowy sg dostawy lub
ustugi o wartosci powyzej 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego netto lub powyzej 20.000
zt, wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego oraz spetnienia nastepujgcych wy-
mogow:
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca
rowniez zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiajgcy
w terminie 10 dni wyrazi zgode na zawarcie umowy lub zgtosi pisemne zastrzezenia do jej
tresci,
przedfozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez Zamawiajgcego uprzednio tresci w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 10 dni moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do
zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje sie jako jej akceptacje.
Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jesli:
a) sumaryczna wartos¢ robot zlecona Podwykonawcom jest wyzsza od wartosci wynagrodzenia
okreslonego niniejszg umowg;
b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera:
— zakresu robot przewidzianych do wykonania;
— terminu realizacji robat;

— wynagrodzenia i zasad ptatnosci;
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— terminu zaptaty;

— trybu rozwigzania umowy w przypadku rozwigzania niniejszej umowy;

— zobowigzania do ztozenia dokumentéw w zwigzku z zatrudnieniem pracownikow,

o ktérych mowa w §11 ust. 3;
c) projekt umowy:

- uprawnia do naliczenia kar umownych za zachowanie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej
prawidtowym wykonaniem;
- nie zawiera postanowien okreslajgcych tgczng maksymalng wysokosé kar umownych;
- wskazuje termin zaptaty dfuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

6. Powyzisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian uméw o podwykonaw-
stwo.

7. Zamawiajacy, w przypadku uchylania sie od zaptfaty zobowigzanego na rzecz Podwykonawcy,
a umowa zostata zgtoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona bezpo-
Sredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmujacej jedynie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznosci ubocznych w walucie w jakiej zawarta

jest umowa z Wykonawcg;

8. Rozliczenia z Podwykonawcami odbywaé sie bedg z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a) Wykonawca przedktadajgc fakture, w przypadku wykonania czes$ci roboét przez podwyko-
nawce, dokona podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcéw zgodnie z wzo-
rem stanowigcym zatgcznik nr 1a i 1b do umowy, badz oswiadczy, ze faktura dotyczy zakresu
wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

b) Najpdiniej w terminie 10 dni przed zaptatg faktury Wykonawca zobowigzuje sie
do dostarczenia poswiadczonych za zgodnos¢ dowoddéw zaptfaty na rzecz Podwykonawcéow lub
oswiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu nalezno$ci zgodnie ze wzorem stanowigcym za-
tacznik nr 3 do umowy lub poda uzasadniony powdd niezaptacenia faktur.

¢) W przypadku niedostarczenia dokumentéw wymienionych powyzej Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej Podwykonawcom wynikajacej z zatgcznika
do protokotu odbioru zawierajagcego podziat naleznosci pomiedzy Wykonawce a Podwyko-
nawcow, réwniez gdy kwota zaptaty jest rowna naleznosciom Podwykonawcow i naliczonych
kar umownych.

d) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, do przedstawienia pisemne;j
informacji dotyczacej zasadnosci bezposredniej zaptaty Podwykonawcy. W przypadku zgtosze-
nia uwag Zamawiajgcy moze nie dokona¢ ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, ztozyé naleznosc
do depozytu sgdowego lub dokonaé bezposredniej ptatnosci.

e) W przypadku dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy na jego wniosek lub
wniosek Wykonawcy lub ztozenia kwoty do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy dokona potra-
cenia wypfaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy.

9. W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy
o podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum,
ktorzy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego za zobowigzania Podwykonawcow solidarnie.
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10. Zamawiajacy dopuszcza na etapie realizacji zamowienia mozliwos¢ dokonania zmiany Podwyko-
nawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, a takze zmiany zakresu prac wykonywanych
przez Podwykonawce. Zmiana podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy uPzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze propono-
wany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzie-
lenie zamdwienia.

Rady Budowy
§15

1. Wykonawca (przy wspodtpracy z Inspektorem nadzoru) zobowigzany jest do organizowania
cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz na miesigc), w celu zapewnienia koordynacji robot,
omowienia robét pozostajgcych do wykonania lub innych spraw sygnalizujgcych nieprawidtowo-
$ci lub zagrozenia.

2. Terminarz Rad budowy bedzie przedstawiony przez Wykonawce przy przekazaniu placu budowy
i po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego przyjety zostanie do realizacji.

3. Uczestnikami Rad budowy beda obowigzkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony Wyko-
nawcy w sktadzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiajgcym) w za-
leznosci od potrzeb, zespo6t Inspektora nadzoru (w sktadzie ustalonym przez Inspektora nadzoru),
a takze upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego.

4. Udziat w radach budowy innych osdb uczestniczacych w realizacji zadania bedzie kazdorazowo
ustalany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

5. Niezaleznie od cyklicznych Rad Budowy, w miare potrzeb wynikajacych z przebiegu rzeczowej
realizacji, Wykonawca przy wspétpracy z Inspektorem nadzoru zobowigzany jest organizowad
Rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej
w obrebie realizowanej inwestycji z mieszkarnicami, z przedstawicielami Urzedu Miejskiego
w Strumieniu, z radnymi Powiatu Cieszynskiego, Radnymi Gminy Strumien, itp.).

Odbiory
§16

1. Po wykonaniu robdt wskazanych w poszczegdlnych pozycjach harmonogramu oraz
po wykonaniu wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy, a takze po uzyskaniu akceptacji
Inspektora nadzoru (co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego) Wykonawca
dziatajgc poprzez Kierownika Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru cze$ciowego lub koncowego
wpisem do Dziennika robdt (dziennika budowy) i zawiadamia o tym Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego o terminach odbioréow
branzowych i zapewnienia udziatu w nich przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
zgodnie z wiasciwoscia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu do dnia zakoriczenia robdt sprawdzong
i zatwierdzong przez Inspektora nadzoru dokumentacje powykonawczg - Operat kolaudacyjny
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(w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej) zawierajaca

m.in. oswiadczenie (zgodnie z ustawg Prawo budowlane) Kierownika budowy (wraz ze

sprawozdaniem z realizacji budowy), kierownikéw robdt branzowych, Inspektora nadzoru

i inspektoréw branzowych, oswiadczenie Projektanta sprawujgcego nadzoér autorski, wykaz

zmian (jesli byty wprowadzone w toku rzeczowej realizacji wraz z zatgcznikami), BIOZ, PZ)J, atesty,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, krajowe lub europejskie oceny
techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, deklaracje zgodnosci, deklaracje
wtasciwosci uzytkowych, ksigzki/karty obmiarow, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczy,
protokoty gestoréow urzgdzen obcych, karty studni oraz sprawozdania z wykonanych robdt,
sprawozdanie z prébnego obcigzenia obiektu, wnioski o zatwierdzenie materiatéw, wyniki
badan materiatow (wraz z zestawieniem badan oraz protokotami/wynikami badan), recepty oraz
dokumentacje fotograficzng iinwentaryzacje sprzed realizacji, dokumentacje fotograficzng

z rzeczowej realizacji robdt (w szczegdlnosci robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu) oraz

dokumentacje fotograficzng powykonawczg, a takze korespondencje dotyczgca realizacji robét,

w tym protokoty z Rad Budowy, notatki, itd.

Dodatkowo w ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca ma obowigzek opracowad

i przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) ksigzke wykonanego w ramach zadania obiektu mostowego (oryginat i kopia) zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1134).

b) karte wykonanego w ramach zadania obiektu mostowego zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji dréog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw
i promoOw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U.
z 2005 Nr 67, poz. 582).

Sktad komisji odbiorowej ustala Zamawiajgcy. Zapis stosuje sie odpowiednio do odbioru

czesciowego.

Z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora/Inspektoréw nadzoru, Wykonawcy i przez

osoby uczestniczgce w odbiorze.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszystkie roboty czesciowo odebrane do czasu odbioru

koncowego i przekazania obiektu do uzytkowania.

W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru usterek i wad:

a) jezeli wady przedmiotu umowy nie dadzg sie usungé, Zamawiajgcy moze odstgpié
od umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) jezeli wady przedmiotu umowy dajg sie usung¢, Zamawiajgcy moze odmowié przyjecia
przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad lub przyjgé przedmiot umowy, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad.

Usuniecie usterek i wad musi zostaé potwierdzone protokotem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie okreslonym dwustronnie, Zamawiajacy

moze zleci¢ ich usuniecie innemu Wykonawcy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce w terminie 7

dni przed ich zleceniem innemu Wykonawcy, a koszty wykonania zastepczego zostang pokryte

z zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.
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10. Jezeli kwota roszczen przewyzsza warto$¢ zabezpieczenia z tytutu rekojmi Zamawiajacy
ma prawo dochodzenia roszczen na zasadach ogdlnych.

11. Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Zamawiajgcym
wyznaczy termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Gwarancja
§17

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych przedmiotu
UMOWY NA OKIES ..coveeeeeecece e (zgodnie z ofertg), ktéry rozpoczyna sie od nastepnego dnia
po odbiorze koncowym. Szczegdty dotyczgce okresu izakresu gwarancji okresla Karta
gwarancyjna (zatacznik nr 4 do umowy), ktérg Wykonawca winien przedtozyé przy odbiorze
koricowym zadania.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia wynikajgce z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasajg po uptywie ................ (zgodnie
z ofertq) liczagc od nastepnego dnia po odbiorze koncowym.

3. Okres rekojmi réowny jest okresowi gwarancji.

4. Gwarancjg objete sg wszystkie roboty budowlane, urzadzenia materiaty dostarczone przez
Wykonawce.

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy
termin dokonania ogledzin, na ktére Wykonawca zobowigzany jest przyby¢. Zamawiajacy
w trakcie dokonywania ogledzin wyznaczy termin usuniecia wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady
odnoszgce sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na piSmie przed
uptywem terminu gwarancji lub rekojmi.

7. Roszczenia z tytutu gwarancji lub rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
gwarancji lub rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji
lub rekojmi.

8. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze wykonanie powyzszego przez osobe trzecig, a koszty
wykonania zastepczego zostang pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkéd i strat Zamawiajgcego i innych
wad fizycznych i prawnych, powstatych wskutek prowadzonych prac.

Zabezpieczenie wykonania umowy
§18
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
Fe e ZE (STOWNIE...eee ettt
w formie: Gwarancji Ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy oraz usuniecia wad
i usterek.
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:
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a) pieniezne;j tj: (przyktad)

— kwota ., zt uzyskana z przeniesienia wadium wptaconego w dniu
..................................... na konto Zamawiajgcego,

—kwota ..ccooceeiiiiiieen. zt zostanie uzupetniona przed podpisaniem umowy z Wykonawcg, lub
b) w innych formach okreslonych w SWZ, w r&wnowartosci .........ceeeeeeevieeeeeeccineeeeeeeciieeee, zt.

Strony ustalajg, ze czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
nienalezytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana cze$¢ zostanie zwrécona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia, pod warunkiem uznania przez
Zamawiajgcego robét za nalezycie wykonane.

Czesc zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzy dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi, a jej nie
wykorzystana czes¢ zostanie zwrdécona po uptywie okresu rekojmi.

Odstapienie od umowy
§19

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o nastepujacych okolicznosciach:

a) nie ztozenia wyjasnien dotyczacych zatrudniania pracownikdw na umowe o prace lub nie
ztozenia dokumentow wskazanych w § 11 niniejszej umowy lub nie przywrdcenia stanu
zgodnego z ofertg;

b) wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom na kwote wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia netto
Wykonawcy;

c) nieuzasadnionego braku prowadzenia robét przez Wykonawce na poszczegélnych frontach
robot (wskazanych w Harmonogramie roboét) przez okres 2 tygodni;

d) powtarzajgcych sie nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robdt przez co najmniej 3 dni
robocze, wystepujgcych wiecej niz 1 raz w ciggu 30 kolejnych dni kalendarzowych;

e) stwierdzenia niewtasciwego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce, przy czym
uprawnienie to realizuje sie w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez
Zmawiajgcego 7 — dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku
reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzania sie naruszenn umowy;

f) powziecia wiadomosci przez Zamawiajgcego o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron skutki ztozenia oswiadczenia

woli wystgpig od dnia otrzymania oswiadczenia przez drugg strone, a takze:

a) Zamawiajacy wraz z Wykonawcg dokona inwentaryzacji robét oraz strony przystgpia
do dokonania ich odbioru z zastrzezeniem, ze odebrane zostang tylko prawidtowo wykonane
prace;

b) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za prawidtowo wykonane i odebrane prace zgodnie
z oferta.

Kary umowne
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1.

§20

Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kary umowne:

a) w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

b) w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki
po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamdwienia okreslonego w §4 ust. 2,

c) w wysokosci 100 zt, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki po przekroczeniu terminu ztozenia
sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej -
Operat kolaudacyjny, okreslonego w § 16 ust. 3,

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci
0,01% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien kalendarzowy, po uptywie terminu
wyznaczonego na ich usuniecie,

e) za nieterminowe przekazanie do Zamawiajgcego sprawozdan, raportow tj.
po przekroczeniu 72 godz. od terminu wymaganego w § 10 ust. 1 lit. k) w wysokosci 50,00 zt
brutto za kazdy dzien zwtoki,

f) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom,
w wysokosci w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek uchybienia obowigzkowi wyptaty
wynagrodzenia,

g) za nieprzedtozenie w terminie wynikajgcym z zapisdw zawartych w §14 do zaakceptowania
projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zt, za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

h) za nieprzedtozenie w terminie wynikajgcym z zapisdw zawartych w §14 Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii/kserokopii zawartej umowy
o Podwykonawstwo lub zmiany tej umowy w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

i) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §14 w wysokosci
2 000 zt, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

j) za kaizdy przypadek naruszenia przez Wykonawce ktdéregokolwiek z obowigzkéw
wynikajgcych z § 11 ust. 3-9 umowy — w wysokosci 2.000 zt.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych przez Zamawiajgcego kar

z niezaptaconych faktur, a po zaptaceniu wszystkich faktur — z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

taczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%

wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy.

Zmiana umowy
§21
Zmiana umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego
przez obie strony.
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2.

1)

2)

Zamawiajacy przewiduje wielokrotng mozliwos¢ dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej

wymienionych przypadkach:

Zmiany ogdlne:

Mozliwa jest:

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajgcego / Wykonawcy,

b) zmiana oséb wystepujacych po stronie Zamawiajgcego / Wykonawcy,

c) zmiana w kolejnosci i terminach robot,

d) zmiana bedgca skutkiem poprawy oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej,

e) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,

Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji generalnej, przeksztatcenia

spotek handlowych zgodnie z kodeksem spoétek handlowych, sukcesji z mocy prawa.

Zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie:

Mozliwe jest wielokrotne przediuzenie terminu zakonczenia umowy, jezeli opdzinienie

to wynika z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego i jezeli takie opdznienie jest lub bedzie

miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nastepujacych obowigzkéw

Zamawiajgcego:

a) przekazanie terenu budowy,

b) przekazanie dokumentéw budowy.

Mozliwa jest wielokrotna zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub

wznowienie robét oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze wzgledu na:

a) wystepujgce opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

b) wystepujace opdzinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

c) przedtuzenie procedury przetargowej spowodowane przez ztozenie odwotania
od rozstrzygniecia postepowania przez Zamawiajgcego badz z powodu wydtuzenia
na wniosek Zamawiajgcego terminu zwigzania ofertg;

d) uwarunkowania spoteczne np. protesty, petycje, itp., ktére uniemozliwiajg prowadzenie
robot;

e) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci ktére uniemozliwiajg prowadzenie robdét, a takze koniecznos¢ uwzgledniania
poczynionych ustalen i uzgodnien;

f) wykonanie robdét dodatkowych, koniecznych do prawidtowego wykonania umowy;

g) wykonanie robdét uzupetniajgcych zgodnie z przepisami prawa;

h) zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robdét ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej, a takze w przypadku nieadekwatnych rozwigzan projektowych, ktéorych
zrealizowanie spowoduje nadmierne koszty, mniejszg trwato$é¢ i wytrzymatos¢ robot,
a wykorzystanie innych materiatéw i technologii bedzie korzystne technicznie i/lub dla
trwatosci eksploatacyjnej oraz ekonomicznie;
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j)

k)

p)
a)

wykonanie robét zamiennych w zwigzku z wystgpieniem warunkéw terenowych budowy

odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej zgodnie

ze stanem wiedzy technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, koniecznosé
skoordynowania innych robét;

rezygnacje z wykonania niektérych roboét lub zakresu ze wzgledu na ich nieprzydatnosé

w zwigzku z zaistniatymi warunkami terenowymi lub ich zastgpienie innymi, bardziej

adekwatnymi rozwigzaniami technicznymi;

zmiany stanu prawnego, ktére majg wptyw na sposéb wykonania robot;

warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,

w szczegolnosci  poprzez: wystgpienie  warunkéw geologicznych, geotechnicznych

lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji

projektowej, rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchoéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

niesprzyjajgce warunki atmosferyczne i ich nastepstwa:

Gdy wystgpig wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe

wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,

normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é. Wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne

w odrdéznieniu od warunkdw niesprzyjajacych — to takie warunki klimatyczne, ktére:

— jezeli wystgpig to, biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych
determinujacych wykonanie poszczegdlnych robdt, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia
tychze robét,
i/lub

— llos¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnos¢ opadéw (deszczu,
$niegu, gradu, itp.) skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w punkcie m), jest wieksza
od Sredniej z ostatniego pieciolecia liczagc od daty zawarcia umowy wstecz. Okresem
poréwnawczym bedzie miesiac.

dziatania sit natury, uznane za stan kleski zywiotowej, ktére uniemozliwiajag wykonanie

przedmiotu umowy lub powodujg przerwanie ich wykonania;

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci tych, ktére wynikaja

z btedéw projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunkéow

terenowych, a takze zmian powodujgcych poprawe efektywnosci ekonomicznej inwestycji,

generujgcych oszczednosci lub poprawiajgcych parametry funkcjonalne badz uzytkowe
obiektu, badz zapewniajgce dtuzszg trwatos¢ eksploatacyjng;

obnizenie kosztdw wykonania robdt, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy;

rezygnacje z czesci robdt wynikajgcych z projektu, jesli ich wykonanie okazuje sie zbedne dla

wykonania zadania, biorgc pod uwage warunki terenowe;

rezygnacje z czesci zadania, jezeli jego wykonanie bedzie sprzeczne z interesem jednostki,

w szczegolnosci gdy srodki finansowe przeznaczone na ten cel bedg wymagaty przeznaczenia

na inne priorytetowe zadania jednostki, nastgpi utrata uzyskanego dofinansowania;
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s) rozliczenie wynikajgce z obmiaréw wykonanych robét (tj. iloczynu faktycznie wykonanych
robét i ich wartosci ofertowych);

t) koniecznosé skoordynowania robdt z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym;

u) inne niz,sita wyzsza” (zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia)
uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWz
i dokumentacjg;

v) koniecznos$¢ przerwania robdt w wyniku nakazu organu administracji panstwowej,
nie zwigzana bezposrednio z wykonywanymi robotami;

w) kazdy przypadek ,sity wyzszej” rozumianej jako zdarzenie o charakterze przypadkowym
lub naturalnym (zywiotowym), ktérego skutkom nie mozna zapobiec.

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakoriczenia umowy jezeli

przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:

1) Sposdb inicjowania zmian:
a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej

zmiany,
b) Zamawiajacy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
zmiany.

2) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy

opisa¢ w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy lub

Zamawiajgcego, protokot koniecznosci itp.

3) W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt. 1) i 2) moze dojs¢ do podpisania przez

strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajgcy.

Reprezentanci stron
§22

Zamawiajgcy ustanawia reprezentanta dla cafosci zadania inwestycyjnego, ktérym bedzie
jednostka organizacyjna: Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Cieszynie. Jednostka ta bedzie
koordynatorem realizacji i bedzie odpowiadaé za realizacje umowy pod wzgledem
merytorycznym oraz zgodnosci z wnioskiem o dofinansowanie. Osobami upowaznionymi
do kontaktu z Wykonawcg sg pracownicy jednostki:

Pan Wiestaw Sosin, Pan Przemystaw Kulawiec i Pan Michat Bujok.

realizuje swoje zadania poprzez zespdt Inspektora nadzoru oraz prowadzi w imieniu
Zamawiajgcego nadzér administracyjny i techniczny oraz finansowy nad przebiegiem realizacji
zadania. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
prawo budowlane.

Zamawiajgcy ustanawia Nadzor Autorski: ..........ceeevvevervenenne

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0s0bie Pani/Pana ........cccereereeseereesessessnesnesnssneeneenen. ,
ktdry dziata w ramach obowigzkdéw ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.
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Strony zastrzegaja obowigzek niezwtocznego informowania o kazdorazowej zmianie 0soéb
wymienionych w ust. 1-4. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1-4 nie powoduje zmiany tresci
umowy.

Ochrona danych osobowych
§23

Strony zgodnie oswiadczajg, iz w zakresie ochrony danych osobowych dziatajg zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. LNr 119 z 4.5.2016 r. s. 1-88 z pdzn. zm.).
Zamawiajacy informuje, iz bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy (o ile jest osoba
fizyczng), a takze dane innych osdéb fizycznych udostepnione mu przez Zamawiajgcego w sposéb
i na zasadach okreslonych pkt 21 SWZ — Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO.
Strony przekazujg sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (oséb zatrudnionych na
umowe o prace, umowe zlecenie i podwykonawcéw) w zakresie niezbednym do sprawnego
wykonania przedmiotowej umowy.
Strony zobowigzujg sie do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych
osobowych przez drugg strone umowy.
Strony oswiadczajg, iz dostep do danych osobowych posiadajg wytgcznie osoby pisemnie
upowaznione, ktére przeszty szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
Strony zobowigzujg sie do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania
danych osobowych w innym celu i w innym zakresie, niz zostato to okreslone w Umowie.

Zapisy koncowe
§24
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamodwien
publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, prawa o ochronie srodowiska.
W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili ich zgtoszenia.
W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory
w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, poddane bedg mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osoba prowadzgca inne polubowne rozwigzanie sporu.
Wszelkie oswiadczenia Stron umowy sktadane w wykonaniu postanowien niniejszej umowy
wymagajg formy pisemnej i bedg przesytane listem poleconym lub doreczane osobiscie
na nastepujgce adresy:
— ze strony Zamawiajgcego na adres Powiatowego Zarzgdu Drdég Publicznych w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.
— ze strony Wykonawcy — dane jak w komparycji umowy.

Str.22z23




6. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu
korespondencji bez doreczenia, wywotuje skutek doreczenia pod adresem wskazanym zgodnie
z wyzej wymienionymi danymi.

7. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, w tym jego dane
osobowe, stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra moze zosta¢ udostepniona przez
Zamawiajgcego w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej na potrzeby udostepnienia
informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wnioskdw
o udostepnienie informacji publicznej.

§25
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Signature N_?\V ified
Dokument po ‘i;'(y przez Ewa
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Data: 2022.03.28 13:12:38 CET

Str.23z23




		2022-03-25T13:12:38+0100




