Zatacznik nr ...
Projekt Umowy

UMOWA nr .......... /PZDP/2022
Z2dnia ... coeereeeneennennens 2022 roku

na wykonanie robét budowlanych dla zadania:

»Rozbiorka istniejgcego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy
drogi powiatowej 2672S — ul. Dziechcinka w Wisle.”
Zawarta pomiedzy:
Powiatem Cieszynskim z siedzibg ul. Bobrecka 29, 43 — 400 Cieszyn; NIP: 548-26-04-548,
reprezentowanym przez:

reprezenNtOWanNymM PrZeZ: ....ecccevceriesieeveeneenseevesnenaesreseens (zgodnie z KRS/wpisem do dziatalnosci
gospodarczej) zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

Przedmiot umowy
§1.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art.
275 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (UPZP), 0 sygnaturze .........eveevevevecreeeeneenns

§2.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunkdéw
okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ), stanowigcej integralng czes¢ umowy
i w niniejszej umowie, zgodnie z projektem technicznym, dobrg praktyka budowlang, wiedza
techniczng, obowigzujgcymi przepisami oraz aktualnymi na dzien wykonania robét normami
i z nalezytg starannoscig zadanie pn.: , Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego mostu na
potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S — ul. Dziechcinka w Wisle.”
2. Zadanie realizowane bedzie w oparciu o decyzje ZRID nr 1 znak WB.6740.1663.2021.DP z dnia
27.01.2022r.
Zakres robot
§3.
1. Zadanie stanowigce przedmiot niniejszej Umowy, obejmuje:
1.1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:
- roboty przygotowawcze,
- wycinke drzew i krzewéw,
- roboty ziemne,
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- roboty rozbiérkowe — w tym rozbidrke istniejgcego i tymczasowego mostu,

- budowe mostu tymczasowego,

- budowe nowego mostu,

- odwodnienie mostu i dojazdu,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni,

- wykonanie jednostronnego chodnika,

- utozenie elementéw ulic,

- utozenie elementdéw zabezpieczajacych,

- zabudowa elementow bezpieczenstwa ruchu,

- umocnienie koryta potoku koszami siatkowo-kamiennymi i narzutem kamiennym,

- docelowg organizacje ruchu,

- roboty wykoniczeniowe.

1.2. Zamowienie obejmuje takze:

1) Inne roboty towarzyszace i tymczasowe, warunkujace petne wykonanie zadania zgodnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi warunkami,

2) Obstuge realizacyjng geodezyjng, pomiar powykonawczy,

3) Wdrozenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu,

4) Opracowanie planu BIOZ i PZJ,

5) Opracowanie na potrzeby prowadzenia robét innych projektéw technologicznych
i warsztatowych wymienionych w dokumentac;ji projektowej i STWiORB.

2. Szczegdétowe okreslenie zakresu rzeczowego zadania podlegajgcego realizacji zgodnie
z przedmiotem niniejszego zamodwienia zawarte jest w dokumentacji pn.: ,Rozbidrka
istniejgcego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi
powiatowej 2672S — ul. Dziechcinka w Wisle.” stanowigcej zatacznik do SWZ. Dokumentacja
techniczna zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt tymczasowej i docelowej
organizacji ruchu, STWIORB, przedmiar robét, uzgodnienia branzowe oraz dokumentacje
geotechniczna.

Termin wykonania robot
§4.

1. Termin rzeczowego rozpoczecia zadania — niezwtocznie od dnia przekazania terenu budowy.

2. Termin budowy mostu tymczasowego, zakoriczenia rozbidrki istniejgcego i budowy nowego
mostu (wykonanie wszystkich robot objetych zamdwieniem zwigzanych z rozbidrka i budowg
oraz zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesSciowego, potwierdzone przez
Inspektora nadzoru): 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. Termin odbioru czesciowego (odbiér czesciowy potwierdzony protokotem odbioru
czesciowego robot): do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego (potwierdzonego przez Inspektora nadzoru).

4. Termin zakonczenia rzeczowego zadania (wykonanie wszystkich robét objetych zamdwieniem
wigcznie z rozbidérkg mostu tymczasowego i zgloszenie przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego, potwierdzone przez Inspektora nadzoru): 20 tygodni od dnia
podpisania umowy.
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2.

5. Termin zakoniczenia zadania (odbiér koncowy potwierdzony protokotem odbioru koncowego
robot): do 14 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego
(potwierdzonego przez Inspektora nadzoru).

Wynagrodzenie
§ 5.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone dla catego przedmiotu zamdéwienia wedtug oferty Wykonawcy.
taczng wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalajg w wysokosci:

a) Kwota netto: .......cceeeunees zt (stownie: .....coeeeveveceeenenens ztotych, ...cccvviiiiniinnnne groszy)

b) Do powyiszej kwoty zostanie doliczony naleiny podatek VAT w wysokosci 23% t;. ............ zt
(stownie: ....ccceeveeveereccennnnnns ztotych, ......ccuueue.. groszy)

c) Kwota brutto: .............. zt (stownie: ......cceeeeeenene. ztotych, .......... grosze)

Cena okreslona jest w walucie polskiej.

Kwota okreslona w §5 ust. 2. zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym
mowa w §2 i §3, wynikajace wprost z dokumentacji technicznej wraz z STWiIiORB oraz SWZ,
w szczegoblnosci nastepujace koszty: koszty posrednie, koszty okreslone w STWIiORB, koszty
wszystkich  robot przygotowawczych, tymczasowych, towarzyszgcych, rozbiérkowych,
porzgdkowych, odtworzeniowych, zagospodarowania placu budowy, koszty wdrozenia,
utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu, koszty wprowadzenia statej organizacji
ruchu, koszty zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z zapisami STWIORB i SWZ, koszt zwigzany
z utrudnieniami wynikajgcymi z koniecznosci utrzymania ruchu pieszego podczas realizacji
zadania, koszty BHP, koszty zwigzane z segregacjg i oczyszczeniem oraz przekazaniem do
Zamawiajgcego materiatéw z rozbidrki (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego); koszty
usuniecia z placu budowy pozostatych (nie przekazywanych Zamawiajagcemu) materiatéw
z rozbiorki wraz z utylizacjg; koszty organizacji i utrzymania biura budowy Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami STWiORB, koszty zwigzane z urzadzeniem i utrzymaniem
zaplecza socjalno-bytowego, petng obstuge geodezyjng, koszty wszelkich pomiaréw i badan
(pobrania prébek, badania, opracowanie wynikdw wraz z ich oceng), koszty zwigzane
z przygotowaniem szczegdtowych projektéw technologicznych, projektéw uzupetniajgcych
i innych niezbednych opracowan dla realizacji robét, koszty ustug obcych na rzecz budowy, koszty
ekspertyz dotyczgcych wykonanych robédt, koszty nadzordw branzowych oraz koszty innych
wymagan wynikajgcych z wydanych warunkéw/ uzgodnien poszczegdlnych gestoréw/wtascicieli
urzagdzen bedacych zatacznikiem do SWZ, koszty wykonania robdét budowlanych zgodnie
z umowa, dokumentacjg techniczng, STWIORB, SWZ, warunkami technicznymi wykonywania
robét budowlanych, przy szczegdlnym zachowaniu warunkéw BHP, uwzgledniajgc warunki
podane w uzgodnieniach przez poszczegdlne instytucje (wtym uzgodnienia branzowe),
obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami oraz
sztukg budowlang, koszty udziatu w przegladach gwarancyjnych (w okresie udzielonej gwaranciji,
minimum 1 raz w roku) na pisemny wniosek Zamawiajgcego, koszty udziatu w odbiorach
usuniecia wad i usterek gwarancyjnych stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych na
pisemny wniosek Zamawiajgcego, koszty usuwania stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wad
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i usterek, koszty udzialu w kontrolach porealizacyjnych zadania na pisemny wniosek

Zamawiajgcego.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzany jest zaptfaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikajgcej z iloczynu rzeczywiscie wykonanych robét
i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za wyjgtkiem pozycji dla ktérych
w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia cen ryczattowych)
powiekszonych o obowigzujgcy podatek VAT, jednak wynagrodzenie to nie moze by¢ wyzsze niz
cena wskazana w formularzu oferty, badZ wartos¢ ustalona aneksem do umowy podstawowej,
jesli zaistnieje koniecznos¢ zawarcia takiego aneksu.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany ceny w przypadku:

a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robdét w stosunku do oferty, Zamawiajgcy dokona
zmniejszenia wynagrodzenia na podstawie sporzgdzonego kosztorysu powykonawczego,
b) wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca nie moze przenie$é wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecig
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zmiana zakresu robét
§6

Decyzje o zmianie zakresu robdt podejmie Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru

po zaopiniowaniu przez Projektanta.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1

pkt 7 i 8 uPZP.

Zamawiajgcy dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno — uzytkowo Ilub

ekonomicznie okolicznosciach mozliwos¢ rezygnacji z niektdrych, przewidzianych projektem

materiatéw, urzadzen lub robdt i/lub zastgpienia ich innymi.

Roboty zamienne (rozwigzania zamienne) polegajace na tym, ze Wykonawca wykonuje roboty

w sposéb odmienny od okreslonego w umowie, nie powodujac jednak zwiekszenia lub zmiany

zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Roboty zamienne facznie winne spetniaé

nastepujgce warunki:

a) nie powodujg zwiekszenia zakresu $wiadczenia rzeczowego wykonawcy zawartego
w ofercie,

b) mieszczg sie w przedmiocie umowy o roboty budowlane (tj. dotycza tego samego obiektu) —
nastepuje jedynie zmiana ilosciowa lub jakosciowa zakresu umowy, zmienia sie czynnos¢
przewidziana do wykonania, materiat do wykorzystania, sposéb wykonania, itp.

c) zostaty zakwalifikowane przez przedstawicieli Zamawiajgcego (Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Projektanta) do kategorii robét zamiennych, co zostato potwierdzone
stosownymi dokumentami (np.: protokét koniecznosci),

d) koszt ich wykonania nie powinien przekroczyé wartosci pierwotnie planowanej w umowie
z Wykonawcag.

W sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 rozliczenie robét zamiennych (rozwigzan zamiennych)

odbywac sie bedzie nastepujaco:

a) Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu
ofertowego, cene robdét z ktdrych zrezygnowano;
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b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robdt zamiennych, oparty na cenach
jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamowieniu lub w przypadku nowych
pozycji kosztorys szczegétowy robdt zamiennych stanowigcy wycene indywidualng,
Zamawiajgcy ma prawo wymagaé, aby nowe pozycje zostaty ustalone w drodze mediacji
(negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawce ceny jednostkowej
wystepujgcej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty posrednie) dla robdt
najbardziej zblizonych technologicznie lub konstrukcyjnie;

c) Kosztorys robdt zamiennych winien zosta¢ zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru.

d) Rozliczenie robét nastepowac bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
Kosztorysu robét zamiennych.

W razie wystgpienia robdt dodatkowych lub robét wynikajagcych z zastosowania art. 214 ust. 1

pkt 7 uPZP - §6 ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z czesci robdt wynikajgcych z projektu, jesli ich wykonanie

okazuje sie zbedne dla wykonania zadania, biorgc pod uwage warunki terenowe, badz

rezygnacje z czesci zadania, jezeli jego wykonanie bedzie sprzeczne z interesem jednostki,

w szczegdlnosci gdy srodki finansowe przeznaczone na ten cel bedg wymagaty przeznaczenia na

inne priorytetowe zadania jednostki badz nastgpi utrata uzyskanego dofinansowania, przy czym

zamowienie zostanie zrealizowane co najmniej w wysokosci 80% wartosci zamdwienia.

Okoliczno$ci wskazane powyzej zostang wprowadzone do umowy w formie aneksu na

podstawie sporzadzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego protokotu koniecznosci

wykonania robét.
Harmonogram rzeczowo-finansowy
§7.

Wartosci finansowe, terminy realizacji poszczegdlnych robdét okresla harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji zadania, ktory stanowi integralng cze$é umowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat szczegdtowy harmonogram rzeczowo —

finansowy, ktéry po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaze

do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zatwierdzony ww. harmonogram szczegétowy w terminie do

7 dni od daty przekazania przez Wykonawce.

Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu

robot. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany tresci umowy.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru

do akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespetnienia tego wymogu

Inspektor nadzoru moze wstrzymac ptatnosé faktury Wykonawcy, az do czasu ztozenia wyzej

wymienionego harmonogramul.

Jesli Zamawiajacy uzna za stosowne, moze zgda¢ od Wykonawcy opracowania harmonogramow

szczegdtowych na poszczegdlne etapy robdt. Obowigzek ten powinien by¢ zrealizowany

w terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia zgdania przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy

zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.
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Warunki ptatnosci
§8.
Rozliczenie robot odbywac sie bedzie fakturami cze$ciowymi, obejmujgcymi elementy roboét
ujete w harmonogramie rzeczowo — finansowym, wystawionymi na podstawie odpowiednio
protokotu odbioru czesciowego lub koncowego zatwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).
Faktury czesciowe wystawiane beda najwyzej raz w miesigcu, po wykonaniu i odebraniu robét
protokotami przez Inspektora Nadzoru.
Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie roboét.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu umowy.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong po
przeprowadzeniu czynnosci odbioru koricowego.
Podstawe do wystawienia faktury (czeSciowej i konncowej) stanowi finansowy protokét odbioru
robot sporzadzony przez Wykonawce i potwierdzony przez strony. Finansowy Protokét odbioru
robét sporzadzany jest na podstawie prowadzonej przez Wykonawce ksigzki obmiaréw (lub kart
obmiaréw) w formie uzgodnionej przez Inspektora nadzoru.
Termin wystawienia i dostarczenia do Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie
ostatniej faktury zwigzanej z rzeczowg realizacjg zadania: do 7 dni kalendarzowych po odbiorze
koncowym zadania.
Wykonawca wystawi fakture na nabywce: Powiat Cieszynski, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
NIP: 548-26-04-548, odbiorca: Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29,
43-400 Cieszyn.
Obowigzki Zamawiajgcego

§9.

Zamawiajgcy obowigzany jest do:

a) Przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania

umowy.

b) Uczestniczenia w Radach Budowy oraz odbiorze koncowym.

c) Dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Obowigzki Wykonawcy
§ 10.

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) Wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWiIORB, SWZ, sztukg
budowlang, wiedzg techniczng, warunkami technicznymi wykonywania robét budowlanych,
uwzgledniajgc warunki podane w uzgodnieniach przez poszczegdlne instytucje,
obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami
i z nalezytg starannoscig w taki sposdb aby nie zaktdcaé wiecej niz jest to konieczne, warunkow
zycia okolicznych mieszkancéw oraz dostepu lub uzytkowania drég publicznych lub
wewnetrznych.

b) Odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét przez caty czas trwania
realizacji zadania.
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c) Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem p.poz.

d) Posiadanie przez caty okres realizacji zamdwienia ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej przedsiebiorcy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamodwienia.

e) Przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz, oraz prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami
i przepisow ochrony srodowiska.

f) Utrzymanie na biezgco porzadku w miejscu wykonania prac.

g) Uporzadkowanie i przywrdcenie terenu do stanu sprzed wejscia na budowe.

h) Usuniecie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym.

i) Zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace do wykonania czynnosci okreslonych w § 11
umowy.

j) Zados$c¢uczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom oséb trzecich zwigzanych ze szkodami
powstatymi w zwigzku wykonaniem prac zwigzanych z robotami budowlanymi. W przypadku
wystgpienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku Zamawiajgcego —
Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ wszelkiej niezbednej pomocy w celu wyjasnienia
zasadnosci tych roszczen oraz zwrdéci¢ wszelkie kwoty i koszty zwigzane z zaspokojeniem tych
roszczen przez Zamawiajgcego.

k) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania tygodniowych raportéw z codziennego
wykonania robét wraz z dokumentacjg fotograficzng (min. 4 zdjecia na dzien) i przekazywania
podpisanego do Zamawiajgcego po uzyskaniu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, do
godziny 14.00 dnia nastepujgcego po raportowanym tygodniu osobiscie, faxem lub w formie
elektronicznej. Dni swigteczne wydtuzajg termin przekazania raportu, do najblizszego dnia
roboczego nastepujacego po raportowanym tygodniu do godz. 14.00. Wzér tygodniowych
raportéw zostanie przekazany Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

W przypadku wskazania w raporcie braku rzeczowej realizacji robét budowalnych (przestdj
w robotach budowlanych lub ich zakonczenie) w dniu objetym raportem, Wykonawca jest
zwolniony z obowigzku dotgczenia do raportu dziennego dokumentacji fotograficznej.

Raport powinien zawiera¢ m.in. warunki pogodowe, wykaz personelu (brygad roboczych oraz
kadry kierowniczej), wykaz sprzetu na budowie, wykonane asortymenty robdt
z uwzglednieniem podziatu robdt na podwykonawcéw, czas pracy Wykonawcy robdt, opis
ewentualnych przeszkéd w wykonywaniu robdét. Raport powinien réwniez zawieraé
informacje Inspektora nadzoru na temat zaangazowania robot, kadrowego Wykonawcy oraz
Zespotu Inspektora Nadzoru.

I) Prowadzenie dziennika budowy.

m)Zawiadomienie Inspektora Nadzoru o zamiarze wykonania robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu z 2 dniowym wyprzedzeniem.

n) Przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych roboét przed ich
zniszczeniem.

o) Natychmiastowe informowanie Zamawiajgcego o wszelkich sprawach dotyczgcych
utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu zaméwienia.

p) Podjecie natychmiastowych dziatan w celu zabezpieczenia i usuniecia zagrozen w przypadku
uszkodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek elementéw drog i obiektéw powodujgcych
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zagrozenie w bezpieczenstwie ruchu, o czym powiadamia pisemnie badz za posrednictwem
faxu Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin.

g) Poniesienie kosztéw zwigzanych z naprawg w przypadku uszkodzenia przez Wykonawce
urzadzen podziemnych, jak réwniez urzadzen naziemnych.

r) Dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, w tym
ogrodzen, poreczy, os$wietlenia, sygnatéw i znakdéw ostrzegawczych oraz wszelkich innych
srodkéw niezbednych do ochrony robdt, wygody i bezpieczedstwa spotecznosci i innych
uczestnikéw ruchu drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecenr pisemnych i ustnych Inspektora
nadzoru zwigzanych z jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne dla prawidtowego oraz
zgodnego z umowag oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, przy czym Inspektor
Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszej umowy w imieniu
Zamawiajgcego, tj. nie posiada prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy. Polecenia bedg kierowane do Kierownika budowy.
Wykonaweca zatrudnia niezbedne kierownictwo robdt na czas ich wykonania i na czas po ich
zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wtasciwego wykonania zobowigzania
wynikajgcego z umowy.
Wykonawca zapewnia w miejscu wykonywania robot budowalnych codzienny pobytu
Kierownika budowy oraz staty pobytu Inzyniera Budowy. Czas pobytu Kierownika budowy
i pozostatego personelu powinien by¢ dostosowany do technologii prowadzonych robét.
Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do zastrzezen i zadan Inspektora nadzoru dotyczgcych
usuniecia z terenu kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, jest niedbata w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérej obecnos¢ na
terenie budowy zostanie uznana przez Inspektora nadzoru za niepozgdang. Wykonawca
gwarantuje, ze osoby usuniete z terenu budowy na zadanie Inspektora nadzoru nie bedg miaty
dalszego zwigzku z robotami okreslonymi umowa.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru koniecznos$¢ wydtuzenia ustawowego czasu pracy

w dni robocze lub w dni wolne od pracy ze wzgledéw technologicznych lub organizacyjnych.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu

budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego srodkami transportowymi lub przez

podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, zespotowi

Inspektora nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom wtasciciela infrastruktury technicznej

i wiascicieli dziatek zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego

upowaznionym oraz osobom wystepujacym po stronie Zamawiajgcego dostepu do terenu

budowy oraz miejsc zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku niestosowania sie przez Wykonawce do wymogdéw technologicznych opisanych

w umowie i STWiIORB, Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ odmowy zaptaty za wykonany zakres

robét. Zakres robdt wadliwie wykonanych przez Wykonawce nalezy rozebra¢ i ponownie

wybudowac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawcy nie bedg przystugiwac zadne
roszczenia z tego tytutu, za wyjatkiem wynagrodzenia naleznego z wykonanej poprawnie czesci
umowy.
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Obowiazki wykonawcy w zakresie pracownikéw
§11.

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu prac oséb o odpowiednich

kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objetych danym Zleceniem.

Wykonawca obowigzany jest przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniaé

(dotychczasowi lub nowi pracownicy) na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy wszystkich pracownikéw, ktérzy w trakcie

realizacji niniejszego zamdwienia bedg wykonywali:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ogdlnobudowlane,

- roboty z zakresu rob6ét mostowych,

- roboty z zakresu wykonania nasypéw i podbuddéw pod nawierzchnie drogowe,

- roboty z zakresu wykonania nawierzchni drég, chodnikéw,

- roboty z zakresu zabudowy elementdw drogowych typu krawezniki drogowe, obrzeza,

- roboty odwodnieniowe.

W celu weryfikacji realizacji zobowigzania okreslonego w & 11 ust. 2, Wykonawca jest

zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego, przedtozy¢ Zamawiajgcemu do 3 dni roboczych

nastepujgce dokumenty potwierdzajgce, ze osoby te sg zatrudnione przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych oséb na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy, zawierajace w szczegdélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika;

lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umow o prace
0s6b wykonujacych czynnosci wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony, przy czym kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw (tj. w szczegdlnosci bez,
adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace izakres obowigzkdéw pracownika powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

lub

c) oswiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu u Wykonawcy lub Podwykonawcy
na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy, zawierajgce w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na kazdym etapie realizacji umowy

kontroli spetnienia obowigzku wynikajgcego z ust. 3) w terminie kazdorazowo okreslonym

W wezwaniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane

w Ofercie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu

poprzednim, na inne posiadajgce co najmniej takg sama wiedze i kwalifikacje oraz wymagane

uprawnienia. O planowanej zmianie osdéb lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych

Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic

Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.
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Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢c do wykonywania poszczegdlnych prac osoby, ktore
zgodnie z obowigzujacymi przepisami posiadajg kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyty
odpowiednie szkolenia i ukonczyty je z wynikiem pozytywnym, posiadajg wymagane
zaswiadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego wykonywania prac przez osoby, ktére nie powinny byé dopuszczone do
wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich
potwierdzenia, albo zinnych powoddéw nie powinny znajdowaé sie na terenie inwestycji
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez
Wykonawce lub zgdania zaprzestania wykonywania tych prac przez takg osobe. Powyzsze nie
narusza uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §20 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Personel Wykonawcy oraz podwykonawcow
o zagrozeniach dla zdrowia i zycia istniejgcych na terenie, na ktéorym prace bedg wykonywane,
w szczegdlnosci o zagrozeniach, przed ktérymi chronic ich beda srodki ochrony indywidualnej
oraz przekaza¢ informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania, jak réwniez o dziataniach
ochronnych izapobiegawczych, jakie mogg zosta¢é podjete w celu wyeliminowania
lub ograniczenia tych zagrozen.

Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art.
208 §1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora Przedstawiciel Zamawiajgcego
jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.

Zasady powyzsze stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
do zawarcia w umowie z podwykonawcg obowigzkéw podwykonawcy analogicznych
do obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszym paragrafie.

Obowigzki Wykonawcy dotyczace stosowanych materiatow
§12.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie stosowanych materiatéw nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych, przy czym materiaty te powinny
odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane, spetniaé warunki okres$lone
w projekcie  technicznym, STWIiORB i SWZ oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, Swiadectwa, deklaracje ipowinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru;

2) okazanie dokumentéw okreslajgcych zgodnos¢ materiatéw z wymogami na kazde zadanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru;

3) dostarczenia probek materiatéw poprzez zapewnienie urzadzen, instrumentéw i robocizny
potrzebnej do pobrania probek i zbadania jakosci, wagi i ilosci uzytych materiatéow;

4) wykonanie opracowania roboczego, uwzglednionego w SWZ, dokumentacji projektowe;j,
STWIORB oraz przedstawienie go do akceptacji Inspektorowi nadzoru;

5) zgtoszenia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wezta betoniarskiego, zbrojarni,
wytwoérni mas bitumicznych oraz laboratorium, ktére bedg wykorzystane podczas realizacji
zamowienia,
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2.

6) sporzadzenia i przekazania do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci dla wykonywanych robét.

Jezeli zaproponowane przez Wykonawce materiaty nie bedg odpowiada¢ wymogom

Zamawiajgcego, nie wyrazi on zgody na ich zabudowe i zazgda ich usuniecia.

Inspektor nadzoru za zgodg Zamawiajagcego moze w uzasadnionych przypadkach Zzadaé

wykonania dodatkowych badan materiatéw. W przypadku, gdy sie okaze, ze jako$¢ materiatow

i robodt nie jest zgodna z wymaganiami przedmiotu umowy:

a) koszt takich badan obcigzy Wykonawce,

b)zakres zastosowanych materiatdw podlegaé bedzie wymianie, a wykonane roboty naprawie.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robot
§13.

1. Wykonawca powinien chronié przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty

i materiaty przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru
koricowego, przekazania obiektu do uzytkowania oraz zabezpiecza¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych jak réwniez przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wadd
gruntowych.

2. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiatach powstate w okresie, w ktorym

Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn
powstaty - naprawié¢ na wtasny koszt w taki sposdb, aby roboty i materiaty odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymaganiom STWiORB i dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ od daty przekazania terenu budowy do daty

3.

potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego w protokole odbioru
koricowego (dokonania odbioru korncowego robét), lub do czasu usuniecia wad — w zaleznosci
od tego, ktéry pdiniej sie koriczy, za wszelkie straty i szkody w stosunku do Zamawiajgcego jak
i 0s6b trzecich.

Podwykonawcy
§14
Wykonawca obowigzany jest wykonaé samodzielnie zasadnicze roboty budowlane, takie jak:
roboty konstukcyjno — budowlane zwigzane z budowa nowego obiektu mostowego.
W pozostatym zakresie wykonawca oswiadcza, ze wykona nastepujgce roboty przy udziale
Podwykonawcéw:
A) et e et sttt (rodzaj/zakres) ..cceeeeeeececeeeieeee et
D) e s (rodzaj/zaKres) ..ueuveveeeceeeeeereeie ettt et

Wykonaweca przed przystgpieniem do robdt obowigzany jest poda¢ nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcéw jezeli sg juz znani. W przypadku pdZniejszego powierzenia
robét podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do podania ww. danych przed
powierzeniem robot. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do informowania Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach ww. danych w terminie 3 dni od dnia powstania tych zmian.

Wykonawca:
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4.

5.

6.

7.

8.

a) ponosi odpowiedzialnos$¢ za dziatania Podwykonawecy i szkody przez niego wyrzgdzone;
b) ma obowigzek terminowo regulowac¢ wszelkie zobowigzania wobec Podwykonawcéw;
c) nie podzleci Podwykonawcom innych czesci zamodwienia bez zgody Zamawiajacego;
d) koordynuje prace Podwykonawcow i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i za przerwy wynikte
z nieprzystgpienia Podwykonawcy do pracy.
Skierowanie podwykonawcy do robét budowlanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub
podwykonawcy bedgcego ustugodawcg lub dostawcg, jesli przedmiotem umowy sg dostawy lub
ustugi o wartosci powyzej 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego netto lub powyzej
20.000 zt., wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego oraz spetnienia
nastepujacych wymogéw:
a) przedfozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca
rowniez zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiajgcy
w terminie 10 dni wyrazi zgode na zawarcie umowy lub zgtosi pisemne zastrzezenia do jej
tresci,
b) przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez Zamawiajgcego uprzednio tresci w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 10 dni moze zgtosic¢ pisemny sprzeciw do
zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje sie jako jej akceptacje.
Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jesli:
a) sumaryczna wartos¢ robét zlecona Podwykonawcom jest wyzsza od wartosci wynagrodzenia
okreslonego niniejszg umowa;
b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera:
— zakresu robét przewidzianych do wykonania;
— terminu realizacji robét;
— wynagrodzenia i zasad ptatnosci;
— terminu zapfaty;
— trybu rozwigzania umowy w przypadku rozwigzania niniejszej umowy;
— zobowigzania do ztozenia dokumentéw w zwigzku z zatrudnieniem pracownikow,
o ktérych mowa w §11 ust. 3;
c) projekt umowy:
- uprawnia do naliczenia kar umownych za zachowanie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej
prawidtowym wykonaniem;
- nie zawiera postanowien okreslajacych tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych;
- wskazuje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy lub

Podwykonawcy.
Powyisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian uméw

o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w przypadku uchylania sie od zaptaty zobowigzanego na rzecz Podwykonawcy,
aumowa zostata zgloszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona
bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmujacej
jedynie nalezne wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznosci ubocznych w walucie w jakiej

zawarta jest umowa z Wykonawca;
Rozliczenia z Podwykonawcami odbywac sie bedg z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
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9.

10.

1.

a) Wykonawca przedkftadajgc fakture, w przypadku wykonania czesci robdt przez
podwykonawce, dokona podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcow
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1a i 1b do umowy, badz oswiadczy, ze faktura
dotyczy zakresu wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do
umowy.

b) Najpdiniej w terminie 10 dni przed zaptatg faktury Wykonawca zobowigzuje sie do
dostarczenia poswiadczonych za zgodno$¢ dowoddw zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub
oswiadczen Podwykonawcéw o uregulowaniu naleznosci zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 3 do umowy lub poda uzasadniony powdd niezaptacenia faktur.

c) W przypadku niedostarczenia dokumentéw wymienionych powyzej Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej Podwykonawcom wynikajgcej z zatgcznika do
protokotu  odbioru  zawierajgcego  podziat naleznosci pomiedzy  Wykonawce
a Podwykonawcéw, réwniez gdy kwota zaptaty jest rowna naleznosciom Podwykonawcow
i naliczonych kar umownych.

d) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej
informacji dotyczacej zasadnosci bezposredniej zaptaty Podwykonawcy. W przypadku
zgtoszenia uwag Zamawiajacy moze nie dokona¢ ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, ztozy¢
naleznos¢ do depozytu sgdowego lub dokonac¢ bezposrednie] ptatnosci.

e) W przypadku dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy na jego wniosek lub
wniosek Wykonawcy lub ztozenia kwoty do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy dokona
potracenia wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy.

W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (konsorcjum), umowy

o podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdw Konsorcjum,

ktérzy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego za zobowigzania Podwykonawcdéw solidarnie.

Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji zamdéwienia mozliwos¢ dokonania zmiany

Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, a takze zmiany zakresu prac

wykonywanych przez Podwykonawce. Zmiana podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca obowigzany jest wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Rady Budowy
§15
Wykonawca (przy wspotpracy z Inspektorem nadzoru) zobowigzany jest do organizowania
cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz na miesigc), w celu zapewnienia koordynacji robot,
omoéwienia robot pozostajgcych do wykonania lub innych spraw sygnalizujgcych
nieprawidtowosci lub zagrozenia.

2. Terminarz Rad Budowy bedzie przedstawiony przez Wykonawce przy przekazaniu placu budowy

i po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego przyjety zostanie do realizacji.
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3. Uczestnikami Rad Budowy beda obowigzkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony
Wykonawcy w sktadzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiajgcym)
w zaleznosci od potrzeb, zesp6t Inspektora nadzoru (w sktadzie ustalonym przez Inspektora
nadzoru), a takze upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz Urzedu Miasta
Wisfa.

4. Udziat w Radach Budowy innych oséb uczestniczacych w realizacji zadania bedzie kazdorazowo
ustalany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

5. Niezaleznie od cyklicznych Rad Budowy, w miare potrzeb wynikajacych z przebiegu rzeczowej
realizacji, Wykonawca przy wspétpracy z Inspektorem nadzoru zobowigzany jest organizowac
Rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowane;j
w obrebie realizowanej inwestycji z mieszkaricami, z przedstawicielami Urzedu Miasta Wista,
z radnymi Powiatu Cieszyniskiego, itp.).

Odbiory
§16

1. Po wykonaniu robdét wskazanych w poszczegdlnych pozycjach harmonogramu oraz po
wykonaniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy, a takze po uzyskaniu akceptacji
Inspektora nadzoru (co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego) Wykonawca
dziatajgc poprzez Kierownika Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koricowego
wpisem do Dziennika robdt (dziennika budowy) i zawiadamia o tym Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru czesciowego w terminie 7 dni, natomiast koncowego
w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o terminach odbioréw
branzowych i zapewnienia udziatu w nich przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
zgodnie z wiasciwoscia.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na minimum 7 dni, przed wyznaczonym terminem
odbioru koricowego sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora nadzoru dokumentacje
powykonawczg - Operat kolaudacyjny (w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j
i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej) zawierajagcg m.in. oswiadczenie (zgodnie z ustawg
Prawo budowlane) Kierownika budowy (wraz ze sprawozdaniem z realizacji budowy),
kierownikdéw robét branzowych, Inspektora nadzoru i inspektoréw branzowych, oswiadczenie
Projektanta sprawujgcego nadzoér autorski, wykaz zmian (jesli byly wprowadzone w toku
rzeczowej realizacji wraz z zaftacznikami), BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
deklaracje zgodnosci, deklaracje witasciwosci uzytkowych, ksigzki/karty obmiardéw,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty gestoréw urzadzen obcych, karty studni
oraz sprawozdania z wykonanych robdt, wnioski o zatwierdzenie materiatéw, wyniki badan
materiatéw (wraz z zestawieniem badan oraz protokotami/wynikami badan), recepty oraz
dokumentacje fotograficzng iinwentaryzacje sprzed realizacji, dokumentacje fotograficzng
z rzeczowej realizacji robdt (w szczegdlnosci robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu) oraz
dokumentacje fotograficzng powykonaweczg, a takze korespondencje dotyczgca realizacji robot,
w tym protokoty z Rad Budowy, notatki, itd.
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10.

11.

Skftad komisji odbiorowej ustala Zamawiajacy. Zapis stosuje sie odpowiednio do odbioru
czesciowego.

Z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora/Inspektoréow nadzoru, Wykonawcy i przez
osoby uczestniczgce w odbiorze.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszystkie roboty cze$ciowo odebrane do czasu odbioru
koricowego i przekazania obiektu do uzytkowania.

W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru usterek i wad:

a) jezeli wady przedmiotu umowy nie dadzg sie usung¢, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) jezeli wady przedmiotu umowy dajg sie usung¢, Zamawiajgcy moze odmowic przyjecia
przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad lub przyjgé przedmiot umowy, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad.

Usuniecie usterek i wad musi zosta¢ potwierdzone protokotem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie okreslonym dwustronnie, Zamawiajacy
moze zleci¢ ich usuniecie innemu Wykonawcy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce w terminie
7 dni przed ich zleceniem innemu Wykonawcy, a koszty wykonania zastepczego zostang pokryte
z zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

Jezeli kwota roszczen przewyzisza wartos¢ zabezpieczenia z tytutu rekojmi Zamawiajgcy ma
prawo dochodzenia roszczen na zasadach ogdlnych.

Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Zamawiajgcym
wyznaczy termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Gwarancja
§17

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych przedmiotu

umowy na okres ........... miesiecy (zgodnie z ofertg), ktéry rozpoczyna sie od nastepnego dnia po
odbiorze koncowym. Szczegdty dotyczgce okresu i zakresu gwarancji okresla Karta gwarancyjna
(zatgcznik nr 4 do umowy), ktérg Wykonawca winien przedtozy¢ przy odbiorze korncowym
zadania.

. Strony zgodnie ustalajg, ze przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia wynikajgce z tytutu

rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasajg po uptywie ....... miesiecy (zgodnie
z ofertg) liczac od nastepnego dnia po odbiorze koncowym.

. Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji.
. Gwarancjg objete sg wszystkie roboty budowlane, urzadzenia materiaty dostarczone przez

Wykonawce.

. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy wyznaczy

termin dokonania ogledzin, na ktore Wykonawca zobowigzany jest przybyé. Zamawiajacy
w trakcie dokonywania ogledzin wyznaczy termin usuniecia wad.

. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady

odnoszgce sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na piSmie przed
uptywem terminu gwarancji lub rekojmi.
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. Roszczenia z tytutu gwarancji lub rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu

gwarancji lub rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji
lub rekojmi.

. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze wykonanie powyzszego przez osobe trzecig, a koszty
wykonania zastepczego zostang pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkdd i strat Zamawiajgcego i innych

wad fizycznych i prawnych, powstatych wskutek prowadzonych prac.

Zabezpieczenie wykonania umowy
§18

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
L TR (stownie ..ccoueeiveieeeeene zfotych, ... groszy), w formie ......ccccceveeveveenene .
Strony ustalajg, ze czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
nienalezytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana cze$¢ zostanie zwrécona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia, pod warunkiem uznania przez Zamawiajgcego
robot za nalezycie wykonane.

Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzy dla pokrycia roszczen z tytutu gwarancji, a jej nie
wykorzystana czes¢ zostanie zwrdcona po uptywie okresu gwarancji.

Odstapienie od umowy
§19

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o nastepujacych okolicznosciach:

a) nie ztozenia wyjasnien dotyczacych zatrudniania pracownikdw na umowe o prace lub nie
ztozenia dokumentéw wskazanych w § 11 niniejszej umowy lub nie przywrdcenia stanu
zgodnego z ofertg;

b) wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom na kwote wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia netto
Wykonawcy;

c) nieuzasadnionego braku prowadzenia robét przez Wykonawce na poszczegdlnych frontach
robot (wskazanych w Harmonogramie roboét) przez okres 2 tygodni;

d) powtarzajgcych sie nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robdt przez co najmniej 3 dni
robocze, wystepujgcych wiecej niz 1 raz w ciggu 30 kolejnych dni kalendarzowych;

e) stwierdzenia niewtasciwego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce, przy czym
uprawnienie to realizuje sie w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez
Zmawiajgcego 7 — dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku
reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzania sie naruszert umowy;

f) powziecia wiadomosci przez Zamawiajgcego o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérejkolwiek ze stron skutki ztozenia oswiadczenia

woli wystgpig od dnia otrzymania oswiadczenia przez drugg strone, a takze:
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a) Zamawiajacy wraz z Wykonawcg dokona inwentaryzacji robdt oraz strony przystgpig do
dokonania ich odbioru z zastrzezeniem, ze odebrane zostang tylko prawidtowo wykonane
prace;

b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za prawidtowo wykonane i odebrane prace zgodnie
z oferta.

Kary umowne
§20

Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kary umowne:

a) w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

b) w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki
po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamowienia okre$lonego w §4 ust. 2, 3, 4
i 5.

c) w wysokosci 100 zt, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki po przekroczeniu terminu ztozenia
sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej -
Operat kolaudacyjny, okre$lonego w § 16 ust. 3

d) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci
0,01% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien kalendarzowy, po uptywie terminu
wyznaczonego na ich usuniecie.

e) za nieterminowe przekazanie do Zamawiajgcego sprawozdan, raportow tj. po przekroczeniu
72 godz. od terminu wymaganego w § 10 ust. 1 lit. k) w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy
dzien zwtoki,

f) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom,
w wysokosci w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek uchybienia obowigzkowi wyptaty
wynagrodzenia,

g) za nieprzedtozenie w terminie wynikajacym z zapisdw zawartych w §14 do zaakceptowania
projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zt, za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

h) za nieprzedtozenie w terminie wynikajgcym z zapisdw zawartych w §14 Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii/kserokopii zawartej umowy
o Podwykonawstwo lub zmiany tej umowy w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

i) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §14 w wysokosci
2 000 zt, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

j) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw
wynikajgcych z § 11 ust. 3-9 umowy — w wysokosci 2.000 zt.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych przez Zamawiajgcego kar z niezaptaconych

faktur, a po zaptaceniu wszystkich faktur — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktdre mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%

wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy.
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1.

1)

2)

Zmiana umowy
§21

Zmiana umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego

przez obie strony.

Zamawiajgcy przewiduje wielokrotng mozliwos¢ dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej

wymienionych przypadkach:

Zmiany ogélne:

Mozliwa jest:

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajgcego / Wykonawcy,

b) zmiana oséb wystepujacych po stronie Zamawiajgcego / Wykonawcy,

c) zmiana w kolejnosci i terminach robét,

d) zmiana bedgca skutkiem poprawy oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej,

e) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,

Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji generalnej, przeksztatcenia

spotek handlowych zgodnie z kodeksem spoétek handlowych, sukcesji z mocy prawa.

Zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie:

Mozliwe jest wielokrotne przedtuzenie terminu zakoriczenia umowy, jezeli opdznienie to wynika

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego i jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato

wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nastepujgcych obowigzkow

Zamawiajgcego:

a) przekazanie terenu budowy,

b) przekazanie dokumentéw budowy.

Mozliwa jest wielokrotna zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub

wznowienie robét oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze wzgledu na:

a) wystepujace opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

b) wystepujace opdzinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg¢,

c) uwarunkowania spoteczne np. protesty, petycje, itp., ktdre uniemozliwiajg prowadzenie
robot;

d) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wtascicielami
nieruchomosci ktdre uniemozliwiajg prowadzenie robadt, a takze koniecznos¢ uwzgledniania
poczynionych ustalen i uzgodnien;

e) wykonanie robét dodatkowych, koniecznych do prawidtowego wykonania umowy;

f) wykonanie robdt uzupetniajgcych zgodnie z przepisami prawa;

g) zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robdt ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej, a takze w przypadku nieadekwatnych rozwigzan projektowych, ktérych
zrealizowanie spowoduje nadmierne koszty, mniejszg trwatos$é i wytrzymatos¢ robét,
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h)

j)
k)

a wykorzystanie innych materiatéw i technologii bedzie korzystne technicznie i/lub dla

trwatosci eksploatacyjnej oraz ekonomicznie;

wykonanie robét zamiennych w zwigzku z wystgpieniem warunkéw terenowych budowy

odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej zgodnie ze

stanem wiedzy technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, koniecznos¢
skoordynowania innych robét;

rezygnacje z wykonania niektérych robdt lub zakresu ze wzgledu na ich nieprzydatnosé

w zwigzku z zaistniatymi warunkami terenowymi lub ich zastgpienie innymi, bardziej

adekwatnymi rozwigzaniami technicznymi;

zmiany stanu prawnego, ktére majg wptyw na sposéb wykonania robét,

warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,

w szczegolnosci poprzez: wystgpienie warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub

hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,

rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatéw, ktére mogg skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

niesprzyjajgce warunki atmosferyczne i ich nastepstwa:

Gdy wystapig wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe

wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,

normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos$é wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne

w odréznieniu od warunkdéw niesprzyjajacych — to takie warunki klimatyczne, ktére:

— jezeli wystgpig to, biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych
determinujacych wykonanie poszczegdlnych robdt, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia
tychze robét,
i/lub

— llos¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnos$¢ opadéw (deszczu,
$niegu, gradu, itp.) skutkujgca przeszkodami, o ktdrych mowa w punkcie m), jest wieksza
od sredniej z ostatniego pieciolecia liczgc od daty zawarcia umowy wstecz. Okresem
poréwnawczym bedzie miesiac.

m) dziatania sit natury, uznane za stan kleski zywiotowej, ktére uniemozliwia wykonanie umowy.

n)

p)

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci tych, ktére wynikajg
z btedéw projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunkow
terenowych, a takze zmian powodujgcych poprawe efektywnosci ekonomicznej inwestycji,
generujgcych oszczednosci lub poprawiajgcych parametry funkcjonalne badz uzytkowe
obiektu, badzZ zapewniajace dtuzszg trwatosc eksploatacyjng,

obnizenie kosztdw wykonania robdét a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,

rezygnacje z czesci robdt wynikajgcych z projektu, jesli ich wykonanie okazuje sie zbedne dla
wykonania zadania, biorgc pod uwage warunki terenowe,
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g) rezygnacje z czesci zadania, jezeli jego wykonanie bedzie sprzeczne z interesem jednostki,
w szczegolnosci gdy srodki finansowe przeznaczone na ten cel beda wymagaty przeznaczenia
na inne priorytetowe zadania jednostki badzZ nastgpi utrata uzyskanego dofinansowania,

r) rozliczenie wynikajgce z obmiaréw wykonanych robét (tj. iloczynu faktycznie wykonanych
robot i ich wartosci ofertowych),

s) koniecznos¢ skoordynowania robét z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym,

t) inne niz ,sita wyzsza” (zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia)
uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i dokumentacjg,

u) koniecznos¢ przerwania robét w wyniku nakazu organu administracji pafnstwowej, nie
zwigzana bezposrednio z wykonywanymi robotami,

v) kazdy przypadek ,sity wyzszej” rozumianej jako zdarzenie o charakterze przypadkowym lub
naturalnym (zywiotowym), ktérego skutkom nie mozna zapobiec.

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedituzenia terminu zakoriczenia umowy jezeli

przedtuzenie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:

1) Sposdb inicjowania zmian:

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
zmiany,

b) Zamawiajgcy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
zmiany.

2) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy lub
Zamawiajgcego, protokot koniecznosci itp.

3) W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt. 1) i 2) moze doj$¢ do podpisania przez
strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajgcy.

Reprezentanci stron
§22

Zamawiajgcy wyznacza osoby upowaznione do nadzorowania i zarzadzania realizacjg umowy
oraz bezposrednich kontaktéw z Wykonawcg, ktérymi sg pracownicy jednostki: lwona
Kwiecinska, Wiestaw Sosin.
Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru, w osobie Pana/Pani ................... , Przedstawiciela
firmy oo, ,Z SIedzibg o, , ktéry realizuje swoje zadania poprzez
zespot Inspektora nadzoru oraz prowadzi w imieniu Zamawiajgcego nadzor administracyjny
i techniczny oraz finansowy nad przebiegiem realizacji zadania. Inspektor nadzoru dziata
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy prawo budowlane.
Zamawiajacy ustanawia Nadzor Autorski, w osobie Pana/Pani ........ccceveeeeeeevveneennnen.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana/Pani .................... , ktory dziata
w ramach obowigzkéw ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.
Strony zastrzegajg obowigzek niezwtocznego informowania o kazdorazowej zmianie osdb
wymienionych w ust. 1-4. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1-4 nie powoduje zmiany tresci
umowy.
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Ochrona danych osobowych
§23

Strony zgodnie oswiadczajg, iz w zakresie ochrony danych osobowych dziatajg zgodnie z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Zamawiajgcy informuje, iz bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy, a takze dane innych
0s6b fizycznych udostepnione mu przez Wykonawce w sposéb i na zasadach okreslonych w
»Klauzuli Informacyjnej-umowy” dostepnej na stronie internetowej pod adresem:
http://www.pzdp.cieszyn.pl/?ochrona-danych-osobowych,78
Strony przekazujg sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (oséb zatrudnionych na
umowe o prace, umowe zlecenie i podwykonawcéw) w zakresie niezbednym do sprawnego
wykonania przedmiotowej umowy.
Strony zobowigzujg sie do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych
osobowych przez drugg strone umowy.
Strony oswiadczajg, iz dostep do danych osobowych posiadajg wytgcznie osoby pisemnie
upowaznione, ktére przeszty szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
Strony zobowigzujg sie do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania
danych osobowych w innym celu i w innym zakresie, niz zostato to okreslone w Umowie.

Zapisy koricowe
§24
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, prawa o ochronie srodowiska.
W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili ich zgtoszenia.
W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory
mogace wynikng¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu Sadu
Wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie oswiadczenia Stron umowy sktadane w wykonaniu postanowien niniejszej umowy
wymagajg formy pisemnej i bedg przesytane listem poleconym lub doreczane osobiscie
na nastepujgce adresy:
— ze strony Zamawiajgcego na adres Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.
— ze strony Wykonawcy — dane jak w komparycji umowy.
Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu
korespondencji bez doreczenia, wywotuje skutek doreczenia pod adresem wskazanym zgodnie
z wyzej wymienionymi danymi.
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, w tym jego dane
osobowe, stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia

2001r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra moze zosta¢ udostepniona przez
Zamawiajgcego w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej na potrzeby udostepnienia
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http://www.pzdp.cieszyn.pl/?ochrona-danych-osobowych,78

informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wnioskow
o udostepnienie informacji publicznej.
§25
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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