Zatqgcznik nr 5 do SIWZ
Projekt umowy

na wykonanie robét budowlanych dla zadania:

»Rozbudowa ul. Gérny Bor w Skoczowie (droga powiatowa 2614S) na odcinku od

skrzyzowania z ulicg Ciezarowg do skrzyzowania z ulicami Mickiewicza i Targowa

wraz ze skrzyzowaniami”

Zawarta w dniu .......ccceeeeeee. w Cieszynie pomiedzy
Powiatem Cieszynskim z siedziba ul. Bobrecka 29, 43 — 400 Cieszyn; NIP: 548-26-04-548; zwanym
dalej ,,ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

a:

o =Te T =] oY [0 7 Y LVZ=T o o SRR

reprezentowanym Przez: ..ccccccceeeeeeeeeeieecccevnenennnnns (zgodnie z KRS/wpisem do dziatalnosci

gospodarczej) zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”

§1.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej 5.548.000
Euro o sygnaturze ZP.272.3.2018

1.1.

1.2.

1.3.

a)

§2.
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Rozbudowa ul. Gorny Bér w
Skoczowie (droga powiatowa 2614S) na odcinku od skrzyzowania z ulicq Ciezarowq do skrzyzowania z
ulicami Mickiewicza i Targowq wraz ze skrzyzowaniami”, na podstawie warunkéw okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, stanowigcg integralng czes¢ umowy i w niniejszej umowie,
zgodnie z projektem technicznym, dobrg praktykg budowlang, wiedza techniczng, obowigzujgcymi
przepisami oraz aktualnymi na dzie wykonania robét normami i z nalezytg starannoscia takze zgodnie z
Porozumieniem nr 4370/22/12 z dnia 28 lipca 2016 r. zawartym pomiedzy Powiatem Cieszyriskim a GDDKIA,.
Zadanie realizowane bedzie w oparciu o Decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 3 znak
WB-MB 7331/19/2016 z dnia 17 marca 2017r. wraz z postanowieniem (WB-MB 7331/19/2016 z dnia
21.07.2017r. dotyczacym sprostowania oczywistej omyiki).
Zadanie jest planowane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Zadanie inwestycyjne stanowigce przedmiot niniejszej Umowy, obejmuje nizej wymieniony zakres robat:
wykonanie nowej konstrukcji jezdni na ciggu o df. 867m (szer. jezdni 7m na szlaku gtéwnym, do 7,60m przy
poszerzeniach na tukach poziomych) ;
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2)
3)
4)
5)
2.

rozbudowe skrzyzowania ul. Gorny Bdr z ul. Mickiewicza i ul. Targowg na skrzyzowanie skanalizowane z
ruchem okreznym wzdtuz wyspy centralnej wraz z budowg dwdch wyniesionych wysepek ,azylu” dla
pieszych;

przebudowe skrzyzowania ul. Gérny Bor z ul. Ciezarowg (skrzyzowanie proste);

przebudowe skrzyzowan z drogami gminnymi (w km 0+055,5 i km 0+649,00);

przebudowe obustronnych chodnikéw dla pieszych;

przebudowe przepustu w ciggu ul. Gérny Bér w km 0+779,5;

wykonanie 2 przystankéw autobusowych wyposazonych w zatoki autobusowe;

przebudowe odwodnienia drogi i skrzyzowan, w tym budowa 2 odcinkéw nowych sieci kanalizacji
deszczowej wraz z wigczeniem nowobudowanej kanalizacji do istniejgcych kanatéw deszczowych oraz do
cieku wodnego poprzez istniejgcy wylot;

przebudowe zjazddw indywidualnych do poses;ji i zjazdéw publicznych;

wycinke kolidujgcych drzew oraz nasadzenia w obrebie wyspy centralne;j;

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

budowe sieci oswietlenia ulicznego (w tym oswietlenie przejs¢ dla pieszych);

remont drogi gminnej — ul. Morcinka (w ramach wdrozenia tymczasowe] organizacji ruchu);

przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych;

przebudowe kolidujgcych sieci elektroenergetycznych;

przebudowe kolidujacej sieci gazowej.

. Oprodcz zakresu robét zasadniczych Zamdéwienie obejmuje takze:

inne roboty towarzyszace i tymczasowe, warunkujgce petne wykonanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z
dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi normami;

obstuge realizacyjng geodezyjng, pomiar powykonawczy, karty studni;

wdrozenie, utrzymanie i likwidacje tymczasowej organizacji ruchu;

opracowanie planu BIOZ, PZJ;

opracowanie innych projektow technologicznych wymienionych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Szczegdétowe okreslenie zakresu rzeczowego zadania podlegajgcemu realizacji zgodnie z przedmiotem

niniejszego zamowienia zawarte jest w dokumentacji technicznej, ,Rozbudowa z przebudowg ulicy Gérny

Bor w Skoczowie (Droga Powiatowa Nr 2614S) na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ciezarowg do

skrzyzowania z ulicami Mickiewicza i Targowa wraz z przebudowa tych skrzyzowan” stanowigcej zatgcznik

do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Dokumentacja techniczna zawiera cze$¢ opisowq i graficzng, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robot, przedmiary robét, projekt docelowej organizacji ruchu oraz wytyczne do czasowej organizacji ruchu.

Przy realizacji robdt nalezy stosowa¢ materiaty producentéw spetniajgce wymagania okreslone

w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Nadto w zwigzku z koniecznosciag usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng (zgodnie z wymaganiami

gestora sieci - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku —Biatej) Zamawiajacy zleca Wykonawcy

nastepujacy zakres obowigzkow:

1) W przypadku rozpoczecia i nie zakoriczenia usuniecia kolizji przez Wykonawce robdt w ustalonym
z gestorem terminie zgodnym z harmonogramem robdt Wykonawcy w zakresie przedmiotowym,
Tauronowi przystuguje prawo do dokonczenia usuwania kolizji lub przywrdcenia stanu pierwotnego.
W takim przypadku, Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do zwrotu Tauronowi wszelkich kosztéw,
zwigzanych z dokonczeniem usuwania kolizji lub przywrdceniem stanu pierwotnego, na podstawie
wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia przez Tauron, przelewem na
rachunek bankowy Tauronu wskazany w fakturze. W celu dokornczenia usuniecia kolizji lub przywrdécenia
stanu pierwotnego, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde zgdanie Tauron i w terminie wyznaczonym
przez Tauron, protokolarnie przekaza¢ Tauronowi lub wskazanemu przez Tauron wykonawcy plac
budowy oraz wszelka dokumentacje techniczno-prawng niezbedna do usuniecia kolizji.

W przypadku wystgpienia powyzszych okolicznosci otrzymang fakturg z Tauronu, Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce robdt z terminem ptatnosci 14 dni od dnia wystawienia faktury
2) Wykonawca zobowigzany jest w szczegdélnosci do:
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b)

c)

d)

wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunieciem kolizji (budowy nowych elementéw i demontazu
starych) okreslonych w warunkach technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym przez Tauron projektem oraz zgodnie z zasadami dotyczgcymi BHP
i ochrony $rodowiska okreslonymi w wymaganiach Tauronu;

nieodptatnego przekazania na majgtek Tauron wszelkich powstatych w wyniku usuniecia kolizji urzadzen
elektroenergetycznych, w szczegélnosci fragmentow sieci elektroenergetycznych opisanych w
warunkach technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznych i projekcie budowlano-
wykonawczym.

udzielenia na wykonane roboty oraz dostarczone urzgdzenia i materiaty wykorzystane do usuniecia
kolizji urzadzen elektroenergetycznych okresu gwarancji i rekojmi, przy czym odpowiedzialnos¢
Wykonawcy oraz tres¢ uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi okreslona zostata w §21 ust. 10.
wykonania i dostarczenia do Tauron, w terminie 10 dni roboczych przed planowanym odbiorem
technicznym urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji, dokumentacji obejmujgcej dokumenty
wymagane przez gestora sieci;

zdemontowania oraz utylizacji zgodnie z wtasciwymi przepisami dotyczgcymi odpaddéw - wszelkich
pozostatych po usunieciu kolizji elementdw sieci, oraz uporzgdkowania terenu budowy;

Wykonawca moze przystgpi¢ do usuwania urzadzen elektroenergetycznych pierwotnego miejsca
powodujgcego kolizje, dopiero po dokonanym przez Tauron odbiorze technicznym urzadzen
eklektroenergetycznych wykonanych w ramach usuniecia kolizji zgodnie z Porozumieniem z Tauron;

Z chwilg demontazu pozostatych po usunieciu kolizji elementéw sieci, na Wykonawce przechodzi
wtasnos¢ wszystkich pozostatych po usunieciu kolizji elementdw sieci i z tg chwilg staje sie on wytacznie
odpowiedzialny za ich utylizacje.

Tauron zobowigzuje sie do przystgpienia do odbioru technicznego urzadzen wykonanych w ramach
usuniecia kolizji w terminie do 10 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce faktu
zakonczenia prac i ztozenia wszystkich wymaganych przez Tauron dokumentéw. Odbiér moze byé
dokonany wytgcznie przez osoby posiadajgce upowaznienie do dokonania odbioru.

§3.

1. Termin rzeczowego rozpoczecia inwestycji — niezwtocznie po przekazaniu placu budowy.

2. Termin zakonczenia rzeczowego inwestycji (wykonanie wszystkich robét objetych zamdwieniem i
zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzone przez Inspektora nadzoru):
do 26.10.2018r.

3. Termin zakonczenia zadania (odbiér koncowy potwierdzony protokotem odbioru kornicowego robdt): do
9.11.2018r.

4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania
umowy.

5. Po zakonczeniu robdt Wykonawca ma obowigzek uporzagdkowad teren budowy.

§4.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone dla catego
przedmiotu zamdwienia wedtug oferty Wykonawcy.

2. taczna wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalajg w wysokosci:

a) Kwota netto: ....cccceeeevveeeennnns ZH(STOWNIE Zh 1 )
b) Do powyiszej kwoty zostanie doliczony nalezny podatek VAT w wysokosci ... % tj. ........... zt
c) Kwota brutto: .......ccceeeenneeee. 2 (StOWNIE Zhieeee e )
Cena okreslona jest w walucie polskiej.
3. Kwota okreslona w §4 ust. 2. zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym mowa w §2,

wynikajgce wprost z dokumentacji oraz w szczegdlnosci nastepujace koszty: koszt wszelkich robét
przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszacych, rozbidrkowych, porzadkowych, odtworzeniowych,
zagospodarowanie placu budowy, koszt zwigzany z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji robot pod
ruchem oraz koniecznoscig utrzymania ruchu pieszego podczas realizacji, koszty zwigzane z etapowaniem
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robot budowlanych, koszty BHP, koszty przekopdw kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikéow, odwozu

nadmiaru gruntu oraz usuniecie z placu budowy materiatéw z rozbiérki wraz z utylizacjg, petng obstuge

geodezyjng, koszt opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie w czasie

trwania budowy oraz likwidacje oraz koszty wdrozenia docelowe] organizacji ruchu, koszty organizacji i

utrzymania zaplecza Wykonawcy iInspektora nadzoru, koszty nadzoréw branzowych, koszty badan

(pobrania probek, badania, opracowanie wynikdw wraz z ich oceng), koszty projektéw technologicznych

oraz inne koszty ujete w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt oraz

w uzupetnieniu.

4. Wynagrodzenie obowigzuje w catym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega waloryzacji
z jakichkolwiek tytutow.

5. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢é Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe w kwocie wynikajgcej z iloczynu ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt i ich cen jednostkowych,
zgodnych z kosztorysem ofertowym (za wyjatkiem pozyc;ji dla ktérych w kosztorysie ofertowym Wykonawca
zobowigzany jest do okreslenia cen ryczattowych) powiekszonych o podatek VAT (23%), jednak
wynagrodzenie to nie moze by¢ wyzsze niz cena wskazana w formularzu oferty, bgdZ warto$¢ ustalona
aneksem do umowy podstawowej, jesli zaistnieje konieczno$¢ zawarcia takiego aneksu.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany ceny w przypadku:

a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robdt w stosunku do oferty, Zamawiajgcy dokona zmniejszenia
wynagrodzenia na podstawie sporzgdzonego kosztorysu powykonawczego,

b) wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego o wystgpieniu takiej sytuacji,

nastepnie po szczegétowej analizie i stwierdzeniu przez Zamawiajgcego zasadnosci realizacji zwiekszonego

zakresu zamoéwienia, zostang podjete stosowne kroki zmierzajgce do zlecenia przedmiotowego zakresu.

Decyzje o zmianie zakresu robot podejmie Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajagcym

po zaopiniowaniu przez Projektanta.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia zamoéwienia, o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

7. Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno — uzytkowo lub ekonomicznie
okolicznosciach mozliwosé rezygnacji z niektérych, przewidzianych projektem materiatéw, urzadzen lub
robét i/lub zastgpienia ich innymi. W takich sytuacjach rozliczenie robdt zamiennych odbywadé sie bedzie
nastepujaco:

a) Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego, cene
robot z ktérych zrezygnowano;

b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys roboét zamiennych, oparty na cenach jednostkowych
zadeklarowanych w realizowanym zamoéwieniu lub w przypadku nowych pozycji kosztorys szczegétowy
roboét zamiennych stanowigcy wycene indywidualng, Zamawiajacy ma prawo wymagaé, aby nowe
pozycje zostaty ustalone w drodze mediacji (negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez
Wykonawce ceny jednostkowej wystepujacej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty
posrednie) dla robét najbardziej zblizonych technologicznie lub konstrukeyjnie;

c) Kosztorys robét zamiennych winien zostaé zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru.

d) Rozliczenie robét nastepowac bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Kosztorysu
robdt zamiennych.

§ 5.

1. Wartosci finansowe, terminy realizacji poszczegdlnych robdt okresla harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji zadania, ktéry stanowi integralng czes¢ umowy.

2. Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu robét. Zmiana
harmonogramu nie wymaga zmiany tresci umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji
uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespetnienia tego wymogu Inspektor nadzoru moze
wstrzymac ptatnosé faktury Wykonawcy, az do czasu ztozenia uaktualnionego harmonogramu.
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4. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat szczegétowy harmonogram rzeczowo — finansowy, ktory
po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajacego
w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zatwierdzony ww.
harmonogram szczegdétowy w terminie do 7 dni od daty przekazania przez Wykonawce. W miare
rzeczywistego postepu robdt harmonogram moze wymagac aktualizacji.

5. Jesli Zamawiajacy uzna za stosowne, moze zgda¢ od Wykonawcy opracowania harmonograméw
szczegdtowych na poszczegdlne etapy robdt. Obowigzek ten powinien by¢ zrealizowany w terminie do 5 dni
roboczych.

6. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje
dotychczasowy harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

§ 6.

1. Rozliczenie robdt odbywaé sie bedzie fakturami czesSciowymi obejmujgcymi elementy robdt ujete
w harmonogramie rzeczowo — finansowym wystawionymi na podstawie odpowiednio protokotu odbioru
czesciowego lub koncowego zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego.

2. Minimalna kwota fakturowania robot wynosi 300 000 zt brutto, przy czym wymagania te nie dotyczg
pierwszej i ostatniej (korncowej) faktury. ’[El]

3. Faktury czesciowe wystawiane bedg najwyzej raz w miesigcu, po wykonaniu i odebraniu robdt przez
Inspektora Nadzoru, a regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robdt, z zastrzezeniem ust. 2.

4. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90% wartosci przedmiotu umowy.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowag wystawiong po
przeprowadzeniu czynnosci odbioru koricowego.

6. Termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie ostatniej faktury - nie pdzniej
niz do 7miu dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru koricowego.

7. Wykonawca wystawi fakture na nabywce: Powiat Cieszynski, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn NIP: 548-26-04-548.

8. Po wykonaniu robdt okreslonych w poszczegdlnych pozycjach harmonogramu i po wykonaniu przedmiotu
umowy w catosci Wykonawca zgtasza pisemnie ich wykonanie, a Inspektor nadzoru potwierdza gotowos¢
do odbioru.

9. Opodinienie robét w stosunku do harmonogramu prac moze skutkowaé wstrzymaniem ptatnosci faktur
czesciowych.

§7.
1. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecig, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
2. W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, stosuje sie zasady okreslone w §9 niniejszej
Umowy.

§8.
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWiORB, SIWZ, sztukg budowlang,
wiedzg techniczng, warunkami technicznymi wykonywania robdt budowlanych, uwzgledniajgc warunki
podane w uzgodnieniach przez poszczegdlne instytucje, obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi,
aktualnymi na czas ich wykonywania normami i z nalezytg starannoscia,

b) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt przez caty czas trwania realizacji
zadania; wszelkie czynnosci powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby w granicach wynikajgcych
z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktdcaé, wiecej niz jest to konieczne, warunkéw
zycia okolicznych mieszkancow oraz dostepu lub uzytkowania drég publicznych lub wewnetrznych,

c) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem p.poz.,
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d) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej przedsiebiorcy,

e) przestrzeganie przepisdw BHP i p.poz, oraz prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami przepiséw
ochrony $rodowiska,

f) utrzymanie na biezgco porzadku w miejscu wykonania prac,

g) uporzadkowanie i przywrdcenie terenu do stanu sprzed wejécia na budowe,

h) usuniecie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym,

i) wykonanie robdt budowlanych sprzetem wskazanym w ofercie,

j) zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace do wykonania czynnosci okre$lonych w ust. 2 pkt 3)

k) zado$éuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom osdb trzecich zwigzanych ze szkodami
powstatymi w zwigzku wykonaniem prac zwigzanych z robotami budowlanymi. W przypadku wystgpienia
przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku Zamawiajgcego — Wykonawca zobowigzuje sie
udzieli¢ wszelkiej niezbednej pomocy w celu wyjasnienia zasadnosci tych roszczen oraz zwrécié wszelkie
kwoty i koszty zwigzane z zaspokojeniem tych roszczen przez Zamawiajgcego.

2. Do obowigzku Wykonawcy w zakresie personelu nalezy:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw i uregulowan prawnych
obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zasad i przepiséw BHP i ppoz. na terenie wykonywanych
prac.

2) Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu prac oséb o odpowiednich kwalifikacjach
i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objetych danym Zleceniem.

3) Wykonawca obowigzany jest przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnia¢ na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.
z 2016 poz.1666 z pdzn. zm.) wszystkich pracownikéw, ktérzy w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia
beda wykonywali:

a) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

b) roboty ogélnobudowlane,

c) roboty z zakresu wykonania podbudéw pod nawierzchnie drogowe ,

d) roboty z zakresu wykonania nawierzchni drég, chodnikow, zatoki autobusowej,

e) roboty z zakresu zabudowy urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego typu krawezniki drogowe,

obrzeia,

f) roboty odwodnieniowe,

g) roboty w zakresie przebudowy i zabezpieczenia urzadzen obcych (teletechnika, wodocigg, sie¢

elektroenergetyczna i sie¢ gazowa)

Obowigzek ten nie dotyczy 0sdb fizycznych prowadzacych dziatalnos$é gospodarcza w zakresie, w jakim bedg

wykonywac osobiscie ww. czynnosci. Wykonawca lub Podwykonawca moze zatrudni¢ na umowe o prace

nowych pracownikdéw lub wyznaczy¢ do realizacji zamdéwienia pracownikéw wczesniej juz zatrudnionych.

4) W celu weryfikacji realizacji zobowigzania okreslonego w ust. 2 pkt 3), Wykonawca jest zobowigzany na
wezwanie Zamawiajgcego, przedtozy¢ Zamawiajgcemu do 3 dni roboczych nastepujace dokumenty
potwierdzajgce, ze osoby te sg zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace:

a) jezeli pracodawcg osdb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w pkt 3) jest Wykonawca —

oswiadczenie Wykonawcy, jesli Podwykonawca — o swiadczenie Podwykonawcy, o zatrudnieniu tych
0s6b na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy,
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
osSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, o ktorych mowa w pkt 3) wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy/ Podwykonawcy.

lub

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub
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Podwykonawcy wskazane w pkt a) lub b) powyzej, wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony.

Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania; dla oséb majgcych wykonywaé te czynnosci;

5) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na kazdym etapie realizacji umowy kontroli
spetnienia obowigzku wynikajgcego z ust. 2 pkt 3) i 4),

6) W przypadku niewykonania lub nalezytego wykonania obowigzkdow, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3) i 4)
Zamawiajgcy uprawniony bedzie miat prawo:

a) naliczy¢ kary umowne zgodnie z §22 Umowy,
b) odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu na przedtozenie wyjasnien
lub przywrécenie stanu zgodnego z oferta.

7) W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisdw prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

8) Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia w umowie z podwykonawca obowigzkéow podwykonawcy
analogicznych do obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w ust. 2 pkt 3) — 5).

9) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadajgce
co najmniej taka sama wiedze i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie oséb lub
dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomié Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania
prac.

10) Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegdlnych prac osoby, ktére zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami posiadajg kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyty odpowiednie szkolenia i
ukonczyly je z wynikiem pozytywnym, posiadajg wymagane zaswiadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku
stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego wykonywania prac przez osoby, ktdre nie powinny by¢
dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego
prawem ich potwierdzenia, albo z innych powoddéw nie powinny znajdowaé sie na terenie inwestycji
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawce lub
Zzadania zaprzestania wykonywania tych prac przez taka osobe. Powyisze nie narusza uprawnien
Zamawiajacego, o ktérych mowa w §22 Umowy.

11) Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ Personel Wykonawcy oraz podwykonawcéw
o zagrozeniach dla zdrowia i Zycia istniejgcych na terenie, na ktérym prace bedg wykonywane,
w szczegdlnosci o zagrozeniach, przed ktérymi chronic ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz przekazac
informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania, jak réwniez o dziataniach ochronnych
i zapobiegawczych, jakie mogg zostac podjete w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrozen.

12) Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 208 §1
pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora na powierzchni Przedstawiciel Zamawiajgcego jest
uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.

§09.
1. Wykonawca wykona nastepujgce roboty przy udziale Podwykonawcow:
) PSSR (rodzaj/zakres) ......ccceevveeeceeccneeeenenn.
) e (rodzaj/zakres) ......ceeeveeeeceeecieeeeeeeenns

2. Sumaryczna warto$é zawartych uméw o podwykonawstwo Wykonawcy z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami nie moze by¢ wyzsza niz wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslona w §4 ust. 2.
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Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy jego przedstawicieli lub
pracownikéw oraz za wyrzadzone szkody.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego uregulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw, z ktérymi wspétpracuje w zwigzku z realizacjg zadania. Nieterminowe uregulowania
wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotéw stanowi nienalezne wykonanie Umowy i
uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z
wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w celu dokonania zaptaty naleznosci na
rzecz Podwykonawcéw.
Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych czesci zamdwienia niz
wskazane w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
Podwykonawcéw.
Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy do robdt, w ramach umowy o podwykonawstwo, wymaga
uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego oraz spetnienia nastepujgcych wymogow:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu, w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego, wniosku wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do wyzej wymienionych dokumentéw zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub zgtaszajac zastrzezenia do projektu w formie
pisemnej w terminie do 10 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo. Jezeli
Zamawiajgcy do 10 dni od doreczenia mu projektu umowy nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwazad sie bedzie,
ze wyrazit zgode na projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego projektem umowy, w terminie do 10 dni od dnia jej
zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dnia doreczenia mu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu do ww. umowy, uwazac sie bedzie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na umowe o podwykonawstwo.
4) Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezeri do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o
ktorym mowa w pkt. 2) lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt. 3)
bedzie réwnoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:
a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w niniejszym §, a zwtaszcza okreslonych w ust. 6 pkt. 6),
7) 8), ust. oraz §8 ust. 2 pkt 8),
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 7) ppkt d).
c) w przypadku okreslonym w § 9 ust. 2;
5) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest zobowigzany ponownie przedstawié¢, w powyzszym trybie, projekt
umowy o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgtoszone
przez Zamawiajgcego. Postanowienia pkt. 1) — 4) stosuje sie odpowiednio.
6) Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.
7) Kaidy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawieraé
w szczegblnosci nastepujgce postanowienia:
a) zakres robot przewidzianych do wykonania,
b) termin realizacji robét,
c) wynagrodzenia i zasady ptatnosci za wykonanie robét,
d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zastrzezeniem ust. 10,

e) rozwigzanie umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,
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f) zobowigzanie do ztozenia dokumentéw w zwigzku z zatrudnieniem pracownikéw zgodnie z §8 ust. 2
pkt 4).
8) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcow, Ustugodawce lub Dostawce ptatnosci od Wykonawcy
od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty, ustugi lub dostawy
wykonane przez Podwykonawce, Ustugodawce lub Dostawce.

b) zezwalajgcych na potracenie z naleznosci (faktur lub rachunkéw) za wykonane przez Podwykonawce
roboty w celu tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Postanowienia niniejszym § stosuje sie odpowiednio réwniez do wszelkich zmian uméw o
podwykonawstwo.
8. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez
wymagalnej zgody Zamawiajgcego, skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.
9.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia netto o ktérym mowa w §4 ust.
2. Wytaczenie o ktédrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Procedure o ktérej mowa w dwdch zdaniach poprzednich stosuje sie réwniez
odpowiednio do wszystkich zmian Umdéw o podwykonawstwo, ktérym sg dostawy lub ustugi.
W przypadku uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia niniejszej
umowy, Wykonawca ma obowigzek przeditozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za zgodnosé
z oryginatem w terminie do 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.10. Termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczania Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony powyzej, Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyzszym zakresie pod rygorem
wystgpienia o zaptate stosownej kary umownej.
11. Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia z placu budowy Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy
usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy.
12. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
13.Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 12. obejmuje wytgcznie naleznosci powstate po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi i obejmujg jedynie nalezne wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznosci
ubocznych
14. Rozliczenia z Podwykonawcami za wykonane przez nich czesci przedmiotu umowy odbywaé sie beda
z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
1) W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres wykonywany réwniez przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw kazdorazowo dokona stosownego podziatu naleznosci
pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcéw w dokumentach bedacych
zatgcznikami do protokotéw odbioru robdét stanowigcych podstawe do wystawienia faktur czesSciowych
i faktury koncowej potwierdzonych przez przedstawiciela Wykonawcy i Podwykonawcy, (zgodnie
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ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1a, 1b do umowy), badz tez ztozy oswiadczenie, ze faktura dotyczy
zakresu robét wykonanego samodzielnie (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy);
2) W przypadku nie dostarczenia jako zatgcznika do protokotu odbioru robdt stosownego dokumentu
(dokumentéw) wskazujgcego podziat naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce oraz dalszych
Podwykonawcdw, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania catej kwoty przedtozonej faktury do
czasu dostarczenia do Zamawiajgcego ww. zatgcznika lub odestania faktury wystawionej niezgodnie
z warunkami umownymi;
3) Zatgcznikiem do faktury Wykonawcy bedzie oswiadczenie Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow
(zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3a, 3b, 3¢ do umowy):
a) o saldzie nalezno$ci Podwykonawcdw (wymagalnych i niewymagalnych),
b) o zaptaceniu nalezno$ci wymagalnych wraz z dofgczeniem dowoddw zaptaty (potwierdzone kserokopie
przelewdw bankowych dokonanych na rachunki Podwykonawcéw albo oswiadczenia Podwykonawcéw
o uregulowaniu przez Wykonawce naleznosci), lub podaniem powodoéw niezaptacenia catosci lub czesci
faktur.
4) W przypadku nie dostarczenia jako zatgcznika do faktury dokumentéw wskazanych w § 9 ust. 14 pkt 1-3
lub dowoddéw potwierdzajacych zaptate ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw tamawiajacy\[EZ] zastrzega sobie
prawo do zatrzymania kwoty naleinej Podwykonawcom. Dowody potwierdzajace zaptate na rzecz
Podwykonawcow Wykonawca ma dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego tacznie z fakturg, lecz nie pdzniej
niz 3 dni przed terminem wymagalnosci faktury.
\[Es]S) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury przedtozonej przez Wykonawce kwoty
naleznej Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom zgodnie z zatwierdzonymi umowami
o podwykonawstwo, w przypadku gdy Wykonaweca nie przedtozyt ich do rozliczenia, a kwota do zaptaty jest
rowna nalezno$ciom podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw i naliczonych kar umownych.
15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy,
Ustugodawcy lub Dostawcy Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub
Dostawcy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.
16. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy,
Ustugodawcy lub Dostawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng a na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub przedmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy
lub Dostawcy jezeli podmiot ten wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy
dokona potragcenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
18. Zaptata na rzecz Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy Ustugodawcy lub Dostawcy zostanie dokonana w
walucie, w jakiej rozliczana jest umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
19. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia netto, o ktérym umowa w §4 ust. 2 moze stanowié¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia zadania o ktérym mowa w §3.
21. W przypadku realizacji zamodwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (Konsorcjom), umowy
o podwykonawstwo, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdw Konsorcjum, ktdrzy
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odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie za zobowigzania pozostatych cztonkédw Konsorcjum wobec
Podwykonawcow.

22. Zamawiajacy dopuszcza na etapie realizacji zamdéwienia mozliwos$¢ dokonania zmiany Podwykonawcy lub
wprowadzenie nowego Podwykonawcy. Zmiana Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie
na zasadach okreslonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, musi byé uzasadniona na pismie przez Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji, wytgcznie wtedy, gdy nowy Podwykonawca spetni warunki w zakresie nie mniejszym
niz wymaganym w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

§ 10.

1. Zamawiajacy ustanawia reprezentanta dla catosci zadania inwestycyjnego, ktérym bedzie jednostka
organizacyjna: Powiatowy Zarzad Drdg Publicznych w Cieszynie. Jednostka ta bedzie koordynatorem
realizacji i bedzie odpowiada¢ za realizacje umowy pod wzgledem merytorycznym oraz zgodnosci
z wnioskiem o dofinansowanie. Osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcg sg pracownicy
jednostki: .o,

2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru, w osobie Pana ... , przedstawiciela firmy
........................... , ktory realizuje swoje zadania poprzez zesp6t Inspektora nadzoru oraz prowadzi w imieniu
Zamawiajgcego nadzér administracyjny i techniczny oraz finansowy nad przebiegiem inwestycji, a takze
ustanawia Nadzor Autorski: ......coeeeeeeveveveneeecieienns

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana .........cccccceiieiiiiiiicciieee e, , ktory dziata
w ramach obowigzkéw ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.

4. Strony zastrzegajg obowigzek niezwtocznego informowania o kazdorazowej zmianie oséb wymienionych
w ust. 1-3. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1-3 nie powoduje zmiany tresci umowy.

§11.

1. Inspektor nadzoru dziata w ramach upowaznien okreslonych w odrebnej umowie i nie jest uprawniony do
dokonywania w imieniu Zamawiajgcego zmian niniejszej umowy.

2. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien Inspektora
nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru nie posiada prawa zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z umowy.

3. Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru powinny mie¢ forme pisemna. Jezeli jednak w okreslonych
okolicznosciach Inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowac sie do tego polecenia.

4. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez
Projektanta.

§12.
. Wykonawca zatrudnia niezbedne kierownictwo robdt na czas ich wykonywania i na taki dtugi okres po ich
zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wtasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych
Z umowy.
. Kierownik budowy, jako uprawomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat od Inspektora
nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia.

=

N

3. W trakcie realizacji robot Zamawiajgcy wymaga codziennego pobytu Kierownika budowy oraz statego pobytu
Inzyniera budowy na budowie, poswiadczonego codziennymi raportami o zrealizowanych robotach.
Ponadto czas pobytu Kierownika budowy i pozostatego personelu winien by¢ dostosowany do
prowadzonych robdt.

. Inspektor nadzoru moze zgtasza¢ Wykonawecy zastrzezenia i z9da¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy
kazdej osoby, ktdra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, nie posiada odpowiednich kwalifikacji, jest

niedbata w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérej obecnos¢ na terenie budowy zostanie uznana przez
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inspektora nadzoru za niepozgdang. Wykonawca gwarantuje, ze osoby usuniete z terenu budowy na zgdanie
Inspektora nadzoru nie bedg miaty dalszego zwigzku z robotami okreslonymi umowa.

5. Jezeli ze wzgleddw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych harmonogramem wykonania
robét, niezbedne jest wydtuzenie ustawowego czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie robét w dni
wolne od pracy, powinno to byé uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

§13.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % tj. w kwocie............. zt
w formie (przyktad):
a) pienieznej tj:
— kwota ..eeeeeeneens zt uzyskana z przeniesienia wadium wptaconego W dniu .......ccccceevveiiieeenns na konto
Zamawiajacego,
— kwota ceeeeeereenenens zt zostanie uzupetniona przed podpisaniem umowy z Wykonawcg,
lub
b) w innych formach okreslonych w SIWZ, w réwnowartosci ........ccccceeeecuveeeennns zt.

2. Strony ustalajg, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% stuzy do pokrycia roszczen z tytutu nienalezytego
wykonania umowy, a jej nie wykorzystana czesc zostanie zwrdcona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamodwienia, pod warunkiem uznania przez Zamawiajgcego robdt za nalezycie wykonane.

3. Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzy dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi, a jej nie wykorzystana
czes$¢ zostanie zwrdcona po uptywie okresu rekojmi.

§14.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1. powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane, spetnia¢ warunki
okreslone w projekcie technicznym i w specyfikacjach istotnych warunkéw zamodwienia oraz posiadaé
odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa, deklaracje i powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw odpowiednie dokumenty potwierdzajace ich zgodnos$¢ z okreslonymi
wymogami.

4. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu na minimum 1 tydzien przed wyznaczonym
terminem odbioru kofAcowego sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora nadzoru dokumentacje
powykonawczg - Operat kolaudacyjny (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji
elektronicznej) zawierajgcg m.in. Oswiadczenie (zgodnie z ustawg Prawo budowlane) Kierownika budowy,
kierownikéw robot branzowych, Inspektora nadzoru i inspektoréw branzowych, oswiadczenie Projektanta
sprawujacego nadzor autorski, wykaz zmian (jesli byly wprowadzone w toku rzeczowej realizacji wraz
z zatacznikami), BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, aprobaty
techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, ksigzki/karty obmiaréw, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty gestoréw
urzadzen obcych, karty studni oraz sprawozdania z wykonanych robét, wnioski o zatwierdzenie materiatow,
wyniki badarn materiatéw, recepty oraz dokumentacje fotograficzng i inwentaryzacje sprzed realizacji,
dokumentacje fotograficzng z rzeczowej realizacji robdt (w szczegdlnosci robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu) oraz dokumentacje fotograficzng powykonawczg, a takze korespondencje dotyczgca realizacji
robot, w tym protokoty z Rad Budowy, notatki, itd.

5. Jezeli zaproponowane przez Wykonawce materiaty nie bedg odpowiada¢ wymogom Zamawiajacego, nie
wyrazi on zgody na ich zabudowe i zazgda ich usuniecia.

6. Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do pobrania préobek
i zbadania, jakosci, wagi i ilo$ci uzytych materiatéw oraz dostarczy wymagane prébki materiatow.

7. Inspektor nadzoru za zgoda Zamawiajgcego moze w uzasadnionych przypadkach zgda¢ wykonania
dodatkowych badan materiatéw. W przypadku, gdy sie okaze, ze jako$¢ materiatow i robot nie jest zgodna z

wymaganiami przedmiotu umowy:
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a) koszt takich badan obcigzy Wykonawce,

b) zakres zastosowanych materiatéw podlegac bedzie wymianie, a wykonane roboty naprawie.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ opracowania robocze, uwzglednione w SIWZ, dokumentacji
projektowej, STWiIORB oraz przedstawié Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do ich
akceptacji, pod warunkiem, ze sg one zgodne z charakterem robét i obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wezta betoniarskiego,
zbrojarni, wytwoérni mas bitumicznych oraz laboratorium, ktére bedg wykorzystane podczas realizacji
zamodwienia.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przekazania do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci dla wykonywanych robét.

§ 15.

Wykonawca powinien chronié¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robdt od chwili rozpoczecia robdt do ich odbioru koficowego, przekazania
obiektu do uzytkowania oraz zabezpieczac roboty przed szkodami w warunkach zimowych jak réwniez przed
dziataniem warunkdéw atmosferycznych i wod gruntowych.

Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiatach powstate w okresie, w ktdrym Wykonawca jest
za nie odpowiedzialny powinien on - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty - naprawi¢ na wtasny
koszt w taki sposdb, aby roboty i materiaty odpowiadaty pod kazdym wzgledem wymaganiom szczegétowej
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ od daty przekazania terenu budowy do daty potwierdzenia
wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego w protokole odbioru koricowego (dokonania odbioru
koncowego robdt), lub do czasu usuniecia wad —w zaleznosci od tego, ktory pdzniej sie konczy, za wszelkie
straty i szkody w stosunku do Zamawiajgcego jak i 0sdb trzecich.

§ 16.
Wykonawca powinien w czasie wykonywania robdt oraz usuwania wad:
a) w petni przestrzegaé bezpieczeristwa wszystkich osdb upowaznionych do przebywania na terenie
budowy,
b) dostarczy¢ i utrzymywac na wtasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, wygrodzenia, swiatta, znaki
ostrzegawcze itp.
Wszelkie czynnos$ci powinny by¢ przeprowadzane w taki sposdb, aby — w granicach wynikajacych
z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych - nie zaktécaé, wiecej niz to jest konieczne, warunkow
zycia okolicznych mieszkancéw, dziatalnosci okolicznych przedsiebiorstw oraz dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drég publicznych i wewnetrznych.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy
przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami transportowymi lub przez podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, zespotowi Inspektora
nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom wtasciciela infrastruktury technicznej iwtascicieli dziatek
zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz osobom
wystepujacym po stronie Zamawiajgcego dostepu do terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy.

§17.

. Wykonawca (przy wspodtpracy z Inspektorem nadzoru) zobowigzany jest do organizowania cyklicznych Rad

Budowy (minimum 1 raz na miesigc), w celu zapewnienia koordynacji robét, omdwienia robét pozostajgcych
do wykonania lub innych spraw sygnalizujgcych nieprawidtowosci lub zagrozenia.

2. Terminarz Rad budowy bedzie przedstawiony przez Wykonawce przy przekazaniu placu budowy ipo

3.

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego przyjety zostanie do realizacji.
Uczestnikami Rad budowy beda obowigzkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony Wykonawcy

w sktadzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiajgcym) w zaleznosci od potrzeb,
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10.

zespot Inspektora nadzoru (w sktadzie ustalonym przez Inspektora nadzoru), a takie upowaznieni
przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz Urzedu Miejskiego w Skoczowie.

Udziat w radach budowy innych osdb uczestniczgcych w realizacji zadania bedzie kazdorazowo ustalany przez
kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

. Niezaleznie od cyklicznych Rad Budowy, w miare potrzeb wynikajgcych z przebiegu rzeczowej realizacji,

Wykonawca przy wspdtpracy z Inspektorem nadzoru zobowigzany jest organizowaé rady
techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrebie
realizowanej inwestycji, z mieszkancami, z przedstawicielami Miasta Skoczéw, MZD w Skoczowie, z radnymi
Powiatu Cieszynskiego itp.).

§ 18.

. Sprawdzenie jakosci robdt przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnied komisji odbioru powotanej

przez Zamawiajgcego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

. Zgtoszone wady jak réowniez wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete

niezwtocznie. Inspektor nadzoru poswiadcza usuniecie wad.

. Zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposdb uczyniona niedostepng bez zgody Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega
zakryciu.

. Wykonawca na zadanie Inspektora nadzoru ma obowigzek odkryé lub wykonac¢ inne czynnosci zwigzane z

odstonieciem zakrytych robdt niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrécic stan
poprzedni, o ile nie poinformowat Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robét ktdre ulegty zakryciu.

§ 19.
Po wykonaniu wszystkich robot objetych przedmiotem umowy, Wykonawca (Kierownik budowy) zgtasza
gotowos¢é do odbioru z wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o tym Zamawiajgcego. Gotowos¢ do
odbioru winna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego o terminach odbioréw branzowych

i zapewnienia udziatu w nich przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru zgodnie z wtasciwoscia.

Zamawiajgcy do 7 dni roboczych od chwili potwierdzenia gotowosci przez Inspektora nadzoru, wyznaczy
termin odbioru kofncowego, a takze ustali sktad komisji odbioru.

Z czynnosci odbioru bedzie sporzgdzony protokét odbioru podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora/Inspektoréw nadzoru, Wykonawcy iprzez osoby uczestniczgce
w odbiorze.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie roboty czesciowo odebrane do czasu odbioru koricowego

i przekazania obiektu do uzytkowania.

W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru usterek i wad:

a) jezeli wady przedmiotu umowy nie dadzg sie usungé, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) jezeli wady przedmiotu umowy dajg sie usung¢, Zamawiajgcy moze odmoéwic przyjecia przedmiotu
umowy do czasu usuniecia wad lub przyja¢ przedmiot umowy, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni
termin na usuniecie wad.

Usuniecie usterek i wad musi zosta¢ potwierdzone protokotem ich usuniecia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie okreslonym dwustronnie, Zamawiajgcy moze zleci¢
ich usuniecie innemu Wykonawcy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce w terminie siedmiu dni przed ich
zleceniem innemu Wykonawcy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze wykonanie powyzszego przez osobe trzecig, a koszty wykonania

zastepczego zostang pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli kwota roszczen przewyisza warto$¢ zabezpieczenia z tytutu rekojmi Zamawiajagcy ma prawo
dochodzenia roszczen na zasadach ogdlnych.
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11. W zakresie odbioru robdt dotyczacych robdét budowlanych zwigzanych z usunieciem kolizji z siecig
elektroenergetyczng (zgodnie z wymaganiami gestora sieci — Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku -
Biatej):

a) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w odbiorze bedg uczestniczyli przedstawiciele Tauronu
z prawem oceny wykonanych prac.

Wykonawca winien w terminie do 10 dni roboczych, pisemnie zgtosi¢ fakt zakoriczenia prac i ztozy¢
wszystkie wymagane przez Tauron dokumenty.

b) W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych przez Tauron istotnego odstepstwa od
zatwierdzonego projektu przez Taroun — Tauron nie dokonuje odbioru technicznego urzadzen
elektroenergetycznych wykonanych w ramach usuniecia kolizji, tylko sporzadza notatke stuzbowg
okreslajgcg stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usuniecia. Wykonawca ma
obowigzek niezwtocznego usuniecia wad zgodnie z wytycznymi Tauronu w tym zakresie, ktére sg dla
Wykonawcy wigzace. Po usunieciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego zgtoszenia faktu
zakonczenia prac i Tauron ponownie przystepuje do odbioru. W razie ponownego stwierdzenia wad
powyzszg procedure ponawia sie, chyba ze Tauron skorzysta z uprawnienia okreslonego w §2 ust. 4. Pkt
1)

§ 20.

1. Jezeli catos¢ robdt objetych umowg zostanie zakonczona i przejdzie zadowalajgco wszystkie badania, préby
koncowe, Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru gotowos$é¢ do odbioru zgodnie z §19 ust. 1 i 2.,
przekazujgc jednoczesnie operat kolaudacyjny i pozostate dokumenty wymienione w §14 ust. 4.

2. lJezeliInspektor nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci
i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, powiadomi na pismie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru oraz
W porozumieniu z Zamawiajgcym i z Wykonawcg wyznaczy date odbioru koricowego.

3. Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Zamawiajgcym wyznaczy termin
ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koricowego.

4. Za date zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

§ 21.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych przedmiotu umowy na okres
....... miesiecy (zgodnie z oferty), ktéry rozpoczyna sie od nastepnego dnia po odbiorze koricowym. Okres
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania usterek. Szczegdty dotyczgce okresu i zakresu gwarancji
okresla Karta gwarancyjna, ktérg Wykonawca winien przedtozy¢ przy odbiorze koricowym zadania.

2. Strony zgodnie ustalaja, ze przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia wynikajgce z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy wygasajg po uptywie ....... (zgodnie z ofertg) miesiecy liczac od nastepnego dnia
po odbiorze korncowym.

3. Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji.

4. Gwarancjg objete sg wszystkie roboty budowlane, urzgdzenia materiaty dostarczone przez Wykonawce.

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy termin
dokonania ogledzin, na ktére Wykonawca zobowigzany jest przyby¢. Zamawiajacy w trakcie dokonywania
ogledzin wyznaczy termin ich usuniecia.

6. Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady odnoszgce
sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat tego na pismie przed uptywem terminu
gwarancji lub rekojmi.

7. Roszczenia z tytutu gwarancji lub rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu gwarancji lub
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji lub rekojmi.

8. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze wykonanie powyiszego przez osobe trzecig, a koszty wykonania
zastepczego zostang pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Str. 15z 20

,Rozbudowa ul. Gérny Bér w Skoczowie (droga powiatowa 2614S) na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ciezarowg do skrzyzowania z ulicami Mickiewicza
i Targowa wraz ze skrzyzowaniami”



10.

b)

d)

f)

g)

h)

j)

Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkdd i strat Zamawiajgcego i innych wad
fizycznych i prawnych, powstatych wskutek prowadzonych prac.

W zakresie gwarancji  dotyczgcej robdét budowlanych zwigzanych z usunieciem kolizji z siecig
elektroenergetyczng (zgodnie z wymaganiami gestora sieci - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku
—Biatej):

Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na wykonane roboty oraz dostarczone urzgdzenia i materiaty
wykorzystane do usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych okresu gwarancji ........ mies. (zgodnie ze
ztozong ofertg), przy czym odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oraz tres¢ uprawnien z tytutu gwarancji, okreslone
zostaty w lit c) — m) niniejszego ppkt.

Najpdzniej w dniu sporzadzenia protokotu odbioru koncowego uprawnienia przystugujgce Zamawiajgcemu
z tytutu gwarancji w stosunku do wykonanych robét oraz dostarczonych urzadzen i materiatow w zakresie
przebudowy linii napowietrznej nN zostang przeniesione na Tauron.

Okres gwarancji, o ktérej mowa w ppkt a), rozpoczyna bieg od dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
koncowego zadania. Przed odbiorem korncowym, Tauron przeprowadza odbidr techniczny urzadzen
elektroenergetycznych wykonanych przez Wykonawce.

Jezeli w okresie gwarancji, o ktdrym mowa w lit. a) niniejszego ppkt, Tauron stwierdzi wystgpienie wady
przedmiotu objetego gwarancjg, uprawniony jest do zgtoszenia wykonawcy reklamacji (dalej ,,Reklamacja”),
pocztg elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzic¢
na piSmie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgtoszenia Reklamacji przez Tauron - wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze Tauron takie
potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczac termin na ich usuniecie. Usuniecie
wad uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementdw sieci (powodujgcych koniecznos$¢ wytaczenia
urzadzen spod napiecia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) -
musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez wykonawce zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie.

Jezeli wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odméwit usuniecia wad,
Tauron moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
wykonawecy. Ponadto Tauron moze samodzielnie (lub przy wykorzystaniu podmiotu $wiadczgcego na rzecz
Tauronu state ustugi polegajace na utrzymaniu sieci energetycznej) usungc¢ wady bez wzywania wykonawcy
do ich usuniecia — na koszt wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwtoczne usuniecie wady,
a opdznienie moze spowodowac wzrost dodatkowych kosztéw, wynikajgcych z niedotrzymania warunkéw
dostarczania energii elektrycznej.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci. Usuniecie
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli wykonawca dostarczy Tauronowi zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy, wolny od
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancjg, okres gwarancji biegnie na nowo od
chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancjg lub zwrdcenia naprawionego.
Jezeli wykonawca wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancjg, zdanie poprzedzajace stosuje sie
odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg, Tauron nie mogt z niego korzystad.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ dwukrotnie bedzie przedmiotem
Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwo$é i dopuszczalnosé jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci
zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub
drugiej Reklamaciji.

W przypadku wymiany przez wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej
czesci na nowy, wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Tauronu wadliwego przedmiotu objetego
gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.
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k)

Gwarancjg objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig sie w okresie obowigzywania gwarancji, za wyjatkiem
obejmujacym wytgcznie te wady, ktdre zostaty spowodowane sitg wyzszg lub z wytgcznej winy Tauronu lub
0so6b trzecich.

W ramach gwarancji Tauron moze domagaé sie usuniecia szkdd, ktére wady spowodowaty lub szkod
powstatych w trakcie usuwania wad.

Tauron moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okresdw gwarancji, jezeli wady ujawnig
sie przed ich uptywem.

Niezaleznie od gwarancji udzielonej Tauronowi, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na elementy
sieci powstatych w wyniku usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych. Okres rekojmi za wady réwny
jest okresowi udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§ 22,
Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kary umowne:

a) w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn,
za ktére odpowiada Wykonawca,

b) w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy rozpoczety dzied kalendarzowy
opdznienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamodwienia okreslonego w §3 ust. 3.

c) za opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,05%
wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy opdznienia w usunieciu wad,
po uptywie terminu wyznaczonego na ich usuniecie.

d) kare umowng w wysokosci 2 000 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania robét
objetych umowg Podwykonawcy, na ktérego Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

e) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokos$ci w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek uchybienia obowigzkowi wyptaty
wynagrodzenia,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

g) za nieprzedtozenie w terminie wynikajagcym z zapisdw zawartych w §9 Zamawiajagcemu poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii/kserokopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany tej umowy w
wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

h) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §9 w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi,

i) w wysokosci 5 000 zt za wykonanie robét budowlanych innymi sprzetami niz zadeklarowane w ofercie,
za kazdy przypadek naruszenia,

j) zakazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego z §8 ust. 2 pkt 3) umowy —w
wysokosci 2.000 zt,

k) zakazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z §8 ust. 2
pkt 4) — 6) umowy —w wysokosci 2.000 zt,

) W przypadku niedokonania zwrotu dziatek uzyczonych przez GDDKIiA, zajmowanych na potrzeby
realizacji zadania w terminie ustalonym zgodnie z wytycznymi § 8 Porozumienia nr 4370/22/16 z dnia
28.07.2016r. zawartego pomiedzy Powiatem Cieszyriskim a GDDKIiA w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien
zwtoki;

m) W kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w
Porozumieniu nr 4370/22/16 z dnia 28.07.2016r. zawartym pomiedzy Powiatem Cieszyriskim a GDDKiA w
wysokosci 2 000 zt.

W przypadku niestosowania sie przez Wykonawce do wymogoéw technologicznych opisanych w umowie i
STWIORB, Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ odmowy zaptaty za wykonany zakres robdt. Zakres robdt
wadliwie wykonanych przez Wykonawce nalezy rozebrac i ponownie wybudowac zgodnie z zasadami sztuki
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budowlanej. Wykonawcy nie bedg przystugiwac zadne roszczenia z tego tytutu, za wyjatkiem wynagrodzenia
naleznego z wykonanej poprawnie czesci umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji
okreslonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych przez Zamawiajgcego kar z niezaptaconych faktur, a po
zaptaceniu wszystkich faktur — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku nieuzasadnionego braku prowadzenia robét przez
Wykonawce na poszczegdlnych frontach robét (wskazanych w Harmonogramie robét) przez okres 2 tygodni.
Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku powtarzajgcych sie nieuzasadnionych przerw
w prowadzeniu robdt, tj. w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej przerwy w prowadzeniu robét przez co
najmniej 3 dni robocze, wystepujacej wiecej niz 1 raz w ciggu 30 kolejnych dni kalendarzowych. Wykonawcy
nie bedg przystugiwac zadne roszczenia z tego tytutu, za wyjgtkiem wynagrodzenia naleznego z wykonanej
poprawnie czesci umowy.

7. Zamawiajgcy zastrzega, ze zakres robdt przyjetych do realizacji moze ulec zmianie, zosta¢ ograniczony lub
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci, ze srodki
finansowe przeznaczone na ten cel zostang zmienione lub cze$é robot zostanie wykonana sitami wiasnymi
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy zastrzega, ze odstgpi od umowy w przypadku stwierdzenia niewtasciwego wykonania
obowigzkéw przez Wykonawce. Wykonawcy nie przystugiwa¢ bedg zadne roszczenia z ego tytutu, za
wyjatkiem wynagrodzenia naleznego z wykonanej cze$ci umowy. Uprawnienie to realizuje sie w przypadku
wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez Zmawiajgcego 7 — dniowego terminu do zmiany sposobu
wykonywania umowy i braku reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzaniu sie naruszen umowy.

§ 23.
1. Zmiana umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie
strony.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej wymienionych przypadkach:
1) Zmiany ogdlne:
A. Mozliwa jest:
zmiana adresu / siedziby Zamawiajgcego / Wykonawcy,
zmiana oséb wystepujgcych po stronie Zamawiajgcego / Wykonawcy,
zmiana w kolejnosci i terminach robot,
zmiana bedaca skutkiem poprawy omytki oczywistej,
zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,
Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjgtkiem sukcesji generalnej, przeksztatcenia spotek
handlowych zgodnie z kodeksem spotek handlowych, sukcesji z mocy prawa.
2) Zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie:
A. Mozliwe jest przedtuzenie terminu zakoriczenia umowy, jezeli opdznienie to wynika z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego i jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy, w zakresie nastepujacych obowigzkéw Zamawiajgcego:
a) przekazanie terenu budowy,
b) przekazanie dokumentow budowy.
B. Mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robdt oraz/lub
zmiana wynagrodzenia, ze wzgledu na:
a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbedne opinie, decyzje administracyjne (opdznienie spowodowane przez
urzedy),
b) przedtuzenie procedury przetargowej,
c) uwarunkowania spoteczne np. protesty, petycje, itp.

R
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d) koniecznosé prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzadzen obcych lub wtascicielami nieruchomosci,

e) koniecznosé uwzglednienia warunkow uzgodnien z wiascicielami urzadzer obcych lub wiascicielami
nieruchomosci,

f) wykonanie robét dodatkowych,

g) zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robét,

h) wykonanie robdt zamiennych,

i) zmiany stanu prawnego,

j) warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,

k) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne i ich nastepstwa,

I) dziatania sit natury, uznane za stan kleski zywiotowej,

m) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci tych, ktére wynikajg z btedéw
projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunkéw terenowych, atakze zmian
powodujgcych poprawe efektywnosci ekonomicznej inwestycji, generujgcych oszczednosci lub
poprawiajgcych parametry uzytkowe obiektu,

n) zmiane stawki podatku od towardw i ustug (VAT),

0) obnizenie kosztow wykonania robot a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,

p) rezygnacje z czesci robot,

g) rozliczenie wynikajgce z obmiaréw wykonanych robédt (tj. iloczynu faktycznie wykonanych robét i ich
wartosci ofertowych),

r) konieczno$¢ skoordynowania robdt z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym,

s) inne niz ,sita wyzsza” (zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia)
uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacja,

t) wystgpienie zmian w przepisach prawnych majgcych wptyw na realizacje zadania.

C. Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakoriczenia umowy jezeli przedtuzenie wynika

z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

3. Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:

1) Sposéb inicjowania zmian:

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany,

b) Zamawiajgcy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany.

2) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisac
w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy lub Zamawiajgcego, protokét
koniecznosci itp.

3) W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt. 1) i 2) moze dojs¢ do podpisania przez strony aneksu
do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajacy.

4. Wszelkie postanowienia zawarte w §23 powinny by¢ interpretowane z uwzglednieniem tresci Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji procedur
udzielania zamoéwien publicznych na roboty budowlane, dostawy i ustugi (Dz. U. WE seria L, nr 134 z dnia 30
kwietnia 2004r., z pdzn. zm).

§ 24,

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci w razie wystgpienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktdrym mowa w ust.1. wykonawca ma prawo zgda¢ wynagrodzenia
naleznego za roboty prawidtowo wykonane i odebrane do dnia odstgpienia od umowy.

§ 25.
1. Zmiana umowy pod rygorem niewaznosci wymaga formy pisemne;.
2. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.
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3. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest wyczerpac droge
postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczeh Wykonawcy w ciggu 21 dni
od chwili ich zgtoszenia.

5. W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory mogace
wynikng¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu Sgdu Wtasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

6. Wszelkie oswiadczenia Stron umowy sktadane w wykonaniu postanowien niniejszej umowy wymagajg formy
pisemnej i bedg przesytane listem poleconym lub doreczane osobiscie na nastepujgce adresy:

— ze strony Zamawiajgcego na adres Powiatowego Zarzgdu Drég Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29,
43-400 Cieszyn/ Starostwo Powiatowe w Cieszynie,
— ze strony Wykonawcy — dane jak w komparycji umowy.

7. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu korespondenc;ji bez
doreczenia, wywotuje skutek doreczenia pod adresem wskazanym zgodnie z wyzej wymienionymi danymi.

8. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tresé niniejszej umowy stanowi informacje publiczng
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1764 z pdzn. zm.) oraz wyraza zgode na przetwarzanie jego danych osobowych
zawartych w niniejszej umowie obejmujgcych firme/imie inazwisko, zakres zawartej umowy oraz w
szczegdlnosci informacje o wynagrodzeniu, jakie otrzymat z tytutu wykonania niniejszej umowy na potrzeby
udostepnienia informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wnioskéw o
udostepnienie informacji publicznej.

§ 26.
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a
1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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