Zatgcznik nr ...
Projekt Umowy

UMOWA nr .......... /PZDP/2022
2L+ [ 1T T, 2022 roku

na wykonanie roboét budowlanych dla zadania:

»Rozbidrka istniejqcego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy
drogi powiatowej 26725 — ul. Dziechcinka w Wisle.”

Zawarta pomiedzy:
Powiatem Cieszynskim 2 siedzibg 43-400 Cieszyn NIP 548-26-04-548, reprezentowanym przez
Wiestawa Sosina, Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie, 43-400 Cieszyn,
ul. Bobrecka 29, dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa, z dnia 27 kwietnia 2022 nr
WO0.0027.6.2022
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

a:
., reprezentowang przez .......c..cocccceeeveseennens, NIP: e cerereny
BEGOME: ooy ; dualajqcego na podstame wpisu do KRS/CEIDG pod nr.
................................. , Zwanego w dalszej czesci umowy ,Wykonawcgy”

Przedmiot umowy
§1.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy
W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art.
275 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (UPZP), 0 Sygnaturze .............coevricvvcemeeessennns

§2.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunkdw
okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SWZ), stanowiacej integralng cze$¢ umowy
i w niniejszej umowie, zgodnie z projektem technicznym, dobra praktykg budowlang, wiedza
techniczng, obowigzujgcymi przepisami oraz aktualnymi na dzieri wykonania robét normami
i z nalezytg starannoscig zadanie pn.: ,Rozbiérka istniejagcego i budowa nowego mostu na
potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 26725 — ul. Dziechcinka w Wisle.”
2. Zadanie realizowane bedzie w oparciu o decyzje ZRID nr 1 znak WB.6740.1663.2021.DP z dnia
27.01.2022r;
Zakres robot
§3.
1. Zadanie stanowigce przedmiot niniejszej Umowy, obejmuje:
1.1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:
- roboty przygotowawcze,
- wycinke drzew i krzewow,
- roboty ziemne,
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- roboty rozbidrkowe —w tym rozbidrke istniejagcego i tymczasowego mostu,

- budowe mostu tymczasowego,

- budowe nowego mostu,

- odwodnienie mostu i dojazdu,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni,

- wykonanie jednostronnego chodnika,
- utozenie elementow ulic,

- utozenie elementdw zabezpieczajacych,

- zabudowa elementdéw bezpieczeristwa ruchu,

- umocnienie koryta potoku koszami siatkowo-kamiennymi i narzutem kamiennym,

- docelowgq organizacje ruchu,

- roboty wykonczeniowe.

1.2. Zamowienie obejmuje takze:

1) Inne roboty towarzyszace i tymczasowe, warunkujgce petne wykonanie zadania zgodnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi warunkami,

2) Obstuge realizacyjng geodezyjng, pomiar powykonawczy,

3) Wdrozenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu,

4) Opracowanie planu BIOZ i PZ],

5) Opracowanie na potrzeby prowadzenia robét innych projektéw technologicznych
i warsztatowych wymienionych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

2. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego zadania podlegajagcego realizacji zgodnie
z przedmiotem niniejszego zamowienia zawarte jest w dokumentacji pn.: ,Rozbidrka
istniejagcego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi
powiatowej 26725 — ul. Dziechcinka w Wisdle.” stanowigcej zatacznik do SWZ. Dokumentacja
techniczna zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt tymczasowej i docelowej
organizacji ruchu, STWIORB, przedmiar robot, uzgodnienia branziowe oraz dokumentacje
geotechniczna.

Termin wykonania robét
§4.

1. Termin rzeczowego rozpoczgcia zadania — niezwtocznie od dnia przekazania terenu budowy.

2. Termin budowy mostu tymczasowego, zakoniczenia rozbiorki istniejgcego i budowy nowego
mostu (wykonanie wszystkich robét objetych zamoéwieniem zwigzanych z rozbiérka i budowa
oraz zgfoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego, potwierdzone przez
Inspektora nadzoru): 18 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. Termin odbioru czesciowego (odbidr czesciowy potwierdzony protokotem odbioru
czeSciowego robdt): do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
cze$ciowego (potwierdzonego przez Inspektora nadzoru).

4. Termin zakonczenia rzeczowego zadania (wykonanie wszystkich robét objetych zamdwieniem
wtacznie z rozbiérka mostu tymczasowego i zgloszenie przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koricowego, potwierdzone przez Inspektora nadzoru): 22 tygodnie od dnia
podpisania umowy.
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5. Termin zakonAczenia zadania (odbiér koficowy potwierdzony protokotem odbioru koncowego
robét): do 14 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
(potwierdzonego przez Inspektora nadzoru).

Wynagrodzenie
§ 5.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone dla catego przedmiotu zaméwienia wedtug oferty Wykonawcy.
2. taczna warto$¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalajg w wysokosci:

a) Kwota netto: ........cocermneee zt {stownie? e ztotych, ....ccevervennena. groszy)

b) Do powyiszej kwoty zostanie doliczony nalezny podatek VAT w wysokosci 23% )i ssnssansenen zt
(stownie: .....ovnrcrcrencnnene. ZiOtycCh, ... groszy)

¢) Kwota brutto: .............. zt (stownie: ....cireirecnne. ziotych, .......... grosze)

Cena okreslona jest w walucie polskiej.

3. Kwota okreslona w §5 ust. 2. zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania, o ktérym
mowa w §2 i §3, wynikajace wprost z dokumentacji technicznej wraz z STWIORB oraz SWZ,
w szczegdlnosci nastepujgce koszty: koszty posrednie, koszty okreélone w STWIORB, koszty
wszystkich  robdt przygotowawczych, tymczasowych, towarzyszacych, rozbiorkowych,
porzadkowych, odtworzeniowych, zagospodarowania placu budowy, koszty wdrozenia,
utrzymania i likwidacji tymczasowe] organizacji ruchu, koszty wprowadzenia statej organizacji
ruchu, koszty zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z zapisami STWIORB i SWZ, koszt zwigzany
z utrudnieniami wynikajgcymi z koniecznosci utrzymania ruchu pieszego podczas realizacji
zadania, koszty BHP, koszty zwigzane z segregacjg i oczyszczeniem oraz przekazaniem do
Zamawiajgcego materiatdw z rozbidrki (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego); koszty
usunigcia z placu budowy pozostatych (nie przekazywanych Zamawiajacemu) materiatéw
z rozbiérki wraz z utylizacjg; koszty organizacji i utrzymania biura budowy Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami STWiORB, koszty zwigzane z urzadzeniem i utrzymaniem
zaplecza socjalno-bytowego, petna obstuge geodezyjna, koszty wszelkich pomiaréw i badan
(pobrania prébek, badania, opracowanie wynikéw wraz z ich ocena), koszty zwigzane
z przygotowaniem szczegotowych projektéw technologicznych, projektéw uzupetniajacych
i innych niezbednych opracowan dla realizacji robét, koszty ustug obcych na rzecz budowy, koszty
ekspertyz dotyczacych wykonanych robét, koszty nadzoréw branzowych oraz koszty innych
wymagan wynikajacych z wydanych warunkéw/ uzgodnien poszczegbinych gestoréw/wiadcicieli
urzadzen bedacych zafacznikiem do SWZ, koszty wykonania robét budowlanych zgodnie
z umowg, dokumentacjg techniczng, STWIORB, SWZ, warunkami technicznymi wykonywania
robét budowlanych, przy szczegdlnym zachowaniu warunkéw BHP, uwzgledniajgc warunki
podane w uzgodnieniach przez poszczegdélne instytucje (wtym uzgodnienia branzowe),
obowigzujacymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami oraz
sztukg budowlang, koszty udziatu w przegladach gwarancyjnych (w okresie udzielonej gwarancji,
minimum 1 raz w roku) na pisemny wniosek Zamawiajgcego, koszty udziatu w odbiorach
usunigcia wad i usterek gwarancyjnych stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych na
pisemny wniosek Zamawiajgcego, koszty usuwania stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wad
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4.

ul

[2)]

i usterek, koszty udzialu w kontrolach porealizacyjnych zadania na pisemny wniosek
Zamawiajgcego.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest zapfacic Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikajacej z iloczynu rzeczywiscie wykonanych robot
i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za wyjatkiem pozycji dla ktérych
w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia cen ryczattowych)
powiekszonych o obowigzujacy podatek VAT, jednak wynagrodzenie to nie moze by¢ wyzsze niz
cena wskazana w formularzu oferty, badz wartos¢ ustalona aneksem do umowy podstawowej,
jesli zaistnieje koniecznos¢ zawarcia takiego aneksu.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosc¢ zmiany ceny w przypadku:

a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robdt w stosunku do oferty, Zamawiajagcy dokona

zmniejszenia wynagrodzenia na podstawie sporzgdzonego kosztorysu powykonawczego,

b) wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zmiana zakresu robét
§6

Decyzje o zmianie zakresu robét podejmie Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru

po zaopiniowaniu przez Projektanta.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwienia, o ktéorym mowa w art. 214 ust. 1

pkt 7 i 8 uPZP.

Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno - uzytkowo Ilub

ekonomicznie okolicznosciach mozliwosé rezygnacji z niektérych, przewidzianych projektem

materiatéw, urzadzen lub robot i/lub zastgpienia ich innymi.

Roboty zamienne (rozwigzania zamienne) polegajace na tym, ze Wykonawca wykonuje roboty

w sposob odmienny od okreslonego w umowie, nie powodujac jednak zwiekszenia lub zmiany

zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Roboty zamienne facznie winne spetniac

nastepujace warunki:

a) nie powodujg zwiekszenia zakresu Swiadczenia rzeczowego wykonawcy zawartego
w ofercie,

b) mieszczg sie w przedmiocie umowy o roboty budowlane (tj. dotycza tego samego obiektu) —
nastepuje jedynie zmiana ilosciowa lub jakosciowa zakresu umowy, zmienia sie czynnosé
przewidziana do wykonania, materiat do wykorzystania, sposéb wykonania, itp.

c) zostaty zakwalifikowane przez przedstawicieli Zamawiajacego (Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Projektanta) do kategorii robdt zamiennych, co zostato potwierdzone
stosownymi dokumentami (np.: protokét koniecznosci),

d) koszt ich wykonania nie powinien przekroczy¢ wartosci pierwotnie planowanej w umowie
z Wykonawca.

W sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 rozliczenie robdt zamiennych (rozwiazari zamiennych)

odbywac sie bedzie nastepujaco:

a) Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu
ofertowego, cene robét z ktérych zrezygnowano;
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b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robdt zamiennych, oparty na cenach
jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zaméwieniu lub w przypadku nowych
pozycji kosztorys szczegétowy robdot zamiennych stanowiacy wycene indywidualng,
Zamawiajgcy ma prawo wymagac, aby nowe pozycje zostaty ustalone w drodze mediacji
(negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawce ceny jednostkowej
wystgpujacej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty poérednie) dla robét
najbardziej zblizonych technologicznie lub konstrukcyjnie;

¢) Kosztorys robét zamiennych winien zostaé zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru.

d) Rozliczenie robét nastgpowac bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
Kosztorysu robét zamiennych.

W razie wystapienia robét dodatkowych lub robd6t wynikajacych z zastosowania art. 214 ust. 1

pkt 7 uPZP - §6 ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z czesci robdt wynikajacych z projektu, jesli ich wykonanie

okazuje sie zbedne dla wykonania zadania, bioragc pod uwage warunki terenowe, badz

rezygnacjg z czesci zadania, jezeli jego wykonanie bedzie sprzeczne z interesem jednostki,

w szczegblnosci gdy srodki finansowe przeznaczone na ten cel bedg wymagaty przeznaczenia na

inne priorytetowe zadania jednostki badZ nastapi utrata uzyskanego dofinansowania, przy czym

zamowienie zostanie zrealizowane co najmniej w wysokoéci 80% wartosci zamdwienia.

Okolicznoéci wskazane powyzej zostang wprowadzone do umowy w formie aneksu na

podstawie sporzgdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotu koniecznodci

wykonania robot.
Harmonogram rzeczowo-finansowy
§7.

Wartosci finansowe, terminy realizacji poszczegélnych robét okreéla harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji zadania, ktory stanowi integralng cze$¢ umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowat szczegétowy harmonogram rzeczowo —

finansowy, ktéry po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaze

do zatwierdzenia przez Zamawiajacego w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zatwierdzony ww. harmonogram szczegétowy w terminie do

7 dni od daty przekazania przez Wykonawce.

Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu

robot. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany tresci umowy.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru

do akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespetnienia tego wymogu

Inspektor nadzoru moze wstrzymac pfatnos¢ faktury Wykonawcy, az do czasu ztozenia wyzej

wymienionego harmonogramu.

Jedli Zamawiajgcy uzna za stosowne, moze zada¢ od Wykonawcy opracowania harmonogramdéw

szczegotowych na poszczegélne etapy robdt. Obowiazek ten powinien by¢ zrealizowany

w terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia zgdania przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo — finansowy

zastgpuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.
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Warunki ptatnosci
§8.
Rozliczenie robdt odbywaé sie bedzie fakturami czesciowymi, obejmujacymi elementy robdét
ujete w harmonogramie rzeczowo — finansowym, wystawionymi na podstawie odpowiednio
protokotu odbioru czeSciowego lub koricowego zatwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).
Faktury czesciowe wystawiane bedg najwyzej raz w miesigcu, po wykonaniu i odebraniu robét
protokotami przez Inspektora Nadzoru.
Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robét.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu umowy.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowg wystawiong po
przeprowadzeniu czynnosci odbioru koricowego.
Podstawe do wystawienia faktury (czesciowej i koricowej) stanowi finansowy protokét odbioru
rob6t sporzadzony przez Wykonawce i potwierdzony przez strony. Finansowy Protokét odbioru
robét sporzadzany jest na podstawie prowadzonej przez Wykonawce ksigzki obmiaréw (lub kart
obmiarow) w formie uzgodnionej przez Inspektora nadzoru.
Termin wystawienia i dostarczenia do Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie
ostatniej faktury zwigzanej z rzeczowa realizacjq zadania: do 7 dni kalendarzowych po odbiorze
korncowym zadania.
Wykonawca wystawi fakture na nabywce: Powiat Cieszynski, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
NIP: 548-26-04-548, odbiorca: Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29,
43-400 Cieszyn.
Obowiazki Zamawiajacego
§9.

Zamawiajgcy obowigzany jest do:
a) Przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania

umowy.

b) Uczestniczenia w Radach Budowy oraz odbiorze koncowym.
c) Dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Obowigzki Wykonawcy
§ 10.

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) Wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczng, STWiORB, SWZ, sztuka
budowlang, wiedza techniczng, warunkami technicznymi wykonywania robét budowlanych,
uwzgledniajgc warunki podane w uzgodnieniach przez poszczegdlne instytucje,
obowigzujacymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami
i z nalezytg starannoscig w taki sposéb aby nie zaktécac wiecej niz jest to konieczne, warunkéw
zycia okolicznych mieszkaicow oraz dostepu lub uzytkowania drég publicznych lub
wewnetrznych.

b) Odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét przez caty czas trwania
realizacji zadania.
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c)

Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, w szczegélnosci pod
wzgledem p.poz.

d) Posiadanie przez caty okres realizacji zamdéwienia ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej przedsiebiorcy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia.

e) Przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz, oraz prowadzenie prawidtowe]j gospodarki odpadami

f)

i przepisow ochrony srodowiska.
Utrzymanie na biezgco porzadku w miejscu wykonania prac.

g) Uporzadkowanie i przywrdcenie terenu do stanu sprzed wejécia na budowe.

h) Usuniecie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym.

i)

j)

1)

Zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace do wykonania czynnosci okreslonych w § 11
umowy.

Zados$cuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom oséb trzecich zwiazanych ze szkodami
powstatymi w zwigzku wykonaniem prac zwigzanych z robotami budowlanymi. W przypadku
wystgpienia przez osoby trzecie z powyiszymi roszczeniami w stosunku Zamawiajacego —
Wykonawca zobowiazuje sie udzieli¢ wszelkiej niezbednej pomocy w celu wyjasnienia
zasadnosci tych roszczen oraz zwréci¢ wszelkie kwoty i koszty zwigzane z zaspokojeniem tych
roszczer przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania tygodniowych raportéw z codziennego
wykonania robot wraz z dokumentacja fotograficzng (min. 4 zdjgcia na dzien) i przekazywania
podpisanego do Zamawiajacego po uzyskaniu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, do
godziny 14.00 dnia nastepujacego po raportowanym tygodniu osobiécie, faxem lub w formie
elektronicznej. Dni $wigteczne wydtuzaja termin przekazania raportu, do najblizszego dnia
roboczego nastgpujgcego po raportowanym tygodniu do godz. 14.00. Wzér tygodniowych
raportow zostanie przekazany Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

W przypadku wskazania w raporcie braku rzeczowej realizacji rob6t budowalnych (przestdj
w robotach budowlanych lub ich zakoriczenie) w dniu objgtym raportem, Wykonawca jest
zwolniony z obowigzku dotaczenia do raportu dziennego dokumentacji fotograficznej.

Raport powinien zawiera¢ m.in. warunki pogodowe, wykaz personelu (brygad roboczych oraz
kadry kierowniczej), wykaz sprzetu na budowie, wykonane asortymenty robét
z uwzglednieniem podziatu robét na podwykonawcéw, czas pracy Wykonawcy robét, opis
ewentualnych przeszkdd w wykonywaniu robét. Raport powinien réwniez zawieraé
informacje Inspektora nadzoru na temat zaangazowania robét, kadrowego Wykonawcy oraz
Zespotu Inspektora Nadzoru.

Prowadzenie dziennika budowy.

m)Zawiadomienie Inspektora Nadzoru o zamiarze wykonania robét zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu z 2 dniowym wyprzedzeniem.

n) Przerwanie robdt na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich

Zniszczeniem.

o) Natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o wszelkich sprawach dotyczacych

utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia.

p) Podjgcie natychmiastowych dziatari w celu zabezpieczenia i usuniecia zagrozen w przypadku

uszkodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek elementéw drég i obiektéw powodujacych
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zagrozenie w bezpieczenstwie ruchu, o czym powiadamia pisemnie badZ za posrednictwem
faxu Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin.

q) Poniesienie kosztow zwigzanych z naprawa w przypadku uszkodzenia przez Wykonawce
urzgdzen podziemnych, jak réwniez urzadzen naziemnych.

r) Dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, w tym
ogrodzen, poreczy, oswietlenia, sygnatéw i znakdéw ostrzegawczych oraz wszelkich innych
srodkéw niezbednych do ochrony robot, wygody i bezpieczenstwa spotecznosci i innych
uczestnikow ruchu drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen pisemnych i ustnych Inspektora

nadzoru zwigzanych z jakoscig i iloscig robot, ktdre s3 niezbedne dla prawidtowego oraz
zgodnego z umow3 oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, przy czym Inspektor
Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszej umowy w imieniu

Zamawiajacego, tj. nie posiada prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy. Polecenia bedg kierowane do Kierownika budowy.

Wykonawca zatrudnia niezbedne kierownictwo robot na czas ich wykonania i na czas po ich

zakoniczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wtasciwego wykonania zobowigzania

wynikajacego z umowy.

Wykonawca zapewnia w miejscu wykonywania robdt budowalnych codzienny pobytu

Kierownika budowy oraz staty pobytu Inzyniera Budowy. Czas pobytu Kierownika budowy
i pozostatego personelu powinien by¢ dostosowany do technologii prowadzonych robét.
Wykonawca ma obowiazek stosowac sie do zastrzezen i zadan Inspektora nadzoru dotyczgcych
usuniecia z terenu kazdej osoby, ktdra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, jest niedbata w wykonywaniu swojej pracy, lub ktdrej obecno$é na
terenie budowy zostanie uznana przez Inspektora nadzoru za niepozgdang. Wykonawca
gwarantuje, ze osoby usuniete z terenu budowy na zadanie Inspektora nadzoru nie beda miaty
dalszego zwigzku z robotami okreslonymi umowa.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru koniecznos¢ wydtuzenia ustawowego czasu pracy
w dni robocze lub w dni wolne od pracy ze wzgledéw technologicznych lub organizacyjnych.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do placu
budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego S$rodkami transportowymi lub przez
podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, zespotowi
Inspektora nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom wiasciciela infrastruktury technicznej
i wiascicieli dziatek zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym oraz osobom wystepujagcym po stronie Zamawiajgcego dostepu do terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku niestosowania sie przez Wykonawce do wymogow technologicznych opisanych
w umowie i STWIORB, Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ odmowy zaptaty za wykonany zakres
robdt. Zakres robdt wadliwie wykonanych przez Wykonawce naleiy rozebraé iponownie
wybudowac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawcy nie bedg przystugiwaé zadne
roszczenia z tego tytutu, za wyjatkiem wynagrodzenia naleznego z wykonanej poprawnie czesci
umowy.
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Obowiazki wykonawcy w zakresie pracownikéw
§11.

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu prac oséb o odpowiednich

kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objetych danym Zleceniem.

Wykonawca obowiazany jest przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniaé

(dotychczasowi lub nowi pracownicy) na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy wszystkich pracownikéw, ktérzy w trakcie

realizacji niniejszego zamdwienia beda wykonywali:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ogélnobudowlane,

- roboty z zakresu robét mostowych,

- roboty z zakresu wykonania nasypéw i podbudéw pod nawierzchnie drogowe,

- roboty z zakresu wykonania nawierzchni drég, chodnikéw,

- roboty z zakresu zabudowy elementéw drogowych typu krawezniki drogowe, obrzeza,

- roboty odwodnieniowe.

W celu weryfikacji realizacji zobowigzania okreslonego w § 11 ust. 2, Wykonawca jest

zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego, przedfozyé Zamawiajacemu do 3 dni roboczych

nastepujace dokumenty potwierdzajgce, ze osoby te s3 zatrudnione przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych oséb na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy, zawierajagce w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika;

lub

b) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/uméw o prace
0sob wykonujacych czynnosci wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli
zostat sporzadzony, przy czym kopia umowy/uméw powinna zostaé¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw (tj. w szczegélnoéci bez,
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace izakres obowigzkéw pracownika powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

lub

c) oswiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu u Wykonawcy lub Podwykonawcy
na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy, zawierajace w szczeg6lnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na kazdym etapie realizacji umowy

kontroli spetnienia obowigzku wynikajacego z ust. 3) w terminie kazdorazowo okreslonym

W wezwaniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane

w Ofercie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu

poprzednim, na inne posiadajace co najmniej taka samga wiedze i kwalifikacje oraz wymagane

uprawnienia. O planowanej zmianie oséb lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych

Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié

Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.
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Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢c do wykonywania poszczegélnych prac osoby, ktére
zgodnie z obowigzujacymi przepisami posiadaja kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyly
odpowiednie szkolenia i ukonczyly je z wynikiem pozytywnym, posiadajg wymagane
zaswiadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego wykonywania prac przez osoby, ktére nie powinny byé dopuszczone do
wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich
potwierdzenia, albo zinnych powoddéw nie powinny znajdowaé sie na terenie inwestycji
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez
Wykonawce lub zgdania zaprzestania wykonywania tych prac przez takg osobe. Powyzsze nie
narusza uprawnien Zamawiajacego, o ktérych mowa w §20 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowad Personel Wykonawcy oraz podwykonawcow
o zagrozeniach dla zdrowia i Zycia istniejgcych na terenie, na ktérym prace beda wykonywane,
w szczegodlnosci o zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich beda srodki ochrony indywidualnej
oraz przekazac informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania, jak réwniez o dziataniach
ochronnych izapobiegawczych, jakie mogg zosta¢ podjete w celu wyeliminowania
lub ograniczenia tych zagrozen.

Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art.
208 §1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora Przedstawiciel Zamawiajgcego
jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.

Zasady powyzsze stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
do zawarcia w umowie z podwykonawcy obowigzkéow podwykonawcy analogicznych
do obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszym paragrafie.

Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatow
§12.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie stosowanych materiatéw nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych, przy czym materiaty te powinny
odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane, spetnia¢ warunki okreslone
w projekcie  technicznym, STWIORB i SWZ oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, swiadectwa, deklaracje ipowinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru;

2) okazanie dokumentéw okreslajacych zgodnosé materiatéw z wymogami na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru;

3) dostarczenia probek materiatéw poprzez zapewnienie urzadzen, instrumentdow i robocizny
potrzebnej do pobrania probek i zbadania jakosci, wagi i ilosci uzytych materiatéw;

4) wykonanie opracowania roboczego, uwzglednionego w SWZ, dokumentacji projektowej,
STWIiORB oraz przedstawienie go do akceptacji Inspektorowi nadzoru;

5) zgtoszenia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wezta betoniarskiego, zbrojarni,
wytworni mas bitumicznych oraz laboratorium, ktére beda wykorzystane podczas realizacji
zamowienia,
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6) sporzadzenia i przekazania do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci dla wykonywanych robét.

2. Jezeli zaproponowane przez Wykonawce materialy nie beda odpowiadaé wymogom
Zamawiajgcego, nie wyrazi on zgody na ich zabudowe i zazada ich usuniecia.

3. Inspektor nadzoru za zgody Zamawiajacego moze w uzasadnionych przypadkach zgdaé
wykonania dodatkowych badarn materiatéw. W przypadku, gdy sie okaze, ze jako$¢ materiatéw
i robot nie jest zgodna z wymaganiami przedmiotu umowy:
a)koszt takich badan obcigzy Wykonawce,
b)zakres zastosowanych materiatéw podlegaé bedzie wymianie, a wykonane roboty naprawie.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robét
§13.

1. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia robé6t do ich odbioru
koricowego, przekazania obiektu do uzytkowania oraz zabezpiecza¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych jak réwniez przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd
gruntowych.

2. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiatach powstate w okresie, w ktérym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on - niezaleinie od tego, z jakich przyczyn
powstaty - naprawi¢ na wtasny koszt w taki sposob, aby roboty i materiaty odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymaganiom STWiORB i dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$é¢ od daty przekazania terenu budowy do daty
potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego w protokole odbioru
koricowego (dokonania odbioru koricowego robét), lub do czasu usuniecia wad — w zaleznoéci
od tego, ktéry pdZniej sie koriczy, za wszelkie straty i szkody w stosunku do Zamawiajacego jak
i 0s6b trzecich.

Podwykonawcy
§14

1. Wykonawca obowigzany jest wykona¢ samodzielnie zasadnicze roboty budowlane, takie jak:
roboty konstukcyjno — budowlane zwigzane z budowa nowego obiektu mostowego.
W pozostatym zakresie wykonawca oswiadcza, Zze wykona nastepujace roboty przy udziale
Podwykonawcow:
T r— (rodzaj/Zakres) ......cceeeveereceeeeeeecese et ser e es e s e e eens
D) et e rod 2afl ZoRIBE) srom s rsmrnmsssssssrms

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt obowigzany jest podaé nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcow jezeli sa juz znani. W przypadku pdzniejszego powierzenia
robét podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do podania ww. danych przed
powierzeniem robot. Wykonawca zobowigzuje si¢ réwniez do informowania Zamawiajacego
o wszelkich zmianach ww. danych w terminie 3 dni od dnia powstania tych zmian.

3. Wykonawca:

Str. 11z 22




4,

5.

6.

5

a) ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcy i szkody przez niego wyrzadzone;
b) ma obowiazek terminowo regulowac wszelkie zobowigzania wobec Podwykonawcéw;
c) nie podzleci Podwykonawcom innych czesci zamowienia bez zgody Zamawiajacego;
d) koordynuje prace Podwykonawcow i ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakosc i za przerwy wynikte
z nieprzystapienia Podwykonawcy do pracy.
Skierowanie podwykonawcy do robdt budowlanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub
podwykonawcy bedgcego ustugodawcg lub dostawca, jesli przedmiotem umowy s3g dostawy lub
ustugi o wartosci powyzej 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego netto lub powyiej
20.000 1z, wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego oraz spetnienia
nastepujacych wymogow:
a) przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca
réwniez zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiajgcy
w terminie 10 dni wyrazi zgode na zawarcie umowy lub zgtosi pisemne zastrzezenia do jej
tresci,
b) przedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez Zamawiajacego uprzednio tresci w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 10 dni moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do
zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje sie jako jej akceptacje.
Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jesli:
a) sumaryczna wartos$¢ robot zlecona Podwykonawcom jest wyisza od wartosci wynagrodzenia
okreslonego niniejszg umowa;
b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera:
— zakresu robét przewidzianych do wykonania;
— terminu realizacji robét;
— wynagrodzenia i zasad ptatnosci;
— terminu zapfaty;
— trybu rozwigzania umowy w przypadku rozwigzania niniejszej umowy;
— zobowigzania do ztozenia dokumentdéw w zwigzku z zatrudnieniem pracownikdw,
o ktérych mowa w §11 ust. 3;
c) projekt umowy:
- uprawnia do naliczenia kar umownych za zachowanie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy niezwigzane bezposrednio lub podrednio z przedmiotem umowy lub jej
prawidtowym wykonaniem;
- nie zawiera postanowien okreslajgcych faczng maksymalng wysokosé kar umownych;
- wskazuje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy lub

Podwykonawcy.
Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian uméw

o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w przypadku uchylania sie od zaptaty zobowigzanego na rzecz Podwykonawcy,
aumowa zostata zgtoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona
bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmujgcej
jedynie nalezne wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznosci ubocznych w walucie w jakiej

zawarta jest umowa z Wykonawcg;

8. Rozliczenia z Podwykonawcami odbywac sie bedg z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
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10.

1.

2,

a) Wykonawca przedktadajgc fakture, w przypadku wykonania czeéci robdt przez
podwykonawce, dokona podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcéw
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1a i 1b do umowy, bad? o$wiadczy, ze faktura
dotyczy zakresu wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do
umowy.

b) Najpdiniej w terminie 10 dni przed zaptata faktury Wykonawca zobowigzuje sie do
dostarczenia poswiadczonych za zgodno$¢ dowoddw zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub
os$wiadczet Podwykonawcéw o uregulowaniu naleznosci zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatagcznik nr 3 do umowy lub poda uzasadniony powéd niezaptacenia faktur.

c) W przypadku niedostarczenia dokumentéw wymienionych powyzej Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej Podwykonawcom wynikajacej z zatacznika do
protokotu  odbioru  zawierajagcego  podziat naleznosci pomiedzy  Wykonawce
a Podwykonawcéw, rowniez gdy kwota zaptaty jest réwna naleznosciom Podwykonawcéw
i naliczonych kar umownych.

d) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy Zamawiajacy wezwie
Wykonawce w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej
informacji dotyczacej zasadnosci bezposredniej zaptaty Podwykonawcy. W przypadku
zgtoszenia uwag Zamawiajacy moze nie dokonaé ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, zfozy¢
naleznos¢ do depozytu sadowego lub dokonaé bezposredniej ptatnosci.

e) W przypadku dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy na jego wniosek lub
wniosek Wykonawcy lub ziozenia kwoty do depozytu sadowego, Zamawiajgcy dokona
potracenia wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy.

W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy

o podwykonawstwo zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum,

ktérzy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego za zobowigzania Podwykonawcéw solidarnie.

Zamawiajacy dopuszcza na etapie realizacji zamodwienia mozliwoé¢ dokonania zmiany

Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, a takie zmiany zakresu prac

wykonywanych przez Podwykonawce. Zmiana podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca obowigzany jest wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Rady Budowy
§15

Wykonawca (przy wspétpracy z Inspektorem nadzoru) zobowigzany jest do organizowania
cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz na miesigc), w celu zapewnienia koordynacji robét,
omowienia robot pozostajacych do wykonania lub innych spraw sygnalizujacych
nieprawidtowosci lub zagrozenia.
Terminarz Rad Budowy bedzie przedstawiony przez Wykonawce przy przekazaniu placu budowy
i po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego przyjety zostanie do realizacji.
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3. Uczestnikami Rad Budowy bedg obowigzkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony
Wykonawcy w sktadzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiajgcym)
w zaleznoséci od potrzeb, zespét Inspektora nadzoru (w sktadzie ustalonym przez Inspektora
nadzoru), a takze upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz Urzedu Miasta
Wista.

4. Udziat w Radach Budowy innych oséb uczestniczacych w realizacji zadania bedzie kazdorazowo
ustalany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

5. Niezaleznie od cyklicznych Rad Budowy, w miare potrzeb wynikajacych z przebiegu rzeczowe;j
realizacji, Wykonawca przy wspotpracy z Inspektorem nadzoru zobowiazany jest organizowac
Rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej
w obrebie realizowanej inwestycji z mieszkaricami, z przedstawicielami Urzedu Miasta Wista,
z radnymi Powiatu Cieszynskiego, itp.).

Odbiory
§ 16

1. Po wykonaniu robot wskazanych w poszczegdlnych pozycjach harmonogramu oraz po
wykonaniu wszystkich robot objetych przedmiotem umowy, a takie po uzyskaniu akceptacji
Inspektora nadzoru (co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego) Wykonawca
dziatajgc poprzez Kierownika Budowy zgtasza gotowosc¢ do odbioru czesciowego lub koricowego
wpisem do Dziennika robét (dziennika budowy) i zawiadamia o tym Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru czeSciowego w terminie 7 dni, natomiast koricowego
w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajagcego o terminach odbioréw
branzowych i zapewnienia udziatu w nich przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
zgodnie z wtasciwoscia.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na minimum 7 dni, przed wyznaczonym terminem
odhioru koncowego sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora nadzoru dokumentacje
powykonawczg - Operat kolaudacyjny (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej) zawierajacg m.in. o$wiadczenie (zgodnie z ustawa
Prawo budowlane) Kierownika budowy (wraz ze sprawozdaniem z realizacji budowy),
kierownikéw robdét branzowych, Inspektora nadzoru iinspektoréow branzowych, oswiadczenie
Projektanta sprawujgcego nadzor autorski, wykaz zmian (jesli byty wprowadzone w toku
rzeczowej realizacji wraz z zatacznikami), BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ksigzki/karty obmiardw,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty gestorow urzadzen obcych, karty studni
oraz sprawozdania z wykonanych robot, wnioski o zatwierdzenie materiatow, wyniki badan
materiatéw (wraz z zestawieniem badan oraz protokotami/wynikami badan), recepty oraz
dokumentacje fotograficzng iinwentaryzacje sprzed realizacji, dokumentacje fotograficzna
z rzeczowej realizacji robot (w szczegdlnosci robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu) oraz
dokumentacje fotograficzng powykonawczg, a takie korespondencje dotyczaca realizacji robot,
w tym protokoty z Rad Budowy, notatki, itd.
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10.

11.

Sktad komisji odbiorowej ustala Zamawiajacy. Zapis stosuje sie odpowiednio do odbioru
czesciowego.

Z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora/Inspektoréw nadzoru, Wykonawcy i przez
osoby uczestniczgce w odbiorze.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszystkie roboty czesciowo odebrane do czasu odbioru
koricowego i przekazania obiektu do uzytkowania.

W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru usterek i wad:

a) jezeli wady przedmiotu umowy nie dadz3 sig usungé, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) jezeli wady przedmiotu umowy dajg si¢ usung¢, Zamawiajagcy moze odmowié przyjecia
przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad lub przyja¢ przedmiot umowy, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wad.

Usunigcie usterek i wad musi zostac¢ potwierdzone protokotem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie okres$lonym dwustronnie, Zamawiajacy
moze zleci¢ ich usuniecie innemu Wykonawcy, zawiadamiajac o tym Wykonawce w terminie
7 dni przed ich zleceniem innemu Wykonawcy, a koszty wykonania zastepczego zostang pokryte
z zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

Jezeli kwota roszczen przewyisza wartoéé zabezpieczenia z tytutu rekojmi Zamawiajacy ma
prawo dochodzenia roszczen na zasadach ogdlnych.

Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Zamawiajacym
wyznaczy termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koricowego.

Gwarancja
§17
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych przedmiotu
umowy na okres ........... miesiecy (zgodnie z oferta), ktéry rozpoczyna sie od nastepnego dnia po
odbiorze koricowym. Szczegéty dotyczace okresu i zakresu gwarancji okreéla Karta gwarancyjna
(zatacznik nr 4 do umowy), ktérg Wykonawca winien przedtozyé przy odbiorze koricowym
zadania.

. Strony zgodnie ustalaja, ze przystugujace Zamawiajacemu uprawnienia wynikajace z tytutu

rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasajg po uptywie ...... miesiecy (zgodnie
z ofertg) liczac od nastgpnego dnia po odbiorze koAcowym.

. Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji.

Gwarancjg objgte sa wszystkie roboty budowlane, urzadzenia materiaty dostarczone przez
Wykonawce.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy
termin dokonania ogledzin, na ktére Wykonawca zobowiazany jest przybyé. Zamawiajacy
w trakcie dokonywania ogledzin wyznaczy termin usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady
odnoszace sig do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazadat tego na pi¢émie przed
uptywem terminu gwarancji lub rekojmi.
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. Roszczenia z tytutu gwarancji lub rekojmi moga by¢ dochodzone takie po uptywie terminu

gwarancji lub rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji
lub rekojmi.

. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze zleci¢ zastepcze wykonanie powyiszego przez osobe trzecig, a koszty
wykonania zastepczego zostang pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkéd i strat Zamawiajgcego i innych

wad fizycznych i prawnych, powstatych wskutek prowadzonych prac.

Zabezpieczenie wykonania umowy
§18

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
Y camcumnen (STONITLE s saavanimsiinanas getyeh, s ETOSIY); W FOrMIE souospmmnammss :
Strony ustalaja, ze cze$c zabezpieczenia w wysokosci 70% stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
nienalezytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana cze$¢ zostanie zwrécona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia, pod warunkiem uznania przez Zamawiajgcego
robét za nalezycie wykonane.

Czesc zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzy dla pokrycia roszczen z tytutu gwarancji, a jej nie
wykorzystana czes¢ zostanie zwrécona po uptywie okresu gwarancji.

Odstgpienie od umowy
§19

Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o nastepujacych okolicznosciach:

a) nie ztozenia wyjasnien dotyczacych zatrudniania pracownikéw na umowe o prace lub nie
ztozenia dokumentow wskazanych w § 11 niniejszej umowy lub nie przywrdcenia stanu
zgodnego z oferty;

b) wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom na kwote wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia netto
Wykonawcy;

c) nieuzasadnionego braku prowadzenia robét przez Wykonawce na poszczegdlnych frontach
robét (wskazanych w Harmonogramie robot) przez okres 2 tygodni;

d) powtarzajgcych sie nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robét przez co najmniej 3 dni
robocze, wystepujacych wiecej niz 1 raz w ciggu 30 kolejnych dni kalendarzowych;

e) stwierdzenia niewtasciwego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce, przy czym
uprawnienie to realizuje sie w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez
Zmawiajacego 7 —dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku
reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzania sie naruszen umowy;

f) powziecia wiadomosci przez Zamawiajgcego o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérejkolwiek ze stron skutki ztozenia oswiadczenia

woli wystgpia od dnia otrzymania oswiadczenia przez drugg strone, a takze:
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a) Zamawiajacy wraz z Wykonawca dokona inwentaryzacji robét oraz strony przystapia do
dokonania ich odbioru z zastrzezeniem, ze odebrane zostana tylko prawidtowo wykonane
prace;

b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za prawidtowo wykonane i odebrane prace zgodnie
z oferta.

Kary umowne
§20

Zamawiajacy moze nafozy¢ na Wykonawce kary umowne:

a) w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto w przypadku odstapienia od umowy
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

b) w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki
po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamdwienia okreslonego w §4 ust. 2, 3, 4
i 5.

c) w wysokosci 100 zt, za kazdy dzien kalendarzowy zwioki po przekroczeniu terminu ztozenia
sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej -
Operat kolaudacyjny, okreslonego w § 16 ust. 3

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci
0,01% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien kalendarzowy, po uptywie terminu
wyznaczonego na ich usuniecie.

e) zanieterminowe przekazanie do Zamawiajacego sprawozdan, raportéw tj. po przekroczeniu
72 godz. od terminu wymaganego w § 10 ust. 1 lit. k) w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy
dzien zwtoki,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom,
w wysokosci w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek uchybienia obowigzkowi wyptaty
wynagrodzenia,

8) za nieprzediozenie w terminie wynikajgcym z zapiséw zawartych w §14 do zaakceptowania
projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zt, za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

h) za nieprzedtozenie w terminie wynikajacym z zapiséw zawartych w §14 Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii/kserokopii zawartej umowy
o Podwykonawstwo lub zmiany tej umowy w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

i) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §14 w wysokosci
2 000 z, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

i) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw
wynikajacych z § 11 ust. 3-9 umowy — w wysokosci 2.000 zt.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych przez Zamawiajacego kar z niezaptaconych

faktur, a po zaptaceniu wszystkich faktur — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moga dochodzié strony wynosi 20%

wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy.
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1.

Zmiana umowy
§21

Zmiana umowy dla swej waznos$ci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego

przez obie strony.

Zamawiajacy przewiduje wielokrotng mozliwo$¢ dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej

wymienionych przypadkach:

Zmiany ogdlne:

Mozliwa jest:

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajgcego / Wykonawcy,

b) zmiana oséb wystepujacych po stronie Zamawiajacego / Wykonawcy,

¢) zmiana w kolejnosci i terminach robét,

d) zmiana bedaca skutkiem poprawy oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej,

e) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,

Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjgtkiem sukcesji generalnej, przeksztatcenia

spotek handlowych zgodnie z kodeksem spétek handlowych, sukcesji z mocy prawa.

Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie:

Mozliwe jest wielokrotne przedtuzenie terminu zakonczenia umowy, jezeli opdznienie to wynika

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i jezeli takie opdinienie jest lub bedzie miato

wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nastepujacych obowigzkéw

Zamawiajgcego:

a) przekazanie terenu budowy,

b) przekazanie dokumentow budowy.

Mozliwa jest wielokrotna zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub

wznowienie robdt oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze wzgledu na:

a) wystepujace opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktoére
wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

b) wystepujace opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opodznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

c) uwarunkowania spofeczne np. protesty, petycje, itp., ktére uniemozliwiaja prowadzenie
robot;

d) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzadzern obcych lub wtascicielami
nieruchomosci ktére uniemozliwiajg prowadzenie roboét, a takze konieczno$¢ uwzgledniania
poczynionych ustalen i uzgodnien;

e) wykonanie robét dodatkowych, koniecznych do prawidtowego wykonania umowy;

f) wykonanie robot uzupetniajgcych zgodnie z przepisami prawa;

g) zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robdt ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej, a takze w przypadku nieadekwatnych rozwigzan projektowych, ktérych
zrealizowanie spowoduje nadmierne koszty, mniejszg trwatos¢ i wytrzymatos¢ robdt,
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j)
k)

a wykorzystanie innych materiatéw i technologii bedzie korzystne technicznie i/lub dla

trwatosci eksploatacyjnej oraz ekonomicznie;

wykonanie robdt zamiennych w zwiazku z wystapieniem warunkéw terenowych budowy

odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej zgodnie ze

stanem wiedzy technicznej, w szczegdinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, koniecznoi¢
skoordynowania innych robét;

rezygnacje z wykonania niektérych robét lub zakresu ze wzgledu na ich nieprzydatnos¢

W zwigzku z zaistniatymi warunkami terenowymi lub ich zastapienie innymi, bardziej

adekwatnymi rozwigzaniami technicznymi;

zmiany stanu prawnego, ktére majg wptyw na sposéb wykonania robét,

warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, ktorych nie mozna byto przewidzie¢,

w szczegblnosci poprzez: wystapienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub

hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,

rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktére moga skutkowaé w éwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

niesprzyjajace warunki atmosferyczne i ich nastepstwa:

Gdy wystapig wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe

wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,

normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne

w odréznieniu od warunkéw niesprzyjajacych — to takie warunki klimatyczne, ktdre:

— Jezeli wystapia to, biorac pod uwage wymogi reziméw technologicznych
determinujacych wykonanie poszczegblnych robét, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia
tychie robot,
i/lub

— llo$¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnoéé¢ opadéw (deszczu,
sniegu, gradu, itp.) skutkujaca przeszkodami, o ktorych mowa w punkcie m), jest wieksza
od Sredniej z ostatniego pigciolecia liczac od daty zawarcia umowy wstecz. Okresem
poréwnawczym bedzie miesiac.

m) dziatania sit natury, uznane za stan kleski zywiotowej, ktére uniemozliwia wykonanie umowy.

n)

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdinosci tych, ktére wynikaja
z btedéw projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunkéw
terenowych, a takze zmian powodujacych poprawe efektywnosci ekonomicznej inwestycji,
generujacych oszczednosci lub poprawiajacych parametry funkcjonalne badz uzytkowe
obiektu, badZ zapewniajgce dtuisza trwatoéé eksploatacyjng,

obnizenie kosztéw wykonania robét a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,

rezygnacjg z czesci robét wynikajacych z projektu, jedliich wykonanie okazuje sie zbedne dla
wykonania zadania, biorac pod uwage warunki terenowe,
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q) rezygnacje z czesci zadania, jezeli jego wykonanie bedzie sprzeczne z interesem jednostki,
w szczegolnosci gdy srodki finansowe przeznaczone na ten cel bedg wymagaty przeznaczenia
na inne priorytetowe zadania jednostki bgdz nastgpi utrata uzyskanego dofinansowania,

r) rozliczenie wynikajgce z obmiaréw wykonanych robét (tj. iloczynu faktycznie wykonanych
robot i ich wartosci ofertowych),

s) koniecznosc¢ skoordynowania roboét z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym,

t) inne niz ,sita wyzsza” (zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia)
uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i dokumentacja,

u) koniecznos¢ przerwania robot w wyniku nakazu organu administracji panstwowej, nie
zwigzana bezposrednio z wykonywanymi robotami,

v) kazdy przypadek ,sity wyzszej” rozumianej jako zdarzenie o charakterze przypadkowym lub
naturalnym (Zzywiotowym), ktorego skutkom nie mozna zapobiec.

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia umowy jezeli

przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowiert umowy:

1) Sposéb inicjowania zmian:

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
Zmiany,

b) Zamawiajacy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
zmiany.

2) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy lub
Zamawiajacego, protokét koniecznosci itp.

3) W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt. 1) i 2) moze doj$¢ do podpisania przez
strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajacy.

Reprezentanci stron
§22

Zamawiajacy wyznacza osoby upowaznione do nadzorowania i zarzadzania realizacjag umowy
oraz bezposrednich kontaktéw z Wykonawcy, ktérymi sg pracownicy jednostki: Iwona
Kwiecinska, Wiestaw Sosin.
Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru, w osobie Pana/Pani .................. , Przedstawiciela
firmy .o, Z SI€AZIDG e , ktory realizuje swoje zadania poprzez
zespot Inspektora nadzoru oraz prowadzi w imieniu Zamawiajacego nadzdér administracyjny
i techniczny oraz finansowy nad przebiegiem realizacji zadania. Inspektor nadzoru dziata
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy prawo budowlane.
Zamawiajacy ustanawia Nadzér Autorski, w osobie Pana/Pani .....cceeevveeveeevececnennnee.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana/Pani ..........c...... , ktory dziata
w ramach obowigzkéw ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.
Strony zastrzegajg obowigzek niezwtocznego informowania o kazdorazowej zmianie osdéb
wymienionych w ust. 1-4. Zmiana osdb wymienionych w ust. 1-4 nie powoduje zmiany tresci
umowy.
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Ochrona danych osobowych
§23

Strony zgodnie oéwiadczaja, iz w zakresie ochrony danych osobowych dziatajg zgodnie z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Zamawiajgcy informuje, iz bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy, a takze dane innych
0s6b fizycznych udostepnione mu przez Wykonawce w sposéb i na zasadach okreélonych w
»Klauzuli Informacyjnej-umowy” dostepnej na stronie internetowej pod adresem:
http://www.pzdp.cieszyn.pl/?ochrona-danych-osobowych,78
Strony przekazuja sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (oséb zatrudnionych na
umowg o pracg, umowe zlecenie i podwykonawcéw) w zakresie niezbednym do sprawnego
wykonania przedmiotowej umowy.
Strony zobowiazuja si¢ do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych
osobowych przez drugg strone umowy.
Strony oswiadczaj, iz dostep do danych osobowych posiadajg wytacznie osoby pisemnie
upowaznione, ktore przeszty szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
Strony zobowiazuja sie do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania
danych osobowych w innym celu i w innym zakresie, niz zostato to okreélone w Umowie.

Zapisy korncowe
§24
W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych, ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, prawa o ochronie $rodowiska.
W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczern Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili ich zgtoszenia.
W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory
mogace wyniknac¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnieciu Sadu
Witasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie oswiadczenia Stron umowy sktadane w wykonaniu postanowier niniejszej umowy
wymagaja formy pisemnej i beda przesytane listem poleconym lub doreczane osobiscie
na nastepujgce adresy:
— ze strony Zamawiajgcego na adres Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.
— ze strony Wykonawcy —dane jak w komparycji umowy.
Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu
korespondencji bez dorgczenia, wywotuje skutek dorgczenia pod adresem wskazanym zgodnie
z wyzej wymienionymi danymi.
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tresé niniejszej umowy, w tym jego dane
osobowe, stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia

2001r. o dostgpie do informacji publicznej, ktéra moze zostaé udostepniona przez
Zamawiajacego w trybie ustawy o dostepie do informag;ji publicznej na potrzeby udostepnienia

Str. 21222




informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wnioskow
o udostepnienie informacji publicznej.
§ 25

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktdrych 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

RADCA PRAWNY
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